Dodatek č. 1
k SOD:
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 521/2024
Název díla:
Žiželice - sesuv, provizorní stabilizace toku Hutná I
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel: sídlo: IČO: DIČ:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ 70889988
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
Zhotovitel: sídlo: IČO: DIČ:
LESORS s.r.o.
Dubská 311/9, 417 01 Dubí u Teplic
28692403
CZ28692403
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
ČL. II. TERMÍN PLNĚNÍ
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]1. Předmětem dodatku této smlouvy je prodloužení termínu plnění viz popis níže:
[bookmark: bookmark3]a) předání a převzetí dokončeného díla:
Nejpozději do 15.7.2024
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
Digitálně podepsal:
Digitálně podepsal:
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Stránka 1 z 1
