
Změnový list č. 4 ze dne 21. 6. 2024
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Stavební úpravy objektu Albrechtická č.p. 414 v Mostě - část 1 - stavební částNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 182/2/2023

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

Mostecká montážní a.s. (IČO: 25493507)

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 
4.8/5.8/5.9/12.3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín

dokončení.
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Vícepráce
3.1) Úpravy stávajících podlah dle zadávací dokumentace (ZD).
3.2) Počet ventilátorů do sociálního zařízení dle ZL č. 2 (3 ks).
3.3) Napojení nového kontaktního zateplovacího systému (KZS) na střechu přiléhajícího pavilonu SVČ nebylo řešeno v ZI
3.4) Podlahové kanálky ve 3. NP dle zadávací dokumentace (ZD) hloubky 50 mm.
3.5) Pohledové hrany po odříznutí schodnic bez úpravy povrchu.
3.6) Zabezpečovací systém s napojením na ústřednu SVČ.

Prodloužení termínu
Termín dokončení díla do 36 týdnů od zahájení stavebních prací.

Nové řešení:
Vícepráce
3.1) Opravy prasklin v betonové mazaninč, použití epoxidové penetrace včetně pískového prosypu, navýšení rrmožství 
nivelační stěrky.
3.2) Počet ventilátorů do sociálního zařízení dle skutečnosti (4 ks).
3.3) Napojení nového kontaktního zateplovacího systému (KZS) na střechu přiléhajícího pavilonu SVČ.
3.4) Podlahové kanálky ve 3. NP hloubky 100 mm.
3.5) Pohledové hrany po odříznutí schodnic s úpravou povrchu.
3.6) Zabezpečovací systém s napojením na samostatnou ústřednu MS.

Prodloužení termínu
Termín dokončení díla do 38 týdnů od zahájení stavebních prací.

F_OI_013E platí od: 18. 1.2021
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Zdůvodnění změny:
Vícepráce
3.1) Po demontáží stávajících podlahových krytin bylo zjištěno, že podkladní betonové mazaniny jsou nepřídržné pro 
samonivelační stěrky a jsou na mnoha místech popraskané. Zkušebním ústavem ZÚZ byla prověřena únostnost podlah a 
na tomto základě byl zprácován návrh stabilizace a příprava podkladu pro vyrovnání podlah samonivelačními stěrkami.
3.2) Ve změnovém listu č. 2 byl chybně odečten 1 ks ventilátoru.
3.3) Napojení nového kontaktního zateplovacího systému (KZS) na střechu přiléhajícího pavilonu SVČ nebylo řešeno v 
ZD. Chyba projektu.
3.4) Předpokládaná tl. mazaniny byla dle dostupné původní dokumentace do 50 mm. Skutečnost je 100 mm a je nutné 
vysekání kanálků ve větší tloušťce a je potřeba většího množství materiálu na začištění.
3.5) Po odříznutí schodnic byla nutná úprava povrchu bočních pohledových stran. V některých místech byla odšťípnutá 
hrana a byla obnažena výztuž schodnic.
3.6) Zabezpečovací systém s napojením na samostatnou ústřednu MŠ dle požadavku SVČ na odpojení z hlavní ústředny 
objektu.

Prodloužení termínu

Zdržení prací o 2 týdny z důvodu špatného stavu původních podlah. Stávající podlahy vykazovaly vady, které znemožnily 
jejich úpravu dle zadávací dokumentace. Musela být provedena zkouška únosnosti a dle výsledků byla specialistou 
navržena nová technologie oprav, která byla následně schválena autorským dozorem (projektant zadávací dokumentace).

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace 
změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je 
nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona, č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento změnový list je současně schválením 
změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu s DPH: 33 654 285,68 Kč

sDPH: 2 162 539,25 Kč

Nová cena díla s DPH: 35 816 824,93 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla; ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: do 36 týdnů od zahájení prací v místě plnění

Nový termín dokončení díla; do 38 týdnů od zahájení prací v místě plnění

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum;

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: /4

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení);

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 3-‘i. C. lol-i

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 24. 06. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha: 1) rozpočet vícepráce

F_OI_013E platí od: 18, 1.2021



REKAPITULACE STAVBY
482-3
Albrechtická - vícepráce ZL.č.4

Kód.
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 16.06.2024

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Proiektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

1 787 222,52Cena bez DPH

Výše daně
375 316,73

Základ daně
1 787 222,52

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

2 162 539,25CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:
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í REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 482-3

Stavba: Albrechtická - vícepráce ZL.č.4

Místo: 16.06.2024Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] j Typ

Náklady z rozpočtů 1 787 222,52 2 162 539,25

Úprava únosnosti podlah pro dlažby a povlakové 
krytiny482-3.1 1 649 345,27 1 995 707,78 STA

Dodávka a montáž 1 kusu ventilátoru do sociálního 
zázemí
Založení KZS na střeše sousedního pavilonu
Montáž podlahových kanálků ve 3.NP 
Začištění a nátěr pohledových stran po odřezání 
schodnic
Doplnění PZTS o samostatnou ústřednu

482-3.2
17 200,00 20 812,00 STA
39 381,51 
21 821,34 
10 437,40 
49 037,00

482-3.3
482-3.4
482-3.5
482-3.6

47 651,63 STA 
26 403,82 STA 
12 629,25 STA 
59 334,77 STA
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Albrechtická - vicepráce ZL.č.4
Objekt:

482-3.1 - Úprava únosnosti podlah pro dlažby a povlakové krytiny

16.06.2024Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Mfsto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Cenová soustavaPČ Typ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJPopisKód

Náklady soupisu celkem 1 649 345,27

1 363 959,20Práce a dodávky HSVD HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Samonivelační stěrky tř. C 30, tl. přes 5 do mm, směs na bázi síranu 
vápenatého a speciálních příměsí - PCI Perícem VARIO

Samonivelační stérky tř. C 30, tl, přes 5 do mm. smés na bázi síranu vápenatého a 
speciálních přtmésí - PCI Pericem VARIO_____________________________________

1 331 434,10D 6

758 841,88
468,58

1 619,450100; K ,632441221.1
m2

pp

21 050,8741 20,10| 423 122,57 [1011 K j 632441221.2 Navýšení spotřeby - PCI Pericem VARIO
Navýšení spotřeby - PCI Pericem VARIO(1489,8*1,Sr9,42_____________________

Vyplnění prasklin v betonové mazanině

pp

21 050,874w
1 442,180| 50,00 [ll02j K j632683111.1 72 109,00m

pp
Vyplněni prasklin v betonové mazaniné

77 360,65148.070 522,46
Epoxidová zálivka trtiíin v podlahách betonových do tl. 80 mm103 K 632683111.2 m

Epoxidová zálivka trhlin v podlahách betonových do tl, 80 mm■■2.22’*2
"2.2r3,8
■■2.18"8,4
"2.19"6.35
■•2.04"4,5
"2.05"3
"2.07”6.7
"2.08"9,86
"2.09"1,6
"3.02"21,3
"3.03”3
■•3.04”3,34
"3.05"6,05
”3,06"50,63
"3,0r6,15
'■3,08”5
"3.09"6.4
Součet

PP
2.000
3,800
8.400 
6,350 
4,500 
3,000 
6,700 
9,850 
1,600

21,300
3.000 
3,340 
6,050

50,630
6,150
5.000
6.400 

148,070

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

32 525,10Přesun hmotD 998
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 900,00

32 525,10|36,139t
55 K 998017002P m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoKv nosnou 
konstrukci výšky přes 6 do 12 m

PP

221 386,07Práce a dodávky PSVD PSV

-61 158,15Podlahy z dlaždicD 771 I rn2 I -177,2701 25,001[112I K Í771121011P -4 431,75Nátěr penetrační na podlahu
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu 
-177,270 "původní výměra"__________________________

PP
-177,270W

-177,2701
-56 726,40

320,00m2Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm113 K 771151022P

Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 ^^a, 
tloušťky přes 3 do 5 mm 
-177,270 "původní výměra"

PP

-177,270W

-430 802,52Podlahy povlakovéD 776 I m2124| K j776111311P Vysáti podkladu povlakových podlah 16 194,5010,001 619,450
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysáti podlah 
Poznámka k položce:
• vysátí přebytečného písku po zásypu penetrace________

PP

P

20,00 i935,550 [ 18 711,00[[l04| K [776111411.1 Montáž pásky dilatační povlakových podlah m

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn montáž dHa^čnl pásky podlah ••2.np"
42+42+42+48+48+48

25*7,325

"3.NP"

42+42+42+48+48+48

29*7,325
Součet____________________________________________

PP
W

270,CKX) 
183,125

W
W
W

270,000
212,425
935,550

W
W
W

22 986,4823,40982,328
dilatační okrajový pések tl.5 mm, výška 20 mm10S\ M \28323180.1 m

PP
dilatační okrajový pásek tl.5 mm, výška 20 mm 
Poznámka k položce:
- OP 940 (SlatačnI okrajový pásek tl.5 mm. výSka 20 mm
935,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství_________________

i Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah

p

982,328W

25,00 -36 054,50-1 442,180m2125 K 776121112P

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
-1442,18 "původní výměra"_______________ _________________
Stěrka podlahová nívelační pro vyrovnání podkladu povlakových 
podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm

pp

-1 442,180W

-432 654,00
300,00|

-1 442,180m2K I776141112P126

Příprava podkladu vyrovnáni samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 k^a, 
tioušfkv přes 3 do 5 mm
-1442,18 "původní výměra"____________________________________
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 
12 m ________________________________________

pp

-1 442,180W

!
-9 993,00-9.993 1 000.00t135 K 998776102P
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iPČ Typ Cenová soustavaKód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v ot^ektech výšky přes 6 do 12 m

PP

Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití 
mechanizace __________ _____ ________
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez pouStf mechanizace pro jakoukoliv výšku obiektu

-9,993 1 000,OOj -9 993,00136 K Í998776181P t

PP

D 777 Podlahy lité 713 346,74

480 685,15 CS ÚRS 2024 011 619,450106 K 1777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 296,82

PP
Penetrační nátěr podlahy epondový na podklad suchý a vyzrálý 
httos://oodminkvMrs.C2/item/CS URS 2023 02/777131101 
Poznámka k položce:
PCI Epoxignjnd 390 J^7,27+m2.18
Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství 
přes 1,5 do 3,0 kg/m2____________________________________

OnHne PSC
p

1 619,450W

108 697.48 CS ÚRS 2024 011 619,450 67,12107 K 777131127 m2
PP

Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 1,5 do 3,0 kg/m2 
hnDS://DOdmmkvMn.cz/item/CS URS 2023 02/777131127Online PSC

56 584,581108Í K Í777991921.1 I m2 177,2701 319,20Výztužná vložka ze sklené tkaniny líté podlahy
PP

Opravy podlah ostatní vyztužení vložkou ze skelné tkaniny 
Poznámka k položce:
“Poznámka k položce:
PCIAmiematte GFM100 cm 289,20 Kč 

30,- Kč“

P
Montáž

148,070 395,70 58 591,30109 K 777991921.2 Výztužná vložka ze sklené tkaniny lité podlahy do tmele m1
PP

Opravy podlah ostatní vyztužení vložkou ze skelné tkaniny 
Poznámka k položce:
PCIAnniematteGFSáScm 265.6 Kč 

30,10 Kč 
100,- Kč

P
PCI Pericem VARIO Montáž

"sociálky 2 a 3 NP" 148,07 Součet_____ _________
148,070
148,070

W
W

Přesun hmot tonážní pro podlahy lité s omezením mechanizace v 
objelctech v přes 6 do 12 m 5 846,48 CS ÚRS 2024 015,430 1 076,70110 K 998777112 t

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky 
přes 6 do 12 m
httDS://D0dminkv.urs.c2/item/CS URS 2024 01/998777112 _ _
Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy lité za zvětšený 
přesun do 1000 m_________________________________________

PP

Online PSC

2 570,34 CS ÚRS 2024 015,430 473,36111 K 998777194 t

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m

PP

OnHne PSC httDs://Dodminkv.urs.cz/ftem/CS URS 2024 01/998777194
Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy lité za zvětšený 
přesun ZKD 1000 m_____________________________________

371,41 CS ÚRS 2024 0116,290 22,80112 K 998777199 t

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m 
httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS UkS 2024 01/998777199

PP

Online PSC
5,43*3 'Přepočtené koeficientem množství 16,290w

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 64 000,00
I hod I 320,001 64 000,00l200,0001

137 K IHZS2332P Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný
zřízení zahrazení u dveří mezi místnostmi 50 kusů x 0.5 hodin 
zřízení přehrazení v ploše místnosti 5 kusů x 1 hodina 
zřízení zahrazení na schodištích 5 kusů x 1 hodina

25.000 
5,000 
5,000

30.000
50.000
56.000

odstranění a začištění 60 kusů x 0,5 hodiny

broušení, štěrkování a broušení dodatečně litých míst 5x10 hodin
odstraněni přebytku dilatační pásky odřezáním 846 mb x 4 minuty
lokální vybourání a doplnění mazaníny v extrémně vystouplých
místech (2.15, 2.17) 2 kusy x 12 hodin
odvoz a likvidace odpadových materiálů - komplet 5 hodin
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář odborný

24,000

5,000
PP
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Albrechtická - vícepráce ZL.č.4
Obiekt:

482-3.2 - Dodávka a montáž 1 kusu ventilátoru do sociálního zázemí

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.06.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Cenová soustavaMJ Množství J.cena [CZI^ Cena celkem [CZK]Kód Popis

Náklady soupisu celkem 17 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 17 200,00
17 200,00D 751 Vzduchotechnika

29 K 728613218R00P Mtž kompaktní vzduchotechnické jednotky interiérové 1,000 1 200,00 1 200,00kus
pp

Mtž kompaktní vzduchotechnické jednotky interiérové
ventilátor axiální nástěnný s plastovým oběžným 
kolem 4 póly IP65 výkon 120-130W D 315mm30 M 42970001VDP kus 1,000 16 000,00 16 000,00

ventilátor axiální nástěnný s plastovým oběžným kolem 4 póly IP65 
výkon 120-130W D 315mm

PP
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SOUPIS PRACÍ
stavba;

Albrechtická - vícepráce ZL.č.4
Objekt:

482-3.3 - Založení KZS na střeše sousedního pavilonu
Datum:

Projektant;
Zpracovatel:

16.06.2024Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel;

PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ MnožstvíKód Popis

Náklady soupisu celkem 39 381,51

4 588,28Práce a dodávky HSVD HSV

úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
deska XPŠ hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA Á=0,035 tl 160mm
deska XPS hrana poiodrážková a hladký povrch SOOkPA k=0.035 tl 
160mm

10,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství____________

4 441.88D 6
6 709,88 CSŮRS2024 01591,70m2 11,340100 M 28376425

PP
11,340W

200,00 I -2 268,00m2 -11,340deska EPS 70 fasádníÁ=0,039 tl 160mm42 I M i28375952P
PP

deska EPS 70 fasádní k=0,039 II leOmrn

146,40Přesun hmot______________________
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 
IM m_______________________________________
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční (bez užiti mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D 998

0,122
1 200,00 146,40t80 K 998018003P

PP

34 326,72D PSV Práce a dodávky PSV

13 973,87Povlakové krytinyD 712
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním
Ostatní práce ph odstranění povlaková krytiny střech plochých do 10° 
mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu 
httDS://DOdmirkv.(irs.a/ittm/^UIIS 2023 02/7I2300S41
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° od 
zbyttového asfaltového pásu odsekáním
Ostatní práce pří odstraněni povlakově krytiny střech plochých do 10° 
zbytkového asfaltového pásu odsekáním 
httas://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/712300843

684,36 CS ÚRS 2024 0138,02m2 18,000K101 712300841

PP

Online PSC

1 169,82 CS ÚRS 2024 0164,9918,000m2102 K 712300843

PP

Online PSC 18,00018*1W
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepicí_________________
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás 

_ht^s://oodminkvMrs.C2/item/CS URS 2023 02/712331111
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny se spaiitelnou fóiii nebo 
jemnozmným minerálním posypem nebo textilii na 
horním povrchu tl 3, Omm
pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné 
tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozmným minerálním posypem 
nebo textilií na horním povrchu t) 3.0mm
18*1,35 'Přepočtené koeficientem množství_________________
Odstranění povlakově krytiny střech do 10° z pásů
dožených  ̂ria sucho samolepicí_________________
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených 
na sucho podkladního samolepícího asfaltového pásu 
httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/712331811

1 024,92 CS ÚRS 2024 0156,9418,000m2103 K 712331111
PP

Online PSC

130,00 3 159,00m2 24,300M 62866281P5

PP

24,300W

504,54 CS ÚRS 2024 0118,000 28,03104 K 712331811 m2

PP

Online PSC
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavenim v plné ploše _________

2 357,10 CS ÚRS 2024 01130,95m2 18,000105 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy pntavením 
NAIP v plné ploše

PP

Online PSC hnos://oodminkv.urs.a/item/CS URS 2023 02/712341SS9

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
kombinovanou z různých materiálů a hrubozmným 
břidličným posypem na horním povrchu tl 4,5mm
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z 
různých materiálů a hrubozmným břidličným posypem na horním
povrchu tl 4.5mm______________________________ _______________
Přesun hmot tonážni pro krytiny povlakové ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m______________________
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmoínosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 
(bez užití mechanizace) v objektech výšky pres 6 do 12 m 
httDsy/oodmmkvMrs.a/item/CS URS 2024 01/998712122

180,00 4 374,00m2 24,300M 62857003P3

PP

700,13 CS ÚRS 2024 012 929,400,239106 K 998712122 t

PP

Online PSC

20 352,85Konstrukce klempířskéD 764
2 392,02 CS ÚRS 2024 01;i07 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti 132,8918,000m

PP
Demontáž klempířských konstrukci oplechování říms do suti 
httDS://D0dminkv.urs.cz/item/C5 URS 2023 02/764002861Online PSC

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm 
Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm 
httos://oodminkv.urs.C2/item/CS URS 2023 02/764214604

11 977,56 CS ÚRS 2024 01665,4218,000K108 764214604 m

PP

Online PSC
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[pč Typ
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód Popis

i

Příplatek za zvýšenou pracnost při opiechováni rohů 
nadezdivek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm
Opiechováni horních pk>ch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou Poplatek k cenám za zvýienou pracnost 
při provedení rohu nebo koutu přes rá 400 mm 
httos://Dodm/nkv.urs.cz//tem/CS URS 2023 02/764215646
Opiechováni rovných parapetů mechanicky kotvené z ] 
Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm ^
Opiechováni parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů ri 1(X) mm 
hnos://oodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/764216600 
Poznámka k pokiica
pfíHačnéliSta _____ _______________________
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční 
v objektech v přes 6 do 12 m __________________
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční 
(bez užtití mechanizace) v objektech výiky přes 6 do 12 m 
htt05://DOdmifíkv.urs.C2/ittm/CS URS 2024 01/998764122

109| K 764215646 653,78 CS ÚRS2024 01326,69kus 2,000,

pp

Online PSC
4 976,10!cSÚRS2024 0118,000 276,45110 K 764216600 m

pp

omiwpsc
p

5121,60! 353,39 CS ŮRS2024 01111 K 998764122 0,069t I
PP

OtVmPSC

466,51D M Práce a dodávky M
Zemni práce při extr.mont.pracich__  _
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 
17 03 02
Poplatek za uloženi stavebního odpadu (skláďtovné) na skládce 
asfaltového bez obsahu dehtu zatřidéného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02
hnDS://DOdmmkv.urs.cz/item/CS URS 2023 02/469973117

D 46-M 466,M
466,51 CS ÚRS 2024 010,173 2 696,60K 1469973117112 t

PP

Online PSC
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Albrechtická - vlcepráce ZL.č.4
Objekt:

482-3.4 - Montáž podlahových kanálků ve 3.NP

Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 16.06.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis

Náklady soupisu celkem 21 821,34

D HSV Práce a dodávky HSV 21 821,34
Úpravy povrchů, podjahy a osazování výpirii_____
Cementový rychletuhnouci potěr ze suchých směsi tl 
^res40do50mm __ __________
Potěr ryctiietuhnoucí ze suďiých směsi ne bázi hydraulickýcti pojiv,
tloušťky přes 40 Po 50 mm
"původní výméra" -5.4
"3.20, 3.19 a 3.18" (4,063‘6)*0,25
-((0,2*0,038)*4.063)*3

"3.10" (4*2)*0,25
-(0,2*0,038)*4

Součet_______ _______ _______________
Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí 
ZKD 5 mm tl přes 50 mm___________________________
Potěr rychletuhnouci ze suchých směsi Příplatek k ceně -2119 za 
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm 
httos://oodminkvMrs.cz/item/CS URS 2023 02/632452591

D 6 8 917,98

18 K 632452519P m2 2,572 500,00 1 286,00X
pp

-5,400
6,095

-0.093
2,000

-0,030
2,572

W
w
w
w
w
w

100 K 632452591 7 631,98 CS ŮRS 2024 01314,28m2 24,284

PP

Online PSC 18.284 
6,000

24.284

w "3.20, 3.19 a 3.18" ((4,063*6)*0,25)*3
"3.10" ((4*2)*0,25)*3ScHjcet

w
w

D___9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni ______
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické
^ do 50 mm S do 300 mm__________________________
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dUižbé s betonovým 
podkladem do hl 50 mm a šířky do ,300jnrn
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické
hl do 100 mm š do 300 rnm ______
Vysekáni rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým 
podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm 
httos://i>odminkv.un.cz/item/CS URS 2023 02/974042557
"3.20, 3.19 a 3.18" 4,063*3 
"3.10" 4
Součet __
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 100 mm
Řezáni stávajícict, betonovýcti mazanin s vyztuženim hloubky pfes 50 
do 100 mm
hnosJ/podminkvMn.cz/ítem/CS UfíS 2023 02/977312IÍ2

11 172,90

39 K '974042537P -18,000 400,00 -7 200,00m

pp

9 139,34 CS ÚRS 2024 01101 K 974042557 16,189 564,54m
pp

Online PSCW 12.189 
4,000

16.189
W
w

I
9 233,56 CS ÚRS 2024 01102! K 977312112 32,378 285,18m

pp

Online PSC
"3.20, 3.19 a 3.18" 4,063*6
"3.10" 4*2
Součet

24.378 
8,000

32.378

w
w
w

Přesun sutě ____________

VnítrostavenIštnI doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace
Vnitrostavenišmi doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12

D 997 1 061,76

50 1 K 1997013153P 0,474 950,00 450,30t

pp

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením___ _______________
Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

_sloMr^m. na vzdálenost ^ 1 km ______
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km
Odvoz sut a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k cené za každý daláí I započatý 1 km 
přes 1 km 0,474

0,474*14 'Přepočtené koeficientenn množství __

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného rlo Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

K 997013501P 0,474 300,00 142,201 t

PP

52 I K 997013509P 6,636 10,00 66,36t

PP

0,474
6,636

w
W

K 997013631P53 850,00t 0,474 402,90

pp

D 998 Přesun hmot 666,70
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
pfes 6 do 12 m___________________________________

55 K 998017002P 0,743 900,00 668,70t

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výěky přes 6 do 12 m

PP
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SOUPIS PRACÍ
f

stavba:
AlbrechticKá - vicepráce ZL.č.4

Objekt:

482-3.5 - Začištěni a nátěr pohledových stran po odřezání schodnicI

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.06.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenové soustavaKód Popis

Náklady soupisu celkem 10 437,40

Práce a dodávky HSV
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Za6štěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo
obkladů____________________________
Za6iténi omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří. po<toh. obkladů 
apod.
({0,31+0.15)‘13)*6
(1.9*5)
Součet

10 437,40D HSV

10 437,40D 6
45,380 230,00 10 437,409 K 619995001P m

pp
35.880
9.500

45.380

W
W
W
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rSOUPIS PRACÍ
stavba;

Albrechtická - vícepráce ZL.č.4
Objekt:

482-3.6 - Doplnění PZTS o samostatnou ústřednu

Projektant:
Zpracovatel;

Datum: 16.06.2024Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ MJ Množstvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopisKód

Náklady soupisu celkem 49 037,00

49 037.00SLABOPROUDD N01
Sestava zabezpečovací ústfedny včetně plechového 
boxu, trafa SOVA, CZ LCD klávesnice s dvouřádkovým 
dispiejem a AKKU SMART 12V/18Ah 
Sestava zabezpečovací ústředny včetné piecbového boxu, trafa SOVA 
CZ LCO klávesnice s dvou^dkovým displejem a AKKU SMART 
12V/18>^ _______________________
Montáž- taženi kabelů UTP a SYKFY 
Montái- laženlTtabelú UTP a^K^ '

Dokončovací práce, začlštěni, proměřeni, popis,
šéfmontáž __ ___________________________
Dottončovaci price, začiiténi, prorňýřeni, popis, žéftnontáž__________

1 K ÍPoII 1,000 15 320,16 15 320,16set

PP

52,90 [ 1 322,5010 K PollO 25,000m
PP

hod 1,000 529,00 529,0011 K Polil
PP

35,0001
12 I K Pol12 Hmoždinka prům6 s límcem 35mm

Hmoždinka prCim6 s límcem 35mm __________
Instalační a pomocný montážní materiál (vruty, tmely, 
sádra)_______ ____________
Instalační a pomocný montážní materiál (vruty, tmely, sádra)________

3,97 138,95ks
PP

13 K Pol13 661,24 661,24kpl 1,000
PP

112,41 112,41ks 1,000K Pol2 TAMPER 8 pro BOX tamper sejmuti ze zdi (8mm) 
TAMPER 8 pro BOX tamper sejmuti ze zd| (8mm)________________ _

Mechanický zámek pro box ústředny
Mechanický zámek pro box ústfedny
Zabezpečovací 3 párový stíněný kabel se sníženou
hořlavostij certifikaci B2ca____________________
Zabezpečovací 3 párový stínéný kabel se sníženou hoflavostí s
certifikaci B2ca _______________________
GPRS komunikátor MULTISIM - REGGAE GTBz 
vč.antény, AKU, poplatků za provoz do konce roku a 
zprovznéni na PCO MéP v Mostě______________
GPRS komunikátor MULTISIM • REGGAE GTBz vč.antény. AMJ. 
poplatků za provoz do konce roku a zprovzrténi na PCO MěP v Mostě

2
PP

K3 1,000 158,70 158,703 K Pol3
PP

25,000 35,71 892.754 K Pol4 m

PP

19 636,81 19 638,811,0005 K Pol5 set

PP

30,0001 33,061I 6 I K jpoie 991,80Kabel CYKY-J 3« 2,5
l^běíCYKY-J3>‘2.5

Kombi chránič 16A B/30 mA

m
PP

i,ooo| 740,59740,597 K Pol7
PP

Kombi chránič 16A B/30 mA

Instalace, zapojení a programování nové PZTS 
ústfedny a CID protokolu pro pfenos na MěPol PCO
instalace, zapojeni a programování nové PZTS ústfedny a CIO paXokokj 
pro přenos na MéPol PCO_______________________________________

hod 7,000 991,87 6 943,098 K Pol8

PP

9 I K |Pol9 10,000 158,70' 1 587,00;Montáž- příprava kabelových tras - llátováni
Montáž- příprava kabelových tras - liitování

m
PP
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