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Číslo objednatele: 24/SML0299/01/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany: 

Objednatel (Příkazce) 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

  Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800    

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a  údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:   vesela.z @kr-ustecky.cz / 475 657 322 

  Jaroslav Dubský, oddělení investic a  údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje 

E-mail/telefon:   dps.dubsky@post.cz / 720 953 933 

 

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 

 

a 

 

Zhotovitel (Příkazník) 

Název/Jméno:  IDP spol. s r.o. 

Sídlo:  Fabiána Pulíře 117/4 

Zastoupený:  Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti 

IČO:(RČ):  27279936 

DIČ:  CZ27279936 

Bank. spojení:  Komerční banka a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 35-3594890277/0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:  

  Vladislav Kašper 

E-mail/telefon:  kasper@idp-stavby.cz , 605270859, 731610566 

 

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 

mailto:schneiderova.p@kr-ustecky.cz
mailto:schneiderova.p@kr-ustecky.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 8. 1. 2024 na akci: „Domov „Bez zámků“ 

Tuchořice - rekonstrukce budovy „Zámečku“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy (díla a příkazu) 

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, 

a to rozšíření prací na základě splnění podmínek dotčených orgánů pro stavební řízení, a to na 

vybudování vlastní odběratelské trafostanice a o celkovou demontáž krytiny, opravy krovu a montáž 

nové skládané keramické krytiny z důvodu výrazného poškození střechy. 

 

 

II. 

Doba a místo plnění díla a doba trvání příkazu 

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem: 

Zhotovitel (příkazník) se v souladu s tímto dodatkem zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 59 

týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Změna termínu je upravena v: 

Dílčí část: Termín realizace: 

Příprava zakázky 13 týdnů od účinnosti smlouvy 

Koncept návrhu řešení  
2 týdny od stanoveného termínu dokončení 

přípravy zakázky 

Vyskladnění čistopisu návrhu řešení do 2 týdnů od písemné výzvy objednatele. 

Případné opravy a doplnění musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy objednatele, 

pokud nebude dohodnuto jinak. 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

nebo ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního 

povolení v právní moci nebo souhlasu 

stavebního úřadu – dodatek č. 1 

34 týdnů od stanoveného termínu vyskladnění 

čistopisu návrhu řešení  

Koncept dokumentace pro provádění stavby 

(DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 1 paré 

pro provedení kontroly ze strany objednatele  

10 týdnů od vydání stavebního povolení v 

právní moci  

Vyskladnění čistopisů dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací 

do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele nejpozději však do 12 týdnů od předání konceptu. 

Případné opravy a doplnění v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a 

soupis prací musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude 

dohodnuto jinak. 

 

Prodloužení termínu je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné projektové práce a 

související časovou náročností. 



3 z 4 

III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem: 

Cena díla a odměna se v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo 24/RP920077 a 24/RP920076 a 

veřejnou zakázkou KUUK/125158/2023/INV/VZ-INV/0177 se ujednává ve výši: 

Původní cena díla byla ujednána ve výši: 

• 2 698 400 Kč bez DPH a  

• 3 265 064 Kč s 21 % DPH.  

Cena dodatku č. 1 činí: 

• 269 000,00 Kč bez DPH a  

• 325 490,00 Kč s 21 % DPH.  

Nová cena díla je ujednána ve výši: 

• 2 967 400,00 Kč bez DPH a  

• 3 590 554,00 Kč s 21 % DPH.  

 

Dílčí cena je upravena v: 

Dílčí část včetně procentního podílu z celkové 

nabídkové ceny: 
v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Příprava zakázky – 20 % 514 000,00 621 940,00 

Návrh řešení - 10 % 257 000,00 310 970,00 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo 

ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v 

právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu – 30 % 

771 000,00 932 910,00 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo 

ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v 

právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu – 

dodatek č. 1 

107 600,00 130 196,00 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 

rozpočtu a soupis prací – 40 % 
1 028 000,00 1 243 880,00 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 

rozpočtu a soupis prací – dodatek č. 1 
161 400,00 195 294,00 

Výkon autorského dozoru – 637 hodin 127 400,00 154 154,00 

Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací – 10 

hodin 
1 000,00 1 210,00 
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IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

doplňuje se odstavec 1. tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 

208/99R/2024 ze dne 5. 6. 2024. 

 

doplňuje o odstavec 8. v tomto znění: 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID3snbf2c 

/na e-mail:  novotna@idp-stavby.cz  

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem 01.07.2024 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Jan Schiller 

hejtman 

 

V Ústí nad Labem 24.06.2024 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 
IDP spol. s r.o. 

Vladislav Kašper 

Jednatel společnosti 

 
 

 

 


