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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ  

NA DODÁVKU A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

1. Smluvní strany 

1.1. Jihomoravský kraj 

se sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 

zastoupen: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem 

IČO: 70888337 

DIČ: CZ70888337 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 35-4831500207/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  

Ing. Vladimír Klimeš, tel. 724 331 025, e-mail: klimes.vladimir@jmk.cz 

 

 

(dále jen „objednatel“ nebo případně jako „zadavatel“) 

a 

1.2. ICZ a.s. 

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 

zastoupena: Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou představenstva 

IČO: 25145444 

DIČ: CZ699000372 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 2109164825/2700 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4840 

a 

T-MAPY spol. s r.o. 

se sídlem: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové,  

zastoupena: Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem společnosti 

IČO: 47451084 

DIČ: CZ47451084 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 9307 

a 

GEOREAL spol. s r.o. 

se sídlem: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

zastoupena: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti 

IČO: 40527514 



 

Stránka 2 z 7 

DIČ: CZ40527514 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 1442 

 

a 

 

GEOVAP, spol. s r.o. 

se sídlem:   Čechovo nábřeží 1790; 530 03 Pardubice 

IČO:   15049248 

DIČ:   CZ 15049248 

zastoupena: Bc. Dušanem Stránským, řed. divize Geomatika, na základě plné 

moci 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 234 

(dále jen „poskytovatel“) 

 
 

Objednatel a poskytovatel dále společně jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako 

„smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke Smlouvě na 

dodávku a implementaci informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje 

(dále jen „dodatek č. 2“) následujícího znění: 

2. Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2022 smlouvu na dodávku a implementaci 

informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je návrh, vývoj a implementace veškerého aplikačního 

programového vybavení a jeho integrace do komplexního a funkčního řešení 

informačního systému Digitální technické mapy Jihomoravského kraje (dále jen „IS 

DTM“, digitální technická mapa samostatně dále jako „DTM“), a to včetně souvisejících 

činností (např. provedení integračních prací, zaškolení, dodání licencí a zpracování 

dokumentace), jakož i související zanesení relevantních dat do IS DTM (dále jako 

„dodávka IS DTM“). Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2023 dodatek č. 1 ke Smlouvě, 

předmětem dodatku č. 1 byly méněpráce a optimalizace doby plnění v návaznosti na 

vývoj a průběh souvisejících realizací. 

2.2. Pro účely tohoto dodatku č. 2 a Smlouvy zůstává zachována terminologie podle 

Smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno 

jinak. 

2.3. Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout 

účelu a cíle zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka a implementace 

informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje“ v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“), tedy pořízení návrhu, vývoje a implementace aplikačního 
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programového vybavení a jeho integrace do komplexního a funkčního řešení IS DTM, 

a to včetně souvisejících činností  a zanesení relevantních dat do IS DTM.  

2.4. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky uzavřel Smlouvu na základě výsledku 

otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 56 a násl. ZZVZ. Smluvní strany prohlašují, že 

změny Smlouvy (a z ní vyplývající práva a povinnosti Smluvních stran) jsou realizovány 

souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 ZZVZ, kdy s ohledem na charakter 

jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.  

2.5. Předmětem dodatku č. 2 jsou dodatečná plnění, která jsou blíže popsána v příloze č. 1 

k tomuto dodatku. Uvedená dodatečná plnění se rozdělují na následující kategorie: 

2.5.1. Dodatečné plnění dle § 222 odst. 6 ZZVZ: 

V rozsahu potřebných dodatečných plnění jde o nepodstatné změny závazku podle 

§ 222 odst. 6 ZZVZ, když tyto změny vycházejí (jsou potřebné) z okolností, které nastaly 

po uzavření smlouvy a které nemohl Objednatel, byť při přípravě zadávacích podmínek 

vynaložil náležitou péčí, předvídat. Naplnění důvodů nepředvídatelnosti a potřebnosti 

je patrné z popisu jednotlivých změn, který je uveden níže. Současně se jedná o změny, 

které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť předmět plnění (IS DTM) nadále 

směřuje k uspokojení původní potřeby zadavatele a nemění se ve svých esenciálních 

atributech. Cenové navýšení vyvolané níže uvedeným dodatečným plněním 

nepřesahuje finanční limit 30 % původní smluvní ceny ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ. 

Konkrétně jde o následující plnění: 

- Přechod na jednotný výměnný formát 1.4.3 (JVF) – práce nad rámec 

legislativních změn, přičemž v daném případě jsou v důsledku změn legislativy, 

které se vymykají rámci standardního legislativního vývoje a pro zajištění funkčnosti 

IS DTM (když JVF je hlavní používaný formát pro zpracování dat) je potřebné tyto 

práce provést. Dotčený vývoj legislativy nemohl Objednatel při přípravě zadávacích 

podmínek nepředvídal a nemohl předvídat. 

- Integrace s novými verzemi služeb IS DMVS; dle zamýšlené systematiky 

příslušných informačních systémů platí, že IS DTM musí komunikovat s jemu 

nadřazeným systémem IS DMVS. Tento systém je aktuálně stále vyvíjen (doplňován 

a upřesňován) a není doposud plně funkční. Aby bylo možné zajistit funkčnost IS 

DTM (přičemž jeho funkčnost je Objednatel povinen zajistit), musí být tento systém 

integrován s IS DMVS; dochází-li ke změnám IS DMVS, které se promítají i do této 

integrace (k čemuž aktuálně dochází), je potřebné provést dodatečné plnění, které 

tuto integraci umožní. Vývoj IS DMVS a jeho aktuální podobu nemohl Objednatel 

při přípravě zadávacích podmínek nepředvídal a nemohl předvídat.  

- Doplnění identifikátorů dat pro data dopravní infrastruktury (DI) a technické 

infrastruktury (TI), přičemž tento požadavek je potřebné nově realizovat, aby 

mohla být data řádným způsobem zavedena, validována a Objednatel tak mohl 

dostát svým zákonným povinnostem; uvedené plnění je tedy potřebné a jeho 
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potřebu Objednatel při přípravě zadávacích podmínek (byť je připravoval 

s vynaložením náležité péče) nemohl předvídat. 

- Přepracování mapových služeb dle souladu s IS DMVS a K2; uvedená změna se 

týká již předané části plnění dle Smlouvy, avšak tato část plnění musí být z důvodu 

externích požadavků (ze strany nadřízeného systému IS DMVS) upravena; uvedené 

požadavky nemohly být při přípravě zadávacích podmínek předvídány. Nebude-li 

toto plnění realizováno, bude zásadním způsobem omezena funkčnost IS DTM 

v budoucnu, což je aktuálně z pohledu Objednatele nepřípustné. 

- Změny integračních, kontrolních a exportních nástrojů; ze strany IS DMVS 

docházelo/dochází k aktualizaci metodik souvisejících s kontrolou a exportem dat 

z IS DTM; na tyto aktualizace je nutné reagovat v rámci IS DMT (a v rámci jeho 

vnitřních procesů) prostřednictvím přeprogramování anebo rozšíření již převzaté 

části IS DTM a současně vždy provést kompletní test systému. Uvedené změny jsou 

potřebné pro zajištění funkčnosti IS DTM (s ohledem na požadavek integrace s IS 

DMVS) a současně jsou tyto okolnosti nepředvídatelné, když nastávají až po 

převzetí IS DTM a současně jdou nad rámec toho, co bylo možné očekávat v mezích 

standardního vývoje informačních systémů.  

- Řešení problémů chybných aktualizačních dat DI/TI/ZPS; uvedené plnění 

spočívá v analýze chyb v přijímaných datech, které není možné aktuálně 

zavést/zapracovat do datového skladu, a tedy ani dále do IS DTM/IS DMVS. Bez 

realizace dotčeného plnění není možné zajistit plnou funkčnost IS DTM, pročež se 

jedná o potřebné plnění (a tedy i potřebnou změnu závazku). Jelikož tato změny 

souvisí se změnou jednotného výměnného formátu (JVF; k tomu viz výše), je změna 

podmíněna okolností, kterou Objednatel (byť zadávací podmínky připravoval 

s náležitou péčí) nemohl předvídat. 

- Pečetění předávacích protokolů; přičemž uvedené plnění představuje novou 

funkcionalitu, která je vyžadována aktuální legislativou; změna legislativy je 

okolností, kterou zadavatel nemohl předvídat při přípravě zadávacích podmínek a 

současně se jedná o funkcionalitu, která je v důsledku změny legislativy potřebná. 

- Nadstandardní podpora při zavádění dat ŘSD a SŽ; v průběhu poskytování 

plnění se ukázalo že vzájemné zesouladnění dat, která pořizuje Objednatel a která 

pořizují Ředitelství silnic a dálnic s.p. a Správa železnic, státní organizace, je výrazně 

náročnější, než co bylo možné při přípravě zadávacích podmínek (a tedy i rozsahu 

předmětu plnění) předpokládat. Z toho důvodu se jedná o nepředvídatelnou 

okolnost, a to zejména z toho důvodu, že se zpracováním dat pro IS DTM v tomto 

rozsahu a ve spolupráci s těmito třetími stranami nebyly v době přípravy zadávacích 

podmínek zkušenosti. Bez tohoto zesouladnění dat budou data s největší 

pravděpodobností vykazovat chyby, což bude mít zásadní negativní dopad na 
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funkčnost celého IS DTM. Z toho důvodu se současně jedná o potřebné dodatečné 

plnění. 

2.5.2. Dodatečné plnění podle § 222 odst. 4 ZZVZ: 

V daném případě jde o dodatečná plnění, které jsou vhodná a užitečná, avšak nejedná 

se o dodatečná plnění, která by byla zcela potřebná (nicméně jejich provedení je 

žádoucí). Z toho důvodu jsou tyto změny zařazeny pod § 222 odst. 4 ZZVZ, když jde o 

dodatečná plnění, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, současně jejich 

souhrnná hodnota nepřesahuje relevantní limity dle § 222 odst. 4 písm. a) a/nebo b) 

ZZVZ. Konkrétně jde o následující dodatečná plnění, přičemž odůvodnění toho, že 

nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky je patrné z věcného popisu těchto 

víceprací; předmět plnění nadále uspokojuje původní potřebu zadavatele a zároveň jsou 

zachovány jeho esenciální atributy: 

- Vytváření metodických postupů, návodů a dalších podkladů; uvedené plnění 

umožňuje Objednateli řádně ovládat a využívat IS DTM. 

- Nástroje pro zpracování a pro podání KAD; uvedená nová funkcionalita 

umožňuje jiný způsob vkládání konkrétního typu dat; funkcionalita sytému jinak 

není dotčena. 

2.6. Předmětem dodatku č. 2 je rovněž vymezení doby, ve které budou jednotlivé položky 

dodatečného plnění realizovány; uvedené doby vždy odpovídají charakteru daných 

víceprací, a jsou tedy přiměřené. Na základě uvedeného jsou doby sjednané pro 

realizaci víceprací rovněž nepodstatnou změnou závazku.  

2.7. Předmětem dodatku č. 2 je dále i plnění, které je součástí Služeb podpory v rozsahu 

dle Smlouvy; konkrétně jde o plnění spočívající v přechodu na jednotný výměnný 

formát (JVF) 1.4.3 – v rozsahu legislativní změny. V tomto rozsahu se nejedná o změnu 

závazku dle § 222 ZZVZ, nýbrž o konkretizaci plnění, které je již zahrnuto v původním 

rozsahu Smlouvy. 

3. Předmět dodatku č. 2  

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy ve smyslu čl. III Smlouvy. 

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích, které odpovídají výčtu dle odst. 2.5 

tohoto dodatku č. 2 a které jsou ve větší míře podrobnosti popsány v příloze č. 1 tohoto 

dodatku. 

3.2. Dodatečná plnění, která jsou předmětem tohoto dodatku č. 2, budou realizována 

v termínech, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2. Dodatečná plnění, 

která jsou zařazena do části „Popis položek rozvoje IS DTM kraje nutné pro spuštění k 

1.7.2024“, budou realizována do 1. 7. 2024. Dodatečná plnění, která jsou zařazena do 

části „Popis položek rozvoje IS DTM k realizaci do 31.12.2024“, budou realizována do 

31. 12. 2024. 
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3.3. Smluvní strany si sjednaly, že Poskytovateli náleží za realizaci víceprací, které jsou 

předmětem tohoto dodatku č. 2, odměna v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 

2. Úhrada odměny se bude přiměřeně řídit ustanoveními Smlouvy, které upravují 

platební podmínky. 

3.4. Relevantní ustanovení Smlouvy se ve vztahu k realizaci víceprací užijí přiměřeně. 

4. Závěrečná ujednání  

4.1. Ustanovení Smlouvy neupravená dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny. 

4.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 je projevem jejich skutečné, svobodné a 

vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly.  

4.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze Smluvních stran připojí 

svůj kvalifikovaný elektronický podpis. 

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou: 

- Příloha č. 1 definice dodatečných plnění, včetně vyčíslení ceny a doby realizace 

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 26. 06. 2024 na 134. schůzi 

usnesením č. 9924/24/R134. 

 

za objednatele: 

 

  

za poskytovatele: 

V Brně dne dle data el. podpisu 

 

Jihomoravský kraj 

zastoupený 

Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem 

 

 

  

V Praze dne dle data el. podpisu 

 

ICZ a.s.  

zastoupená  

Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou 

představenstva 

 

  V Hradci Králové dne dle data el. podpisu 

 

T-MAPY spol. s.r.o. 

zastoupená 
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Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem 

  

V Plzni dne dle data el. podpisu 

 

GEOREAL spol. s.r.o. 

zastoupená 

Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

  

V Pardubicích dne dle data el. podpisu 

 

GEOVAP spol. s.r.o. 

zastoupen 

Bc. Dušanem Stránským, řed. divize 

Geomatika, na základě plné moci 

 



                                                                                                   

Příloha č. 1 definice dodatečných plnění – Plán rozvoje IS DTM JMK pro rok 2024 

Č. Položka rozvoje 

Má vliv na 
cenu 

technické 
podpory  

Hod. 
sazba 
pozice 

Počet MJ 
pozice 

Cena za 
pozice v Kč 

bez DPH 

 

Položky rozvoje IS DMT nutné pro spuštění k 1.7.2024  

1 
Přechod na výměnný formát 1.4.3 - Práce 
nad rámec legislativních změn 

Ne  1 250 Kč 661 826 250 Kč 

 

 

 

 

2 Integrace s novými verzemi služeb IS DMVS Ne  1 250 Kč 379 473 750 Kč 

 

 

 

 

3 Doplnění RDTI pro import dat DITI Ne  1 250 Kč 47 58 750 Kč 

 

 

 

 

4 
Přepracování mapových služeb dle souladu 
s DMVS a K2 

Ne  1 250 Kč 159 198 750 Kč 

 

 

 

 

5 
Změny integračních, kontrolních a 
exportních nástrojů 

Ne  1 250 Kč 400 500 000 Kč 

 

 

 

 

6 
Vytváření metodických postupů, návodů a 
dalších podkladů 

Ne  1 250 Kč 112 140 000 Kč 

 

 

 

 

7 
Řešení problémů chybných aktualizačních 
dat DI/TI/ZPS 

Ne  1 250 Kč 75 93 750 Kč 

 

 

 

 

 

Položky rozvoje IS DTM k realizaci do 31.12.2024 

8 Pečetění předávacích protokolů Ano 1 250 Kč 462 577 500 Kč 
 

  

 

 



                                                                                                   

 

9 
Nástroje pro zpracovávání KAD 
(jedno pracoviště včetně implementace) 

Ano 1 250 Kč 81 101 250 Kč 

 

 

 

 

10 
Nadstandardní podpora při zavádění dat 
ŘSD a SŽ   

Ne  1 250 Kč 84 105 000 Kč 

 

 

 

 

 
Dokument navazuje a doplňuje informace uvedené v Plánu rozvoje, který byl vystaven v únoru 2024 v 
souladu se Smlouvou. Tento dokument obsahuje detailnější popis položek rozvoje informačního 
systému DTM kraje (IS DTM kraje) pro rok 2024, který je reakcí na nejnovější stav požadavků. Nové 
požadavky vznikly v průběhu realizace projektu nebo po jeho akceptaci (a stále vznikají požadavky 
nové), tj. jsou nad rámec původního zadání IS DTM kraje. Položky na rozvoj IS DTM kraje jsou rozděleny 
do dvou skupin, na položky k realizaci do spuštění DTM k termínu 1.7.2024, které jsou nutné pro řádné 
fungování celého ekosystému DTM ČR (IS DMVS – DTM krajů – DTM SŽ & ŘSD). Dále na položky 
k realizaci do 31.12.2024, které lze realizovat v provozní fázi projektu DTM kraje po jeho legislativním 
spuštění.  
  

Popis položek rozvoje IS DTM kraje nutné pro spuštění k 1.7.2024  
Uvedené položky v této kapitole je nutné pořídit pro zajištění následujících bodů.  

• Udržitelnosti projektu IS DTM kraje v období jeho provozní fáze (povinnost plynoucí 
z dotačního programu OP PIK)  
• Protokolu o ověření funkčnosti rozhraní informačního systému DTM kraje s IS DMVS 
(protokol bude nutné doložit k poskytnutí dotace z OP PIK)  
• Protokolu o ověření splnění sdílení datového obsahu mezi jednotlivými krajskými IS 
DTM a veřejnoprávními subjekty (ŘSD a SŽ) umožňující bezešvou správu objektů – 
přeshraniční editaci dat ZPS (protokol bude nutné doložit k poskytnutí dotace z OP PIK)  
• Předání dat dopravní a technické infrastruktury kraje a případně dalších subjektů přes 
IS DMVS do DTM pro splnění legislativní povinností v roli vlastníka, správce nebo 
provozovatele infrastruktury  
• Zajištění souladu s připravenou novelou vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické 
mapě kraje, která bude vydána v roce 2024  

Uvedené body představují pro kraj významná rizika, která souvisejí s plněním podmínek dotačního 
programu OP PIK nebo legislativních povinností.  

 

1. Přechod na výměnný formát 1.4.3 – Práce nad rámec legislativních změn  

Popis  

Provedení detailních analýz a zpracování podrobných podkladů identifikovaných 
v položce 1.a výše, které jsou nutné pro úpravu aplikačního vybavení IS DTM kraje 
(pro vývoj) a pro provedení přechodu celého systému na JVF 1.4.3. Migrace 
datového skladu DTM z JVF 1.4.2.3 na JVF 1.4.3. Vývoj nástrojů pro povýšení 
datového modelu datového skladu a nových verzí aplikačních komponent IS DTM 
kraje. Nasazení a otestování IS DTM kraje po přechodu na nový JVF 1.4.3. Vývoj a 
nasazení se týkají částí systému, které jsou nad rámec typových objektů uvedených 
ve vyhlášce o DTM kraje, tj. které nepodléhají legislativním změnám (např. zóny 
nejistoty, kartografické objekty, oblasti kompletní ZPS, oblasti aktualizace ZPS …).  



                                                                                                   

Činnosti  

• Detailní analýza změn mezi JVF 1.4.2.3 na JVF 1.4.3 – zpracování 
chybějících podkladů identifikovaných v bodu 1.a  

o Příprava vzorových dat JVF 1.4.3 (datového skladu) pro detailní 
identifikaci změn mezi JVF 1.4.2.3 na JVF 1.4.3  
o Zpracování podrobné analýzy změn mezi datovými modely JVF 
1.4.2.3 a JVF 1.4.3  
o Zpracování tabulky migrace dat z JVF 1.4.2.3 na JVF 1.4.3 (tabulka 
migrace dat pro potřeby krajů)  
o Zpracování návrhu reklasifikace dat  
o Zpracování analýzy mapových služeb pro 1.4.3  
o Zpracování WMS/WMTS konfigurací  
o Úprava výstupních formátů DGN, GPKG a SHP kompatibilních s JVF 
1.4.3  

• Analýza a příprava podkladů nutných pro úpravu aplikačních 
komponent IS DTM kraje  

o Příprava podkladů pro úpravu komponent pro výdej, kontrolu a 
importy dat  
o Příprava podkladů pro úpravy procesů souvisejících se zavedením 
přibližných zákresů kritické infrastruktury  

• Vývoj aplikačního vybavení IS DTM – související s typovými objekty 
nad rámec obsahu vyhlášky o DTM kraje  

o Implementace změn datového modelu datového skladu DTM  
o Implementace úprav komponent pro výdej, kontroly a importy dat  
o Implementace úprav mapových služeb  

• Migrace datového skladu DTM  
o Analýza dat v datovém skladu  
o Záloha datového skladu  
o Aktualizace datového modelu  
o Migrace dat v datovém skladu (převody a reklasifikace dat)  
o Aktualizace odvozených dat (zóny nejistoty, kartografická data, 
oblasti kompletní ZPS)  
o Konfigurace WMS/WMTS  
o Vytvoření nových balíčků vydávaných dat  

• Nasazení aplikačního vybavení IS DTM – související s typovými 
objekty nad rámec obsahu vyhlášky o DTM kraje  

o Nasazení nové verze do IS DTM kraje  
o Otestování instalace v testovacím/produkčním prostředí  

Odůvodnění  

• Dokumentace k JVF 1.4.3 byla vydána ze strany ČÚZK 11/2023, 
nasazení do IS DMVS bylo ze strany ČÚZK provedeno v INT1 k 1.3.2024 a do 
produkčního prostředí k 1.4.2023.  
• Pro zajištění komunikace mezi systémy IS DMVS a IS DTM kraje bylo 
nutné provést přechod testovacího a produkčního IS DTM kraje na verzi JVF 
1.4.3, která je použita pro pilotní a ostrý provoz DTM.  
• Dodavatel provedl přechod testovacího prostředí IS DTM kraje na JVF 
1.4.3 v 03/2024 a produkčního prostředí IS DTM kraje na JVF 1.4.3 v 04/2024  

Typ rozvoje  • Evoluce  

 

2. Integrace s novými verzemi služeb IS DMVS  

Popis  
Napojení integračního rozhraní IS DTM kraje na postupně vydávané verze 1.6.x a 
1.7.x IS DMVS pro zajištění komunikace mezi systémy. Současně je nutné průběžně 



                                                                                                   

zajišťovat změny v integračním rozhraní IS DTM kraje na IS DMVS, které souvisejí 
s laděním a odstraňováním oprav v rozhraní IS DMVS. Předmětem realizace jsou i 
činnosti související s řešením integračních problémů souvisejících s testováním a 
laděním prostupů v CMS2, napojením na testovací prostředí INT1 IS DMVS nebo 
řešením problémů s certifikáty. V rámci napojení na verzi 1.7.x bude provedeno 
doplnění vazby na služby spojené s kritickou infrastrukturou a doplnění dalších 
kontrol souvisejících s příjmem dat kritické infrastruktury.  

Činnosti  

• Analýza dopadů nasazení  
• Úprava aplikačního vybavení IS DTM – vývoj  

o Integrační platforma na SOAP services DMVS  
o Správa aktualizačních dat  
o Výdej dat  
o Testování nových verzí aplikačního vybavení  

• Úprava aplikačního vybavení IS DTM – instalace  
o Nasazení nové verze do IS DTM kraje  
o Aktualizace dokumentace IS DTM kraje  
o Zaškolení dotčených uživatelů  

• Řešení integračních problémů (CMS2, certifikáty …)  
• Průběžné patchování rozvojů rozhraní  

o Přejmenování xml  
o Pravidla pro odeslání chybového xml  

• Doplnění vazeb na služby kritické infrastruktury  
o Napojení na odpovídající služby kritické infrastruktury  
o Doplnění kontrol pro data kritické infrastruktury  

Odůvodnění  

• Od termínu předání díla do provozu 14.6.2023 bylo vydáno několik 
nových integračních verzí IS DMVS – 07/2023 verze 1.5.2.3, 10/2023 verze 
1.5.3.2, 12/2023 verze 1.5.4, 01/2024 verze 1.6.1, 02/2024 verze 1.6.1.1, 
03/2024 verze 1.6.1.3  
• Uvedené verze měli vliv na integrační rozhraní IS DTM kraje, které 
muselo být dodavatelem rozšiřováno, tak aby byly zajištěny potřebné 
procesy; rozšiřování bylo prováděno nad rámec původního zadání projektu  
• Dodavatel doplňoval např. rozhraní R34, R33, R30a, R30b, R30c, R14 
– prijmiGadDtmk, R6 – ctiRozsahyEditaceDtiSubjektuEditor  
• S ohledem na rozšiřování integračního rozhraní IS DTM kraje musel 
dodavatel provádět změny v procesech zpracovávání dat, např. v procesu 
přeshraniční editace dat ZPS  
• Podrobné údaje o změnách a vydávaných verzích jsou k dispozici zde 
https://www.cuzk.cz/DMVS/Novinky.aspx  
• Při propojování IS DTM kraje a IS DMVS byly dodavatelem 
prováděny činnosti související s kontrolou validity prostupů mezi 
jednotlivými centry systému, při kterých dodavatel suploval roli centrálního 
dohledu  

Typ rozvoje  • Evoluce  

 

3. Doplnění RDTI pro import dat DI/TI  

Popis  
Doplnění informací z rozsahů DI a TI (RDTI) vedených v IS DMVS do dat DI/TI, pro 
které kraj zajišťuje prvotní importy do DTM. Z údajů RDTI je nutné do dat DI/TI 
doplnit identifikátory vlastníka, správce, provozovatel (VSP) a editora DTI.  

Činnosti  
• Příprava tabulky importovaných dat do primárního datového skladu 
DTM kraje po subjektech a skupinách dat DI/TI  

https://www.cuzk.cz/DMVS/Novinky.aspx


                                                                                                   

• Postupné doplňování identifikátorů subjektů v rolích vlastník, 
správce, provozovatel, editor DTI na jednotlivých datech DI/TI  
• Postupné odeslání doplněných dat po subjektech a skupinách do IS 
DMVS a jejich zavedení do referenčního skladu DTM kraje tak, aby byla pro 
odpovídající subjekt splněna legislativní povinnost  

Odůvodnění  

• V době ukončení projektu IS DTM kraje (14.6.2023) nebyly naplněny 
číselníky DMVS, které jsou nutné pro doplnění povinných údajů na datech 
DI/TI  
• Způsob validního nastavení údajů identifikátorů subjektů v rolích 
vlastník, správce, provozovatel, editor DTI na datech DI/TI byl ze strany 
ČÚZK k dispozici v Q4/2023 tj. po termínu předání díla do provozu 
14.6.2023.  
• Nad rámec původního zadání projektu dodavatel musel řešit návrh 
způsobu doplnění identifikátorů, konzultovat návrh s ČÚZK (Q4/2024), 
doplnit dohodnutým způsobem identifikátory na datech DI/TI, provést 
odeslání dat přes IS DMVS do DTM a zajistit, aby byla data validně přijata 
(prošla kontrolami) a byla splněna legislativní povinnost související 
s předáním dat DI/TI do DTM.  

Typ rozvoje  • Evoluce  

 

  

4. Přepracování mapových služeb dle souladu s DMVS a K2  

Popis  
Přepracování mapových služeb WMS/WMTS zpracovaných dle předpisu z roku 
2021 (výsledek TAČR) na základě informací z TPS a podkladů z jednání 
K2/K11/ČÚZK z 26.3.2024.  

Činnosti  

• Přepracování mapových služeb WMS/WMTS dle domluvy z jednání 
K2/K11/ČÚZK z 26.3.2024 a následná úprava mapových klientů, tak aby 
načítaly služby dle domluvené specifikace.  

o Přepracování a rozšíření seznamu služeb  
o Změna způsobu práce s úrovněmi  
o Rozšíření služeb o metodu GetFeatureInfo  

Odůvodnění  

• Nové požadavky na přepracování mapových služeb WMS/WMTS 
byly k dispozici 26.3.2024, tj. po termínu předání díla do provozu 14.6.2023.  
• Nad rámec původního zadání a po termínu předání díla dodavatel 
prováděl přepracování mapových služeb, změny ve způsobu práce 
s úrovněmi a doplnění metody GetFeatureInfo.  

Typ rozvoje  • Evoluce  

  

5. Změny integračních, kontrolních a exportních nástrojů  

Popis  
Úpravy a doplnění komponent na základě požadavků a pokladů z KRS a pracovních 
skupin K2/K11/ČÚZK, MPS a TPS.  

Činnosti  

• Návrh změnových/nových funkcionalit komponent, nástrojů a 
procesů  
• Vývoj a nasazení změnových/nových funkcionalit komponent, 
nástrojů a procesů  

Odůvodnění  

• V rámci testování importů z datových zakázek, zavádění dat do 
datového skladu DTM a po napojení na služby DMVS průběžně docházelo 
k aktualizaci metodik souvisejících s kontrolou a exporty dat DTM. 
Dodavatel musel na tyto změny a nové požadavky v metodikách reagovat a 
průběžně po každé změně provádět přeprogramování nebo rozšiřování již 



                                                                                                   

předaných nástrojů a provádět vždy kompletní otestování funkčnosti 
systému. Tyto změny byly prováděny v průběhu realizace projektu a po 
předání díla do provozu 14.6.2023, tj. jsou nad rámec zadání projektu DTM.  
• Příklady prováděných změn v integračních, kontrolních a exportních 
nástrojích  

o Přepracování názvosloví exportovaných souborů  
o Změna logiky práce s oblastí aktualizace ZPS, oblastí kompletní ZPS, 
oblastí zámku dat ZPS  
o Změny v řešení svislic  
o Změny kontrol přijímaných dat DI/TI (kontrola VSP a editora DTI, 
služba R10)  
o Změny kontrol dat ZPS s ohledem na zavádění dat SŽ a ŘSD  
o Změny v procesu přeshraniční editace dat ZPS  
o Průběžné promítání změn do exportovaných datových modelů DGN, 
GPKG, SHP  
o Implementace chybového XML  

Typ rozvoje  • Evoluce  

  

6. Vytváření metodických postupů, návodů a dalších podkladů  

Popis  

Provádění analytických prací souvisejících s přípravou metodických postupů, 
návodů a dalších podkladů, které jsou projednávány a schvalovány na pracovních 
skupinách, a které jsou nutné pro dořešení neúplných nebo sporných výkladů 
fungování komplexu systémů IS DTM a IS DMVS.  

Činnosti  

• Analýza technických řešení a procesů  
• Připomínkování nebo vytváření nových podkladů  
• Analýza podkladů a vyhodnocování jejich dopadů na IS DTM kraje 
(změn)  
• Projednávání podkladů na pracovních skupinách  
• Konzultační a analytická podpora směrem ke kraji  

Odůvodnění  

• V období realizace projektu IS DTM se nepodařilo dořešit všechny 
sporné výklady fungování komplexu systémů IS DTM a IS DMVS a i po 
spuštění provozní fáze 14.6.2023 dále probíhají intenzivní jednání k řešení 
sporných otázek. Ty jsou konzultovány a řešeny na pracovních skupinách, 
kterých se musí dodavatel účastnit. Způsoby řešení sporných otázek 
dodavatel zapracovává do metodických postupů, návodů a dalších podkladů, 
tak aby byla zajištěna návaznost na IS DTM kraje. Současně jsou podklady 
využívány pro případný následný rozvoj funkcionalit IS DTM kraje. Uvedené 
činnosti dodavatel vykonává nad rámec zadání projektu a jeho následné 
technické podpory.  
• Příklady vytvářených nebo aktualizovaných podkladů dodavatelem 
za poslední dobu  

o Princip vytváření a kontroly identifikátorů dat DI/TI (12/2023)  
o Zpracování analýzy pečetění  
o Připomínkování a validace popisu chybového XML (02/2024)  
o Připomínkování/validace balíčku dokumentů přeshraniční editace 
verze 1.0  
o Doplňování dokumentu stavové logiky mapovaných objektů DTM 
krajů (03/2024)  
o Připomínkování dokumentu Specifikace tvorby a kontroly svislic v 
ZPS DTM (03/2024)  



                                                                                                   

o Zpracování dokumentu Release management DMVS/DTM s popisem 
nasazování nových verzí JVF do IS DMT kraje (03/2024)  
o Připomínkování popisu topologických kontrol – překryvy, křížení, 
duplicity (publikováno na DTMwiki, 03/2024)  

Typ rozvoje  • Evoluce  

  
  

7. Řešení problémů chybných aktualizačních dat DI/TI/ZPS  

Popis  

Analýza chyb v přijímaných datech DI/TI a ZPS do IS DTM kraje, které neprojdou 
systémovými kontrolami a které nelze zapracovat do datového skladu. Poskytování 
konzultací k chybovým datům a návrh způsobů řešení oprav chybných dat. 
Poskytování asistence správcům dat na úrovni kraje, tak aby mohli relevantně 
odpovídat na chyby v datech a dotazy od editorů DTI nebo geodetů. Služba je 
poskytována pro data v JVF 1.4.2.3 a JVF 1.4.3.  

Činnosti  

• Analýza chybných dat DI/TI/ZPS, která nebyla zapracována do 
datového skladu DTM kraje  
• Konzultace a návrh způsobu řešení oprav chybných dat DI/TI/ZPS  
• Asistence pro správce dat k chybným datům DI/TI/ZPS  

Odůvodnění  

• Pro zajištění činností souvisejících s příjmem a kontrolou 
aktualizačních dat DI/TI/ZPS do IS DTM kraje jsou poskytovány služby 
související s řešením problémů chybných dat, tak aby byla zajištěna 
aktualizace datového skladu DTM kraje. Dodavatel proto poskytuje výše 
uvedené činnosti od povýšení IS DTM kraje na JVF 1.4.2.3 (Q4/2023), až do 
současné doby, kdy je IS DTM kraje povýšen na JVF 1.4.3. Tyto činnosti jsou 
prováděny po předání díla do provozu, tj. po 14.6.2023 a současně nad 
rámec technické podpory.  
• S nasazením JVF 1.4.3 (04/2024), přechodem do pilotního provozu a 
s blížícím se termínem spuštění ostrého produkčního provozu k 1.7.2024 
dojde ke zvýšení počtu přijímaných, kontrolovaných a chybových 
aktualizačních dat, pro které bude nutné uvedené činnosti poskytovat.  

 

Popis položek rozvoje IS DTM k realizaci do 31.12.2024  
Uvedené položky v této kapitole rozšiřují funkčnost IS DTM kraje nebo usnadňují jeho správu a údržbu.  

8. Pečetění předávacích protokolů  

Popis  

Protokoly (soubory PDF) o převzetí dokumentací by měly být pečetěny. Pečetění 
musí probíhat prostřednictvím služby běžící z konkrétního kraje. Bližší popis 
pečetění je stále součástí vstupních diskuzí.  
  
Analýza řešení vzdáleného předávání pečetí.  

• Úprava aplikačního vybavení IS DTM – vývoj   
o Správa aktualizačních dat   
o Testování nových verzí aplikačního vybavení   

• Úprava aplikačního vybavení IS DTM – instalace   
o Nasazení nové verze do IS DTM kraje   
o Aktualizace dokumentace IS DTM kraje   
o Zaškolení dotčených uživatelů   

• V případě potřeby dodávka pečetících služeb (není součástí IS DTM, 
ale lokální instalace v infrastruktuře jednotlivých krajů)   

o Lokální HSM   



                                                                                                   

o Služba vzdáleného pečetění   
▪ dle počtu odebraných kvalifikovaných pečetí nebo    
▪ paušál   

o Hybridní lokální „HSM token“  

Typ rozvoje  
• Nová funkcionalita  
• Rozvoj-technická podpora funkcionalit  

  
  
 

10. Nadstandardní podpora při zavádění dat ŘSD a SŽ  

Popis  

Asistence a podpora při zavádění dat ZPS ŘSD a SŽ ve vymezených koridorech SVÚ. 
Analýza chyb v přijímaných datech ZPS, které neprojdou systémovými kontrolami a 
které nelze zapracovat do datového skladu. Poskytování konzultací k chybovým 
datům a návrh způsobů řešení oprav chybných dat. Služba je poskytována pro data 
v JVF 1.4.3.  

Typ rozvoje  • Evoluce  

  
  
  
  

 

9. Nástroje pro zpracovávání KAD  

Popis  

Aplikace umožňující na základě referenčních dat ZPS vedených v DTM kraje 
vytváření geodetické aktualizační dokumentace od krajů (KAD) a její odeslání do IS 
DMVS. Nástroje pro zpracování KAD odpovídají nástrojům pro geodety, které 
umožňují zpracovávat GAD ZPS. Výstupní data KAD jsou vytvářena ve formátu JVF, 
který je vyžadován pro aktualizaci dat pomocí rozhraní R14 – prijmiGadDtmk.  
  

• Stažení referenčních dat prostřednictvím služeb IS DMVS    
• Editace dat  
• Vytvoření změnového JVF    
• Publikace změnového JVF prostřednictvím služeb IS DMVS    
• Běžná práce s mapovými podklady, mračny bodů, 3D zpracování    
• Příprava instalace, školení  

Typ rozvoje  
• Nová funkcionalita  
• Rozvoj-technická podpora funkcionalit  


