Objednatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava 
Název akce: „Psychiatrická nemocnice Jihlava – Odstavná plocha na pozemku č.p. 1116/1“


Dodatek č.1 
                                                                   SML – 0120/24

ke Smlouvě o dílo
SML – 0007/24
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Sídlo:
Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupená:
MUDr. Dagmar Dvořákovou, ředitelkou

IČO:
00600601

DIČ:
CZ00600601

Peněžní ústav:
Česká národní banka

Číslo účtu:
33936681/0710

I.2. Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.
            Sídlo firmy:

    Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9


Zápis v OR:

    Městský soud v Praze, oddíl B, vl. 6556

IČO:


    26177005
DIČ:
CZ26177005
Peněžní ústav:
xxxxx
Číslo účtu:
xxxxx
II.      PŘEDMĚT DODATKU
I.3. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 10.4.2024 uzavřely smlouvu o dílo SML-0007/24 (dále jen „smlouva o dílo“), kterou se Zhotovitel zavázal provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební a dodavatelské práce dle zadávací dokumentace:
,,Psychiatrická nemocnice Jihlava – Odstavná plocha na pozemku č.p. 1116/1“ 
I.4. V souladu s ustanovení II.5 a II.6. a II.7 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu díla, když v průběhu realizace díla bylo zjištěna potřeba dalších stavebních prací, resp. k řádnému dokončení díla bude nezbytné provést přeložku kabelu NN, přeložku plynu a napojení na kanalizaci, jakož i související práce, tak vyplývá z příloh tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“).
I.5. Objednatel prohlašuje, že umístění stávajících sítí (které nutno přeložit) nebylo zakresleno v interní dokumentaci, k jeho realizaci došlo historicky, tedy ani osobní znalostí místa zaměstnanců Objednatele nebylo možné zjistit umístnění uvedených sítí, a ani správce sítě neměl patřičné evidence, tudíž s těmito vícepracemi nebylo původně počítáno.

I.6. S ohledem na ustanovení § 222 odst. 5) písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek Objednatel uvádí, že se nejedná o podstatnou změnu závazku na veřejnou zakázku, když k řádnému dokončení díla jsou vícepráce nezbytné, když výběr dalšího dodavatele by způsobil vyšší náklady a mnohem větší zdržení stavebních prací objednaných na základě smlouvy o dílo. 

I.7. V souladu s oceněním víceprací učiněným v souladu s ujednáními obsaženými ve smlouvě o dílo, které jsou jakožto příloha nedílnou součástí tohoto dodatku, a na podkladě změnového listu č. 1/2024, se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla, a tedy na změně článku IV. 1. smlouvy o dílo, který zní takto: 


Cena činí:

Cena bez DPH za dílo





   
3.980.546,00 Kč
DPH 21% 








   835.914,66 Kč
Cena celkem s DPH (po zaokrouhlení)




4.816.461,00 Kč
I.8. V návaznosti na výše uvedenou potřebu víceprací k řádnému a úspěšnému dokončení díla, se dále smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla (mění se článek III.2 Smlouvy o dílo) tak, že Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 22.7.2024.
III.  ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
III.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
III.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny a nemění se.
III.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem tohoto dodatku, včetně jeho příloh, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Přílohy: 
- stavební rozpočty na vícepráce, včetně výkazu výměr 
     V Jihlavě dne: …………….

                    V Jihlavě dne: …………….
   ---------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------

                 MUDr. Dagmar Dvořáková
                             Ing. Vít Weselý
               ředitelka
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