
 

 

      
 
 
 
 
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
Číslo objednatele: 29/10976/24-1  
Číslo zhotovitele:  02/2024-Ma 

1. Smluvní strany 

 Objednatel: 
                    MĚSTO UHERSKÝ BROD 
                                                688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 
 Zastoupeno:                       Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou 
 Ve věcech stavby je oprávněn jednat:        
   Odbor rozvoje města, Oddělení investic,  
   
   
 IČ:                                   00291463 
 DIČ:                                 CZ 00291463  
 Bankovní spojení:                     ČS a.s., pobočka Uherský Brod 
 číslo účtu:                               
 

 Zhotovitel: 
       Stavební firma Hanáček, s.r.o. 
 se sídlem:  688 01 Uherský Brod, Moravská 82 
 adresa provozovny:  
 Zastoupen:  Radoslavem Machalou, jednatelem  
    
 Zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka  
………..67694   
 
 Zástupce ve věcech stavby: 
 Kontakt – tel., email: 
  
 IČ:                               29239109 
 DIČ:                                CZ29239109 
 Bankovní spojení:                   Komerční banka, a.s., pob. Uherský Brod 
 číslo účtu:                              

 
uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10976/24 uzavřené dne 
05.02.2024 s předmětem smlouvy: 
 

OBNOVA KAPLE ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 
 (dále jen „smlouva o dílo“). 
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2. Preambule 

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla při obnově nemovité kulturní 
památky vedené v ÚSKP ČR pod rej. č. 46444/7-3508 a z toho důvodu dochází ke zvýšení ceny díla. 

3. Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými 
smluvními stranami takto: 
     

1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. 

2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se 
mění: 

 

Cena díla dle SOD bez DPH         246.491,59 Kč 

Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH         +39.311,65 Kč 

Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH         285.803,24 Kč 

DPH 21 %            60.018,68 Kč 

Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH           345.821,92 Kč 

4. Ustanovení společná a závěrečná 

• Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
• Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 

zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo 
www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů 
uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas 
se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má 
mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

• Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je 
platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

• Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky 
a objednatel 2 výtisky. 

 
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
                 46. schůze konaná dne 29.01.2024 
                                                   č. usnesení  1107/R46/24 
 
 Uherský Brod, dne: Uherský Brod, dne: 03.07.2024 
 
 Z h o t o v i t e l :   O b j e d n a t e l: 
 
 
 
 
 
 Radoslav Machala  Ing. Ladislav Kryštof 
       jednatel  místostarosta 



Stavba: PESE 50/21

Objekt: 01

Rozpočet: A

Objednatel: IČO: 00291463

DIČ: CZ00291463

68801

Zhotovitel: IČO: 29239109

DIČ: CZ29239109

68801
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Uh. Brodě dne

Za objednatele

Radoslav Machala

0,00

8 255,45

0,00

0,00

0,00

47 567,10

Vícepráce a méněpráce k dodatku č. 1

Kaple Andělů strážných, KP r.č.3508 Uh.Brod

Obnova kaple Andělů strážných

27 680,69

Město Uherský Brod

Celkem

Uherský Brod

Moravská 82

Masarykovo nám. 100

Rozpočet k dodatku č.1

11 630,96

0,00

Stavební firma Hanáček,s.r.o.

Uherský Brod

39 311,65

39 311,65

0,00

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0

5 HSV 0

62 HSV 10 656,05 27

63 HSV 14 899,20 38

99 HSV 2 125,44 5

711 PSV 0

762 PSV -11 900,00 -30

764 PSV 1 753,75 4

765 PSV 21 858,06 56

766 PSV -1 879,68 -5

782 PSV 1 798,83 5

783 PSV 0

784 PSV 0

787 PSV 0

D96 PSU 0

VN VN 0

Cena celkem 39 311,65 100

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Zemní práce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Nátěry

Malby

Zasklívání

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce z přírodního kamene
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S: PESE 50/21

O: 01

R: A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 10 656,05 0,03 0,00
622477231R00 Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.III,do 10 %,SMS m2 73,49000 145,00 10 656,05 0,00 0,03 0,00 0,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 14 899,20 232,80 232,80
941941031R00 Montáž lešení leh řad spodlahami š do 1 m,h do 10 m m2 77,60000 74,00 5 742,40 0,00 0,00 0,00 0,00

941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1031 m2 77,60000 57,00 4 423,20 1,00 77,60 1,00 77,60

941941831R00 Demontáž lešení leh řad spodlahami š do 1 m,h do 10 m m2 77,60000 61,00 4 733,60 2,00 155,20 2,00 155,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 125,44 0,00 0,00
6 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 2,46000 864,00 2 125,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské -11 900,00 -0,52 -0,43
10 762950012RAA Výměna bednění střech ploch do 4 m2 m2 -6,00000 350,00 -2 100,00 0,01 -0,09 0,01 -0,08

11 762950030RAA Výměna části střešní vazby průřezová plocha 120 cm2 m -30,00000 180,00 -5 400,00 0,01 -0,22 0,01 -0,18

12 762950030RAB Výměna části střešní vazby průřezová plocha 224 cm2 m -20,00000 220,00 -4 400,00 0,01 -0,30 0,01 -0,25

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 753,75 0,00 0,00
14 764251201R00 Žlaby z Cu plechu, podokapní čtyřhrané, rš 250 mm m 1,30000 1 320,00 1 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 17,16000 2,20 37,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé 21 858,06 19,65 19,30
20 765311810R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti m2 10,50000 112,00 1 176,00 0,00 0,00 0,07 0,70

22 765311511RT1 Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho režné 
tašky segment.řez, vč.doplňkových tašek

m2 10,50000 1 250,00 13 125,00 0,07 0,76 0,00 0,00

23 765311534RT1 Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty s 
použitím suché maltové směsi

m 1,10000 1 010,00 1 111,00 0,01 0,02 0,00 0,00

765311583R00 Bobrovka-přiřezání a uchycení tašek m 18,60000 279,00 5 189,40 1,01 18,87 1,00 18,60

24 998765201R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m % 206,01000 6,10 1 256,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. 
Bez poplatku za skládku.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. 
Bez poplatku za skládku.

Vícepráce a méněpráce k dodatku č. 1

Kaple Andělů strážných, KP r.č.3508 Uh.Brod

Obnova kaple Andělů strážných

Rozpočet k dodatku č.1
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S: PESE 50/21

O: 01

R: A

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Vícepráce a méněpráce k dodatku č. 1

Kaple Andělů strážných, KP r.č.3508 Uh.Brod

Obnova kaple Andělů strážných

Rozpočet k dodatku č.1

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -1 879,68 0,00 0,00
25 R_3119426 Atypická klika dveří  D+M ks -1,00000 2 620,00 -2 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kovářský výrobek - barva kovářská čerň : 1 1,00000

Výměna kování,vložka fab,nátěr ks 1,00000 860,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % -17,60000 6,80 -119,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 1 798,83 0,00 0,00
782 Doplnění dlažby u schodu,řezání,mtž,spárování m 1,10000 1 580,00 1 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 998782201R00 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m % 17,38000 3,50 60,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 39 311,65

Poznámky uchazeče k zadání
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