
ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
ke smlouvě o dílo „NPÚ, SZ Valeč – obnova skleníku včetně zázemí – činnost projektanta"

Specifikace změny:  Změna zahrnuje větší předpokládaný objem prací z důvodu významného prodloužení předpokládaného trvání
dotčené stavby z 19 měsíců (11/21-05/23) na 35 měsíců (do 09/24) - mění se předpoklad maximálního rozsahu hodin autorského
dozoru,  počtu kontrolních dnů i  hodin technické výpomoci).  Důvodem prodloužení  stavby  je zdržení  termínů oprav na základě
neočekávaných   nálezových   situací   týkající   se   statického   zajištění   zdiva   studeného   a   teplého   skleníku   a   zdržení   u   2   etap
archeologických výzkumů a vyvolané změny technologie demontáže a opravy palmového skleníku. Počet potřeby kontrolních dnů
odpovídá cca 20 KD navíc při stávající potřebě stavby s četností cca 2 KD / měsíc mimo prosinec-leden. U technické výpomoci byl
stanoven odhad navýšení o 100 hod z důvovu nutnosti přepočtení statiky a úpravy návrhu pultových skleníků - nebude možno
realizovat tížnou gabionovou stěnu dle stávající PD z důvodů zjištěné archeologické situace za rubem opěrné zdi skleníků.

Předpoklad dle smlouvy o dílo
IV.1 d) Jedn. cena jednotka Počet j. Cena celkem

autorský dozor 83 000 Kč
Doprava na kontrolní den do Valče a zpět 1 000 Kč kplt 30 30 000 Kč
Cena za hodinu výkonu AD na místě 800 Kč hod 60 48 000 Kč
Vypracování závěrečné zprávy autorského dozoru 5 000 Kč kplt 1 5 000 Kč
předpoklad 30 x kontrolní den po 2h výkonu na místě

technická výpomoc 40 000 Kč
Cena za hodinu technické výpomoci 800 Kč hod 50 40 000 Kč

Celkem bez DPH 123 000 Kč

Předpokládné navýšení
IV.1 d) Jedn. cena jednotka Počet j. Cena celkem

autorský dozor 52 000 Kč
Doprava na kontrolní den do Valče a zpět 1 000 Kč kplt 20 20 000 Kč
Cena za hodinu výkonu AD na místě 800 Kč hod 40 32 000 Kč
předpoklad 20 x kontrolní den po 2h výkonu na místě

technická výpomoc 80 000 Kč
Cena za hodinu technické výpomoci 800 Kč hod 100 80 000 Kč

Celkem bez DPH 132 000 Kč

Cena celkem odst. IV.1 d) SoD - za autorský dozor a technickou výpomoc bez DPH 255 000 Kč

Ve Valči 15.1.2024

objednatel zhotovitel








