ID	Název úkolu	Doba
trvání

ZahájeníDokončen Předchůdci	Názvy zdrojů

I 2024	II 2024	III 2024	IV 2024	V 2024	VI 2024	VII 2024	VIII 2024	IX 2024	X 2024
18. 25. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 04. 11. 18. 25. 01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 01. 08. 15. 22. 29. 05. 12. 19. 26. 02. 09. 16. 23. 30. 07. 14. 21. 2

1 Převzetí staveniště - zahájení stavby	0 dny 08.01. ... 08.01. ...	Zaměstnanci

2 Zařízení staveniště.	3 dny 08.01. ... 10.01. ... 1	Zaměstnanci

3 Bourací práce.	14 dny 11.01. ... 24.01. ... 2	Zaměstnanci

4	Výkopy	10 dny 25.01. ... 03.02. ... 3	Zaměstnanci

5 Monolitické základové pasy	10 dny 04.02. ... 13.02. ... 4	Zaměstnanci

6 Přípojky - vodovod a kanalizace	7 dny 14.02. ... 20.02. ... 5	Poddodavatel

7 Podsypy	7 dny 21.02. ... 27.02. ... 6	Zaměstnanci

8 Podkladní betonová deska	7 dny 28.02. ... 05.03. ... 7	Zaměstnanci

9 Hydroizolace spodní stavby	7 dny 06.03. ... 12.03. ... 8	Zaměstnanci

10 Svislé konstrukce z betonových tvárnic, věnce	14 dny 13.03. ... 26.03. ... 9	Zaměstnanci

11 Vodorovné konstrukce - monolitický strop	14 dny 27.03. ... 09.04. ... 10	Zaměstnanci

12 Skladba střechy	14 dny 10.04. ... 23.04. ... 11	Poddodavatel

13 Klempířské prvky, uzemnění	7 dny 24.04. ... 30.04. ... 12	Poddodavatel

14 Rozvody profesí pod omítkou	10 dny 01.05. ... 10.05. ... 13	Poddodavatel

15 Stěrka stropu (není ve VV)	5 dny 11.05. ... 15.05. ... 14	Zaměstnanci

16 Omítky stěn	10 dny 16.05. ... 25.05. ... 15	Zaměstnanci

17 Rozvody VZT	5 dny 26.05. ... 30.05. ... 16	Poddodavatel

18 Malby a nátěry.	7 dny 31.05. ... 06.06. ... 17	Poddodavatel

19 Zámečnické kce.	21 dny 05.06. ... 25.06. ... 18FS-2 dny	Poddodavatel

20 Profese - kompletace.	21 dny 05.06. ... 25.06. ... 18FS-2 dny	Poddodavatel

21 SHZ, Elektro silnoproud + slaboproud - dokončení	21 dny 16.06. ... 06.07. ... 20FS-10 dny   Poddodavatel

22 SHZ - změny systému, změna rozvodu VZT - vedení po střeše	15 dny 07.07. ... 21.07. ... 21	Poddodavatel

23 Hutněný zásyp.	7 dny 26.05. ... 01.06. ... 16	Zaměstnanci

24 Komunikace - zámkové dlažby	21 dny 02.06. ... 22.06. ... 23	Zaměstnanci

25 Dokončovací práce	29 dny 23.06. ... 21.07. ... 24	Zaměstnanci

26 Předání dokončené stavební části díla	0 dny 22.07. ... 22.07. ... 25;21;22FS+1  Zaměstnanci

27 Příprava ke kolaudaci	40 dny 23.07. ... 31.08. ... 26	Zaměstnanci

28 Kolaudace díla	8 dny 01.09. ... 08.09. ... 27	Zaměstnanci

29 Předání stavby (předání kolaudačního souhlasu)	0 dny 08.09. ... 08.09. ... 28	Zaměstnanci

08.01.	Převzetí staveniště - zahájení stavby

08.01.	Zařízení staveniště.

11.01.	Bourací práce.

25.01.	Výkopy

04.02.	Monolitické základové pasy

14.02.	Přípojky - vodovod a kanalizace

21.02.	Podsypy

28.02.	Podkladní betonová deska

06.03.	Hydroizolace spodní stavby

13.03.	Svislé konstrukce z betonových tvárnic, věnce

27.03.	Vodorovné konstrukce - monolitický strop

10.04.	Skladba střechy

24.04.	Klempířské prvky, uzemnění

01.05.	Rozvody profesí pod omítkou

11.05.	Stěrka stropu (není ve VV)

16.05.	Omítky stěn

26.05.	Rozvody VZT

31.05.	Malby a nátěry.

05.06.	Zámečnické kce.

05.06.	Profese - kompletace.

16.06.	SHZ, Elektro silnoproud + slaboproud - dokončení

07.07.	SHZ - změny systému, změna rozvodu VZT - vedení p

26.05.	Hutněný zásyp.

02.06.	Komunikace - zámkové dlažby

23.06.	Dokončovací práce

22.07.	Předání dokončené stavební části díla

23.07.	Příprava ke kolaudaci

01.09.	Kolaudace díla

08.09.	Předání stavby (předání k
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