
	VŠCHT - sklad lahví

	

	P.č.
	Seznam VCP a MNP
	Poznámka
	Cena bez DPH
	č. ZL



	1
	Doplnění přesunů hmot dle  RTS
	Doplnění chybějících přesunů hmot ve VV dle   RTS
	143 471,32
	1

	2
	Oblouková zídka -  odpočty.
	Odpočty za neprovedení bloukové zádky - byla ponechána   původní  zídka
	-217 544,62
	2

	3
	Střešní PVC fólie - záměna
	Záměna Střešní PVC fólie za Asfaltovou střešní krytinu - přípočet Střešní PVC fólie
	109 107,66
	3

	
4
	
Asfaltová střešní krytina -  odpočet
	Záměna Střešní PVC fólie za Asfaltovou střešní krytinu - odpočet Asfaltová střešní krytina dle PD
	
-105 223,90
	
4

	
5
	
Drobné stavební práce 1
	
Finální úprava EPS dilatace (sklad/stávající budova) a oprava soklové    zídky.
	
44 212,22
	
5

	
6
	
Drobné stavební práce 2
	Vyspravení (omítka vč. nátěru) zazdívaného otvoru po oknech, dmtž dřevěné příčky ve vrátnici. Body 3.31 a  3.32.
	
11 541,15
	
6

	7
	Porobetonová stěna (Ytong) tl. 300mm -  vrátnice
	Nová příčka ve vrátnici včetně  povrchů
	14 065,13
	7

	
8
	
ZTI    - odpočty, přípočty
	Odečet šoupěte vč. zemní soupravy a poklopu provedeného investorem, přípočet filtru na přípojce  vody
	
-419,90
	
8

	9
	Elektro  - odpočty, přípočty
	Odečet nerealizovaného topného kabelu, přípočet úprav   rozvaděče
	-31 460,00
	9

	10
	MaR - celý blok odpadá - nahrazeno SHZ - Nové prvky (list   13)
	Celý blok  MaR se odečítá  - je nahrazen SHZ - listy 12 -   16
	-249 940,26
	10

	11
	Změny SHZ - ochlazování  láhví
	Změny strojní části SHZ - ochlazování  láhví
	-18 463,50
	11

	12
	Změny SHZ - EPS (MaR SHZ) - SO  1.07
	Odečet nerealizované části SHZ - EPS, změny, rozvody   ARKYS
	-133 079,82
	12

	13
	Doplnění SHZ   - Detekce technických plynů
	Doplnění detekce technických plynů   - původně v odečtené části  MaR
	456 529,87
	13

	14
	Doplnění SHZ   - Temperování potrubí SHZ
	Doplnění tTemperování potrubí SHZ   - původně v odečténé části   ELEKTRO
	116 588,12
	14

	15
	Doplnění SHZ  - Napojení místa trvalé obsluhy a   REACT
	Napojení místa trvalé obsluhy a REACT aplikace systému na mobilní    telefon
	95 077,40
	15

	16
	Doplnění SHZ  - Dodávka ventilů SHZ pro řízení   ochlazování
	Dodávka ventilů SHZ pro řízení  ochlazování
	23 694,00
	16

	17
	VZT - úprava  stoupačky
	Změna trasy pro potrubí VZT a kontrukce pro vedení po valbě   střechy
	144 177,22
	17

	
18
	
Odpočty klempířských  výrobků,  přípočty zámečnických prvků
	Odpočty neprováděných klempířských výrobků, přípočty zámečnických prvků - ocelové přechodové lišty, kotevní prvky krovu pro   VZT
	
-42 007,29
	
18

	19
	VON
	Dopočet  koordinační činnosti
	18 016,24
	19


 (
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Hmotnost
/ MJ
	
Hmotnost celk.(t)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	32 796,54
	
	0,00

	1
	113106231R00
	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
	m2
	64,71300
	63,20
	4 089,86
	0,00
	0,00

	
	
	před bouráným objektem v ploše nové stavby :
	
	
	
	
	
	

	
	
	58,83
	
	58,83000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	58,83000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient návaznosti, okraje: 0,1
	
	5,88300
	
	
	
	

	2
	113107505R00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm
	m2
	64,71300
	131,00
	8 477,40
	0,00
	0,00

	
	
	před bouráným objektem v ploše nové stavby :
	
	
	
	
	
	

	
	
	58,83
	
	58,83000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	58,83000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient návaznosti, okraje: 0,1
	
	5,88300
	
	
	
	

	3
	113107315R00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm
	m2
	64,71300
	148,50
	9 609,88
	0,00
	0,00

	
	
	před bouráným objektem v ploše nové stavby :
	
	
	
	
	
	

	
	
	58,83
	
	58,83000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	58,83000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient návaznosti, okraje: 0,1
	
	5,88300
	
	
	
	

	4
	113107315R00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm
	m2
	64,71300
	148,50
	9 609,88
	0,00
	0,00

	
	
	před bouráným objektem v ploše nové stavby :
	
	
	
	
	
	

	
	
	58,83
	
	58,83000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	58,83000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient návaznosti, okraje: 0,1
	
	5,88300
	
	
	
	

	5
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	64,71300
	15,60
	1 009,52
	0,00
	0,00

	
	
	před bouráným objektem v ploše nové stavby :
	
	
	
	
	
	

	
	
	58,83
	
	58,83000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	58,83000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient návaznosti, okraje: 0,1
	
	5,88300
	
	
	
	

	Díl:
	1.2
	Zemní práce
	
	
	
	71 332,46
	
	0,00

	6
	131301110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ
	m3
	43,71500
	472,00
	20 633,48
	0,00
	0,00

	
	
	srovnání od odstraněné vrstvy = spodní hrana desky :
	
	
	
	
	
	

	
	
	objem betonových pasů :
	
	
	
	
	
	

	
	
	základový pas:
	
	
	
	
	
	


 (
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Hmotnost
/ MJ
	
Hmotnost celk.(t)

	
	
	výška dle řezu = 0,90 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	šířka = 0,60 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(15,3+2,4+2,4)*0,90*0,60
	
	10,85400
	
	
	
	

	
	
	šířka = 1,10 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(4,0+7,2+3,4)*0,90*1,10
	
	14,45400
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	25,30800
	
	
	
	

	
	
	výkop pro hydroizolaci :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška dle řezu = 0,90 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(15,3+2,4+2,4)*0,90*0,5
	
	9,04500
	
	
	
	

	
	
	(4,0+7,2+3,4)*0,90*0,5
	
	6,57000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	15,61500
	
	
	
	

	
	
	objem polštáře :
	
	
	
	
	
	

	
	
	vnitřní pole :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 0,20 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,20*6,65
	
	1,33000
	
	
	
	

	
	
	0,20*4,40
	
	0,88000
	
	
	
	

	
	
	0,20*2,71
	
	0,54200
	
	
	
	

	
	
	0,20*0,20
	
	0,04000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	2,79200
	
	
	
	

	7
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	59,33000
	53,30
	3 162,29
	0,00
	0,00

	
	
	Výkop -> mezideponie :
	
	
	
	
	
	

	
	
	odkopávky, hloubení jam :
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 43,71500
	
	43,71500
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	43,71500
	
	
	
	

	
	
	Mezideponie -> zásyp :
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásyp zeminou :
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 15,61500
	
	15,61500
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	15,61500
	
	
	
	

	8
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	43,71500
	31,70
	1 385,77
	0,00
	0,00


Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

Mezideponie -> odvoz na zásyp nebo skládku :
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Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Hmotnost
/ MJ
	
Hmotnost celk.(t)

	
	
	odkopávky, hloubení jam :
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 43,71500
	
	43,71500
	
	
	
	

	9
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3
	m3
	43,71500
	316,00
	13 813,94
	0,00
	0,00

	
	
	Mezideponie -> odvoz na zásyp nebo skládku :
	
	
	
	
	
	

	
	
	odkopávky, hloubení jam :
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 43,71500
	
	43,71500
	
	
	
	

	10
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	28,10000
	296,00
	8 317,60
	0,00
	0,00

	
	
	Mezideponie -> odvoz :
	
	
	
	
	
	

	
	
	odkopávky, hloubení jam :
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 43,71500
	
	43,71500
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	43,71500
	
	
	
	

	
	
	- zásyp vykopanou zeminou :
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 15,61500*-1
	
	-15,61500
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	-15,61500
	
	
	
	

	11
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	281,00000
	23,90
	6 715,90
	0,00
	0,00

	
	
	Mezideponie -> Odvoz :
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 28,10000
	
	28,10000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	28,10000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient + 10 km: 9
	
	252,90000
	
	
	
	

	12
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	15,61500
	145,50
	2 271,98
	0,00
	0,00


včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu hutnění dle PD
zásyp výkopu pro HI : výška dle řezu = 0,90 m :
	
	(15,3+2,4+2,4)*0,90*0,5
	
	9,04500
	

	
	(4,0+7,2+3,4)*0,90*0,5
	
	6,57000
	

	13
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	28,10000
	513,00
	14 415,30
	0,00
	0,00

	
	
	Mezideponie -> Odvoz :
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 28,10000
	
	
28,10000
	
	
	
	

	14
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	39,50000
	15,60
	616,20
	0,00
	0,00
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Hmotnost
/ MJ
	
Hmotnost celk.(t)

	
	
	plocha desky = 39,5 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod desky = 32,5 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška desky = 0,15 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	39,5
	
	39,50000
	
	
	
	

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	
	
	
	223 661,48
	
	89,38

	15
	271571111R00
	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného
	m3
	2,79200
	1 305,00
	3 643,56
	2,10
	5,86

	
	
	vnitřní pole :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 0,20 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,20*6,65
	
	1,33000
	
	
	
	

	
	
	0,20*4,40
	
	0,88000
	
	
	
	

	
	
	0,20*2,71
	
	0,54200
	
	
	
	

	
	
	0,20*0,20
	
	0,04000
	
	
	
	

	16
	274313711R00
	Beton základových pasů prostý C 25/30
	m3
	26,57340
	4 110,00
	109 216,67
	2,53
	67,10

	
	
	Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
	
	
	
	
	
	

	
	
	základový pas :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška dle řezu = 0,90 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	šířka = 0,60 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(15,3+2,4+2,4)*0,90*0,60
	
	10,85400
	
	
	
	

	
	
	šířka = 1,10 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(4,0+7,2+3,4)*0,90*1,10
	
	14,45400
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	25,30800
	
	
	
	

	
	
	Koeficient lití do výkopu bez bednění: 0,05
	
	1,26540
	
	
	
	

	17
	274351215R00
	Bednění stěn základových pasů - zřízení
	m2
	36,99000
	729,00
	26 965,71
	0,04
	1,45

	
	
	základový pas :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška dle řezu = 0,90 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	pro izolaci :
	
	
	
	
	
	

	
	
	šířka = 0,60 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(15,3+2,4+2,4)*0,90
	
	18,09000
	
	
	
	

	
	
	šířka = 1,10 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(4,0+7,2+3,4)*0,90
	
	13,14000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	31,23000
	
	
	
	

	
	
	vnitřní pro násyp :
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Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Hmotnost
/ MJ
	
Hmotnost celk.(t)

	
	
	0,20*10,40
	
	2,08000
	
	
	
	

	
	
	0,20*8,40
	
	1,68000
	
	
	
	

	
	
	0,20*7,80
	
	1,56000
	
	
	
	

	
	
	0,20*2,20
	
	0,44000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	5,76000
	
	
	
	

	18
	274351216R00
	Bednění stěn základových pasů - odstranění
	m2
	36,99000
	148,50
	5 493,02
	0,00
	0,00

	
	
	Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
	
	
	
	
	
	

	
	
	základový pas :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška dle řezu = 0,90 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	pro izolaci :
	
	
	
	
	
	

	
	
	šířka = 0,60 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(15,3+2,4+2,4)*0,90
	
	18,09000
	
	
	
	

	
	
	šířka = 1,10 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(4,0+7,2+3,4)*0,90
	
	13,14000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	31,23000
	
	
	
	

	
	
	vnitřní pro násyp :
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,20*10,40
	
	2,08000
	
	
	
	

	
	
	0,20*8,40
	
	1,68000
	
	
	
	

	
	
	0,20*7,80
	
	1,56000
	
	
	
	

	
	
	0,20*2,20
	
	0,44000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	5,76000
	
	
	
	

	19
	274361821R00
	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10
505)
	t
	0,50616
	57 540,00
	29 124,45
	1,02
	0,52

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	základový pas :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška dle řezu = 0,90 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	šířka = 0,60 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(15,3+2,4+2,4)*0,90*0,60
	
	10,85400
	
	
	
	

	
	
	šířka = 1,10 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(4,0+7,2+3,4)*0,90*1,10
	
	14,45400
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	25,30800
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
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	provázání pasů a ztraceného bednění :
	
	
	
	
	
	

	
	
	hmotnost = 0,20 kg/m3 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	25,308*0,020
	
	0,50616
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	0,50616
	
	
	
	

	20
	273325412R00
	Beton základových desek C 25/30 s rozptýlenou výztuží včetně dodávky výztuže
	m3
	5,92500
	4 865,00
	28 825,13
	2,40
	14,24

	
	
	plocha desky = 39,5 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod desky = 32,5 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška desky = 0,15 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	39,5*0,15
	
	5,92500
	
	
	
	

	21
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek - zřízení
	m2
	4,87500
	984,00
	4 797,00
	0,04
	0,19

	
	
	plocha desky = 39,5 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod desky = 32,5 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška desky = 0,15 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	32,5*0,15
	
	4,87500
	
	
	
	

	22
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek - odstranění
	m2
	4,87500
	148,50
	723,94
	0,00
	0,00

	
	
	Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha desky = 39,5 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod desky = 32,5 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška desky = 0,15 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	32,5*0,15
	
	4,87500
	
	
	
	

	23
	289970111R00
	Vrstva geotextilie 300g/m2
	m2
	39,50000
	136,00
	5 372,00
	0,00
	0,02

	
	
	plocha desky = 39,5 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod desky = 32,5 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška desky = 0,15 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	39,5
	
	39,50000
	
	
	
	

	24
	280000000X01
	D+M: zřízení prostupů základovou konstrukcí (dle PD)
	soubor
	1,00000
	9 500,00
	9 500,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	467 786,97
	
	113,22

	25
	311112125RT4
	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití tvárnic
betonem C 25/30
	m2
	5,75000
	1 478,00
	8 498,50
	0,59
	3,40

	
	
	atika :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 0,5 m :
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	11,50*0,50
	
	5,75000
	
	
	
	

	26
	311112130RT4
	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvárnic
betonem C 25/30
	m2
	90,66600
	1 909,00
	173 081,39
	0,77
	69,92

	
	
	výška = 2,25 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,92+7,3+3,6)*2,25
	
	33,34500
	
	
	
	

	
	
	výška = 3,00 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(22,35)*3,00
	
	67,05000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	100,39500
	
	
	
	

	
	
	- otvory :
	
	
	
	
	
	

	
	
	-1*1,06*2,35*3
	
	-7,47300
	
	
	
	

	
	
	-1*0,96*2,35*1
	
	-2,25600
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	-9,72900
	
	
	
	

	27
	311112140RT4
	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 400 mm zalití tvárnic
betonem C 25/30
	m2
	30,32800
	2 195,00
	66 569,96
	0,90
	27,28

	
	
	uskočení šířky 800 mm -> 2*400 mm :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 850 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,92+7,3+5,62+1,0)*0,85
	
	15,16400
	
	
	
	

	
	
	(3,92+7,3+5,62+1,0)*0,85
	
	15,16400
	
	
	
	

	28
	341361821R00
	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)
	t
	2,53488
	58 940,00
	149 405,83
	1,02
	2,60

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	stěny :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 2,25 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,92+7,3+3,6)*2,25
	
	33,34500
	
	
	
	

	
	
	výška = 3,00 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(22,35)*3,00
	
	67,05000
	
	
	
	

	
	
	- otvory :
	
	
	
	
	
	

	
	
	-1*1,06*2,35*3
	
	-7,47300
	
	
	
	

	
	
	-1*0,96*2,35*1
	
	-2,25600
	
	
	
	

	
	
	uskočení šířky 800 mm -> 2*400 mm :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 850 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,92+7,3+5,62+1,0)*0,85
	
	15,16400
	
	
	
	

	
	
	(3,92+7,3+5,62+1,0)*0,85
	
	15,16400
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	atika :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 0,5 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,50*0,50
	
	5,75000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	126,74400
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	hmotnost = 20 kg/m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	126,744*20*0,001
	
	2,53488
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	2,53488
	
	
	
	

	29
	310239411R00
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými
pro jakoukoliv maltu
	m3
	5,35920
	6 385,00
	34 218,49
	1,79
	9,61

	
	
	2 okna :
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,87*2*1,54*2,0
	
	5,35920
	
	
	
	

	30
	342948111R00
	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky
	m
	14,16000
	155,00
	2 194,80
	0,00
	0,01

	
	
	Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 okna :
	
	
	
	
	
	

	
	
	2*(1,54+2,0)*2
	
	14,16000
	
	
	
	

	31
	320000x01
	D+M: P sestava ocelového nosného překladu z I profilů 160, 3 I profily v jedné sestavě (dle PD - specifikace překladů)
	soubor
	4,00000
	7 092,00
	28 368,00
	0,10
	0,40


včetně dobetonávky, svařování, pomocných prací, dodávky překladu specifikace překladů :
P : 4	4,00000
	32
	391029PR01
	D+M: PR01 - ZŘÍZENÍ PROSTUPU STĚNOU PRO VZT
(dle PD, včetně požárního utěsnění)
	Soubor
	1,00000
	650,00
	650,00
	0,00
	0,00


včetně pomocných prací, zednických přípomocí, zapravení, příslušenství, doplňků a nutných zkoušek dle příslušných ČSN
	33
	391034XO01
	D+M: Zřízení prostupů svislou konstrukcí - mimo výše uvedené (dle PD, včetně požárního utěsnění)
	Soubor
	1,00000
	4 800,00
	4 800,00
	0,00
	0,00


včetně pomocných prací, zednických přípomocí, zapravení, příslušenství, doplňků a nutných zkoušek dle příslušných ČSN
	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	238 708,89
	
	37,61

	34
	411321414R00
	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30
	m3
	10,14000
	4 370,00
	44 311,80
	2,53
	25,60


plocha = 50,7 m2 :
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	obvod = 30,8 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 0,20 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	50,70*0,20
	
	10,14000
	
	
	
	

	35
	411351801R00
	Bednění čel stropních desek, zřízení
	m
	30,80000
	566,00
	17 432,80
	0,03
	0,94

	
	
	plocha = 50,7 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod = 30,8 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 0,20 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	30,80
	
	30,80000
	
	
	
	

	36
	411351802R00
	Bednění čel stropních desek, odstranění
	m
	30,80000
	111,00
	3 418,80
	0,00
	0,00

	
	
	plocha = 50,7 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod = 30,8 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 0,20 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	30,80
	
	30,80000
	
	
	
	

	37
	411351101R00
	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
	m2
	50,70000
	824,00
	41 776,80
	0,05
	2,41

	
	
	plocha = 50,7 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod = 30,8 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 0,20 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	50,70
	
	50,70000
	
	
	
	

	38
	411351102R00
	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
	m2
	50,70000
	160,50
	8 137,35
	0,00
	0,00

	
	
	plocha = 50,7 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod = 30,8 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 0,20 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	50,70
	
	50,70000
	
	
	
	

	39
	411361821R00
	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)
	t
	1,01400
	59 660,00
	60 495,24
	1,02
	1,04

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha = 50,7 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod = 30,8 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 0,20 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	50,70*0,20
	
	10,14000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	10,14000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	hmotnost = 100 kg/m3 :
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	10,14*0,10
	
	1,01400
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	1,01400
	
	
	
	

	40
	417321414R00
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30
	m3
	2,78775
	4 880,00
	13 604,22
	2,53
	7,04

	
	
	výška věnce = 0,25 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	šířka věnce = 0,30 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška zdiva = 2,25 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,92+7,3+3,6)*0,25*0,30
	
	1,11150
	
	
	
	

	
	
	výška zdiva = 3,00 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(22,35)*0,25*0,30
	
	1,67625
	
	
	
	

	41
	417351115R00
	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
	m2
	18,58500
	475,00
	8 827,88
	0,01
	0,15

	
	
	výška věnce = 0,25 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	šířka věnce = 0,30 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška zdiva = 2,25 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,92+7,3+3,6)*0,25*2
	
	7,41000
	
	
	
	

	
	
	výška zdiva = 3,00 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(22,35)*0,25*2
	
	11,17500
	
	
	
	

	42
	417351116R00
	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
	m2
	18,58500
	115,00
	2 137,28
	0,00
	0,00

	
	
	výška věnce = 0,25 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	šířka věnce = 0,30 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška zdiva = 2,25 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,92+7,3+3,6)*0,25*2
	
	7,41000
	
	
	
	

	
	
	výška zdiva = 3,00 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(22,35)*0,25*2
	
	11,17500
	
	
	
	

	43
	417361821R00
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500 B
	t
	0,41816
	58 630,00
	24 516,72
	1,02
	0,43

	
	
	Včetně distančních prvků.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška věnce = 0,25 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	šířka věnce = 0,30 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška zdiva = 2,25 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,92+7,3+3,6)*0,25*0,30
	
	1,11150
	
	
	
	

	
	
	výška zdiva = 3,00 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	(22,35)*0,25*0,30
	
	1,67625
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	Mezisoučet
Konec provozního součtu hmotnost = 150 kg/m3 : 2,78775*150*0,001
	
	2,78775


0,41816
	
	
	
	

	44
	491029PR02
	D+M: PR02 - ZŘÍZENÍ PROSTUPU STĚNOU PRO VZT
(dle PD, včetně požárního utěsnění)
	Soubor
	1,00000
	2 050,00
	2 050,00
	0,00
	0,00


včetně pomocných prací, zednických přípomocí, zapravení, příslušenství, doplňků a nutných zkoušek dle příslušných ČSN
	45
	491001XO02
	D+M: Zřízení prostupů vodorovnou konstrukcí - mimo výše uvedené (dle PD, včetně požárního utěsnění)
	Soubor
	1,00000
	12 000,00
	12 000,00
	0,00
	0,00


včetně pomocných prací, zednických přípomocí, zapravení, příslušenství, doplňků a nutných zkoušek dle příslušných ČSN
	Díl:
	5
	Komunikace
	
	
	
	37 845,75
	
	22,02

	46
	596415061R00
	Kladení dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	20,00000
	511,00
	10 220,00
	0,07
	1,48


V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.
SK9 :

	
	zastřešená část : 20
	
	20,00000
	

	47
	592451178Rx
	Betonová dlažba tl. 10 cm
	m2
	22,00000
	517,00
	11 374,00
	0,17
	3,79

	
	
	SK9 :
zastřešená část : 20
	
	
20,00000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	20,00000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient ztratné: 0,1
	
	2,00000
	
	
	
	

	48
	596291115R00
	Řezání zámkové dlažby tl.100 mm
	m
	22,50000
	293,50
	6 603,75
	0,00
	0,01

	
	
	SK9 :
zastřešená část : 22,5
	
	
22,50000
	
	
	
	

	49
	564201111R00
	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm
	m2
	20,00000
	50,90
	1 018,00
	0,08
	1,62

	
	
	SK9 :
zastřešená část : 20
	
	
20,00000
	
	
	
	

	50
	564851111RT4
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť
frakce 8/16 mm
	m2
	20,00000
	183,00
	3 660,00
	0,38
	7,56

	
	
	SK9 :
zastřešená část : 20
	
	
20,00000
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	51
	564851111RT3
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť
frakce 16/32 mm
	m2
	20,00000
	248,50
	4 970,00
	0,38
	7,56


SK9 :
zastřešená část : 20	20,00000
	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	
	
	
	127 184,06
	
	4,13

	52
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe
0,05-0,2 mm
	m2
	8,97000
	63,58
	570,31
	0,00
	0,00


Zřizují se před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.
	
	S01 - oddíl 1 : 1,0*2,3
	
	2,30000
	

	
	S02 - oddíl 2 : 1,0*2,3
	
	2,30000
	

	
	S03 - oddíl 3 : 1,0*2,3
	
	2,30000
	

	
	S04 - sklad ochranný pomůcek : 0,9*2,3
	
	2,07000
	

	53
	612474611R00
	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně
	m2
	115,19000
	733,70
	84 514,90
	0,03
	3,69

	
	
	S01 - oddíl 1 : 3,20*12,70
	
	40,64000
	
	
	
	

	
	
	-1*1,0*2,3
	
	-2,30000
	
	
	
	

	
	
	S02 - oddíl 2 : 3,20*10,20
	
	32,64000
	
	
	
	

	
	
	-1*1,0*2,3
	
	-2,30000
	
	
	
	

	
	
	S03 - oddíl 3 : 3,20*10,60
	
	33,92000
	
	
	
	

	
	
	-1*1,0*2,3
	
	-2,30000
	
	
	
	

	
	
	S04 - sklad ochranný pomůcek : 3,20*5,30
	
	16,96000
	
	
	
	

	
	
	-1*0,9*2,3
	
	-2,07000
	
	
	
	

	54
	612473185R00
	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn
	m2
	115,19000
	23,76
	2 736,91
	0,00
	0,01


Omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství.

	S01 - oddíl 1 : 3,20*12,70
	40,64000

	-1*1,0*2,3
	-2,30000

	S02 - oddíl 2 : 3,20*10,20
	32,64000

	-1*1,0*2,3
	-2,30000

	S03 - oddíl 3 : 3,20*10,60
	33,92000

	-1*1,0*2,3
	-2,30000

	S04 - sklad ochranný pomůcek : 3,20*5,30
	16,96000

	-1*0,9*2,3
	-2,07000
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	55
	612481211RT2
	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
	m2
	1
	15,19000
	326,70
	37 632,57
	0,00
	0,42

	
	
	Včetně natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.
	
	
	
	
	

	
	
	S01 - oddíl 1 : 3,20*12,70
	40,64000
	
	
	
	

	
	
	-1*1,0*2,3
	-2,30000
	
	
	
	

	
	
	S02 - oddíl 2 : 3,20*10,20
	32,64000
	
	
	
	

	
	
	-1*1,0*2,3
	-2,30000
	
	
	
	

	
	
	S03 - oddíl 3 : 3,20*10,60
	33,92000
	
	
	
	

	
	
	-1*1,0*2,3
	-2,30000
	
	
	
	

	
	
	S04 - sklad ochranný pomůcek : 3,20*5,30
	16,96000
	
	
	
	

	
	
	-1*0,9*2,3
	-2,07000
	
	
	
	

	56
	612473186R00
	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky
	m
	
	22,30000
	77,55
	1 729,37
	0,00
	0,01


Omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství.
S01 - oddíl 1 : 1,0+2,3+2,3	5,60000
S02 - oddíl 2 : 1,0+2,3+2,3	5,60000
S03 - oddíl 3 : 1,0+2,3+2,3	5,60000
S04 - sklad ochranný pomůcek : 0,9+2,3+2,3	5,50000
	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	
	
	
	190 942,98
	
	2,91

	57
	620991121R00
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
	m2
	8,97000
	57,90
	519,36
	0,00
	0,00

	
	
	S01 - oddíl 1 : 1,0*2,3
	
	2,30000
	
	
	
	

	
	
	S02 - oddíl 2 : 1,0*2,3
	
	2,30000
	
	
	
	

	
	
	S03 - oddíl 3 : 1,0*2,3
	
	2,30000
	
	
	
	

	
	
	S04 - sklad ochranný pomůcek : 0,9*2,3
	
	2,07000
	
	
	
	

	58
	622476213RT1
	Omítka vnější silikonová, 2.vrst., slož.1-2 jádrová omítka, penetrace, silikon.omítka
	m2
	139,19000
	940,94
	130 969,44
	0,02
	2,39

	
	
	vnější stěna :
	
	
	

	
	
	4,0*33,96
	
	135,84000
	

	
	
	- otvory :
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 8,97000*-1
	
	-8,97000
	

	
	
	Mezisoučet
	
	126,87000
	

	
	
	2 okna :
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	2*2*1,54*2,0
	
	12,32000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	12,32000
	
	
	
	

	59
	622481211RT2
	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
	m2
	139,19000
	326,70
	45 473,37
	0,00
	0,51

	
	
	vnější stěna :
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,0*33,96
	
	135,84000
	
	
	
	

	
	
	- otvory :
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 8,97000*-1
	
	-8,97000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	126,87000
	
	
	
	

	
	
	2 okna :
	
	
	
	
	
	

	
	
	2*2*1,54*2,0
	
	12,32000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	12,32000
	
	
	
	

	60
	622473187RT2
	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty
	m
	22,30000
	56,20
	1 253,26
	0,00
	0,00

	
	
	S01 - oddíl 1 : 1,0+2,3+2,3
	
	5,60000
	
	
	
	

	
	
	S02 - oddíl 2 : 1,0+2,3+2,3
	
	5,60000
	
	
	
	

	
	
	S03 - oddíl 3 : 1,0+2,3+2,3
	
	5,60000
	
	
	
	

	
	
	S04 - sklad ochranný pomůcek : 0,9+2,3+2,3
	
	5,50000
	
	
	
	

	61
	622473186R00
	Příplatek za rohovník pro vnější omítky
	m
	22,30000
	68,50
	1 527,55
	0,00
	0,01

	
	
	S01 - oddíl 1 : 1,0+2,3+2,3
	
	5,60000
	
	
	
	

	
	
	S02 - oddíl 2 : 1,0+2,3+2,3
	
	5,60000
	
	
	
	

	
	
	S03 - oddíl 3 : 1,0+2,3+2,3
	
	5,60000
	
	
	
	

	
	
	S04 - sklad ochranný pomůcek : 0,9+2,3+2,3
	
	5,50000
	
	
	
	

	62
	620000x01
	D+M: řešení detailů pro osazení venkovních výplní otvorů
	soubor
	1,00000
	11 200,00
	11 200,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	137 215,98
	
	8,95

	63
	631313611R00
	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20
	m3
	1,26700
	4 550,00
	5 764,85
	2,53
	3,20

	
	
	Včetně vytvoření dilatačních spár.
	
	
	
	
	
	

	
	
	S01 - oddíl 1 : 0,05*9,90
	
	0,49500
	
	
	
	

	
	
	S02 - oddíl 2 : 0,05*6,78
	
	0,33900
	
	
	
	

	
	
	S03 - oddíl 3 : 0,05*6,68
	
	0,33400
	
	
	
	

	
	
	S04 - sklad ochranný pomůcek : 0,05*1,98
	
	0,09900
	
	
	
	

	64
	631319171R00
	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm
	m3
	1,26700
	446,50
	565,72
	0,00
	0,00



	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.02
	Novostavba skladu - Přesun hmot



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Hmotnost
/ MJ
	
Hmotnost celk.(t)

	
	
	S01 - oddíl 1 : 0,05*9,90
	
	0,49500
	
	
	
	

	
	
	S02 - oddíl 2 : 0,05*6,78
	
	0,33900
	
	
	
	

	
	
	S03 - oddíl 3 : 0,05*6,68
	
	0,33400
	
	
	
	

	
	
	S04 - sklad ochranný pomůcek : 0,05*1,98
	
	0,09900
	
	
	
	

	65
	631362021R00
	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari
	t
	0,11251
	37 980,00
	4 273,13
	1,07
	0,12

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	S01 - oddíl 1 : 9,90
	
	9,90000
	
	
	
	

	
	
	S02 - oddíl 2 : 6,78
	
	6,78000
	
	
	
	

	
	
	S03 - oddíl 3 : 6,68
	
	6,68000
	
	
	
	

	
	
	S04 - sklad ochranný pomůcek : 1,98
	
	1,98000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	25,34000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	hmotnost = 4,44 kg/m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	25,34*4,44*0,001
	
	0,11251
	
	
	
	

	66
	632441491R00
	Broušení potěrů - odstranění šlemu
	m2
	25,34000
	46,90
	1 188,45
	0,00
	0,00

	
	
	S01 - oddíl 1 : 9,90
	
	9,90000
	
	
	
	

	
	
	S02 - oddíl 2 : 6,78
	
	6,78000
	
	
	
	

	
	
	S03 - oddíl 3 : 6,68
	
	6,68000
	
	
	
	

	
	
	S04 - sklad ochranný pomůcek : 1,98
	
	1,98000
	
	
	
	

	67
	632415150R00
	Potěr samonivelační ručně tl. 50 mm
	m2
	25,34000
	1 934,00
	49 007,56
	0,09
	2,28

	
	
	S01 - oddíl 1 : 9,90
	
	9,90000
	
	
	
	

	
	
	S02 - oddíl 2 : 6,78
	
	6,78000
	
	
	
	

	
	
	S03 - oddíl 3 : 6,68
	
	6,68000
	
	
	
	

	
	
	S04 - sklad ochranný pomůcek : 1,98
	
	1,98000
	
	
	
	

	68
	631345821R00x
	Mazanina z lehčeného betonu ve spádu (dle PD)
	m3
	11,66100
	4 765,00
	55 564,67
	0,21
	2,41

	
	
	plocha = 50,7 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výška = 90 mm :
	
	
	
	
	
	

	
	
	spád, průměrná výška od 90 mm = 140 mm :
	
	
	
	
	
	

	
	
	50,70*(0,09+0,14)
	
	11,66100
	
	
	
	

	69
	411351801R00
	Bednění čel stropních desek, zřízení
	m
	30,80000
	566,00
	17 432,80
	0,03
	0,94

	
	
	plocha = 50,7 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod = 30,8 m :
	
	
	
	
	
	



	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.02
	Novostavba skladu - Přesun hmot



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Hmotnost
/ MJ
	
Hmotnost celk.(t)

	
	
	výška = 0,20 m :
30,80
	
	
30,80000
	
	
	
	

	70
	411351802R00
	Bednění čel stropních desek, odstranění
	m
	30,80000
	111,00
	3 418,80
	0,00
	0,00

	
	
	plocha = 50,7 m2 : obvod = 30,8 m : výška = 0,20 m : 30,80
	
	


30,80000
	
	
	
	

	Díl:
	64.1
	Výplně otvorů - dveře
	
	
	
	159 892,55
	
	0,00

	71
	641000000DV1
	D+M: D1 - vstupní dveře, 1000x2300 mm (dle PD - výpis dveří)
	Soubor
	3,00000
	40 259,20
	120 777,60
	0,00
	0,00


včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

	72
	641000000DV2
	D+M: D2 - vstupní dveře, 800x2300 mm (dle PD - výpis dveří)
	Soubor
	1,00000
	39 114,95
	39 114,95
	0,00
	0,00


včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

	Díl:
	900
	HZS
	
	
	
	4 450,00
	
	0,00

	73
	900	RT1
	HZS Práce v tarifní třídě 4
	h
	10,00000
	445,00
	4 450,00
	0,00
	0,00


Drobné práce, demontáže a montáže : 10	10,00000
	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	8 093,19
	
	0,07

	74
	941955002R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
	m2
	45,34000
	178,50
	8 093,19
	0,00
	0,07

	
	
	S01 - oddíl 1 : 9,90
	
	9,90000
	
	
	
	

	
	
	S02 - oddíl 2 : 6,78
	
	6,78000
	
	
	
	

	
	
	S03 - oddíl 3 : 6,68
	
	6,68000
	
	
	
	

	
	
	S04 - sklad ochranný pomůcek : 1,98
	
	1,98000
	
	
	
	

	
	
	zastřešená část : 20,0
	
	20,00000
	
	
	
	

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	
	
	
	26 353,84
	
	0,01

	75
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	189,59600
	139,00
	26 353,84
	0,00
	0,01


Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Hmotnost
/ MJ
	
Hmotnost celk.(t)

	
	
	zastavěná plocha :
58,83
	
	
58,83000
	
	
	
	

	
	
	nové zpevěné plochy :
113,53
	
	
113,53000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient návaznosti, okraje: 0,1
	
	17,23600
	
	
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	4 620,00
	
	0,00

	76
	96000x02
	D+M: vyvěšení okeních křídel, včetně vybourání rámů, parapetů a příslušenství (dle PD)
	m2
	6,16000
	750,00
	4 620,00
	0,00
	0,00


 (
Celkové navýšení ceny bez DPH
143 471,32
)včetně pomocných prací, zapravení a dalších prací
2 okna :
 (
Dle výpočtu RTS v SOD
Navýšení ceny
 
278,30
230,28
142 314,07
Rozdíl
)2*1,54*2,0	6,16000
	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	29 675,33
	
	0,00

	77
	998012021R00
	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m
	t
	48,01834
	618,00
	29 675,33
	0,00
	0,00

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	
	
	
	128 833,70
	
	1,22

	78
	711111001R00
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým  penetračním nátěrem
	m2
	39,50000
	14,30
	564,85
	0,00
	0,00

	
	
	plocha desky = 39,5 m2 : obvod desky = 32,5 m : vodorovné : 39,5
	
	

39,50000
	
	
	
	

	79
	711112001R00
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr
	m2
	29,25000
	30,00
	877,50
	0,00
	0,00

	
	
	plocha desky = 39,5 m2 : obvod desky = 32,5 m : svislé : 32,5*0,9
	
	

29,25000
	
	
	
	

	80
	11163111R
	Lak asfaltový penetrační hořlavý; zpracování za studena; černý
	kg
	27,50000
	114,00
	3 135,00
	0,00
	0,03


Bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě.

Začátek provozního součtu plocha desky = 39,5 m2 : obvod desky = 32,5 m :
vodorovné : 39,5	39,50000
svislé : 32,5*0,9	29,25000
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Hmotnost
/ MJ
	
Hmotnost celk.(t)

	
	
	Mezisoučet
	
	68,75000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Spotřeba: 0,4 kg/m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	68,75*0,4
	
	27,50000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	27,50000
	
	
	
	

	81
	711141559RT2
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci
	m2
	39,50000
	259,00
	10 230,50
	0,00
	0,03

	
	
	plocha desky = 39,5 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod desky = 32,5 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	vodorovné : 39,5
	
	39,50000
	
	
	
	

	82
	711142559RT2
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci
	m2
	29,25000
	300,50
	8 789,63
	0,00
	0,03

	
	
	plocha desky = 39,5 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod desky = 32,5 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	svislé : 32,5*0,9
	
	29,25000
	
	
	
	

	83
	62852265R
	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
	m2
	82,50000
	423,78
	34 961,85
	0,00
	0,37

	
	
	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu
	
	
	
	
	
	

	
	
	vložka nosná	- skleněná tkanina
	
	
	
	
	
	

	
	
	povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp
	
	
	
	
	
	

	
	
	- spodní - PE fólie
	
	
	
	
	
	

	
	
	tloušťka pásu	- 4,0 mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozměr pásu	- 7,5 x 1 m
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha desky = 39,5 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod desky = 32,5 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 vrstvy :
	
	
	
	
	
	

	
	
	svislé : 32,5*0,9
	
	29,25000
	
	
	
	

	
	
	vodorovné : 39,5
	
	39,50000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	68,75000
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Dle výpočtu RTS v SOD
Navýšení ceny
 
1,22
0,94
1 157,25
Rozdíl
)
	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Hmotnost
/ MJ
	
Hmotnost celk.(t)

	
	
	Koeficient ztratné 20 %: 0,20
	
	13,75000
	
	
	
	

	84
	62852251R
	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
	m2
	165,00000
	423,78
	69 923,70
	0,00
	0,76

	
	
	pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu
	
	
	
	
	
	

	
	
	vložka nosná	- impregnovaná polyesterová rohož
	
	
	
	
	
	

	
	
	povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp
	
	
	
	
	
	

	
	
	- spodní - PE fólie
	
	
	
	
	
	

	
	
	tloušťka pásu	- 4,0 mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	rozměr pásu	- 7,5 x 1 m
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha desky = 39,5 m2 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	obvod desky = 32,5 m :
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 vrstvy :
	
	
	
	
	
	

	
	
	svislé : 2*32,5*0,9
	
	58,50000
	
	
	
	

	
	
	vodorovné : 2*39,5
	
	79,00000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	137,50000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient ztratné 20 %: 0,20
	
	27,50000
	
	
	
	

	85
	998711101R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	t
	0,28371
	1 236,00
	350,67
	0,00
	0,00
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-21 125,67

	2
	113106231R00
	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
	m2
	-22,92600
	63,20
	-1 448,92

	
	
	rozebrání a složení původní bet. zámkové dlažba :
	
	
	
	

	
	
	kolem konstukce oblouku o šíři 1 m :
	
	
	
	

	
	
	délka = (3,96+7,25+5,646+0,830+5,24) m :
	
	
	
	

	
	
	(3,96+7,25+5,646+0,830+5,24)*1,0
	
	22,92600
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	22,92600
	
	

	3
	113107505R00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm
	m2
	-22,92600
	131,00
	-3 003,31

	
	
	rozebrání a složení původní bet. zámkové dlažba :
	
	
	
	

	
	
	kolem konstukce oblouku o šíři 1 m :
	
	
	
	

	
	
	délka = (3,96+7,25+5,646+0,830+5,24) m :
	
	
	
	

	
	
	(3,96+7,25+5,646+0,830+5,24)*1,0
	
	22,92600
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	22,92600
	
	

	4
	113107315R00
	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm
	m2
	-22,92600
	148,50
	-3 404,51

	
	
	rozebrání a složení původní bet. zámkové dlažba :
	
	
	
	

	
	
	kolem konstukce oblouku o šíři 1 m :
	
	
	
	

	
	
	délka = (3,96+7,25+5,646+0,830+5,24) m :
	
	
	
	

	
	
	(3,96+7,25+5,646+0,830+5,24)*1,0
	
	22,92600
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	22,92600
	
	

	5
	131301110R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3
	m3
	-12,38004
	472,00
	-5 843,38

	
	
	rozebrání a složení původní bet. zámkové dlažba :
	
	
	
	

	
	
	kolem konstukce oblouku o šíři 1 m :
	
	
	
	

	
	
	výkop pro vybourání základové zídky :
	
	
	
	

	
	
	délka = (3,96+7,25+5,646+0,830+5,24) m :
	
	
	
	

	
	
	hloubka = 0,90 m :
	
	
	
	

	
	
	(3,96+7,25+5,646+0,830+5,24)*0,60*0,90
	
	12,38004
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	12,38004
	
	

	6
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	-24,76008
	53,30
	-1 319,71

	
	
	Výkop -> mezideponie :
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,38004
	
	12,38004
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	12,38004
	
	

	
	
	Mezideponie -> zásyp :
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,38004
	
	12,38004
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	12,38004
	
	

	7
	171201101R00
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	-12,38004
	31,70
	-392,45

	
	
	rozebrání a složení původní bet. zámkové dlažba :
	
	
	
	

	
	
	kolem konstukce oblouku o šíři 1 m :
	
	
	
	

	
	
	výkop pro vybourání základové zídky :
	
	
	
	

	
	
	délka = (3,96+7,25+5,646+0,830+5,24) m :
	
	
	
	

	
	
	hloubka = 0,90 m :
	
	
	
	

	
	
	(3,96+7,25+5,646+0,830+5,24)*0,60*0,90
	
	12,38004
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	12,38004
	
	

	8
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
	m3
	-12,38004
	316,00
	-3 912,09

	
	
	rozebrání a složení původní bet. zámkové dlažba :
	
	
	
	

	
	
	kolem konstukce oblouku o šíři 1 m :
	
	
	
	


 (
Položkový rozpočet
)

 (
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	
	
	výkop pro vybourání základové zídky :
	
	
	
	

	
	
	délka = (3,96+7,25+5,646+0,830+5,24) m :
	
	
	
	

	
	
	hloubka = 0,90 m :
	
	
	
	

	
	
	(3,96+7,25+5,646+0,830+5,24)*0,60*0,90
	
	12,38004
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	12,38004
	
	

	9
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	m3
	-12,38004
	145,50
	-1 801,30

	
	
	rozebrání a složení původní bet. zámkové dlažba :
	
	
	
	

	
	
	kolem konstukce oblouku o šíři 1 m :
	
	
	
	

	
	
	výkop pro vybourání základové zídky :
	
	
	
	

	
	
	délka = (3,96+7,25+5,646+0,830+5,24) m :
	
	
	
	

	
	
	hloubka = 0,90 m :
	
	
	
	

	
	
	(3,96+7,25+5,646+0,830+5,24)*0,60*0,90
	
	12,38004
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	12,38004
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	
	
	
	-12 831,69

	10
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	-22,92600
	324,50
	-7 439,49

	
	
	rozebrání a složení původní bet. zámkové dlažba :
	
	
	
	

	
	
	kolem konstukce oblouku o šíři 1 m :
	
	
	
	

	
	
	délka = (3,96+7,25+5,646+0,830+5,24) m :
	
	
	
	

	
	
	(3,96+7,25+5,646+0,830+5,24)*1,0
	
	22,92600
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	22,92600
	
	

	11
	564211111R00
	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm
	m2
	-22,92600
	52,20
	-1 196,74

	
	
	rozebrání a složení původní bet. zámkové dlažba :
	
	
	
	

	
	
	kolem konstukce oblouku o šíři 1 m :
	
	
	
	

	
	
	délka = (3,96+7,25+5,646+0,830+5,24) m :
	
	
	
	

	
	
	(3,96+7,25+5,646+0,830+5,24)*1,0
	
	22,92600
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	22,92600
	
	

	12
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
	m2
	-22,92600
	183,00
	-4 195,46

	
	
	rozebrání a složení původní bet. zámkové dlažba :
	
	
	
	

	
	
	kolem konstukce oblouku o šíři 1 m :
	
	
	
	

	
	
	délka = (3,96+7,25+5,646+0,830+5,24) m :
	
	
	
	

	
	
	(3,96+7,25+5,646+0,830+5,24)*1,0
	
	22,92600
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	22,92600
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	-22 657,69

	21
	979087311R00
	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m
	t
	-15,25000
	167,25
	-2 550,56

	22
	979082313R00
	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m
	t
	-15,25000
	176,00
	-2 684,00

	23
	979094211R00
	Nakládání nebo překládání vybourané suti
	t
	-15,25000
	146,00
	-2 226,50

	24
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	-15,25000
	271,50
	-4 140,38

	25
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	-289,75000
	25,00
	-7 243,75

	26
	979990107R00
	Poplatek za uložení suti
	t
	-15,25000
	250,00
	-3 812,50


 (
Celkem
-56
 
615,05
)

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	-66 396,32

	13
	961055111R00
	Bourání základů železobetonových
	m3
	-8,19202
	8 105,00
	-66 396,32


02a Půdorys 1.NP bouracích prací :

	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.01 a 1.02
	Bourací práce a novostavba skladu - Oblouková zídka - odpočty



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem

	
	
	Základová zídka :
	
	
	
	

	
	
	délka = (3,96+7,25+5,646) m :
	
	
	
	

	
	
	(3,96+7,25+5,646)*0,90*0,54
	
	8,19202
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	8,19202
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	-29 209,85

	21
	979087311R00
	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m
	t
	-19,66000
	167,25
	-3 288,14

	22
	979082313R00
	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m
	t
	-19,66000
	176,00
	-3 460,16

	23
	979094211R00
	Nakládání nebo překládání vybourané suti
	t
	-19,66000
	146,00
	-2 870,36

	24
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	-19,66000
	271,50
	-5 337,69

	25
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	-373,54000
	25,00
	-9 338,50

	26
	979990107R00
	Poplatek za uložení suti
	t
	-19,66000
	250,00
	-4 915,00


 (
Celkem
-95
 
606,17
)

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-55 497,20

	26
	311112130RT4
	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvárnic betonem C 25/30
	m2
	15,16400
	1 909,00
	28 948,08

	27
	311112140RT4
	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 400 mm zalití tvárnic betonem C 25/30
	m2
	-30,32800
	2 195,00
	-66 569,96

	
	
	uskočení šířky 800 mm -> 2*400 mm :
	
	
	
	

	
	
	výška = 850 m :
	
	
	
	

	
	
	(3,92+7,3+5,62+1,0)*0,85
	
	-15,16400
	
	

	
	
	(3,92+7,3+5,62+1,0)*0,85
	
	-15,16400
	
	

	28
	341361821R00
	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)
	t
	-0,30328
	58 940,00
	-17 875,32

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	
	
	(3,92+7,3+5,62+1,0)*0,85
	
	-15,16400
	
	

	
	
	hmotnost = 20 kg/m2 :
	
	
	
	

	
	
	15,164*20*0,001
	
	-0,30328
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	-0,30328
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	-9 826,20

	77
	998012021R00
	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m
	t
	-15,90000
	618,00
	-9 826,20


 (
Celkem
-65
 
323,40
) (
Celkem
-217
 
544,62
)


Položkový rozpočet
	S:
	04
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	003
	VCP

	R:
	03
	Střecha - PVC fólie



	
P.č.
	
Číslo položky
	
Název položky
	
MJ
	
Množství
	
Cena / MJ
	
Celkem
	Cenová úroveň



	Díl:
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	109 107,66
	

	1
	777531022R00
	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.2 mm
	m2
	58,42000
	286,00
	16 708,12
	RTS 24/ I

	2
	632481211R00
	Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů
	m2
	58,42000
	108,50
	6 338,57
	RTS 24/ I

	
3
	
712372111R00
	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu
	
m2
	
58,42000
	
618,00
	
36 103,56
	
RTS 24/ I

	4
	712378002R00
	Atiková okapnice VIPLANYL rš 200 mm
	m
	11,63800
	363,00
	4 224,59
	RTS 24/ I

	5
	712378004R00
	Závětrná lišta VIPLANYL rš 250 mm
	m
	9,62100
	416,00
	4 002,34
	RTS 24/ I

	6
	712378006R00
	Rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm
	m
	11,63800
	219,50
	2 554,54
	RTS 24/ I

	7
	712378007R00
	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm
	m
	11,63800
	219,50
	2 554,54
	RTS 24/ I

	
8
	
712378012R00
	Krycí a stěnová lišta z plechu VIPLANYL, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně
	
m
	
5,40000
	
467,50
	
2 524,50
	
RTS 24/ I

	9
	712378110R00
	Vnitřní rohová tvarovka Alkorplan
	kus
	1,00000
	204,00
	204,00
	RTS 24/ I

	
10
	
712391171RZ5
	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie geoNETEX
	
m2
	
58,42000
	
95,30
	
5 567,43
	
RTS 24/ I

	
11
	
283220012R
	Fólie hydroizolační PVC-P, DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm, střešní
	
m2
	
70,11000
	
342,50
	
24 012,68
	
RTS 24/ I

	
	
	58,425*1,2
	
	70,11000
	
	
	

	12
	711777278R00
	Opracování prostupů přírub, D do 200 mm
	kus
	5,00000
	726,00
	3 630,00
	RTS 24/ I

	13
	998712101R00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m
	t
	0,46010
	1 484,00
	682,79
	RTS 24/ I





	S:
	22MM068	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.02	Novostavba skladu



	
P.č.
	
Číslo položky
	
Název položky
	
MJ
	
Množství
	
Cena / MJ
	
Celkem

	Díl: 712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	-78 981,21

	
86
	
712311101RZ1
	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem včetně dodávky materiálu
	
m2
	
-58,42500
	
51,90
	
-3 032,26

	
	
	plocha = 50,7 m2 :
	
	
	
	

	
	
	obvod = 30,8 m :
	
	
	
	

	
	
	výška = 0,20 m :
	
	
	
	

	
	
	50,70
	
	50,70000
	
	

	
	
	vytažení na atiku, přesahy :
	
	
	
	

	
	
	30,9*0,25
	
	7,72500
	
	

	
87
	
712341559RT2
	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 2 vrstvy - asfaltový pás ve specifikaci
	
m2
	
-58,42500
	
252,50
	
-14 752,31

	
	
	plocha = 50,7 m2 :
	
	
	
	

	
	
	obvod = 30,8 m :
	
	
	
	

	
	
	výška = 0,20 m :
	
	
	
	

	
	
	50,70
	
	50,70000
	
	

	
	
	vytažení na atiku, přesahy :
	
	
	
	

	
	
	30,9*0,25
	
	7,72500
	
	

	
88
	
628522691R
	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
	
m2
	
-140,22000
	
426,08
	
-59 744,94


pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu
vložka nosná	- AL fólie kašírovaná skleněnými vlákny povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp
- spodní - PE fólie
tloušťka pásu	- 4,0 mm
rozměr pásu	- 7,5 x 1 m
 (
Položkový rozpočet
)

 (
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
) (
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	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.02
	Novostavba skladu



	
P.č.
	
Číslo položky
	
Název položky
	
MJ
	
Množství
	
Cena / MJ
	
Celkem

	
	
	plocha = 50,7 m2 : obvod = 30,8 m : výška = 0,20 m : 2*50,70
	
	


101,40000
	
	

	
	
	vytažení na atiku, přesahy :
2*30,9*0,25
	
	
15,45000
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	116,85000
	
	

	
	
	Koeficient ztratné: 0,2
	
	23,37000
	
	

	89
	712391171R00
	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní Textílie na střechách do 10° podkladní, položení
	m2
	-3,45000
	56,40
	-194,58

	
	
	atika : 11,5*0,30
	
	3,45000
	
	

	90
	69366198R
	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2
	m2
	-4,14000
	58,80
	-243,43

	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

	
	
	atika : 11,5*0,30
	
	3,45000
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	3,45000
	
	

	
	
	Koeficient ztratné: 0,2
	
	0,69000
	
	

	91
	998712101R00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m
	t
	-0,69241
	1 464,00
	-1 013,69

	Díl: 764	Konstrukce klempířské	-26 242,69

	113
	764000000K07a
	D+M: KP7a - KRYCÍ LIŠTA; TITANZINEK TL. 0,7 mm (dle PD - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)
	m
	-5,40000
	781,25
	-4 218,75


včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy
	114
	764000000K07b
	D+M: KP7b - PŘÍTLAČNÁ LIŠTA; TITANZINEK TL. 0,7 mm (dle PD - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)
	m
	-5,40000
	656,25
	-3 543,75


včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

	S:
	22MM068	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.02	Novostavba skladu



	
P.č.
	
Číslo položky
	
Název položky
	
MJ
	
Množství
	
Cena / MJ
	
Celkem

	
115
	
764000000K08
	D+M: KP8 - LEMOVÁNÍ PROSTUPU ŘEŠENO ÚHLOVÝMI PLECHY; TITANZINEK TL. 0,7 mm (dle PD - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)
	
m
	
-4,00000
	
1 162,50
	
-4 650,00


včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy
	116
	764000000K09
	D+M: KP9 - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA; TITANZINEK TL. 0,7 mm (dle PD - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)
	m
	-9,62100
	1 437,50
	-13 830,19


včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy
 (
Celkem
-105
 
223,90
)

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠCHT - změny
Objekt:
	02 - Drobné stavební práce 1

	Finální úprava EPS dilatace (sklad/stávající budova) a oprava soklové zídky.



 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
)	 (
Datum:
23 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	44 212,22

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	41 654,91

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	811,32

	1
	K
	978015251R00
	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40  %
	m2
	16,259
	49,90
	811,32

	
	D
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	555,66

	2
	K
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	0,374
	271,50
	101,54

	3
	K
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	7,106
	25,00
	177,65

	
	VV
	
	0,374*19 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,106
	
	

	4
	K
	979082313R00
	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000  m
	t
	0,374
	176,00
	65,82

	5
	K
	979087311R00
	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m
	t
	0,374
	167,25
	62,55

	6
	K
	979094211R00
	Nakládání nebo překládání vybourané suti
	t
	0,374
	146,00
	54,60

	7
	K
	979990107R00
	Poplatek za uložení suti
	t
	0,374
	250,00
	93,50

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	28 572,99

	8
	K
	624602111R00
	Tmelení spár š. 10 mm hl. 7 mm elastickým  tmelem
	m
	14,181
	178,00
	2 524,22

	
	VV
	
	Soklová zídka
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,931+10,25
	
	14,181
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,181
	
	

	9
	K
	632412150R00
	Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 50 mm
	m2
	9,450
	823,00
	7 777,35

	
	VV
	
	Betonový potěr soklové zídky
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,55*(3,931+10,25+3,0)
	
	9,450
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,450
	
	

	10
	K
	602016191R00
	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund
	m2
	16,259
	64,00
	1 040,58

	11
	K
	622481211RT2
	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
	m2
	16,259
	326,70
	5 311,82

	
	VV
	
	Soklová zídka
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,55+0,4)*3,931
	
	3,734
	
	

	
	VV
	
	(0,55+0,35)*10,25
	
	9,225
	
	

	
	VV
	
	(0,25+0,55+0,3)*3,0
	
	3,300
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,259
	
	

	12
	K
	Pol1
	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým
	m2
	16,969
	33,40
	566,76

	13
	K
	Pol2
	Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrnná
	m2
	16,969
	669,00
	11 352,26

	
	VV
	
	Soklová zídka
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,55+0,4+0,05)*3,931
	
	3,931
	
	

	
	VV
	
	(0,55+0,35+0,05)*10,25
	
	9,738
	
	

	
	VV
	
	(0,25+0,55+0,3)*3,0
	
	3,300
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,969
	
	

	
	D
	900
	HZS
	
	
	
	11 051,83

	14
	K
	900	RT1
	HZS Práce v tarifní třídě 4 - dilatace objektu
	h
	11,000
	445,00
	4 895,00

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Dilatace objektu se stávající budovou. Celková dl. dilatace 10,98m (obě svislé části a vodorovná střešní část). Příprava, natažení lepidla s perlinkou a finální omítkou.
	
	
	
	

	
	VV
	
	Drobné práce - dilatace objektu a stávající budovy
	
	
	
	

	
	VV
	
	4+4+3
	
	11,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	

	15
	K
	622213001Mat
	Materiál - dilatace objektu (lepidlo, výztužná síťka, finální omítka)
	m2
	3,110
	317,31
	986,83

	
	VV
	
	Lepidlo a ýztužná síťka - materiál (dilatace)
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,27+0,63+2,21
	
	3,110
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,110
	
	

	16
	K
	900	RT2
	HZS Práce v tarifní třídě 4 - provedení vyztužení prasklin soklové zídky na dvou místech
	h
	6,000
	445,00
	2 670,00




 (
Strana 
28
 z
 
52
)
	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
Oprava dvou prasklin ve stávající zídce. Kolmé proříznutí spar a "sešití" výztuží vč. zálivky
	
	
	
	

	17
	K
	900	RT2 Mat
	Materiál - výztuž pro vložení do prasklin, zálivka vyřezaných
spar
	kpl.
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	
	D
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	663,11

	18
	K
	998012021R00
	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m
	t
	1,073
	618,00
	663,11

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	2 557,31

	19
	K
	764817133RT2
	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm
	m
	5,130
	498,50
	2 557,31

	




 (
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠCHT - změny
Objekt:
	06 - Drobné stavební práce 2

	Finální úprava zazděných otvoru a angl. dvorku



 (
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
)	 (
Datum:
24.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:
)

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	11 541,15

	
	D
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	
	
	
	3 685,77

	
1
	
K
	
612481211RT2
	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
	
m2
	
8,100
	
326,70
	
2 646,27

	
	VV VV
	
	Vyspravení zazděného otvoru a angl. dvorek
2,25*1,5*2+0,9*1,5
	
	
8,100
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,100
	
	

	2
	K
	602012142RT1
	Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručn tloušťka
vrstvy 2 mm
	m2
	6,750
	154,00
	1 039,50

	
	VV VV
	
	Vyspravení zazděného otvoru
2,25*1,5*2
	
	
6,750
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,750
	
	

	
	
D
	900
	HZS
	
	
	
	6 675,00

	3
	K
	900	RT1
	HZS Práce v tarifní třídě 4
	h
	15,000
	445,00
	6 675,00

	
	VV VV
	
	Demontáž dřevěné příčky ve vrátnici
2*6+3
	
	
15,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,000
	
	

	
	
D
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	35,23

	4
	K
	998012021R00
	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m
	t
	0,057
	618,00
	35,23

	
	
D
	784
	Malby
	
	
	
	1 145,15

	5
	K
	784011111R00
	Oprášení/ometení podkladu
	m2
	6,750
	3,85
	25,99

	6
	K
	784011121R00
	Broušení štuků a nových omítek
	m2
	6,750
	11,90
	80,33

	7
	K
	784114222R00
	Malba, barva, bez penetrace, 2 x
	m2
	6,750
	128,00
	864,00

	8
	K
	784191201R00
	Penetrace podkladu hloubková 1x
	m2
	6,750
	25,90
	174,83






 (
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	S:
	03
	VŠCHT

	O:
	07
	Porobetonová stěna na vrátnici

	R:
	2
	03 - Porobetonová zeď



	
P.č.
	
Číslo položky
	
Název položky
	
MJ
	
Množství
	
Cena / MJ
	
Celkem
	Cenová úroveň

	Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	8 944,80

	1
	311271177R00
	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 300 mm
	m2
	4,08
	2 010,00
	8 200,80
	RTS 24/ I


1,7*2,4	4,08
	2
	342948111R00
	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky
	m
	4,80
	155,00
	744,00
	SOD

	Díl: 6
	Úpravy povrchu, podlahy
	
	
	
	1 256,64
	

	3
	602012142RT1
	Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručn tloušťka
vrstvy 2 mm
	m2
	8,16
	154,00
	1 256,64
	RTS 24/ I

	Díl: 61
	Úpravy povrchů vnitřní
	
	
	
	2 665,87
	

	4
	612481211RT2
	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
	m2
	8,16
	326,70
	2 665,87
	SOD

	Díl: 99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	325,93
	

	5
	998011001R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
	t
	0,77
	423,50
	325,93
	RTS 24/ I

	Díl: 784
	Malby
	
	
	
	871,89
	

	6
	784011111R00
	Oprášení/ometení podkladu
	m2
	8,16
	3,85
	31,42
	SOD

	7
	784011121R00
	Broušení štuků a nových omítek
	m2
	8,16
	11,90
	97,10
	SOD

	8
	784191201R00
	Penetrace podkladu hloubková 1x
	m2
	8,16
	25,90
	211,34
	SOD

	9
	784195212R00
	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x
	m2
	8,16
	65,20
	532,03
	RTS 24/ I

	
	Celkem
	
	
	
	14 065,13
	


 (
Položkový rozpočet
)

 (
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.08
	ZTI - vodovod - odpočet nerealizovaných prací, přípočet filtru



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Cenová úroveň

	Díl:
	01.01
	Potrubí - vč. montáže, tvarovek, čistících kusů, upevnění a pomocného materiálu
	
	
	
	-419,90
	

	4
	01.01.04
	Vodovodní šoupátko š 50
	ks
	-1,00000
	3 828,00
	-3 828,00
	SOD

	5
	01.01.05
	Teleskopická zemní souprava
	ks
	-1,00000
	2 185,70
	-2 185,70
	SOD

	6
	01.01.06
	Šoupátkový poklop
	ks
	-1,00000
	1 485,00
	-1 485,00
	SOD

	N
	01.01.07
	Filtr šikmý "Y" 2"/0-120°C závitový - mosaz
	ks
	1,00000
	7 078,80
	7 078,80
	IK CN SJL



	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.09
	ELEKTRO - odpočet topného kabelu



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Cenová úroveň

	Díl:
	01.01
	ELEKTRO - odpočet staveništní přípojky, topného kabelu , přípočet změn rozvaděče
	
	
	
	-31 460,00
	

	46
	M218000x09
	Zajištění staveništní přípojky včetně rozvaděče a ostatního elektrického zařízení v průběhu montáže
	kpl
	-1,00000
	16 500,00
	-16 500,00
	SOD

	47
	M218000x10
	Samoregulační topný kabel 17W/m včetně montážního materiálu
	m
	-20,00000
	616,00
	-12 320,00
	SOD

	48
	M218000x11
	Regulátor pro topné kabely včetně čidla teploty, 230V
	kpl
	-1,00000
	6 930,00
	-6 930,00
	SOD

	23b
	M215000x02
Úprava
	Úpravy Rozvaděče - RP skříňový oceloplechovýIP66/20, š=600mm, v=800mm, hl=300mmzkratová odolnost: Ik``?10kAzkoušený rozváděč dle ČSN EN 60 439-1 ed.2 (35 7107)viz výkres rozvaděče
	kpl
	1,00000
	4 290,00
	4 290,00
	ELEKTRO
Vlček - Příloha 3



Cenová nabídka ELEKTRO Vlček příložena jako příloha č. 3

	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.10 - SO 1.05
	Odpadá původní rozsah Měření a regulace - Nahrazeno prvky SHZ - listy 12 - 16



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	Cen.
soustava / platnost
	
Cenová úroveň

	Díl:
	M361
	ROZVADĚČE
	
	
	
	-49 004,41
	
	

	1
	M361000x01
	nástěnný rozvaděč:  500x700x250 (šxvxh), krytí: min. IP
44/20
	kpl
	-1,00000
	49 004,41
	-49 004,41
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	M362
	ÚSTŘEDNY
	
	
	
	-23 774,85
	
	

	2
	M362000x01
	ústředna pro 8 analogových stupů 4-20mA, 5x výstupní relé, napájení 24VDC
	ks
	-2,00000
	10 513,80
	-21 027,60
	Vlastní
	Indiv

	3
	M362000x02
	modul pro rozšíření výstupů, 16 nezávislých výstupů, typ výstupu otevřený kolektor/relé
	ks
	-1,00000
	2 747,25
	-2 747,25
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	M363
	SNÍMAČE VÝSKYTU PLYNU
	
	
	
	-109 971,35
	
	

	4
	M363000x01
	snímač koncetrace kyslíku (O2), připojení na ústřednu, výstup 4-20mA
	ks
	-3,00000
	17 857,42
	-53 572,26
	Vlastní
	Indiv

	5
	M363000x02
	snímač koncetrace vodíku (H), připojení na ústřednu, výstup 4-20mA
	ks
	-1,00000
	9 261,45
	-9 261,45
	Vlastní
	Indiv

	6
	M363000x03
	snímač koncetrace hořlavé plyny (uhlovodíky), připojení na ústřednu, výstup 4-20mA
	ks
	-4,00000
	5 961,38
	-23 845,52
	Vlastní
	Indiv

	7
	M363000x04
	snímač koncetrace actylenu (C2H2), připojení na ústřednu, výstup 4-20mA
	ks
	-1,00000
	5 961,38
	-5 961,38
	Vlastní
	Indiv

	8
	M363000x05
	snímač koncetrace oxidu uhličitého (CO2), připojení na ústřednu, výstup 4-20mA
	ks
	-1,00000
	17 330,74
	-17 330,74
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	M364
	OPTICKÁ SIGNALIZACE
	
	
	
	-11 244,75
	
	

	9
	M364000x01
	signalizační maják LED, 2 barvy (červená, žlutá), napájení
24VAC, min. IP44
	ks
	-3,00000
	3 748,25
	-11 244,75
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	M365
	KABELY
	
	
	
	-8 827,20
	
	

	10
	M365000x01
	kabel   J-Y(St)Y 2x2x0,8
	m
	-180,00000
	49,04
	-8 827,20
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	M366
	MONTÁŽNÍ MATERIÁL
	
	
	
	-11 962,80
	
	

	11
	M366000x01
	žlab 62x50, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T- kusů,spojek,nosníků, závěsů)
	m
	-14,00000
	735,90
	-10 302,60
	Vlastní
	Indiv

	12
	M366000x02
	elektroinstalační trubka pevná, PVC, vnitřní průměr od 16mm vč.příchytek a příslušenství
	m
	-20,00000
	83,01
	-1 660,20
	Vlastní
	Indiv

	Díl:
	M367
	OSTATNÍ
	
	
	
	-35 154,90
	
	



	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.10 - SO 1.05
	Odpadá původní rozsah Měření a regulace - Nahrazeno prvky SHZ - listy 12 - 16



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	Cen.
soustava / platnost
	
Cenová úroveň

	13
	M367000x01
	Dokumentace zhotovitele (dílenská dokumentace)
	kpl
	-1,00000
	4 290,00
	-4 290,00
	Vlastní
	Indiv

	14
	M367000x02
	Dokumentace skutečého stavu
	kpl
	-1,00000
	2 145,00
	-2 145,00
	Vlastní
	Indiv

	15
	M367000x03
	Odladění SW s technologií
	kpl
	-1,00000
	4 989,60
	-4 989,60
	Vlastní
	Indiv

	16
	M367000x04
	Zaškolení obsluhy
	kpl
	-1,00000
	4 455,00
	-4 455,00
	Vlastní
	Indiv

	17
	M367000x05
	Komplexní zkoušky
	kpl
	-1,00000
	5 346,00
	-5 346,00
	Vlastní
	Indiv

	18
	M367000x06
	Revize
	kpl
	-1,00000
	6 682,50
	-6 682,50
	Vlastní
	Indiv

	19
	M367000x07
	Doprava, zařízení staveniště
	kpl
	-1,00000
	7 246,80
	-7 246,80
	Vlastní
	Indiv


 (
Celkem
-249
 
940,26
)


Poznámky uchazeče k zadání


	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.11
	Změny SHZ - ochlazování láhví



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	Cen.
soustava / platnost
	
Cenová úroveň

	Díl:
	100
	Potrubí systému SHZ / Sprinkler pipe net
	
	
	
	11 687,50
	
	

	4
	104
	Tepelná izolace třídy A1 s AL folií pro veškeré potrubní rozvody opatřené topnými kabely, min tloušťka 40mm
	bm
	8,50000
	1 375,00
	11 687,50
	VCP
	IK CN SJL a.s.

	Díl:
	200
	Sprinklerové hlavice / Sprinklers
	
	
	
	-30 151,00
	
	

	6
	203
	Hlásič průtoku
	ks
	-1,00000
	6 721,00
	-6 721,00
	MNP
	SOD

	7
	204
	Testovací kus
	ks
	-1,00000
	4 620,00
	-4 620,00
	MNP
	SOD

	8
	205
	Solenoidový ventil, dodávka, montáž, zapojení
	ks
	-1,00000
	18 810,00
	-18 810,00
	MNP
	SOD


 (
Celkem
-18 463,50
)

	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.12
	Změny SHZ - EPS (MaR SHZ) - SO 1.07



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	Cen.
soustava / platnost
	
Cenová úroveň

	Díl:
	EPS-SHZ.a.
	Ústředna a příslušenství - HU 1, HU 2, HU 3
	
	
	
	38 512,10
	
	

	6
	EPS-SHZ.a.-06
	MEAR644-1 Input/Output Interface Redundant
	ks
	1,00000
	39 270,00
	39 270,00
	VCP
	SOD

	7
	EPS-SHZ.a.-07
	GIFR608-1 Conventional Detector Interface Redundant
	ks
	1,00000
	21 780,00
	21 780,00
	VCP
	SOD

	8
	EPS-SHZ.a.-08
	SZ58-3 Siren Connection Module
	ks
	-1,00000
	5 804,70
	-5 804,70
	MNP
	SOD

	10
	EPS-SHZ.a.-10
	GSM brána, vč. příslušenství
	ks
	-1,00000
	7 298,50
	-7 298,50
	MNP
	SOD

	11
	EPS-SHZ.a.-11
	Krycí rozvaděč GSM brány
	ks
	-1,00000
	9 434,70
	-9 434,70
	MNP
	SOD

	Díl:
	EPS-SHZ.b
	Hlásiče, moduly a prvky signalizace, instalační materiál - HU 1, HU 2, HU 3 - BC/LC
	
	
	
	-147 337,30
	
	

	13
	EPS-SHZ.b.-01
	ND22051EI Opticko kouřový hlasíč
	ks
	-6,00000
	2 145,00
	-12 870,00
	MNP
	SOD

	14
	EPS-SHZ.b.-02
	B501AP Detector Base/500/200AP
	ks
	-6,00000
	251,90
	-1 511,40
	MNP
	SOD

	18
	EPS-SHZ.b.-06
	Vývodka / záslepka
	ks
	-23,00000
	49,50
	-1 138,50
	MNP
	SOD

	22
	EPS-SHZ.b.-10
	Siréna ROLP/SV/R/D/3 - červená
	ks
	-2,00000
	3 531,00
	-7 062,00
	MNP
	SOD

	23
	EPS-SHZ.b.-11
	Vyvažovací rezistory, IP54
	ks
	20,00000
	70,40
	1 408,00
	MNP
	SOD

	24
	EPS-SHZ.b.-12
	Trasy kabelového vedení v požárně funkčním provedení,
150x50
	m
	-100,00000
	1 095,60
	-109 560,00
	MNP
	SOD

	25
	EPS-SHZ.b.-13
	Kabel PraFlaGuard 2x2x0,8
	m
	-450,00000
	46,20
	-20 790,00
	MNP
	SOD

	26
	EPS-SHZ.b.-14
	Pomocný drobný materiál
	kpl
	-3,00000
	2 750,00
	-8 250,00
	MNP
	SOD

	11
	MaR-SHZ.b.-1
	Termostat ZPA EKOREG místnost SO 01 A SO 04
	ks
	2,00000
	4 193,20
	8 386,40
	VCP
	CN SJL

	12
	MaR-SHZ.b.-2
	Sonda zaplavení místnost SO 01
	ks
	1,00000
	1 595,00
	1 595,00
	VCP
	CN SJL

	14
	MaR-SHZ.b.-4
	Protection kit IP 54 for MCP ( sada pro zvýšení krytí IP 54 )
	ks
	3,00000
	423,50
	1 270,50
	VCP
	CN SJL

	21
	MaR-SHZ.b.-21
	Samolepka "POŽÁR SHZ"
	ks
	1,00000
	359,70
	359,70
	VCP
	CN SJL

	245
	MaR-SHZ.b.-24
	Popisný štítek hlásiče
	ks
	25,00000
	33,00
	825,00
	VCP
	CN SJL

	Díl:
	MaR-SHZ.c.
	MaR SHZ - kabelové rozvody NN v objektu
	
	
	
	46 465,49
	
	

	26
	MaR-SHZ.c.-1
	ARKYS Merkur žlab 150x50 drátěný/2m
	ks
	14,00000
	414,70
	5 805,80
	VCP
	CN SJL



	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.12
	Změny SHZ - EPS (MaR SHZ) - SO 1.07



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	Cen.
soustava / platnost
	
Cenová úroveň

	27
	MaR-SHZ.c.-2
	ARKYS přepážka Merkur 50
	ks
	28,00000
	174,90
	4 897,20
	VCP
	CN SJL

	28
	MaR-SHZ.c.-3
	ARKYS MERKUR nosník NZM 150 GZ
	ks
	50,00000
	112,20
	5 610,00
	VCP
	CN SJL

	29
	MaR-SHZ.c.-4
	ARKYS MERKUR spojka SUM
	ks
	10,00000
	72,60
	726,00
	VCP
	CN SJL

	30
	MaR-SHZ.c.-5
	ARKYS MERKUR spojka SZM 1 Gž
	ks
	50,00000
	19,80
	990,00
	VCP
	CN SJL

	31
	MaR-SHZ.c.-6
	ARKYS Spojovací sada přepážky SPM 1 ( 4 ks s 1 přepážka )
	ks
	112,00000
	2,64
	295,68
	VCP
	CN SJL

	32
	MaR-SHZ.c.-7
	PraFlaGuard 1x2x0,8 ( SO 04 )
	m
	65,00000
	27,39
	1 780,35
	VCP
	CN SJL

	33
	MaR-SHZ.c.-8
	PraFlaGuard 2x2x0,8( SO 04 )
	m
	90,00000
	41,75
	3 757,05
	VCP
	CN SJL

	34
	MaR-SHZ.c.-9
	PraFlaGuard 1x2x0,8 ( SO 01 )
	m
	370,00000
	27,39
	10 134,30
	VCP
	CN SJL

	35
	MaR-SHZ.c.-10
	PraFlaGuard 1x2x0,8 ( SO 02 )
	m
	35,00000
	27,39
	958,65
	VCP
	CN SJL

	36
	MaR-SHZ.c.-11
	PraFlaGuard 1x2x0,8 ( SO 03 )
	m
	20,00000
	27,39
	547,80
	VCP
	CN SJL

	37
	MaR-SHZ.c.-12
	UNIVOLT vývodka SVG 16/09 šedá
	ks
	18,00000
	49,72
	894,96
	VCP
	CN SJL

	38
	MaR-SHZ.c.-13
	UNIVOLT matice SGM 9 šedá
	ks
	18,00000
	5,28
	95,04
	VCP
	CN SJL

	39
	MaR-SHZ.c.-14
	UNIVOLT vývodka SVG 16/11 šedá
	ks
	18,00000
	48,73
	877,14
	VCP
	CN SJL

	40
	MaR-SHZ.c.-15
	UNIVOLT matice SGM 11 šedá
	ks
	18,00000
	5,39
	97,02
	VCP
	CN SJL

	41
	MaR-SHZ.c.-16
	Popisovací bužírka
	m
	3,00000
	3,58
	10,73
	VCP
	CN SJL

	42
	MaR-SHZ.c.-17
	Popisovací páska DYMO
	ks
	1,00000
	338,80
	338,80
	VCP
	CN SJL

	43
	MaR-SHZ.c.-18
	STROM tabulka pozor elektrické zařízení "7x5cm-A8"
(0101)
	ks
	6,00000
	7,15
	42,90
	VCP
	CN SJL

	44
	MaR-SHZ.c.-19
	GPH fixa popisovací EDDING 140 S,
	ks
	1,00000
	89,98
	89,98
	VCP
	CN SJL

	45
	MaR-SHZ.c.-20
	Vodič CYA 6 mm zel.žl.
	m
	10,00000
	27,50
	275,00
	VCP
	CN SJL

	46
	MaR-SHZ.c.-21
	WAPRO páska stahovací GT-370ST 36/-4,8 bílá
	ks
	300,00000
	1,10
	330,00
	VCP
	CN SJL

	47
	MaR-SHZ.c.-22
	Kovové vyvazovací pásky 200
	ks
	200,00000
	10,78
	2 156,00
	VCP
	CN SJL

	48
	MaR-SHZ.c.-23
	WAPRO páska stahovací GT-100MC 100-2,5
	ks
	100,00000
	0,17
	16,50
	VCP
	CN SJL

	49
	MaR-SHZ.c.-24
	kab.štítek zavírací 30x8
	ks
	100,00000
	3,30
	330,00
	VCP
	CN SJL

	50
	MaR-SHZ.c.-25
	Svorka na vyrovnání potenciálu
	ks
	1,00000
	182,82
	182,82
	VCP
	CN SJL

	51
	MaR-SHZ.c.-26
	KOPOS hmoždinka HL 8
	ks
	150,00000
	2,64
	396,00
	VCP
	CN SJL

	52
	MaR-SHZ.c.-27
	vrut 8x60 na stranový klíč
	ks
	150,00000
	2,42
	363,00
	VCP
	CN SJL



	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.12
	Změny SHZ - EPS (MaR SHZ) - SO 1.07



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	Cen.
soustava / platnost
	
Cenová úroveň

	53
	MaR-SHZ.c.-28
	vrut 6x60 na stranový klíč
	ks
	50,00000
	1,98
	99,00
	VCP
	CN SJL

	54
	MaR-SHZ.c.-29
	vrut 4x50
	ks
	50,00000
	0,55
	27,50
	VCP
	CN SJL

	55
	MaR-SHZ.c.-30
	Trubka ohebná FX16
	m
	25,00000
	6,49
	162,25
	VCP
	CN SJL

	56
	MaR-SHZ.c.-31
	Příchytka disr. M-QUICK 2 18-22
	ks
	25,00000
	7,81
	195,25
	VCP
	CN SJL

	57
	MaR-SHZ.c.-32
	Páska izolační 0,13x15x10
	ks
	5,00000
	4,51
	22,55
	VCP
	CN SJL

	58
	MaR-SHZ.c.-33
	Rhodius kotouč řezací 125x1,0x22,23
	ks
	2,00000
	42,46
	84,92
	VCP
	CN SJL

	59
	MaR-SHZ.c.-34
	Podložka 6x20mm
	ks
	200,00000
	0,77
	154,00
	VCP
	CN SJL

	60
	MaR-SHZ.c.-35
	Kabelové oko lisovací 6mm x 8
	ks
	10,00000
	11,77
	117,70
	VCP
	CN SJL

	61
	MaR-SHZ.c.-36
	SCHNEIDER koncový spínač XCKN2121G11
	ks
	2,00000
	427,90
	855,80
	VCP
	CN SJL

	62
	MaR-SHZ.c.-37
	SCHNEIDER koncový spínač XCNT2121P16 kostka+cvoček
	ks
	2,00000
	436,70
	873,40
	VCP
	CN SJL

	63
	MaR-SHZ.c.-38
	Mechanický držák na spínač
	ks
	4,00000
	354,20
	1 416,80
	VCP
	CN SJL

	64
	MaR-SHZ.c.-39
	OBO krabička 95x45x40
	ks
	5,00000
	24,20
	121,00
	VCP
	CN SJL

	65
	MaR-SHZ.c.-40
	Krabice OBO A11/HF
	ks
	3,00000
	112,20
	336,60
	VCP
	CN SJL

	Díl:
	MaR-SHZ.d
	MaR SHZ - montážní práce a uvedení do
provozu
	
	
	
	113 740,00
	
	

	67
	MaR-SHZ.4d.-1
	Montáž kabelových tras vedení v objektu včetně času stráveného na cestě (12 hodin 3 prac 2 dny)
	hod
	72,00000
	462,00
	33 264,00
	VCP
	CN SJL

	68
	MaR-SHZ.d.-2
	Montáž prvků v objektu včetně času stráveného na cestě
(12 hodin 2 prac 2 dny)
	hod
	48,00000
	462,00
	22 176,00
	VCP
	CN SJL

	69
	MaR-SHZ.d.-3
	Přezkoušení a uvedení do provozu včetně času stráveného na cestě (12 hodin 2 prac 1 den)
	hod
	24,00000
	605,00
	14 520,00
	VCP
	CN SJL

	70
	
MaR-SHZ.d.-4
	Napojení externích ovládaných a monitorovaných zařízení včetně času stráveného na cestě (9 hodin 2 prac 1 den)
	hod
	18,00000
	605,00
	10 890,00
	VCP
	CN SJL

	71
	MaR-SHZ.d.-5
	Přezkoušení vstupně výstupních zařízení včetně času stráveného na cestě (9 hodin 2 prac 1 den)
	hod
	18,00000
	605,00
	10 890,00
	VCP
	CN SJL

	72
	MaR-SHZ.d.-6
	Naprogramování systému (8 hodin 1 prac 1 den)
	hod
	8,00000
	605,00
	4 840,00
	VCP
	CN SJL



	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.12
	Změny SHZ - EPS (MaR SHZ) - SO 1.07



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	Cen.
soustava / platnost
	
Cenová úroveň

	73
	MaR-SHZ.d.-7
	Náklady na přesun materiálu a dopravu (doprava 8 dní á
50km x 2 = 800km)
	km
	800,00000
	13,20
	10 560,00
	VCP
	CN SJL

	74
	MaR-SHZ.d.-8
	Režie a VRN
	kpl
	1,00000
	6 600,00
	6 600,00
	VCP
	CN SJL

	Díl:
	MaR-SHZ.e
	MaR SHZ - MaR SHZ - ostatní a doplňové práce
	
	
	
	35 172,50
	
	

	75
	MaR-SHZ.4e.-1
	Náiklady na koordinaci s ostatními profesemi
	případ
	3,00000
	8 250,00
	24 750,00
	VCP
	CN SJL

	76
	MaR-SHZ.e.-2
	Dokumentace skutečného provedení 1 x tisk
	paré
	1,00000
	7 700,00
	7 700,00
	VCP
	CN SJL

	77
	MaR-SHZ.e.-3
	Náklady na výchozí revizi a zkoušky  1 x tisk
	paré
	1,00000
	2 722,50
	2 722,50
	VCP
	CN SJL

	Díl:
	EPS-SHZ.c.
	Režijní a organizační náklady
	
	
	
	-219 632,60
	
	

	27
	EPS-SHZ.c.-01
	Projektová dokumentace, bez tisku
	hod
	-45,00000
	940,50
	-42 322,50
	MNP
	SOD

	28
	EPS-SHZ.c.-02
	Montážní práce systému EPS-SHZ
	kpl
	-1,00000
	144 332,10
	-144 332,10
	MNP
	SOD

	29
	EPS-SHZ.c.-03
	Režijní a organizační náklady
	kpl
	-1,00000
	32 978,00
	-32 978,00
	MNP
	SOD

	

	Celkem	-133 079,82



 (
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	1.13	Stavba : POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ -VŠCHT PRAHA DOCHLAZOVÁNÍ PLYNOVÝCH  LAHVÍ

	Objednavatel  :
	
	VŠCHT
	
	
	
	

	Projekt :
	
	VŠCHT PRAHA DOCHLAZOVÁNÍ PLYNOVÝCH LAHVÍ  - OPTIMALIZACE  PROJEKTU

	Profese :
	
	Detekce technických plynů
	
	
	
	

	Nabídka :
	
	CN047_24
	
	
	
	

	Datum :
	
	REV 17.06.2024
	
	
	
	

	Vypracoval  :
	
	SJL a.s., Spojenců 1400/71, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
	
	
	

	p.č.
	číslo položky
	název položky
	m.j.
	množství
	jedn. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	

	DTP-SHZ

	
	DTP-SHZ.a.
	
	Detekce technických plynů - ústředna a příslušenství - HU 1, HU 2
	
	
	
	

	1
	DTP-SHZ.a.-
	1
	Extension Housing GEHZ600-16 ( rozvaděč  RTP šasi )
	ks
	1
	6 825,50 Kč
	6 825,50 Kč

	2
	DTP-SHZ.a.-
	2
	Surface Mounting frame AMR600-16Z ( instalační rámeček IP54 )
	ks
	1
	3 841,20 Kč
	3 841,20 Kč

	3
	DTP-SHZ.a.-
	3
	Sealing KIT IP54 BC600-16Z-DS ( těsnící souprava IP54 )
	ks
	1
	3 340,70 Kč
	3 340,70 Kč

	4
	DTP-SHZ.a.-
	4
	Rozvaděč detekce plynů RTP ( výroba )
	kpl
	1
	34 848,00 Kč
	34 848,00 Kč

	5
	DTP-SHZ.a.-
	5
	Ústředna ASIN ACU
	ks
	3
	10 725,00 Kč
	32 175,00 Kč

	6
	DTP-SHZ.a.-
	6
	PT modul, 6 -24 V DC, s ochrannou diodou a zelenou LED, A1+
	ks
	9
	75,90 Kč
	683,10 Kč

	7
	DTP-SHZ.a.-
	7
	Relé PT 12 A, 2P (2CO), 24 V DC, 8 pin
	ks
	9
	222,20 Kč
	1 999,80 Kč

	8
	DTP-SHZ.a.-
	8
	Patice 12 A, 2P pro PT relé, 8 pin
	ks
	9
	163,90 Kč
	1 475,10 Kč

	9
	DTP-SHZ.a.-
	9
	Upevňovací spona plastová pro patice YPT78xx
	ks
	9
	36,30 Kč
	326,70 Kč

	10
	DTP-SHZ.a.-
	10
	Upevňovací spona plastová pro relé PT do patice YPT, HC28
	ks
	9
	19,80 Kč
	178,20 Kč

	11
	DTP-SHZ.a.-
	11
	Popisný štítek pro patice YPT
	ks
	9
	9,35 Kč
	84,15 Kč

	12
	DTP-SHZ.a.-
	12
	Pojistková svorka
	ks
	6
	62,70 Kč
	376,20 Kč

	13
	DTP-SHZ.a.-
	13
	Pojistka malá skleněnka 3,15A
	ks
	6
	31,90 Kč
	191,40 Kč

	14
	DTP-SHZ.a.-
	14
	WT 4 barevná
	ks
	24
	14,85 Kč
	356,40 Kč

	15
	DTP-SHZ.a.-
	15
	KONCOVY DRZAK - brzda
	ks
	30
	14,85 Kč
	445,50 Kč

	16
	DTP-SHZ.a.-
	16
	SVORKA dělící polyamid bílý
	ks
	30
	4,51 Kč
	135,30 Kč

	DTP-SHZ.a
	Celkem  - detekce technických plynů  - ústředna a příslušenství - HU 1, HU 2
	87 282 Kč

	

	
	DTP-SHZ.b.
	
	Detekce technických plynů  - hlásiče a příslušenství pro HU 1, HU 2
	
	
	
	

	18
	DTP-SHZ.b.-
	1
	Detektor GTE Kyslík, O2 ACU 20,95-0% (displej)
	ks
	3
	19 294,00 Kč
	57 882,00 Kč

	19
	DTP-SHZ.b.-
	2
	Detektor GTC Vodík, H2, 0-2,0%
	ks
	3
	9 647,00 Kč
	28 941,00 Kč

	20
	DTP-SHZ.b.-
	3
	Detektor GTC Toulen, 0-0,6%
	ks
	3
	9 647,00 Kč
	28 941,00 Kč

	21
	DTP-SHZ.b.-
	4
	Detektor GTC Acetylen, 0-0,8%
	ks
	3
	9 647,00 Kč
	28 941,00 Kč

	22
	DTP-SHZ.b.-
	5
	Detektor GTC Metan, CH4,(CNG) 0-2,5%
	ks
	3
	7 353,50 Kč
	22 060,50 Kč

	23
	DTP-SHZ.b.-
	6
	Detektor GTO basic, Oxid uhličitý, CO2, 0-5,0%
	ks
	3
	26 984,10 Kč
	80 952,30 Kč

	24
	DTP-SHZ.b.-
	7
	Popsiný štítek hlásiče
	ks
	18
	33,00 Kč
	594,00 Kč

	DTP-SHZ.b
	Celkem - detekce technických plynů  - hlásiče a příslušenství pro HU 1, HU 2
	248 312 Kč


 (
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	p.č.
	číslo položky
	název položky
	m.j.
	množství
	jedn. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	

	
	DTP-SHZ.c.
	
	Detekce technických plynů - kabelové rozvody NN v objektu
	
	
	
	

	26
	DTP-SHZ.c.-
	1
	ARKYS Merkur žlab 50x50 drátěný/2m
	ks
	6
	252,89 Kč
	1 517,34 Kč

	27
	DTP-SHZ.c.-
	2
	ARKYS Merkur nosník NZM 50 GZ
	ks
	18
	73,15 Kč
	1 316,70 Kč

	28
	DTP-SHZ.c.-
	3
	ARKYS MERKUR spojka SUM
	ks
	6
	69,74 Kč
	418,44 Kč

	29
	DTP-SHZ.c.-
	4
	ARKYS MERKUR spojka SZM 1 Gž
	ks
	18
	18,81 Kč
	338,58 Kč

	30
	DTP-SHZ.c.-
	5
	ARKYS MERKUR spojka SZM 1 Gž
	ks
	26
	19,58 Kč
	509,08 Kč

	31
	DTP-SHZ.c.-
	6
	Kabel JYTY 3x1
	m
	550
	21,34 Kč
	11 737,00 Kč

	32
	DTP-SHZ.c.-
	7
	Popisovací bužírka
	m
	3
	3,63 Kč
	10,89 Kč

	33
	DTP-SHZ.c.-
	8
	Popisovací páska DYMO
	ks
	1
	338,80 Kč
	338,80 Kč

	34
	DTP-SHZ.c.-
	9
	STROM tabulka pozor elektrické zařízení "7x5cm-A8" (0101)
	ks
	18
	7,04 Kč
	126,72 Kč

	35
	DTP-SHZ.c.-
	10
	GPH fixa popisovací EDDING 140 S,
	ks
	1
	89,98 Kč
	89,98 Kč

	36
	DTP-SHZ.c.-
	11
	Vodič CYA 6 mm zel.žl.
	m
	10
	27,50 Kč
	275,00 Kč

	37
	DTP-SHZ.c.-
	12
	WAPRO páska stahovací GT-370ST 36/-4,8 bílá
	ks
	200
	1,10 Kč
	220,00 Kč

	38
	DTP-SHZ.c.-
	13
	WAPRO páska stahovací GT-100MC 100-2,5
	ks
	25
	0,17 Kč
	4,13 Kč

	39
	DTP-SHZ.c.-
	14
	kab.štítek zavírací 30x8
	ks
	25
	3,30 Kč
	82,50 Kč

	40
	DTP-SHZ.c.-
	15
	KOPOS hmoždinka HL 8
	ks
	20
	2,64 Kč
	52,80 Kč

	41
	DTP-SHZ.c.-
	16
	vrut 8x60 na stranový klíč
	ks
	20
	2,42 Kč
	48,40 Kč

	42
	DTP-SHZ.c.-
	17
	vrut 6x60 na stranový klíč
	ks
	32
	1,98 Kč
	63,36 Kč

	43
	DTP-SHZ.c.-
	18
	Páska izolační 0,13x15x10
	ks
	2
	4,51 Kč
	9,02 Kč

	44
	DTP-SHZ.c.-
	19
	Podložka 6x20mm
	ks
	20
	0,77 Kč
	15,40 Kč

	45
	DTP-SHZ.c.-
	20
	Kabelové oko lisovací 6mm x 8
	ks
	6
	11,88 Kč
	71,28 Kč

	DTP-SHZ.c
	Celkem - detekce technických plynů - kabelové rozvody NN v objektu
	17 245 Kč

	

	
	DTP-SHZ.d.
	
	Detekce technických plynů - montážní práce a uvedení do provozu
	
	
	
	

	47
	DTP-SHZ.d.-
	1
	Montáž kabelových tras vedení v objektu včetně času stráveného na cestě (11 hodin 3
prac 2 dny)
	hod
	66
	462,00 Kč
	30 492,00 Kč

	48
	DTP-SHZ.d.-
	2
	Montáž prvků v objektu včetně času stráveného na cestě (11 hodin 3 prac 1 den)
	hod
	33
	462,00 Kč
	15 246,00 Kč

	49
	DTP-SHZ.d.-
	3
	Přezkoušení a uvedení do provozu včetně času stráveného na cestě (12 hodin 2 prac 1
den)
	hod
	24
	605,00 Kč
	14 520,00 Kč

	51
	DTP-SHZ.d.-
	5
	Nastavení systému
	případ
	3
	1 138,50 Kč
	3 415,50 Kč

	52
	DTP-SHZ.d.-
	6
	Náklady na přesun materiálu a dopravu (doprava 4 dny á 50km x 2 = 400km)
	km
	400
	13,20 Kč
	5 280,00 Kč

	53
	DTP-SHZ.d.-
	7
	Režie a VRN
	kpl
	1
	4 400,00 Kč
	4 400,00 Kč

	DTP-SHZ.d
	Celkem - detekce technických plynů  - montážní práce a uvedení do provozu
	73 354 Kč
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	p.č.
	číslo položky
	název položky
	m.j.
	množství
	jedn. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	

	
	DTP-SHZ.e.
	
	Detekce technických plynů - ostatní a doplňové práce
	
	
	
	

	54
	DTP-SHZ.e.-
	1
	Náiklady na koordinaci s ostatními profesemi
	případ
	1
	7 590,00 Kč
	7 590,00 Kč

	55
	DTP-SHZ.e.-
	2
	Dokumentace skutečného provedení 4 x tisk 1 x tisk
	paré
	1
	1 556,50 Kč
	1 556,50 Kč

	56
	DTP-SHZ.e.-
	3
	Náklady na výchozí revizi a zkoušky 4 x tisk 1 x tisk
	paré
	1
	3 432,00 Kč
	3 432,00 Kč

	DTP-SHZ.e
	Celkem - detekce technických plynů - ostatní a doplňové práce
	12 579 Kč

	

	
	DTP-SHZ.f.
	
	Detekce technických plynů - testovací přípravky
	
	
	
	

	57
	DTP-SHZ.f.-
	1
	Testovací vak 10l
	ks
	4
	3 796,10 Kč
	15 184,40 Kč

	58
	DTP-SHZ.f.-
	2
	Kalibrační (testovací) směs do vaku
	ks
	4
	643,50 Kč
	2 574,00 Kč

	DTP-SHZ.f
	Celkem - detekce technických plynů - testovací přípravky
	17 758 Kč

	

	STAVBA MaR SHZ CELKEM  BEZ DPH	456 530 Kč
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	1.14	Stavba : POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ -VŠCHT PRAHA DOCHLAZOVÁNÍ PLYNOVÝCH  LAHVÍ

	Objednavatel  :
	
	VŠCHT
	
	
	
	

	Projekt :
	
	VŠCHT PRAHA DOCHLAZOVÁNÍ PLYNOVÝCH LAHVÍ  - OPTIMALIZACE  PROJEKTU

	Profese :
	
	Temperování potrubí SHZ
	
	
	
	

	Nabídka :
	
	CN047_24
	
	
	
	

	Datum :
	
	REV 17.06.2024
	
	
	
	

	Vypracoval  :
	
	SJL a.s., Spojenců 1400/71, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
	
	
	

	p.č.
	číslo položky
	název položky
	m.j.
	množství
	jedn. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	

	RVH-SHZ

	
	RVH-SHZ.a.
	
	Temperování potrubí SHZ - rozvaděč RVH
	
	
	
	

	1
	RVH-SHZ.a.-
	1
	Extension Housing GEHZ600-16 ( rozvaděč  RTP šasi )
	ks
	1
	8 555,80 Kč
	8 555,80 Kč

	2
	RVH-SHZ.a.-
	2
	Surface Mounting frame AMR600-16Z ( instalační rámeček IP54 )
	ks
	1
	4 301,00 Kč
	4 301,00 Kč

	3
	RVH-SHZ.a.-
	3
	Sealing KIT IP54 BC600-16Z-DS ( těsnící souprava IP54 )
	ks
	1
	4 075,50 Kč
	4 075,50 Kč

	4
	RVH-SHZ.a.-
	4
	Rozvaděč temperování potrubí RVH( výroba )
	kpl
	1
	13 805,00 Kč
	13 805,00 Kč

	5
	RVH-SHZ.a.-
	5
	Ampérmetr  ENTES-EMP-4D-96
	ks
	1
	2 263,80 Kč
	2 263,80 Kč

	6
	RVH-SHZ.a.-
	6
	PROUDOVY MENIC SRA 01005 100/5A SRA01005
	ks
	1
	1 163,80 Kč
	1 163,80 Kč

	7
	RVH-SHZ.a.-
	7
	Odpojovač OPVP10-1
	ks
	2
	145,20 Kč
	290,40 Kč

	8
	RVH-SHZ.a.-
	8
	Pojistka 10x38 16A aM
	ks
	1
	50,82 Kč
	50,82 Kč

	9
	RVH-SHZ.a.-
	9
	Pojistka 10x38 6A gG
	ks
	1
	37,40 Kč
	37,40 Kč

	10
	RVH-SHZ.a.-
	10
	Pojistková svorka
	ks
	5
	77,00 Kč
	385,00 Kč

	11
	RVH-SHZ.a.-
	11
	Pojistka malá skleněnka
	ks
	5
	38,50 Kč
	192,50 Kč

	12
	RVH-SHZ.a.-
	12
	Jistič D16/1
	ks
	2
	304,70 Kč
	609,40 Kč

	13
	RVH-SHZ.a.-
	13
	Proudový chránič PF7-16/2/001-A
	ks
	2
	2 695,00 Kč
	5 390,00 Kč

	14
	RVH-SHZ.a.-
	14
	Pomocný kontakt Z-HK
	ks
	2
	573,10 Kč
	1 146,20 Kč

	15
	RVH-SHZ.a.-
	15
	Instalační relé 230V 2S Z-R230/16-20
	ks
	2
	792,00 Kč
	1 584,00 Kč

	16
	RVH-SHZ.a.-
	16
	Relé 230V včetně patice
	ks
	7
	338,80 Kč
	2 371,60 Kč

	17
	RVH-SHZ.a.-
	17
	Relé 24VAC/VDC včetně patice
	ks
	2
	338,80 Kč
	677,60 Kč

	18
	RVH-SHZ.a.-
	18
	Dioda usměrňovací
	ks
	2
	30,80 Kč
	61,60 Kč

	19
	RVH-SHZ.a.-
	19
	Časové relé multifunkční 12-240VAC/DC, 1P
	ks
	1
	1 386,00 Kč
	1 386,00 Kč

	20
	RVH-SHZ.a.-
	20
	Ovladač Harmony stiskací kompletní
	ks
	1
	261,80 Kč
	261,80 Kč

	21
	RVH-SHZ.a.-
	21
	Přepínač 3pol. Harmony kompletní
	ks
	1
	385,00 Kč
	385,00 Kč

	22
	RVH-SHZ.a.-
	22
	Kontakt spínací/rozpínací
	ks
	5
	117,70 Kč
	588,50 Kč

	23
	RVH-SHZ.a.-
	23
	Kontrolka Harmony kompletní 230V
	ks
	6
	609,40 Kč
	3 656,40 Kč

	24
	RVH-SHZ.a.-
	24
	Kontrolka Harmony kompletní 24V
	ks
	1
	492,80 Kč
	492,80 Kč

	25
	RVH-SHZ.a.-
	25
	Lochování 1 ks díry. Obsahuje rozměření, předvrtání, lochování
	ks
	12
	69,30 Kč
	831,60 Kč

	26
	RVH-SHZ.a.-
	26
	Kapsa na dokumenty
	ks
	1
	184,80 Kč
	184,80 Kč

	RVH-SHZ.a
	Celkem - temperování potrubí SHZ - rozvaděč RVH
	54 748 Kč

	

	
	RVJH-SHZ.b
	
	Temperování potrubí SHZ - hlásiče a příslušenství pro HU 1, HU 2
	
	
	
	

	28
	RVH-SHZ.b.-
	1
	Digitální termostat DIXELL XT120C 1TU (24V/2relé) vč. těsněná
	ks
	2
	7 570,20 Kč
	15 140,40 Kč

	29
	RVH-SHZ.b.-
	2
	Snímač PT100 dvouvodičový
	ks
	2
	600,60 Kč
	1 201,20 Kč

	EPS-SHZ.b
	Celkem - temperování potrubí SHZ -   - hlásiče a příslušenství pro HU 1, HU 2
	16 342 Kč
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	p.č.
	číslo položky
	název položky
	m.j.
	množství
	jedn. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	

	
	RVH-SHZ.c.
	
	Temperování potrubí SHZ - kabelové rozvody NN v objektu
	
	
	
	

	31
	RVH-SHZ.c.-
	1
	ARKYS Merkur žlab 150x50 drátěný/2m
	ks
	2
	414,54 Kč
	829,07 Kč

	32
	RVH-SHZ.c.-
	2
	ARKYS přepážka Merkur 50
	ks
	2
	175,23 Kč
	350,46 Kč

	33
	RVH-SHZ.c.-
	3
	ARKYS MERKUR nosník NZM 150 GZ
	ks
	6
	111,65 Kč
	669,90 Kč

	34
	RVH-SHZ.c.-
	4
	ARKYS MERKUR spojka SUM
	ks
	2
	72,60 Kč
	145,20 Kč

	35
	RVH-SHZ.c.-
	5
	ARKYS MERKUR spojka SZM 1 Gž
	ks
	6
	19,58 Kč
	117,48 Kč

	36
	RVH-SHZ.c.-
	6
	ARKYS Spojovací sada přepážky SPM 1 ( 4 ks s 1 přepážka )
	ks
	8
	2,64 Kč
	21,12 Kč

	37
	RVH-SHZ.c.-
	7
	Krabice OBO A11/HF
	ks
	3
	115,72 Kč
	347,16 Kč

	38
	RVH-SHZ.c.-
	8
	Sada spojka koncovka
	ks
	2
	587,40 Kč
	1 174,80 Kč

	39
	RVH-SHZ.c.-
	9
	Samoregulační kabel 20W/m
	m
	20
	346,50 Kč
	6 930,00 Kč

	40
	RVH-SHZ.c.-
	10
	Al páska
	ks
	1
	509,85 Kč
	509,85 Kč

	41
	RVH-SHZ.c.-
	11
	Samolepka "POZOR TOPNÝ KABEL" výška 5 cm
	ks
	1
	385,00 Kč
	385,00 Kč

	42
	RVH-SHZ.c.-
	12
	UNIVOLT vývodka SVG 16/09 šedá
	ks
	8
	49,72 Kč
	397,76 Kč

	43
	RVH-SHZ.c.-
	13
	UNIVOLT matice SGM 9 šedá
	ks
	8
	5,28 Kč
	42,24 Kč

	44
	RVH-SHZ.c.-
	14
	CYKY(J)3x1,5
	m
	50
	19,03 Kč
	951,50 Kč

	45
	RVH-SHZ.c.-
	15
	PraFlaGuard 1x2x0,8
	m
	50
	27,39 Kč
	1 369,50 Kč

	46
	RVH-SHZ.c.-
	16
	Popisovací bužírka
	m
	1
	3,63 Kč
	3,63 Kč

	47
	RVH-SHZ.c.-
	17
	Popisovací páska DYMO
	ks
	0,5
	338,80 Kč
	169,40 Kč

	48
	RVH-SHZ.c.-
	18
	STROM tabulka pozor elektrické zařízení "7x5cm-A8" (0101)
	ks
	2
	7,04 Kč
	14,08 Kč

	49
	RVH-SHZ.c.-
	19
	WAPRO páska stahovací GT-370ST 36/-4,8 bílá
	ks
	100
	1,10 Kč
	110,00 Kč

	50
	RVH-SHZ.c.-
	20
	WAPRO páska stahovací GT-100MC 100-2,5
	ks
	10
	0,17 Kč
	1,65 Kč

	51
	RVH-SHZ.c.-
	21
	kab.štítek zavírací 30x8
	ks
	10
	3,30 Kč
	33,00 Kč

	52
	RVH-SHZ.c.-
	22
	KOPOS hmoždinka HL 8
	ks
	20
	2,64 Kč
	52,80 Kč

	53
	RVH-SHZ.c.-
	23
	vrut 8x60 na stranový klíč
	ks
	20
	2,42 Kč
	48,40 Kč

	54
	RVH-SHZ.c.-
	24
	vrut 6x60 na stranový klíč
	ks
	10
	1,98 Kč
	19,80 Kč

	55
	RVH-SHZ.c.-
	25
	Páska izolační 0,13x15x10
	ks
	1
	4,40 Kč
	4,40 Kč

	56
	RVH-SHZ.c.-
	26
	Podložka 6x20mm
	ks
	20
	0,77 Kč
	15,40 Kč

	RVH-SHZ.c
	Celkem - temperování potrubí SHZ - kabelové rozvody NN v objektu
	14 714 Kč

	

	
	RVH-SHZ.d.
	
	Temperování potrubí SHZ - montážní práce a uvedení do provozu
	
	
	
	

	58
	RVH-SHZ.d.-
	1
	Montáž kabelových tras vedení v objektu včetně času stráveného na cestě (12 hodin 2
prac 1den)
	hod
	24
	462,00 Kč
	11 088,00 Kč

	59
	RVH-SHZ.d.-
	2
	Montáž prvků v objektu včetně času stráveného na cestě (10 hodin 2 prac 1 den)
	hod
	20
	462,00 Kč
	9 240,00 Kč

	60
	RVH-SHZ.d.-
	3
	Nastavení systému
	případ
	1
	2 189,00 Kč
	2 189,00 Kč

	61
	RVH-SHZ.d.-
	4
	Náklady na přesun materiálu a dopravu (doprava 2 dny á 50km x 2 = 200km)
	km
	200
	13,20 Kč
	2 640,00 Kč

	62
	RVH-SHZ.d.-
	5
	Režie a VRN
	kpl
	1
	3 300,00 Kč
	3 300,00 Kč

	RVH-SHZ.d
	Celkem - temperování potrubí SHZ - montážní práce a uvedení do provozu
	28 457 Kč

	

	
	RVH-SHZ.e.
	
	Temperování potrubí SHZ - ostatní a doplňové práce
	
	
	
	

	63
	RVH-SHZ.e.-
	1
	Náiklady na koordinaci s ostatními profesemi
	případ
	0
	7 590,00 Kč
	-    Kč

	64
	RVH-SHZ.e.-
	2
	Dokumentace skutečného provedení 4 x tisk 1 x tisk
	paré
	1
	1 097,80 Kč
	1 097,80 Kč

	65
	RVH-SHZ.e.-
	3
	Náklady na výchozí revizi a zkoušky 4 x tisk 1 x tisk
	paré
	1
	1 111,00 Kč
	1 111,00 Kč

	RVH-SHZ.e
	Celkem - temperování potrubí SHZ - ostatní a doplňové  práce
	2 209 Kč
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	p.č.
	číslo položky
	název položky
	m.j.
	množství
	jedn. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	

	
	RVH-SHZ.f.
	
	Detekce technických plynů - testovací přípravky
	
	
	
	

	66
	RVH-SHZ.f.-
	1
	Chladící plyn BERNER
	ks
	0,5
	237,60 Kč
	118,80 Kč

	RVH-SHZ.f
	Celkem - detekce technických plynů - testovací přípravky
	119 Kč

	

	STAVBA CELKEM  BEZ DPH	116 588 Kč
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	1.15	Stavba : POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ -VŠCHT PRAHA DOCHLAZOVÁNÍ PLYNOVÝCH  LAHVÍ

	Objednavatel  :
	
	VŠCHT
	
	
	
	

	Projekt :
	
	VŠCHT PRAHA DOCHLAZOVÁNÍ PLYNOVÝCH LAHVÍ  - OPTIMALIZACE  PROJEKTU

	Profese :
	
	Napojení místa trvalé obsluhy a REACT aplikace systému na mobilní  telefon
	

	Nabídka :
	
	CN047_24
	
	
	
	

	Datum :
	
	REV 17.06.2024
	
	
	
	

	Vypracoval  :
	
	SJL a.s., Spojenců 1400/71, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
	
	
	

	p.č.
	číslo položky
	název položky
	m.j.
	množství
	jedn. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	

	REACT-SHZ

	REACT-SHZ.a.
	
	Napojení obsluhy systému - REACT a vrátnice - systém a příslušenství - HU 1, HU 2
	
	

	1
	REACT-SHZ.a.-
	1
	SZ58-3 Siren Connection Module
	ks
	1
	5 277,80 Kč
	5 277,80 Kč

	2
	REACT-SHZ.a.-
	2
	LTE Module/REACT LTE/REACT-2
	ks
	1
	14 278,00 Kč
	14 278,00 Kč

	REACT-SHZ.a
	Celkem - napojení obsluhy systému - REACT a vrátnice - systém a příslušenství - HU 1, HU 2
	19 556 Kč

	

	
	REACT-SHZ.b
	
	Napojení obsluhy systému - REACT a vrátnice - hlásiče a příslušenství pro HU 1, HU 2
	
	

	5
	REACT-SHZ.b.-
	1
	Opticko akustický panel s nápisem
	ks
	2
	2 855,60 Kč
	5 711,20 Kč

	6
	REACT-SHZ.b.-
	2
	Vyvažovací rezistory, IP54
	ks
	2
	72,60 Kč
	145,20 Kč

	7
	REACT-SHZ.b.-
	3
	Samolepka "PORUCHA SHZ"
	ks
	1
	359,70 Kč
	359,70 Kč

	8
	REACT-SHZ.b.-
	4
	Samolepka "POŽÁR SHZ"
	ks
	1
	359,70 Kč
	359,70 Kč

	REACT-SHZ.b
	Celkem
	6 576 Kč

	

	REACT-SHZ.c.
	
	Napojení obsluhy systému - REACT a vrátnice - kabelové rozvody NN v objektu
	
	
	

	10
	REACT-SHZ.c.-
	1
	UNIVOLT vývodka SVG 16/09 šedá
	ks
	2
	49,72 Kč
	99,44 Kč

	11
	REACT-SHZ.c.-
	2
	UNIVOLT matice SGM 9 šedá
	ks
	2
	5,28 Kč
	10,56 Kč

	12
	REACT-SHZ.c.-
	3
	PraFlaGuard 2x2x0,8
	m
	260
	41,80 Kč
	10 868,00 Kč

	13
	REACT-SHZ.c.-
	4
	Kabelová příchytka - dvojitá
	ks
	390
	13,53 Kč
	5 276,70 Kč

	14
	REACT-SHZ.c.-
	5
	Samofixační šroub 7,5x82 do betonu
	ks
	390
	9,24 Kč
	3 603,60 Kč

	REACT-SHZ.c
	Celkem - napojení obsluhy systému - REACT a vrátnice - kabelové rozvody NN v objektu
	19 858 Kč

	

	REACT-SHZ.d.
	
	Napojení obsluhy systému - REACT a vrátnice  - montážní práce a uvedení do provozu
	
	

	16
	REACT-SHZ.d.-
	1
	Montáž kabelových tras vedení v objektu včetně času stráveného na cestě (10 hodin 3
prac 3dny)
	hod
	90
	462,00 Kč
	41 580,00 Kč

	17
	REACT-SHZ.d.-
	2
	Nastavení systému REACT
	případ
	1
	3 245,00 Kč
	3 245,00 Kč

	18
	REACT-SHZ.d.-
	3
	Náklady na přesun materiálu a dopravu (doprava 1 den á 50km x 2 = 100km)
	km
	100
	13,20 Kč
	1 320,00 Kč

	19
	REACT-SHZ.d.-
	4
	Režie a VRN
	kpl
	1
	1 650,00 Kč
	1 650,00 Kč

	RVH-SHZ.d
	Celkem - temperování potrubí SHZ - montážní práce a uvedení do provozu
	47 795 Kč
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	p.č.
	číslo položky
	název položky
	m.j.
	množství
	jedn. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	

	REACT-SHZ.e.
	
	Napojení obsluhy systému - REACT a vrátnice - ostatní a doplňové práce
	
	
	

	20
	REACT-SHZ.e.-
	1
	Náiklady na koordinaci s ostatními profesemi
	kpl.
	0
	7 590,00 Kč
	-    Kč

	21
	REACT-SHZ.e.-
	2
	Dokumentace skutečného provedení 4 x tisk 1 x tisk
	paré
	1
	825,00 Kč
	825,00 Kč

	22
	REACT-SHZ.e.-
	3
	Náklady na výchozí revizi a zkoušky 4 x tisk 1 x tisk
	paré
	1
	467,50 Kč
	467,50 Kč

	RVH-SHZ.E
	Celkem - napojení obsluhy systému - REACT a vrátnice - ostatní a doplňové  práce
	1 293 Kč

	

	STAVBA CELKEM  BEZ DPH	95 077 Kč
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	1.16	Stavba : POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ -VŠCHT PRAHA DOCHLAZOVÁNÍ PLYNOVÝCH  LAHVÍ

	Objednavatel  :
	
	VŠCHT
	
	
	
	

	Projekt :
	
	VŠCHT PRAHA DOCHLAZOVÁNÍ PLYNOVÝCH LAHVÍ  - OPTIMALIZACE  PROJEKTU

	Profese :
	
	Dodávka ventilů SHZ pro řízení ochlazování
	
	
	
	

	Nabídka :
	
	CN047_24
	
	
	
	

	Datum :
	
	REV 17.06.2024
	
	
	
	

	Vypracoval  :
	
	SJL a.s., Spojenců 1400/71, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
	
	
	

	p.č.
	číslo položky
	název položky
	m.j.
	množství
	jedn. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	

	ŘÍDÍCÍ VENTILY -SHZ

	
	Řv-SHZ.a.
	
	Monitoring a řízení - Ústředna a příslušenství - HU 1, HU 2
	
	
	
	

	1
	EPS-SHZ.a.-
	1
	Kulový ventil R2032
	ks
	2
	3 608,00 Kč
	7 216,00 Kč

	2
	EPS-SHZ.a.-
	2
	Servopohon NRF24A-O
	ks
	2
	8 239,00 Kč
	16 478,00 Kč

	ŘÍDÍCÍ VENTILY-SHZ.a
	Celkem
	23 694 Kč

	

	STAVBA CELKEM  BEZ DPH	23 694 Kč
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Položkový rozpočet
	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.17 - 1.03
	Vzduchotechnika - Změna trasy potrubí VZT a kontrukce pro vedení na valbě střechy



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Cenová úroveň

	Díl:
	M24101
	Větrání skladu tlakových lahví - změna trasy potrubí
	
	
	
	144 177,22
	

	1
	M241060x02
	Spiro potrubí přímé D160
	m
	11,00000
	3 752,76
	41 280,36
	SOD

	2
	M241060x03
	Spiro potrubí tvarovky D160
	ks
	15,00000
	2 331,12
	34 966,80
	SOD

	3
	M241060x04
	Protipožární izolace R45 typ B - (75mm ultimate) s oplechováním
	m2
	14,00000
	2 200,44
	30 806,16
	SOD

	4
	M241060x05
	Montážní plošina
	den
	2,00000
	6 367,90
	12 735,80
	Klimak s.r.o.

	5
	M241060x06
	"Lávky" - kostrukce pro uchycení VZT potrubí
	kpl.
	1,00000
	24 388,10
	24 388,10
	Klimak s.r.o.


 (
Celkem
144
 
177,22
)
Cenová nabídka Klimak s.r.o. příložena jako příloha č. 2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VŠCHT - změny
Objekt:
	18 - Klempířské a záměčnické prvky
	

	Odpočty neprováděných klempířských výrobků, přípočty zámečnických prvků - ocelové přechodové lišty, kotevní prvky krovu pro VZT

	Místo:
	Datum:

	Zadavatel:
	Projektant:

	Zhotovitel:
	Zpracovatel:



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	-42 007,29
D	764	Konstrukce klempířské	-63 952,29

	
108
	
K
	
764000000K06a
	D+M: KP6a - KRYCÍ LIŠTA OBRUBNÍKU; TITANZINEK TL. 0,7 mm (dle PD - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)
	
m
	
-13,64100
	
793,75
	
-10 827,54

	
109
	
K
	
764000000K06b
	D+M: KP6b - LEMOVÁNÍ OBRUBNÍKU; TITANZINEK TL. 0,7 mm (dle PD - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)
	
m
	
-14,40900
	
1 837,50
	
-26 476,54

	
110
	
K
	
764000000K06c
	D+M:  KP6c - OKAPOVÝ PLECH OBRUBNÍKU; TITANZINEK TL. 0,7 mm (dle PD - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)
	
m
	
-14,40900
	
1 487,50
	
-21 433,39

	
111
	
K
	
764000000K06d
	D+M: KP6d - OPLECHOVÁNÍ OBRUBNÍKU; TITANZINEK TL. 0,7 mm (dle PD - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)
	
m
	
-2,44600
	
1 881,25
	
-4 601,54

	
112
	
K
	
764000000K06e
	D+M: KP6e - OPLECHOVÁNÍ OBRUBNÍKU; TITANZINEK TL. 0,7 mm (dle PD - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ)
	
m
	
-0,78500
	
781,25
	
-613,28


D	767	Konstrukce zámečnické	21 945,00

	
Z1
	
	
	Ocelové přechodové lišty z pozinkovaného slzičkového plechu  - dodávka a montáž
	
ks
	
3,00000
	
1 265,00
	
3 795,00

	

Z2
	
	
	
Kotevní prvky krovu pro VZT - ocelový úhelník L140/140/10 dl. 250 mm v nátěru s navaženou závitovou tyčí M16 pozink dl. 500 mm - dodávka bez montáže
	

ks
	

10,00000
	

1 815,00
	

18 150,00




























Strana 51 z 52



Položkový rozpočet
	S:
	22MM068
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

	O:
	SO01
	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ

	R:
	1.19 - VON
	Ostatní a vedlejší náklady



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	
Cenová úroveň

	Díl:
	01.12
	Vedlejší náklady
	
	
	
	18 016,24
	

	5
	005124010R
	Koordinační činnost - dopočet
	%
	5,00000
	3 603,25
	18 016,24
	SOD
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