
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 2. 4. 2024

(dále jen ,,dodatek")

I.
Smluvní strany

1. Školní statek Opava, příspěvková organizace
se sídlem: EngliŠova 526, 746 01 Opava
zastoupena: jan Weiss - ředitel
IČO:00098752
DIČ:CZ00098752

.bankovní spojení: ČSOB, a.s
číslo účtu: 1493601/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl, vložka

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Vladimir Chmelař, tel.: 776 222 353
(dále jen ,,objednatel")

2. ADAR ing s.r.o.
se sídlem: Litovelská 116/5, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Dominik Andrle, jednatel
IČO: 05931738
DIČ: CZ05931738
bankovní spojení: KomerČní banka
čÍslo účtu: 115-4255740287/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 78518

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Pavel Hájek, tel.: 725 845 665
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 4. 2024 smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva") jejímž
předmětem je provedení stavebních prací souvisejÍcÍch se stavbou ,,Oprava krovů a
střešního pláště budov ŠkolnIho statku Opava - 3. etapa".

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba vÍcepracÍ a prodlouženÍ termínu
plněni smlouvy, které nebylo možno v době uzavÍránj smlouvy předvídat a které jsou
nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokonČení díla.

3. Vícepráce souvisejí s:
VCP - Při demontáži stávajÍcÍho dřevěného bednění střechy na budově č. 4 (dle PO
nezmapovaná, nepřístupná Část) bylo zjištěno, že na této Části krovu střechy chybí nosné
prvky tesařských konstrukci krovu. Chybí vazné trámy, plné vazby vynášejIcI krov, ztužidla
a podobně. Střední podélná Část rozpětí väznice mezi plnými vazbami je tak velká, že došlo
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k průhybu střechy (trvalý jev), nutno doplnit podélné ztužení a průhyb vyrovnat. Byl také
zjištěn průhyb části pozednice, která není podezděná ani podepřená. Nutno zajistit
podezdění tím dojde k zajištění proti průhybu. Po demontáži Části bedněni byly provedeny
sondy ke zjištěni stavu všech jednotlivých krokví a byly stanoveny nutné výměny tesařských
prvkŮ krokví. Na horním líci zděných stěn (ŠtítOVá a střední děhci požární) bude nutno pro
nové oplechovánI vytvořit rovný podklad z betonové dobetonávky. V rámci sjednocení ploch
s ostatními budovami bude doplněno obvodové zdivo dotčené výměnou tesařských
konstrukcí (dozděni cihla plná) a bude proveden sjednocujÍcÍ barevný nátěr zdiva a
podhledu podbiti pohledové plochy bednění.
ProdlouženÍ terminu plnění: Vzhledem k tomu, že nebylo možné ihned upřesnit rozsah
poŠkození dřevěné konstrukce, dochází k posunu všech navazujÍcÍch prací a profesi. Z
tohoto důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí termínu dokončeni díla o 30
kalendářních dnů, tzn. k 5. 1. 2025

Rozsah vÍcepracÍ a méněprací je blíže specifikován v rozpočtu a změnovém listu Č.1, které
jsou přIlohou tohoto dodatku.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
1. Z důvodu schválených změn v postupech a rozsahu prováděni díla je stanoven nový termín

plnění.
Text v ČI. IV odst. 1 smlouvy, se ruší a nahrazuje takto:

,,Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 5.1.2025 a nejpozději poslední den
plnění dokončené dílo předat objednaté|i. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (ti. objednateli
je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli."

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedIlnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje
k jejich provedení.
a) Cena sjednaných víceprací Činí 327 048,56 KČ bez DPH
b) Cena méněprací činí - 17 624,95 KČ bez DPH
C) Hodnota změny dodatku celkem 309 423,61 KČ bez DPH
d) Cena celkem za dílo sjednaná v ČI. v odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše

uvedených vIceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah vÍcepracÍ a
méněprací se text v ČI. V odst. 1 mění takto:

,,Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH 17 141 282,13 KČ
dph ve výši 21% 3 599 669,25 kč
Cena celkem včetně DPH 20 540 951,38 kč"

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně,
nestanovÍ-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluď'), jinak. v takovém případě nabývá dodatek
účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, přičemž objednatel
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotoveni.

3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 4. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají
v platnosti beze změny.

4. Smluvní strany shodně proh|ašujj, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. l: rozpočet VCP a MNP
Příloha č. 2: změnový list Č.1
Příloha č. 3: přehled změn závazku

Z 07. 2021
V Opavě é.......,...,;... . 2 117. 2021V Opave dne............,.....

za zho
Ing. D
jednat
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