
2)

3)

LIMIT  
(%)

%
LIMIT 

(%)
%

≤ 15% 14,9 ≤ 15% 8,4

≤ 30% 0,8 ≤ 30% 0,8

≤ 30% 27,7 ≤ 30% 1,7

≤ 0% ≤ 0%

≤ 30% 28,5 ≤ 30% 2,6

≤ 45% 43,4 ≤ 45% 11,0

≤ 45% 43,4 ≤ 45% 11,0

(a)

Základový blok pro lávku 6) Elektroobjekty molo

4) Přípojka NN - navýšení elektrorozvaděče

Kč bez DPH

VON ;

SO 

03.3,

03.4, 

01

; IO 02 ;
SO 

02.6
##

Předmět změny: podrobný popis viz příloha č. 1 ZL

1)                         Změna termínu dokončení

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů (d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 

prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, 

spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle 

písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:

C
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele 

původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

(b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

(c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
není možná z ekonomických nebo technických důvodů

(b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;

E
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem 

je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu 

stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
(c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

B
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech 

předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na 

veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).             

(a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám;

Změna překračuje zákonem povolený limit.

Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, §222, ve znění z 07/2023

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice 

č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních 

cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 

30 % původní hodnoty závazku.

A Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 

D
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu 

zakázky.
(a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

řízení; 

P
o

zn
á

m
ka

: 1)
Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo 

případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V 

aktuálním znění (07/2023).

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V 

TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného  SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 

provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní 

strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s 

článkem....................Smlouvy.                                                                                                                                                                                                                         

                                                 Tento Změnový list NENAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně 

projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem.                                                                                                                                                                             

                                                        Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce 

Objednatele.                                                                                                                                                                  

2)
Posouzení změn ve vztahu 

k §222:

Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222

B+C+D+E
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
10 456 280,33 Kč B+C+D+E Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny 2 640 707,47 Kč

B+C+D
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
10 456 280,33 Kč B+C+D Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny 2 640 707,47 Kč

C+D
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
6 874 328,24 Kč C+D Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny 614 705,38 Kč

E
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny E Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny

D
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
6 680 637,65 Kč D Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny 421 014,79 Kč

C
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
193 690,59 Kč C Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny 193 690,59 Kč

B
Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ  

změny
3 581 952,09 Kč B Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ změny 2 026 002,09 Kč

POSOUZENÍ  ZMĚNY  CENY DLE  §222  ZÁKONA  O  ZADÁVÁNÍ  VEŘEJNÝCH  ZAKÁZEK

ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM: AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.:

CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: Kč bez DPH CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: Kč bez DPH

05

NAVRHOVANÉ  ZMĚNY  CENY  DÍLA V TOMTO ZL

Cena navrhovaných 
změn ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn 
KLADNÝCH

Cena navrhovaných změn 

kladných a záporných celkem

Kč bez DPH % % Kč bez DPH

VLIV  TÉTO  AKTUÁLNÍ  ZMĚNY  DÍLA  NA  TERMÍN  DOKONČENÍ  DÍLA

Změna počtu dnů 

dokonšení díla z 

předchozích ZL
29 

Změna počtu dnů dokonšení 

díla v rámci tohoto aktuálního 

ZL:

Změna počtu dnů 

dokončení díla celkem:
29

%

-717 881,07 Kč -3,0 3 358 588,54 Kč 13,9 2 640 707,47 Kč 11,0

Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto: 10 456 280,33 Kč

Celková AKTUÁLNÍ cena díla: 34 541 323,17 Kč
POPIS  ZMĚNY:

CHARAKTER  ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ: REKAPITULACE  CENY  DÍLA  VČETNĚ  ZAPOČTENÍ  TOHOTO  ZMĚNOVÉHO  LISTU

C E
Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč 

bez DPH)
24 085 042,84 Kč

Objekt změny:

Elektroobjekty molo

3. Aktualizace RDS

5)

30.05.2024

542 551 0006 Termín dokončení po této změně:

Zhotovitel:INICIÁTOR  ZMĚNY:

28.06.2024

ZMĚNOU DOTČENÉ 

ČÁSTI STAVBY:                                

             (SO, IO, PS)

Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby

Objednatel:

viz. příloha         

č. 3 ZL    

Rekapitulace 

nákladů ZL

Ředitelství 

vodních cest ČR

nábřeží L. Svobody 

1222/12, 110 15  Praha 

2

Správce 

stavby / 

TDS:

Sdružení 

"Garnets - 

Beting"

Československých 

legií 445/4              

415 01 Teplice-

Trnovany

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,           

  180 00 Praha 8 - Libeň

Aut. 

dozor:

PROVOD - 

Inženýrská 

činnost

V Podhájí 226/28,                             

                           

400 01 Ústí nad 

Labem

ČÍSLO PROJEKTU:
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ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

ZMĚNOVÝ LIST 05
ÚDAJE STAVBY:

SMLOUVA:

Ze dne:
Číslo:

Objednatele: S/ŘVC/089/R/SoD/2020

NÁZEV STAVBY: Přístaviště na Dolním Labi -Přístaviště Brná 
20.12.2022 Zhotovitele: S/….../31/2022

Termín dokončení dle původní Smlouvy:

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST
ČR



PŘÍLOHY  ZMĚNOVÉHO  LISTU:(1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU

1 5 9

2 6 10

3 7 11

4 8 12

ZMĚNOVÝ LIST č.:

Ing. Lubomír Fojtů

Ředitel

Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace

Jméno                        

      Pozice
Datum:

Vedoucí ORE, OPR

Vedoucí OVS

Podpis:

Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých 

změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v 

členění dle §222 ZZVZ

ZBV Přípojka NN, nabídky

Claim č.3,HMG, oop 181/23 a 10/2024 ZBV Elektroobjekty molo, nabídky

Podrobný popis a zdůvodnění změn
ZBV,RDS 3. aktualizace titulní list, UNIKA 22/23 

výtah, KD č.13

Rekapitulace všech Změnových listů

ZBV  Základový blok pro lávku,nabídky, Protokoly o 

mikropilotách č.1-6, Protokoly k realizaci štětové 

jímky, 

Podpis:

05 PŘÍLOHA  Č. 1  ZMĚNOVÉHO   LISTU

PODROBNÝ  POPIS  A  ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

Investiční referent

Podpis:

Supervize

Jméno                        

      Pozice
Datum:

Garant Smlouvy Objednatele

Jméno                        

      Pozice
Datum:

Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu

Jméno                        

      Pozice
Datum:

Podpis:

Metrostav a.s.
I

Vedoucí projektu

Ředitelství vodních cest ČR

Vyjádření:

Změna termínu dokončení byla přímo ovlivněna vydáním oop č.181/2023, č. 10/2024 SPS a dosažením SPA dle ČHMÚ a správce VT Povodí Labe. Zhotovitel 

předložil Claim č.3/2024/1 a aktualizovaný HMG ve kterém zkrátil možný termín dokončení stavby o cca 2,5 kalendářního týdne. Neúspěšnou  realizací objektu SO 

03.3/říjen 2023/ bylo zjištěno mimořádně komplikované geologické podloží, které bezprostředně ovlivnilo navazující následnou možnost reálného provedení  

objektů. Po dohodě všech kooperujících složek viz zápisy z KD a po dodatečném doplňkovém IGP byla vypracována 3. aktualizace RDS.  V této aktualizaci byl 

detailně zpracováno nové řešení SO 03.3 a 03.4 se zásadními statickými změnami. Na základě aktualizovné RDS byly provedeny SO 03.3 Základový blok a souběžně  

SO 03.4 Rozptylová í plocha. Vše  formou činností z vodní hladiny.  Odpočtové položky jsou součástí NR.  Změny v SO Elektro byly vyvolány změnou v zájmovém 

území / IO 02 Přípojka NN/ a objektivními požadavky /SO 02.6/ na doplnění dle standardizace a požadavků inspekčního orgán. Odpočtové položky jsou součástí NR.  

 Správce stavby se změnami  předloženým ZBV souhlasí.

Zhotovitel:
Jméno                        

      Pozice
Datum: Podpis:

Objednatel:

Podpis:

Sdružení "Garnets - Beting" 28.05.2024
Vedoucí týmu, TDS

Správce stavby / TDS / KooBOZP:
Jméno                        

      Pozice
Datum:

PROVOD - Inženýrská činnost 27.05.2024
HIP

Vyjádření:

Změna termínu dokončení vychází z nastalých objektivních podmínek roku 2023 a 2024. Projektová dokumentace pro stavební povolení a k výběru zhotovitele 

vycházela z geodetického zaměření z roku 2016. Na základě nového geologického průzkumu byla prokázána nutnost zásadní aktualizace RDS a navržen nový postup 

výstavby včetně  provedení objektu SO 03.3 Základový blok a také SO 03.4 Rozptylová í plocha. Změny v  objektech elektro odpovídají aktuální legislativě, 

požadavkům pověřené organizace a také reflektují aktuální podmínky na dotčeném zájmovém území stavby. Se  změnamy uvedenými v ZL  souhlasíme.

Autorský dozor (AD):
Jméno                        

      Pozice
Datum: Podpis:



Přípojka NN - navýšení elektrorozvaděče Charakter změny: D

Předmět změny: Elektroobjekty molo Charakter změny: D

Předmět změny:

Předmět změny:                         Změna termínu dokončení

Předmět změny: 3. Aktualizace RDS

Předmět změny: Základový blok pro lávku

č.: VON
229 273,34

Dotčený SO, IO, PS ODDÍL (popis)
B C D E

KLADNÉ ZÁPORNÉ KLADNÉ ZÁPORNÉ KLADNÉ ZÁPORNÉ KLADNÉ ZÁPORNÉ

REKAPITULACE  NÁKLADŮ  ZMĚNOVÉHO  LISTU  V  ČLENĚNÍ  DLE  §222  ZZVZ

Charakter změny: C

č.:

5)

Doplnění nerezových žlabů pro oddělení slabo a silnoproudých rozvodů. Požadavek inspekčního orgánu (CS Lloyd) na dodržení podmínek ochrana 

kabelů plovoucích zařízení,  kabely  ochráněny energořetězem. Kabely byly navrženy v souladu s požadavky ČSN EN ISO 14504_2009, ČSN 33 2000-

7-709, ČSN 33 2000-7-730, EN 15869-1 a EN 15869-3 - kontroluje inspekční orgán (CS Lloyd). Odpočtové položky dle NR.

6)

Přidání pozičního světla a světel na zábradlí dle standardizace. Eliminace vnějších vlivů a prostorů zvyšující nebezpečí úrazu elektrickým proudem  

doplňkovou ochranou.  Doplnění chybějícího komplexního přezkoušení a UTZ. Nejde o podstatnou změnu závazku a tato změna nemění celkovou 

povahu zakázky.

Charakter změny: A

Charakter změny: B

Charakter změny: B

1)

Objektivní změna termínu souvisí  s nadstandardními průtoky na VT Labe v období  prosinec 2023 a leden 2024 v této souvislosti  Státní plavební 

správa jako správní úřad dle zákona č.114/1995 Sb. vydala Opatření obecné povahy č 181/2023, č. 3/2024 č. 10/2024.Omezení plavebního provozu 

Vltava, kanál Hořín a Labe  Tato opatřerní zakázala lodní dopravu a znamožnila realizaci akce do data 31.1.2024. V měsíci únoru pro informační 

portály Povodí Labe a ČHMÚ predikovaly a následně potvrdily dosažení SPA.  Souladu s platnou legislativou dodavatel práce přerušil v období 9.2.- 

19.2.2024umístil soulodí do ochranného stání

Zhotovitel písemně upozornil  v měsíci únoru Správce stavby a ostatní rozhodné partnery ve smyslu pod-čl. 10.3 OP/ZP na okolnost, která by mohla 

zpozdit práce na díle. Výše uvedená vyšší moc znemožnila realizaci díla v délce 6,5 týdne. v Rámci KD bylo rozhodnuto aktualizaci HMG a následné 

vložení do ZL č.5. Dodavatel nevyužil možnost prodloužení stavby v plném rozsahu a předložil HMG o 2,5 týdne kratší. To jest do konce měsíce 

června 2024. 

2)

O aktualizaci RDS  bylo rozhodnuto v rámci mimořádných Výrobních výborů říjen/2023 a KD č.13. Změna byla vyvolána dodatečným 
zjištěným skutečným charakterem dnových geologických horizontů, které neumožnily realizaci zakládání souvisejících objektů 
původním navrženým způsobem a které nebyly původním průzkumem v roce 2017 zastiženy. Na tuto skutečnost dotčené subjekty na 
pokyn Investora a SpS reagovali mimořádnými výrobnímy výbory a následným novým Geoprůzkumem včetně Dynamické penetrace 
pro přesný popis situace - realizováno říjen 2023. Prokázání horniny tř.6. s dopadem na náročnost související činností a objektivní 
změnou času provádění. Postup, výsledky a návrh řešení je obsažen v zápisech z mimořádného VV a KD č. 13.2023. Výsledky a 
následný postup byly schváleny všemi složkami a dle jejich závěrů byla již upravena realizace objektu SO 03.3 Základový blok, 03.4 
Rozptylová plocha, včetně nabídek na  kompletní realizaci. Ocenění v souladu se standardy  UNIKA 2022-23 hlava 3.3.

3)

Změna přímo navazuje na detailní zdůvodnění obsažené ve 3. aktualizaci RDS, ktere implementovalo navržené závěry expertních skupin. Změny 

obsahují kompletní přepracovaní PD  s důrazem na realizaci štětové jímky a její způsob beranění a trvalé ponechání statických prvků jako součást 

konstrukce objektu, rozšíření rozsahu přikotvení základového bloku. Původní technické návrhy z NR byly odpočteny v plném rozsahu.

4)

Vlastník cyklokempu v rámci terénních úprav při realizaci vlastních stavebních prací  změnil vnější podmínky odporující normě ČSN pro získání 

revize el. Rozvaděče. Pro řádné dokončení SO bylo nezbytné upravit kabelové rozvody a navýšit  základovou konstrukci elektrorovaděče.

Předmět změny: Elektroobjekty molo

Přístaviště na 

Dolním Labi -

Přístaviště Brná 
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Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

Název:

celkem

záporné

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné

záporné

č.:

kladné 589 381,90

záporné -101 645,55 

487 736,35

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné

č.:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné 126 969,03

záporné

126 969,03

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

č.: SO 02.6

Elektrobjekty molo

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné 2 412 964,27

záporné -616 235,52 

1 796 728,75

Kč za objekt celkem:

č.: IO 02

Přípojka NN

Kč za objekt celkem:

(B+C+D+E) (Kč bez DPH)

kladné 229 273,34

záporné

229 273,34

AktualizaCE RDS

č.:
SO 

03.3,03.4, 01

Základový blok pro lávku

ZMĚNOVÝ  LIST  CELKEM:
B + C + D + E Kč bez DPH DPH 21% Kč vč. DPH

Změny kladné celkem: 3 358 588,54 705 303,59 4 063 892,13

Změny záporné celkem: -717 881,07 -150 755,02 -868 636,09 

Změny kladné a záporné: 2 640 707,47 554 548,57 3 195 256,04

CELKEM Kč VČ. DPH 3 197 107,51 -745 644,98 234 365,61 632 419,01 -122 991,12 

B+ B- C+ C- D+ D- E+ E-

CELKEM Kč BEZ DPH 2 642 237,61 -616 235,52 193 690,59 522 660,34 -101 645,55 

DPH 21% 554 869,90 -129 409,46 40 675,02 109 758,67 -21 345,57 

193 690,59 395 691,31 -101 645,55 

126 969,03

SO 01 -390 732,17 

SO 03.3 2 412 964,27 -225 503,35 




