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Měsíc červenec srpen září říjen listopad

Týden

 Přípravné práce

Předání staveniště

Finanční harmonogram na akci: Uh.Hradiště-Jarošov,rekonstrukce ulice Na Svárově

Finanční plnění v Kč, vč.DPH 1.594.000,- Kč

                              

SO 301.2 Kanalizace-část SVK

Zemní práce,

Montáže potrubí a šachet

Kompletační práce

Pokládka obrub a doplnění ŠD
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