
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 22. 11. 2023 na zhotovení stavby
„Stavební úpravy altánu“
I.
Smluvní strany

1. Domov Na zámku, příspěvková organizace
se sídlem: 
Kyjovice č. p. 1, 747 68


zastoupena: 
Mgr. Ing. Ivanou Martiníkovou


IČO: 
71197001


DIČ: 
CZ71197001


bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu: 
3337821/0100
(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA-HUDECZEK a. s.
se sídlem: 
Opavská 535/17, 747 18 Píšť

zastoupena: 
Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
IČO: 
28608909

DIČ: 
CZ28608909

bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., pobočka Hlučín

číslo účtu:
636142-821/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B3018
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2023 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy altánu“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění stavebních prací a dodatečných požadavků objednatele vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla. 
3. Vícepráce a méněpráce souvisí se špatným stavebně technickým stavem výplně otvorů a jejich dodávkou a montáží, doplnění slaboproudu, optického kabelu, prodloužení přístupového chodník a změny barevnosti povrchu chodníku. 
4. Rozsah a zdůvodnění víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnovém listu a položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

5. Předmětné vícepráce a méněpráce mění rozsah a cenu díla, ale nemají vliv na dobu plnění smlouvy. 
III.

Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) Cena sjednaných víceprací činí
 

 844 573,13 Kč bez DPH
c) Cena sjednaných méněprací činí 


-330 000,00 Kč bez DPH

d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 
3 447 291,23 Kč

DPH 21 %

   723 931,16 Kč

Cena včetně DPH:
4 171 222,39 Kč 
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 
5.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1:
změnový list

Příloha č. 2:
rozpočty víceprací a méněprací

V Kyjovicích dne 18.6.2024                              V ……………………  dne ……………………                             

	
	
	
	

	za objednatele

     
	
	
	za zhotovitele




Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy altánu“
2
2
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy altánu“



