	Změnový list č. 02/2024 

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV: 

	
	S/ŘVC/128/R/SoD/2022
	
	

	
	Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.
	PS 01.1, PS 01.2,               
PS 01.3  
	

	 
	
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 01.1 – Horní vrata,  
   PS 01.2 – Dolní vrata, PS 01.3 – Protipovodňová vrata
	
	2

	 
	Název ZBV: Variace č. 02 - Změna způsobu ovládání vrat plavební komory
	
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva): 
	

	 
	Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
	
	
	
	 

	 
	Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Související dokumenty ke změnovému listu:
	 
	 
	Paré č.
	 
	Příjemce
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Porovnání ZOV
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	Rozpis ocenění změn položek
	2
	
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	3
	Projekt změny
	3
	
	Projektant
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	Stanovisko AD
	4
	
	Supervize
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	6
	Návrh na Variace č.02 - Změna způsobu ovládání vrat plavební komory
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	7
	Pokyn k provedení variace od Správce stavby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Popis Změny:
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Tato změna spočívá ve změně způsobu ovládání vrátní. Původně bylo navrženo ovládání vrátní přímo přes hřídel v ose otáčení. Nově navržený způsob počítá s využitím cévových tyčí. Navrhované řešení je spolehlivější a dopovídá způsobu ovládání ostatních plavebních komorách na Baťově kanálu i jinde na plavebních cestách v rámci ČR. Vzhledem k menším silám nutným pro manipulaci s vraty a lepší možností hlídání koncových poloh se nové řešení vyznačuje vyšší odolností proti deformaci v případě vniknutí překážky do zavírajících se vrat. V rámci úpravy dojde k vynechání kapes pro zasouvání cévových tyčí. Ovládání vrat pomocí cévových tyčí je obecně provozně jednodušší a v případě výpadku dodávky elektrické energie lze vrátně ovládat i mechanicky za pomocí menší síly.
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-123 098,90 Kč
	117 600,00 Kč
	-5 498,90 Kč
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	0 dnů
	0 dnů
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	A
	B
	C
	D
	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	
	
	
	
	
	

	 
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	
	
	
	
	
	

	 
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    
	
	
	
	
	
	

	 
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	
	
	
	
	
	

	 
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	
	
	
	
	
	

	 
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	
	
	
	
	
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
	
	
	
	
	
	

	 
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	
	
	
	
	
	

	 
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        
	
	
	
	
	
	

	 
	b) nemění celkovou povahu zakázky           
	
	
	
	
	
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                                                                                                                                           
	
	
	
	
	
	

	 
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	
	
	
	
	
	

	 
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - ANO, nové položky odpovídají stávajícím položkám což vyplývá z přiloženého změnového rozpočtu 
	
	
	
	
	
	

	 
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  ANO, nové položky odpovídají původním jednotkovým smluvním cenám a dochází k celkové úspoře ve výši 5 498,90 Kč bez DPH. 
	
	
	
	
	
	

	 
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - ANO, materiály jsou kvalitativně stejné.
	
	
	
	
	
	

	 
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - ANO, Zhotovitel dokládá souvisejícím dokumentem - změnovým rozpočtem s uvedenými přípočty a odpočty.                                                                                                 
	
	
	
	
	
	

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a podrobné vyjádření je uvedeno v souvisejících dokumentech.
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Supervize
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Správce stavby
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou. Realizací navrhovaného řešení bude dosaženo spolehlivého, přesného a trvanlivého fungování otevíraní vrat. Taktéž toto řešení naváže na již provozované plavební komory na Baťově kanále. Správce stavby souhlasí se změnovým listem.
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	číslo smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019
	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	01.09.2024
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	týká se bodu: 
	-6 653,67 Kč
	Dle skutečně provedených prací
	 
	ANO
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	příkazce operace:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Statutární orgán – ředitel
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
	 
	 
	
	
	
	
	
	



