	Změnový list č. 04/2024 

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV: 

	
	S/ŘVC/128/R/SoD/2022
	
	

	
	Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.
	IO.01  
	

	 
	
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO.01 - Jez
	
	4

	 
	Název ZBV: Variace č. 04 - Navýšení hmotnosti betonářské výztuže - Jez Sudoměřice
	
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva): 
	

	 
	Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
	
	
	
	 

	 
	Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Související dokumenty ke změnového listu:
	 
	 
	Paré č.
	 
	Příjemce
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	2
	Návrh na Variace č.04 - Navýšení hmotnosti betonářské výztuže - Jez Sudoměřice
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	3
	Rozpis ocenění změn položek
	2
	
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	Odůvodnění víceprací železobetonových konstrukcí 
	3
	
	Projektant
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	5
	Stanovisko AD
	4
	
	Supervize
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	6
	Projekt změny
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	7
	Geodetické zaměření
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	8
	Fotodokumentace
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	9
	Pokyn k provedení variace od Správce stavby
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Popis Změny:
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Dle DPS projekt uvažoval s 869 m3 železobetonové konstrukce z betonu tř. C 30/37 a souhrnné tonáže výztuže 94,8 t, tzn. navržený stupeň vyztužení činil 109 kg/m3. Díky zohlednění skutečností zjištěných při výstavbě se navýšil objem železobetonové konstrukce o 135 m3, tzn. nárůst o 16% na celkových 
1 004 m3, a navýšení souhrnné tonáže výztuže o 24,3 t, tzn. nárůst o 26 % na celkových 119,1 t ocelové výztuže. Zvýšení objemu betonu a výztuže bylo způsobeno okolnostmi, které byly zjištěny v průběhu a demolice stávajícího jezu. V prostoru nadjezí došlo k posunu těsnící stěny o 1,1 m proti proudu z důvodu jiné polohy těsnící stěny původního jezu, než se kterou uvažoval projekt. Z důvodu posunu nové stěny od konstrukce jezu došlo k navýšení objemu betonu a výztuže. Ukončení ŽB prahu vývaru bylo po odstranění naplavenin a zjištění skutečné polohy stávající konstrukce posunuto o 1,5 m po proudu, aby bylo zabráněno podemílání konstrukce. Na základě zjištění skutečného stavu základové zeminy po demolici jezu a rozsahu dřevěných pilot bylo navrženo nahradit výplňový beton konstrukčním betonem, aby došlo k rovnoměrnému sedání konstrukce. Pro dosažení těsnosti mezi jezovým tělesem a tělesem protipovodňové hráze bylo na základě zjištění skutečného tvaru podzemní části původního jezu prodlouženo zavázání levé čelní stěny do protipovodňové hráze o 1,0 m.
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-1 052 318,21 Kč
	4 352 871,42 Kč
	3 300 553,21 Kč
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	0 dnů
	0 dnů
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	A
	B
	C
	D
	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	
	
	
	
	
	

	 
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	
	
	
	
	
	

	 
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - ANO, navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje 0,97 % z ceny díla   
	
	
	
	
	
	

	 
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	
	
	
	
	
	

	 
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů   
	
	
	
	
	
	

	 
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	
	
	
	
	
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
	
	
	
	
	
	

	 
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	
	
	
	
	
	

	 
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        
	
	
	
	
	
	

	 
	b) nemění celkovou povahu zakázky           
	
	
	
	
	
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                                                                                                                                           
	
	
	
	
	
	

	 
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	
	
	
	
	
	

	 
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám.
	
	
	
	
	
	

	 
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
	
	
	
	
	
	

	 
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
	
	
	
	
	
	

	 
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.                                                                                 
	
	
	
	
	
	

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a podrobné vyjádření je uvedeno v souvisejících dokumentech.
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Supervize
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Správce stavby
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou. Na základě zjištění skutečné polohy a stavu stávající konstrukce a potřebě zajištění funkčnosti a kvality díla došlo k navýšení objemu betonu a z toho plynoucí i navýšení objemu betonářské výztuže. Správce stavby souhlasí se změnovým listem.
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	číslo smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019
	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	01.10.2024
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	týká se bodu: 
	3 993 669,38 Kč
	Dle skutečně provedených prací
	 
	ANO
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	příkazce operace:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Statutární orgán – ředitel
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
	 
	 
	
	
	
	
	
	



