
                                                                          HARMONOGRAM 

 

16.9. – 22.9. – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ + MONTÁŽ DIF. FÓLIE 

23.9. – 29.9. – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ + MONTÁŽ DIF. FÓLIE 

30.9. – 6.10. – MONTÁŽ BEDNĚNÍ + KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 

7.10. – 13.10. – MONTÁŽ KRYTINY + KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, PRÁCE NA TERASE, OPRAVA PODHLEDŮ 

14.10. – 20.10. – MONTÁŽ KRYTINY + KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, PRÁCE NA TERASE 

21.10. – 27.10. – MONTÁŽ KRYTINY + KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 

28.10. – 3.11. – MONTÁŽ KRYTINY + KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, STŘEŠNÍ OKNA 

4.11. – 10.11. – HROMOSVOD 

11.11. – 15.11. DOKONČUJÍCÍ PRÁCE 

 

 

V Olomouci dne 10.6. 2024 


