
   

Strana 1 (celkem 35) 

 

 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: D/2450/2024/INV 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

„Vsetínská nemocnice a.s. – Budova S – Vybudování zázemí pro pracovníky 
údržby a energetiky“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
Objednatel  Zlínský kraj 

Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 
Zástupce : Ing. Radim Holiš, hejtman 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holiš, hejtman 
b) ve věcech technických : XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 
  XXXXXXXXX 

IČO : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : PPF banka a.s. 
Číslo účtu : 730090001/6000 
Telefon : XXXXXXXXX 
ID datové schránky : XXXXXXXXX 
E-mail : XXXXXXXXX  

 
 
Zhotovitel 

 
: 

1.VASTO spol. s r.o. 

Sídlo : Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín 
Statutární orgán : Ing. Vojtěch Indruch, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Ing. Vojtěch Indruch, jednatel 
b) ve věcech technických : XXXXXXXXX 

IČO : 41084900 
DIČ : CZ41084900 
Bankovní ústav : ČSOB a.s. 
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Číslo účtu1 : 1513289/0300 
ID datové schránky 
E-mail 
Telefon 

: 
: 
:    

XXXXXXXXX  
XXXXXXXXX  
XXXXXXXXX 

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2. Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní 
překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde 
k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce 
specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.3. Identifikační údaje akce 

Název akce  Vsetínská nemocnice a.s. – Budova S – Vybudování zázemí 
pro pracovníky údržby a energetiky 

Místo stavby  Areál společnosti Vsetínská nemocnice a.s. 
Pozemek p. č. 3234 a pozemek p. č. 3247/1, oba nacházející 
se v k.ú. Vsetín a obci Vsetín, zapsané v katastru 
nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 
Katastrální pracoviště Vsetín na LV č. 10094, ve vlastnictví 
Zlínského kraje. 

Stavební povolení/ohlášení Stavební povolení Městského úřadu Vsetín, Odboru 
územního plánování, stavebního řádu a dopravy, 
č.j. MUVS-S 22959/2023/OÚPSŘD-330/Mr-10 
nabytí právní moci 16.12.2023 
 

Investor (objednatel)  Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČO: 70891320 
Ve věcech smluvních: Ing. Radim Holiš 
Ve věcech technických: Ing. Hlavačková Jitka, Ph.D., MBA  
                                       Ing. Petra Hospodková                                  

Správce majetku Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČO: 70891320 

Projektová dokumentace  
 

Dokumentace pro společné povolení, zakázkové číslo DSP 
32-2023, datum zhotovení 09/2023 
Dokumentace pro provádění stavby, zakázkové číslo DPS 
32-2023, datum zhotovení 11/2023 

Projektant (GP) 
Autorský dozor 

LT PROJEKT a.s. Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČO: 
29220785 
Hlavní inženýr projektu Ing. Jan Kocmánek ČKAIT 1005649 

 
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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Technický dozor stavebníka  Volek Pavel, Stěbořice 234, Stěbořice 747 51 
IČO: 88112799 

Koordinátor BOZP objednatele Volek Pavel, Stěbořice 234, Stěbořice 747 51 
IČO: 88112799 

Generální dodavatel stavby 1.VASTO spol. s r.o., IČO 41084900 

Realizační tým: Ing. Pavel Šrámek, stavbyvedoucí 

Stavbyvedoucí zhotovitele  Ing. Pavel Šrámek 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: 

„Vsetínská nemocnice a.s. – Budova S – Vybudování zázemí pro 
pracovníky údržby a energetiky“ 

 (dále jen „dílo“)  

a objednatel se zavazuje řádně (tj. bez vad a nedodělků) zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.2. Dílem se rozumí: 

2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: 
2.2.1.1 investičním záměrem akce č. 1872/170/08/22 ve znění jeho dodatků, 
2.2.1.2 projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro 

provedení stavby a dokumentaci pro společné povolení, zpracovanou spol.  
LT PROJEKT a.s. Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČO: 29220785 
Hlavní inženýr projektu Ing. Jan Kocmánek ČKAIT, zakázkové číslo 32-2023  

2.2.1.3 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, které se týkaly a předcházely uzavření této 
smlouvy (dále jen „zadávací podmínky“), 

2.2.1.4 podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy, 
2.2.1.5 stavebními povoleními dle odst. 1.3 této smlouvy 
2.2.1.6 touto smlouvou o dílo. 

2.2.2. dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti 
a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o DPH“). 

2.4. Stavba je členěna na následující stavební objekty a technická a technologická zařízení: 
2.4.1. Stavební objekt SO 01 Budova S 
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 Architektonicko-stavební řešení 
 Stavebně konstrukční řešení 
 Požárně bezpečnostní řešení 
 Zdravotechnické instalace 
 Vytápění 
 Silnoproudá elektrotechnika 
 Slaboproudá elektrotechnika 
 Vzduchotechnika 

 

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním 
záměrem, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že 
zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených 
objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost 
požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za 
předané podklady nese objednatel. 

2.6. Kompletním zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné.  

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i: 
2.7.1. geodetické zaměření staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních 

výškových a směrových bodů stavby, případně jejích jednotlivých objektů, vytýčení 
tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a 
přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování výškopisu a 
polohopisu, 

2.7.2. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a 
účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků 
správních řízení, 

2.7.3. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 
2.7.4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,  
2.7.5. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho 

údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, 
Každé takové omezení musí respektovat prioritu zachování stálé možnosti dopravy 
provozovatele Vsetínské nemocnice a.s. v rámci areálu i k jednotlivým objektům, a 
stejně tak pěšího přístupu. Náklady na veškerá opatření, projednání, povolení a 
přehledné značení nese zhotovitel, 

2.7.6. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla, 

2.7.7. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení 
všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně 
zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště 
prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, 
světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s projektem 
interiéru apod., 
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2.7.8. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro 
řádné provedení a dokončení díla, 

2.7.9. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude 
požadována na kontrolním dni (dále jen „KD“) stavby. Tato dokumentace musí být na 
KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena technickým dozorem stavebníka 
(dále také jen „TDS“), a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke 
zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení dílenské/výrobní dokumentace. V případě 
požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace, 

2.7.10. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, 

2.7.11. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti 
zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze 
využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě 
požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit 
objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností, 

2.7.12. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady 
poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a 
převzetí díla, 

2.7.13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 
předpisy, 

2.7.14. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění 
díla, 

2.7.15. umožnit provádění kontrolní prohlídky dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast 
stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce, 

2.7.16. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou 
dokumentací a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a 
přístrojů, provedení individuálního vyzkoušení díla v souladu s projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, 

2.7.17. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, 

2.7.18. dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného 
provedení díla, 

2.7.19. příprava podkladů a součinnost pro předání a převzetí stavby a případné změny stavby 
před dokončením nebo zkušebního provozu, 

2.7.20. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších 
práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 

2.7.21. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve 
vhodném balení a na vhodném místě, 

2.7.22. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních 
zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
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a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a 
zhotovitel zajistí jejich předání objednateli, 

2.7.23. zpracování provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušebním 
provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, 

2.7.24. zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby, 
2.7.25. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; 

uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce, 
2.7.26. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce 
koordinátora, 

2.7.27. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně 
montážní pojištění dle čl. 12 této smlouvy. 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 
zakázky, realizované prostřednictvím této smlouvy o dílo, v souladu se zásadami společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu 
smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této 
smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro 
komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat 
spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách 
jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti 
cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně 
zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých 
poddodavatelů. 

2.9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle věty druhé 
předchozího odst. 2.8 této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, 
přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost k jejímu provedení.  

2.10. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou 
posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu 
mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických 
specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit 
soupis prací. 

2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a 
technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové 
dokumentaci, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálů a technologií musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než 
byl původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle 
této smlouvy pořízen. 
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2.12. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis 
stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na 
CD/DVD nebo na USB disku. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení 
stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. 

2.13. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné formě a 1x na CD/DVD nebo na USB disku v digitální formě (ve formátu *.pdf a 
formátu zpracované PD (*.dwg, *.dgn, *.doc, *.xls.) v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a 
přílohou č. 14 k této vyhlášce, případně právními předpisy tuto vyhlášku nahrazujícími.  

2.13.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla.  

2.13.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, včetně razítka zhotovitele. 

2.13.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým 
dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.  

2.13.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude 
uvedeno označení „beze změn“.  

2.13.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o 
hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).  

2.13.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci 
skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

 

2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb 
poddodavatele. 

2.14.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních 
prací jinými subjekty pro zhotovitele. 

2.14.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, 
kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů,   

2.14.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému 
neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený 
poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a 
služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci, která předcházela a týkala se 
uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“) vyhradil, že nesmí být 
prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle příslušného ustanovení 
čl. 15 této smlouvy. 

2.14.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, předcházejícím a 
týkajícím se uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací řízení“), kvalifikaci, je zhotovitel 
povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny 
a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. 
Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání 
splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.  
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2.14.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své 
stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se 
změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna 
možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně 
bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky 
uvedené v této smlouvě. 

2.14.6. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat 
objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna 
v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně 
bránit změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky 
uvedené v této smlouvě. 

3. ZMĚNA SMLOUVY 

3.1. Forma změny smlouvy 
3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

3.1.2. Jakákoliv změna této smlouvy, není-li v ní uvedeno výslovně jinak, musí být sjednána 
jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon č. 134/2016 Sb.“)  

3.3. Vyhrazené změny závazku 
Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy: 
3.3.1. Změna ceny plnění 

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel 
fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní stran se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Cenu je dále možné měnit v případech 
předvídaných touto smlouvou. 

3.3.2. Změna termínu plnění 
3.3.2.1. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení 

jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených 
skutečností: 
3.3.2.1.1. změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku 

plnění díla 
3.3.2.1.2. zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné 

objednateli, objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám 
3.3.2.1.3. vyšší moc 
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3.3.2.1.4. výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým 
průměrným hodnotám 

3.3.2.1.5. výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na 
dodržení nutných technologických postupů v rámci realizace díla 

3.3.2.2. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém 
harmonogramu. 

3.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související 
změnu ceny díla, a to zejména z důvodů: 
3.3.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 

obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méněpráce), 

3.3.3.2  provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek 
a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou 
nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla 
(vícepráce), 

3.3.3.3 požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu 
technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců 
technické infrastruktury související s realizací akce. Změny se mohou týkat 
např. jiných tras vedení přívodu vody, kanalizace a páry apod. než bylo 
původně sděleno správci technické infrastruktury  

3.3.3.4 zlepšení ekonomie provozu např. snížení nákladů na spotřebu energií 
apod., změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, 
majících dopad na předmět díla 

3.3.3.5 zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy než je uvažováno 
v projektové dokumentaci, 

3.3.3.6 zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí než je navrženo 
v projektové dokumentaci, 

3.3.3.7 zjištění jiných základových podmínek než je uvažováno v projektové 
dokumentaci,  

3.3.3.8 vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace 
v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, 

3.3.3.9 dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při předání a převzetí 
díla v rámci zpracování projektové dokumentace (dále také jen „PD“) a jejich 
konzultací, 

3.3.3.10 existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace 
nepředpokládala 

3.3.3.11 změny vyplývající ze samostatné dodávky strojů a zařízení 
 

3.3.4. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy 
Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za 
podmínek dle ust. § 222 odst. 10 Zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva 
bude ukončena: 
3.3.4.1 předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či 

nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele 
3.3.4.2 výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či 

nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele 
3.3.4.3 odstoupením od smlouvy z důvodů dle ust. § 223 Zákona č. 134/2016 Sb. 
3.3.4.4 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění 
3.3.4.5 zánikem právnické osoby bez právního nástupce 
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3.3.4.6 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho 
smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu 

3.3.4.7 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti 
dodavatelů dle ust. § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. 

3.3.4.8 v případě zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, vstupu zhotovitele do 
likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy 
podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li zhotovitele 
obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla, 

3.3.4.9 v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou 
osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. 
§ 83 Zákona č. 134/2016 Sb., nezvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu 
postup dle příslušných ustanovení této smlouvy (např. dle odst. 2.15.4 
smlouvy). 

3.3.4.10 Nastane-li některý z případů popsaných v odst. 3.3.4. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým 
dodavatelem za podmínek uvedených níže v odst. 3.3.5 a 3.3.6. smlouvy a 
za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí 
do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. 
V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu 
v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě 
dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené 
změny smlouvy“) 

3.3.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů 
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů 
dle ust. § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se 
zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a 
povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může 
objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek. 

3.3.6. Změna dodavatele v ostatních případech 
V případě ukončení smlouvy dle odstavců 3.3.4.1. až 3.3.4.6 a odstavce 3.3.4.8. této 
smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí 
dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět 
nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím 
řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak 
neučinil v zadávacím řízení s ohledem na ust. § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, 
zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele 
dle ust. § 48 Zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno 
uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by 
nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může 
objednatel oslovit dodavatele (účastníka), který se umístil jako další v pořadí. Každý 
z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle 
zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě předložené 
v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, 
která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele 
a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelem 
požadovaných záruk apod. dle poměru již provedených prací) a bude dále zohledňovat 
změny smlouvy přijaté na základě uzavřených dodatků ke smlouvě (jež zohledňují 
např. méněpráce apod). V případě, že původní účastník (zhotovitel) již předmět 
veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část 
poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou 
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část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky 
tohoto účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a 
nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna 
dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a 
poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. 
Sporné položky lze určit znaleckým posudkem. 

3.4. Postup podle odstavců 3.3.2 až 3.3.6 této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho 
povinností, a nelze se jej právně domáhat.  

3.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.3.4. 
této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při 
předávání již provedeného plnění. 

3.6. Každá změna díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy. 

3.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity 
stanovené zejména v ust. § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., nedohodnou-li se smluvní strany na 
KD jinak nebo nejde-li o vyhrazené změny uvedené v odst. 3.3. této smlouvy. 

3.8. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení 
prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému 
provedení díla dle čl. 2. smlouvy (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, 
které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu 
(méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k 
projednání. Toto ujednání se nevztahuje na vyhrazené změny závazku, uvedené v odst. 3.3 
této smlouvy. 

3.9. Změnový list 
3.9.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá 

změna technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen 
technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem (dále jen „AD“). 

3.9.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 7.1.7. 
této smlouvy. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla 
odpovídá zhotovitel. 

3.9.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 
odsouhlasení objednatelem 

3.10. Ocenění víceprací a méněprací 
3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). 
3.10.2. Soupis prací jednoho stavebního objektu, případně provozního souboru, musí splňovat 

podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve  znění pozdějších předpisů, tzn. mj. může odkazovat pouze na jednu 
cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, 
a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr 
cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem. 

3.10.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, 
pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo 
ÚRS platného v době realizace víceprací. 
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3.10.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný 
výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií 
apod. 

3.10.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů účinných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení splnění 
povinnosti ze strany zhotovitele předložit o originál dokladu o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 
této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o pojištění předložil. 

4.2. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště 
ze strany objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech 
technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 3 
pracovní dny od nabytí účinnosti této smlouvy V případě, že objednatel ve lhůtě do 3 
pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště 
nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že jsou povinny si protokolárně předat a převzít 
staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Den protokolárního předání 
a převzetí staveniště dle tohoto odstavce je současně posledním dnem lhůty k předložení 
dokumentů a dokladů o uzavřeném pojištění dle odst. 12.3 a odst. 12.4 této smlouvy. 

4.3. Doba realizace díla 
4.3.1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění (stavby): květen 2024; 
4.3.2. Termín řádného (tj. bez vad a nedodělků) dokončení a protokolárního předání a 

převzetí díla:  do 180 dnů od zahájení doby plnění. 

4.4. Harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem: 
4.4.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) 

a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště, 
4.4.2. harmonogram stavby bude objednateli předán při podpisu smlouvy o dílo 
4.4.3. harmonogram bude členěn dle stavebních objektů, technických a 

technologických zařízení v týdnech; v případě požadavku objednatele bude 
harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů 
montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude 
zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, 
provozní vybavení uživatele apod.),  

4.4.4. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění 
pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro 
zhotovitele závazný, 

4.4.5. termín dokončení a předání díla dle odst. 4.3 této smlouvy a dle schváleného 
harmonogramu stavby před uzavřením této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze 
ho měnit jen dodatkem ke smlouvě. 

4.5. Místo plnění: Areál společnosti Vsetínská nemocnice a.s., pozemek p. č. 3234 a pozemek p. 
č. 3247/1, oba nacházející se v k.ú. Vsetín a obci Vsetín, zapsané v katastru nemovitostí 
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vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín na LV č. 10094, 
ve vlastnictví Zlínského kraje. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 
smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v 
rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí: 

            12 666 156,55 Kč  (bez DPH) 

                                   2 659 892,88 Kč  (DPH v základní 21 % sazbě) 

15 326 049,43 Kč  (včetně DPH) 

(slovy: patnáctmiliónůtřistadvacetšesttisícčtyřicetdevět korun českých čtyřicettři haléřů) 

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (oceněného 
soupisu prací), který je součástí jeho nabídky a je rovněž přílohou č. 1 této smlouvy. Zjištěné 
odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné 
zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních 
stran v této smlouvě.  
5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 

resp. uplatnění smluvních pokut.  
5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 

dobu realizace díla a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu 
prací objednatelem. 

5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 
době uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané 
hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.  

5.5. Cena díla podle odst. 5.2  této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy v případě 
změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované objednatelem (a 
to v souladu s odst. 3.3.3 této smlouvy), a dále rovněž v případě uvedeném v odst. 3.3.1 této 
smlouvy. 

5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku 
ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, 
dodávky a služby. 

5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou 
tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb dle výkazu výměr. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, v souladu se zákonem o DPH, na hrazení ceny za dílo postupně 
(dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

6.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 
rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.4. Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek 
splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury 
dle této smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí 
být podepsána platným elektronickým podpisem. Faktura v digitální (elektronické) formě je 
neplatná, pokud není elektronicky podepsaná (odsouhlasená) technickým dozorem 
stavebníka. Faktura v digitální (elektronické) formě je rovněž neplatná, neosahuje-li přílohy dle 
odst. 6.5.1  této smlouvy elektronicky podepsané (odsouhlasené) TDS. Faktury v digitální 
(elektronické) formě budou zasílány na e-mailovou adresu fakturace@zlinskykraj.cz. 

6.5. Faktura musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 
6.5.1. Přílohou faktury musí být písemně odsouhlasený soupis provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb podepsaný technickým dozorem stavebníka a zjišťovací 
protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech 
dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou písemně odsouhlaseny 
TDS. 

6.5.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to 
nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené 
v příslušném fakturačním měsíci. Zhotovitel je současně v totožné lhůtě povinen zaslat 
formou emailové zprávy příslušnému zaměstnanci objednatele, jehož kontaktní údaje 
objednatel sdělí zhotoviteli při předání a převzetí staveniště, fotodokumentaci 
příslušných provedených prací, jež mají být fakturovány. Zhotovitel není oprávněn 
vystavit fakturu, jestliže nezaslal objednateli fotodokumentaci dle předchozí věty. 

6.5.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů 
od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám 
objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od 
doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS. 
6.5.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí 
je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

6.5.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 5 kalendářních dnů 
od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  
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6.5.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 
kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

6.5.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty 
práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude 
řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy. 

6.6. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 

6.7. Fakturace: 
6.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 

zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem 
stavebníka k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli 
nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura 
objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

6.7.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. Smluvní strany se shodly, že v případě nejasností ve věci data doručení 
faktury byla faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.  

6.7.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 
nebo neobsahuje-li faktura přílohy dle odst. 6.5.1. této smlouvy, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 
vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto 
případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle příslušného ustanovení (6.7.2) této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, 
že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na smluvní úrok z prodlení dle 
čl. 15 této smlouvy. 

6.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 
poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

6.7.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány 
v konečné faktuře. 

6.8. Smluvní strany se dohodly na pozastávce (zádržném) ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle 
této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné 
výši. Pozastávka (zádržné) bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly 
zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla 

6.9. Zhotovitel prohlašuje, že: 
6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 
6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
6.9.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
6.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
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6.9.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
6.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 
6.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

6.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6.10. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel 
objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 6.9 této 
smlouvy, a to i opakovaně po uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového 
prohlášení. 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel 
je povinen převzít nejpozději ke dni nabytí účinnosti této smlouvy: 
7.1.1. technické parametry investičního záměru č. 1872/170/08/2022 včetně jeho případných 

dodatků, 
7.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro 

provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných 
programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností LT PROJEKT a.s. Kroftova 
2619/45, 616 00 Brno, IČO: 29220785 Hlavní inženýr projektu Ing. Jan Kocmánek 
ČKAIT, zakázkové číslo 32-2023, datum zhotovení 11/2023 

7.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou 
společností LT PROJEKT a.s., IČO 29220785, zakázkové číslo 32-2023, datum 
zhotovení 09/2023, 

7.1.4. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“, 
7.1.5. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a 

stavebního řízení v digitální formě na CD/DVD, 
7.1.6. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 
7.1.7. vzor změnového listu, 
7.1.8. vzor informační tabule, pamětní desky a billboardu pro označení staveniště a 

pro identifikační údaje stavby a dotačního programu  
7.1.9. objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 

7.1.9.1 staveniště ke dni zahájení provádění díla, nejpozději do 10 dnů po podpisu 
smlouvy. 

7.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních 
vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací. 

8. STAVENIŠTĚ 

8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 
dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této 
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smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví 
smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, jehož součástí musí být i záznam o 
termínu předání bankovní záruky dle příslušného ustanovení této smlouvy (též viz odst. 
4.2.této smlouvy). Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 
užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 
zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve  znění pozdějších předpisů (dále 
jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).  

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování (zejména hlukem a prachem) okolí stavby, ke znečišťování 
komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního 
prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje: 
8.3.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou 

infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a 
předpisů 

8.3.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po 
dokončení   stavby. 

8.4. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 
realizace (není-li dále uvedeno jinak) umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a dále 
následující informační tabuli, billboard a pamětní desku: 
8.4.1. Tabuli s identifikačními údaji stavby (dle stavebního zákona a jeho prováděcího 

předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru 
stavebníka a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel 
zajistí tabuli na své náklady. 

8.4.2. Zhotovitel zajistí billboard i pamětní desku na své náklady.    
8.4.3. Zhotovitel je povinen návrhy tabule, billboardu, pamětní desky včetně jejich velikosti 

a umístění předem projednat s objednatelem. V opačném případě má objednatel 
právo trvat na odstranění nebo výměně těchto předmětů, a to na náklady zhotovitele. 

8.4.4. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli, billboard, pamětní desku udržovat až do 
předání díla v aktuálním, udržovaném a dobrém (čitelném) stavu. 

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 
8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

8.5.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 
poškozením a zničením, 

8.5.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 
8.5.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 
8.5.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 
8.5.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 

8.5.2. vybudování provozních, sociálních a případně i výrobních zařízení staveniště včetně 
staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem 
určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu 
s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména 
zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude 
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využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno 
a osvětleno. 

8.5.3. poskytnutí osvětlených prostor, vybavených kancelářským nábytkem, elektrickou 
přípojkou a sociálním zařízením: 
8.6.3.1. prostory pro pořádání KD 
8.6.3.2 kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP 

8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou 
projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech 
z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je 
povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své 
náklady a nebezpečí.  

8.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu 
objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm. 

8.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. jeho 
platných prováděcích předpisů. 

8.10. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné 
z částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

8.11. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být dodržována při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději 
v den předání a převzetí staveniště zhotoviteli. 

8.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno.  

8.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními 
stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

8.14. S ohledem na druh a způsob využití stavby, v níž je prováděno dílo, je objednatel povinen 
zajistit dodržování zákazu kouření na staveništi všemi osobami podílejícími se na provádění 
díla, po celou dobu provádění díla.   

 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem 
funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Pokud 
v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně 
upozornit. 

9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP. 

9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn 
sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu ust. § 71 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě funkci TDS. 
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9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance či ovládané osoby, která odborně vede realizaci stavby, 
ve smyslu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb. vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP. 

9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady 
projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel předá objednateli ve 
lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové 
dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude 
řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy. 

9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem a písemně objednateli oznámit, kdo je 
stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání 
technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen 
jmenovat stavbyvedoucím osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z 
objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby 
okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné 
jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v 
rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

9.7. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou 
dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  

9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla, a to do 5 dnů po 
nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu 
pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec 
určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD 
předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi 
mimo určenou pracovní dobu. 

9.9. Zhotovitel zajistí průběžnou interní kontrolu jakosti díla dle projektové dokumentace a 
platných souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány 
TDS, případně budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě 
pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen 
poskytnout potřebnou součinnost. 

9.10. Stavební deník (dále také jen „SD“): 
9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento SD je zhotovitel povinen 

vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 
9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři 

stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 
9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak 

berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.  
9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak 

berou smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí. 
9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 
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9.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem 
(zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, 
armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka 
k prověření prací nedostaví do 3 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen 
hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, 
nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných 
prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě ve lhůtě dle čl. 6 odst. 
6.5.2 této smlouvy a při předání díla objednateli. 

9.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, 
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

9.13. Výkresy a vzorky: 

9.13.1. výkresy: 
9.13.1.1 pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro 

upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo 
zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, 
montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační 
plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, 
soupisy částí, technické specifikace objednávek apod.), včetně zajištění 
odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných 
připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 
x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, 
editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě. 

9.13.2. vzorky: 
9.13.2.1 pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky 

zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel 
bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství 
těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, 
kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo 
zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. 

9.13.2.2 Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického 
nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, 
případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento 
požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí 
předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. 

9.13.2.3 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, 
aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu 
neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku 
vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je 
povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu 
opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento 
postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem 
objednatele. 
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9.13.2.4 Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů: 
Keramické obklady stěn  
Zdravotechnika – vodovodní baterie, odp. sifony 
Elektoinstalace – vypínače, zásuvky, svítidla 
Nášlapná vrstva podlah – PVC, dlažba 
Viditelné prvky interiéru a exteriéru, které mají vliv na výsledný vzhled 
interiéru a exteriéru díla 

Zateplovací systém stěn 

 

9.13.3. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány 
v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné 
náklady a účtovány v samostatné faktuře.  

9.13.4. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: 
jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo 
položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na 
číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se 
uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).  

9.13.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky. 
9.13.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a 

v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Smluvní strany se 
shodly, že vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele. 

9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude 
naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho 
poskytnutí  nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči 
objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 
oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná 
právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva 
osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu 
práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo 
dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit či 
poskytnout třetí osobě a zhotovitel dává k takovému postoupení či poskytnutí tímto svůj 
výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro 
objednatele podle této smlouvy sjednána jako bezúplatná. 

9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo postoupení práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
vzniklých majetkových nároků. 
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10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ  
A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 
s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem. 

10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví 
zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, 
věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na 
kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se 
kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

10.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 
požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou 
oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy 
zejména: 
10.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
10.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob 
10.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby 
10.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby 

10.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 
Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem 
práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho platnými 
prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak: 
10.4.1. Splnění povinnosti dle ust. § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. 
10.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ust. § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 

koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na 
staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce 
koordinátora BOZP, 

10.4.3. Vznikne-li koordinátorovi BOZP povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací 
a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro 
zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn, 

10.4.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora BOZP. Současně bere na vědomí 
povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní 
obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných 
případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam 
v SD. 

10.4.5. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona 
a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby 
pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména: 
10.4.5.1 stavební deník, 
10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
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10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky, 
10.4.5.5 přehled a seznam provedených zkoušek. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 
řízení. Objednatel je oprávněn řádně (tj. bez vad a nedodělků) provedené dílo převzít jako 
celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě 
sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí 
díla nebo dílčího plnění (bez vad a nedodělků) oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 
zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
své poddodavatele, zejména technologické části stavby. 

11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla  (stavby). Zhotovitel hradí 
náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a 
také případné neúspěšné individuální vyzkoušení a jejich opakované provedení. 
11.3.1. Individuální vyzkoušení částí díla (stavby) v souladu s projektovou dokumentací: 

11.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla 
nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, 
odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují 
požadovaných parametrů. 

11.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto 
zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. 
Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování 
revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky 
samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli 
bez zbytečného odkladu po jejich provedení. 

11.3.1.3 Součástí vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro 
uvedení díla do provozu. 
 

11.4. Přejímací řízení: 

11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem 
lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele 
k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení 
nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud 
objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před 
sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo 
jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Za nedokončení díla se nepovažuje 
odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve 
lhůtě dle odst. 8.13 této smlouvy. Právo na uložení smluvní sankce za prodlení 
s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno. 

11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý 
seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky 



   

Strana 24 (celkem 35) 

 

 

 

 

v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o 
odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou 
provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky 
bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán 
objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

11.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a 
nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně (tj. bez vad a nedodělků) 
dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje 
dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím 
uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě. Za nedokončení díla se nepovažuje odstranění 
zařízení staveniště (včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle odst. 
8.13 této smlouvy. 

11.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 
vyhotoveních: 
11.4.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického 

zaměření stavby a geometrického plánu 
11.4.4.2 osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby 
11.4.4.3 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních 

a provozních) 
11.4.4.4 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve  znění pozdějších právních předpisů, a jeho prováděcích 
předpisů 

11.4.4.5 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

11.4.4.6 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, bude – li zapotřebí 
11.4.4.7 návrh provozního řádu 
11.4.4.8 protokol o zaškolení obsluhy 
11.4.4.9 stavební deník (deníky) – jedno paré 
11.4.4.10 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 

s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 
22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

11.4.4.11 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně 
fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve 

11.4.4.12 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí v souladu s ustanovením 
stavebního zákona a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před 
zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a 
užívání díla. 

11.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za 
dokončené a schopné předání. 

11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol 
o předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li 
k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít 
řádně zhotovené dílo. 
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11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 
účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam 
vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1. Objednatel je v souladu s ust. § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem 
stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou 
součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
jako celku bez vad a nedodělků objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, 
hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že 
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě  s limitem 
pojistného plnění ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu 
provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.  

12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že 
má sjednáno stavebně-montážní pojištění rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže 
nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po 
celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem 
bez vad a nedodělků. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na 
poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).  

12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve 
stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 
vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 
pro podstatné porušení smlouvy. 

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a 
zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá 
znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

13.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 
dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

13.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 
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13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti 
obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

13.6. Záruční doba díla začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na vady 
způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty 
postupné spotřeby ani na vady vzniklé běžným a obvyklým užíváním díla. 

13.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve 
stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. 

13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením 
zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či 
správcem majetku, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo 
opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. V případě 
opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, 
během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. 

13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle ust. § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 
občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

13.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu 
stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se 
musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné. 

14. REKLAMACE 

14.1. Jestliže objednatel nebo správce majetku zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného 
díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí telefonicky zjištěné 
vady zhotoviteli. Následně bez zbytečného odkladu objednatel nebo správce majetku 
odešle písemně (postačuje e-mailová zpráva) reklamaci zhotoviteli. V reklamaci budou 
shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž 
smluvní strany se dohodly, že i reklamace telefonická či odeslaná objednatelem (správcem 
majetku) v poslední den záruční doby je reklamací včas uplatněnou. Společně s písemnou 
reklamací objednatel či správce majetku vyzve zhotovitele k účasti na místním šetření za 
účelem případného upravení termínu zahájení odstraňování reklamované vady, konaném 
v termínu navrženém objednatelem. Zhotovitel je povinen se zúčastnit daného místního šetření 
a poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost. 

14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli, případně rovněž správci majetku, formou e-mailu, datovou 
zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od 
obdržení reklamace (tj. počítáno již od obdržení telefonické reklamace, pokud byla touto 
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formou učiněna) začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany  v návaznosti 
na místní šetření dle odst. 14.1 smlouvy písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné 
zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné 
lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí 
zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
berou smluvní strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne 
uplatnění reklamace (tzn. již od uplatnění  telefonické reklamace, pokud byla touto formou 
učiněna). 

14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. 
Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění 
havarijního stavu (nastoupení k odstranění havárie) nejpozději do 24 hodin a je povinen tento 
stav odstranit nejpozději do 48 hodin od jeho oznámení. 

14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle 
nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení písemně trval, nebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost při vynaložení 
odborné péče zjistit. 

14.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, 
které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na 
provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit 
v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel/správce majetku reklamoval neoprávněně, 
tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel/správce majetku nebo jiná třetí 
osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s takto 
neoprávněnou reklamací. 

15. SMLUVNÍ SANKCE 

15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla bez DPH 
(uvedené v odst. 5.2 této smlouvy) za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla 
bez vad a nedodělků oproti termínu řádného dokončení díla dle odst. 4.3 této smlouvy. Za 
prodlení s předním díla se nepovažuje odstranění zařízení staveniště (včetně lešení) a 
vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle odst. 8.13 této smlouvy. 
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15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 0,05 
% z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady Za vadu díla/nedodělek se nepovažuje odstranění zařízení staveniště 
(včetně lešení) a vyklizení staveniště provedené ve lhůtě dle čl. 8.13 této smlouvy.; 

15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení; 

15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
ve  lhůtě dle této smlouvy (viz odst. 14.2 této smlouvy) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění 
vady; 

15.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude 
po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby 
(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč; 

15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve 
výši 10.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 

15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na 
staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, 
a to za každý jednotlivý případ ve výši 1.000 Kč;  

15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 0,75 % z celkové ceny díla bez DPH za každých započatých 
24 hodin prodlení;    

15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie ve  lhůtě 
uvedené v odst. 14.3 této smlouvy, a to ve výši 15.000 Kč za každých započatých 24 hodin 
prodlení s odstraněním havárie; 

15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje 
objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo 
objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude 
jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, 
dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být 
prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení ve výši 10.000 Kč.  

15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí: štítek stavby nebo 
informační tabuli s identifikačními údaji stavby a dotačního programu, billboard či pamětní 
desku v souladu čl. 8 této smlouvy, a to ve výši 30.000 Kč za každý jednotlivý případ; 

15.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 
9.10. této smlouvy, a to ve výši 1.500 Kč za každý jednotlivý případ;  

15.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat 
fotodokumentaci stavebních nebo zakrývaných prací v souladu s touto smlouvou (zejm. jejím 
ust. odst. 9.11), a to ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ; 

15.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu pokud nepředá objednateli pojistnou smlouvu na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v termínu uvedeném v odst. 12.3 této smlouvy 
nebo pokud nebude tato pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v 
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odst. 12.3. této smlouvy, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý kalendářní den, v němž je 
zhotovitel v prodlení se splněním předmětné povinnosti; 

15.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu pokud nepředá objednateli pojistnou smlouvu na 
stavebně-montážní pojištění rizik v termínu uvedeném v odst. 12.4. této smlouvy nebo pokud 
nebude tato pojistná smlouva platná a účinná po příslušnou dobu uvedenou v odst. 12.4 této 
smlouvy, a to ve výši 2.000 Kč za každý kalendářní den prodlení, v němž je zhotovitel 
v prodlení se splněním předmětné povinnosti; 

15.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 75.000 Kč v případě neposkytnutí 
součinnosti a porušení povinnosti dle odst. 3.5 této smlouvy. 

15.17. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně a řádně 
vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli zákonný 
úrok z prodlení z dlužné částky. 

15.18. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty dle 
této smlouvy oproti ceně za dílo/jeho část z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového 
dokladu. 

15.19. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu. 

15.20. Bez ohledu na skutečnost, zda objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo 
zda dojde či nedojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je zhotovitel povinen 
objednateli nahradit taktéž případnou škodu přesahující výši příslušné smluvní pokuty, kterou 
mu způsobil v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této 
souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem zhotovitele nebo jeho poddodavatelem. Za 
škodu způsobenou zhotovitelem objednateli dle této smlouvy se považuji mimo jiné zkrácení 
výše finančních prostředků podpory objednateli na projekt (uvedený v odst. 2.1 této smlouvy) 
či finanční sankce uplatněné vůči objednateli poskytovatelem dotace, kontrolním orgánem či 
orgány veřejné správy, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s 
jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy, např. 
zpožděním termínu plnění díla bez vad a nedodělků. V případě vzniku škody definované v 
tomto odstavci se zavazuje její výši zhotovitel objednateli uhradit, pakliže objednatel vůči 
zhotoviteli právo na náhradu škody uplatní.  

16. UKONČENÍ SMLOUVY 

16.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení ust. § 1908 občanského zákoníku 
nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran.  

16.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak 
i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 
jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
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oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se 
smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce 10 
kalendářních dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy 
nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 
náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

16.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 
dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení 
o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy 
dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí 
této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo 
podstatné. 

16.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 
16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 kalendářních dnů 
16.5.2. prodlení zhotovitele s dokončením/předáním díla delší než 30 kalendářních dnů  
16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 

dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou 
výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

16.5.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru stavebníka, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění 
objednatele 

16.5.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
16.5.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení ve věci 

zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení zhotovitele. 

16.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od této smlouvy je: 
16.6.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště delší jak 15 

kalendářních dnů od smluvně stanoveného termínu 
16.6.2. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 

delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 
16.6.3. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel 
opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních 
či technických předpisů.  

16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo 
takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 
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technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé 
nebo očekávané.  

16.9. Objednatel si před odstoupením od této smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém 
případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel 
oznamuje odstoupení zhotoviteli.  

16.10. Důsledky odstoupení od této smlouvy: 

16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o 
odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno 
v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

16.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
16.10.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností 

oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla; 
16.10.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje 

"dílčí“ konečnou fakturu; 
16.10.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je 

povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací 
řízení";  

16.10.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od 
smlouvy na základě vystavené faktury. 

16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy. 

17. SPORY 

17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními    
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle 
příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

18.1. Tuto smlouvu, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze 
písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny 
a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako 
tato smlouva. 
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19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi 
bude zacházet v souladu s ust. § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se 
uplatní rovněž recipročně.  

19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné.  

19.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle Zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) a zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve  znění pozdějších předpisů. 

19.4. V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno 
písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím osob oprávněných jednat 
ve věcech smluvních nebo technických), že smlouva či jakákoliv její část obsahuje obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 OZ, berou smluvní strany na vědomí, že tato smlouva či jakákoliv 
jejich část neobsahuje obchodní tajemství. 

20. VYŠŠÍ MOC 

20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění touto smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti 
této smlouvy nezávisle na vůli smluvních stran, a které nemohly být ani objednatelem ani 
zhotovitelem objektivně předvídány, překonány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci 
nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo 
nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky 
pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné 
oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních 
stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá nepřetržitě déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní 
strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný 
dodatek k této smlouvě.  

21. ROZHODNÉ PRÁVO 

21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 
republice. 

21.2. V souladu s ust. § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto 
smlouvou vylučuje použití ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 
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22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení 
Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
(dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“): 

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na 
plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel 
využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 5. odst. 5.2 
této smlouvy: 
aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 
ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených 

v písmeni aa), ani 
ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) 

nebo ab); 
b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 

ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění 
pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči 
prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších 
aktualizací)2 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 
208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k 
situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  
208/2014“); 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani 
nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům 
s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 
2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady 
(EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 
765/2006; 

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo 
Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění 
veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy); 

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské 
unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, 
zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení 

 

2 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního 
analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-
rusku.   
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s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a 
nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

22.2. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 22.1 tohoto článku se zhotovitel zavazuje 
o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít 
pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují 
mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 22.1 tohoto článku. 

22.3. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou 
potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné 
poddodavatele. 

22.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

22.5. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To 
se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a 
jeho poddodavateli díla. 

22.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

22.7. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v této smlouvě objednatel zpracovává 
jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování 
osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní 
údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. 
Kontaktní údaje objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, 
informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou 
dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.zlinskykraj.cz v sekci Úřad, Ochrana 
osobních údajů (GDPR).  

22.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
22.9. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. 
22.10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního. 

22.11. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této 
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazují se strany oznámit písemně druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto 
údajů bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž změnu postačuje oznámit 
prostřednictvím e-mailu osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech technických 
nebo smluvních. 

22.12. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - oceněný soupis prací (položkový 
rozpočet).  

22.13. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude 
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, kdy objednatel obdrží tři a zhotovitel  jeden. V případě, 
že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické/digitální podobě, každá 
smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými 
podpisy oběma smluvními stranami. 
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22.14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí 
s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté 
omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo jednací: 13. 05. 2024 č. u. 0488/R12/24 

Objednatel       Zhotovitel 

 

Ve Zlíně          Ve Vsetíně  

 

 

 

 

 

  

………………………………..      ………………………………………… 
       Ing. Radim Holiš       Vojtěch Indruch 
             Hejtman       jednatel 
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o. IČO: 41084900

Na Dolansku 295/9 DIČ: CZ41084900

755 01 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON 0,00

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

7 680 833,44

4 879 823,11

56 000,00

49 500,00

12 666 156,55

12 666 156,55

2 659 892,88

15 326 049,43
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

SO01 0,00 ###

D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ 0,00 ###

D.1.01._A02 Komunikace a plochy okolo objektu 0,00 ###

D.1.01._B01 Bourací práce 0,00 ###

D.1.01._B02 Bourání okolo objektu 0,00 ###

D.1.01.4a Zdravotně technické instalace 0,00 ###

D.1.01.4b Vytápění 0,00 ###

D.1.01.4c Silnoproud 0,00 ###

D.1.01.4d_1 Slaboproud - Strukturovaná kabeláž 0,00 ###

D.1.01.4d_2 0,00 ###

D.1.01.4e Měření a regulace 0,00 ###

D.1.01.4f Vzduchotechnika 0,00 ###

VON Vedlejší a ostatní náklady 0,00 ###

VON Vedlejší a ostatní náklady 0,00 ###

Celkem za stavbu 0,00 ###

Popis stavby: 132 - Vsetínská nemocnice - Budova S
Popis objektu: SO01 - Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky
Popis rozpočtu: D.1.01._A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: D.1.01._A02 - Komunikace a plochy okolo objektu

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: D.1.01._B01 - Bourací práce

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

Vybudování zázemí pro 
pracovníky údržby a energetiky 12 560 656,55 2 637 737,88 15 198 394,43

7 437 639,26 1 561 904,24 8 999 543,50

197 393,09 41 452,55 238 845,64

578 726,69 121 532,60 700 259,29

160 703,15 33 747,66 194 450,81

370 874,71 77 883,69 448 758,40

266 069,02 55 874,49 321 943,51

2 382 535,00 500 332,35 2 882 867,35

576 896,68 121 148,30 698 044,98

Slaboproud - Dohledový 
videosystém

136 727,50 28 712,78 165 440,28

69 458,85 14 586,36 84 045,21

383 632,60 80 562,85 464 195,45

105 500,00 22 155,00 127 655,00

105 500,00 22 155,00 127 655,00

12 666 156,55 2 659 892,88 15 326 049,43

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).

SDK příčky a předstěny se oceňují v kompletním systému výrobce, v soupise prací jsou odečteny otvory, toto vše je třeba 
zohlednit v jednotkových cenách.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).

SDK příčky a předstěny se oceňují v kompletním systému výrobce, v soupise prací jsou odečteny otvory, toto vše je třeba 
zohlednit v jednotkových cenách.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).
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Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: D.1.01._B02 - Bourání okolo objektu

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: D.1.01.4b - Vytápění
Popis rozpočtu: D.1.01.4c - Silnoproud
1. Všeobecně
Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou nutné pro realizaci díla:
2. Nabídková cena zahrnuje zejména:

2.1 Realizace všech stavebních a přidružených pomocných výkonů.
2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky.

- výkresy, montáže a konstrukce
- schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů
- seznamy zásob
- návrhy barev, označení, vzory apod.

- Instruktáž obsluhujícího personálu.

7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné formy.
Popis rozpočtu: D.1.01.4d_1 - Slaboproud - Strukturovaná kabeláž
Popis rozpočtu: D.1.01.4d_2 - Slaboproud - Dohledový videosystém
Popis rozpočtu: D.1.01.4e - Měření a regulace
Popis rozpočtu: D.1.01.4f - Vzduchotechnika
Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

SDK příčky a předstěny se oceňují v kompletním systému výrobce, v soupise prací jsou odečteny otvory, toto vše je třeba 
zohlednit v jednotkových cenách.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na 
cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).

SDK příčky a předstěny se oceňují v kompletním systému výrobce, v soupise prací jsou odečteny otvory, toto vše je třeba 
zohlednit v jednotkových cenách.

- Doprava a přesun materiálů až k místu vyložení a zabudování uvedenému v objednávce.

- Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, 
vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně obsaženy v soupisu výkonů, 
obzvláště:

- návody k obsluze, předpisy údržby apod.

* Provádění všech nezbytných měření a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání 
příslušných protokolů v žádaném množství.

3. Pokud v seznamu či popisu výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní 
zodpovědnost podle přiložených výkresů a jiných podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží 
investorovi jako informace. Zakázka se uděluje nezávisle na uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství 
nemůže mít zhotovitel žádné další požadavky.

4. Pokud nabízející při zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro 
smluvní plnění jeho výkonů, ovšem nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů 
odpovídajícím způsobem doplnit, aby při odevzdání nabídky byl výkaz prací kompletní.

5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích 
podkladech, nebo z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, nebudou uznány.

6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní 
zakázky.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 Řídicí systém v MR2 HSV 0,3

_2 Doplnění rozváděče MR2 HSV 0,0

_3 Kabeláž, nosný materiál HSV 0,1

_4 Montáže - kabeláž, nosný materiál HSV 0,1

_5 Vedlejší a ostatní náklady HSV 0,1

1 Zemní práce HSV 1,5

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 0,2

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2,2

342 Stěny a příčky montované lehké HSV 4,6

4 Vodorovné konstrukce HSV 2,6

416 Podhledy a mezistropy montované lehké HSV 0,5

5 Komunikace HSV 0,8

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 3,3

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 2,0

62 Úpravy povrchů vnější HSV 6,2

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1,6

8 Trubní vedení HSV 0,5

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 0,1

32 200,00

3 206,20

7 756,75

10 960,65

15 335,25

185 089,98

23 300,01

276 501,09

579 285,30

325 105,34

62 456,50

105 443,97

418 110,77

257 716,82

789 927,13

197 138,46

69 265,50

7 500,00
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90 Přípočty HSV 0,2

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 0,3

94 Lešení a stavební výtahy HSV 1,7

95 HSV 0,3

96 Bourání konstrukcí HSV 1,2

97 Prorážení otvorů HSV 0,3

99 Staveništní přesun hmot HSV 1,0

D144-01 Demontáže HSV 0,3

D144-02 Rozvaděče HSV 2,0

D144-03 Svítidla HSV 1,7

D144-04 Spínače, zásuvky, instalační materiál HSV 0,8

D144-05 Kabely, úložné konstrukce HSV 4,2

D144-06 Přepojení rozváděče 02RMS1 HSV 1,0

D144-07 Hromosvod, uzemnění HSV 2,2

D144-08 Protipožární ucpávky HSV 0,1

D144-09 Zednické výpomoci HSV 1,1

D144-10 Hodinové zúčtovací sazby HSV 5,4

D144-11 Zemní práce HSV 0,1

PV3 č. 3 - Podtlakové větrání HSV 1,2

R1 Rozvody HSV 1,4

REV1 Revize, koordinace, zkoušky HSV 0,7

22 080,00

39 403,00

218 763,24

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

32 160,00

146 902,42

39 013,13

130 550,05

31 757,00

251 790,00

220 218,90

98 987,61

533 167,83

125 442,46

274 639,20

11 880,00

141 977,00

683 375,00

9 300,00

158 312,20

178 898,93

93 769,50



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 7 z 66

S1 Společné HSV 0,3

T1 Technologie HSV 3,5

Z1 Zař. č. 1 - Chlazení HSV 1,5

711 Izolace proti vodě PSV 1,0

713 Izolace tepelné PSV 0,8

721 Vnitřní kanalizace PSV 0,8

722 Vnitřní vodovod PSV 0,8

725 Zařizovací předměty PSV 0,9

726 Instalační prefabrikáty PSV 0,3

733 Rozvod potrubí PSV 0,7

734 Armatury PSV 0,2

735 Otopná tělesa PSV 0,9

764 Konstrukce klempířské PSV 1,2

766 Konstrukce truhlářské PSV 1,6

767 Konstrukce zámečnické PSV 17,9

769 Otvorové prvky z plastu PSV 1,6

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 1,5

776 Podlahy povlakové PSV 0,7

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 2,2

781 Obklady keramické PSV 1,4

783 Nátěry PSV 2,7

36 625,20

440 955,75

188 695,20

123 620,42

95 873,12

96 108,13

100 426,18

109 838,07

40 904,70

84 126,10

22 747,09

117 826,88

147 655,70

203 786,38

2 272 637,60

199 523,00

195 035,62

93 953,02

275 589,59

176 244,23

345 000,00
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784 Malby PSV 1,2

799 Ostatní PSV 0,2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1,6

VN Vedlejší náklady VN 0,4

ON Ostatní náklady ON 0,4

Cena celkem 100,0

156 177,28

22 750,00

205 870,10

56 000,00

49 500,00

12 666 156,55
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 2,68000 450,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

zapravení pod kanalizaci : 6,7*0,4 2,68000

2 583423203R Kamenivo drcené 0/32 t 5,35946 650,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

zapravení pod kanalizaci : 6,7*0,4*1,8*1,1*1,01 5,35946

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
3 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 XC2 m3 4,84000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.2-101 : 

(1*1*(1,05-0,25)*4)*1,1 3,52000

(1*0,6*(1,05-0,25)*2)*1,1 1,05600

(0,5*0,6*(1,05-0,25)*1)*1,1 0,26400

4 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 XC2 m3 1,00500 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

zapravení pod kanalizaci : 6,7*0,15 1,00500

5 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,03272 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

zapravení po kanalizaci : 6,7*26,64/6000*1,1 0,03272

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
6 342248144R00 Příčky z keramickcýh tvárnic z perem a drážkou, tl. 140 mm m2 217,52150 897,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-201 : 

1S1 / 108 : 4,65*3,45 16,04250

108 / 101, 109 : 12,625*3,45-1,1*2 41,35625

32,08500

101 / 102, 104 : 8,55*3,45-1,1*2-0,8*2 25,69750

101 : (1,3+0,375*2)*3,45 7,07250

101, 104 / 109 : 5,1*3,45-1,1*2 15,39500

102 / 104 : 3,45*3,45 11,90250

104 : (0,35+0,65+0,35)*3,45 4,65750

102 / 103 : 2,15*3,45-0,9*2 5,61750

103, 110 / 102,105,106,107,109 : 6,5*3,45 22,42500

103 / 104 : 2,15*3,45 7,41750

110 / 109 : 2,15*3,45-0,9*2 5,61750

22,23525

7 317168121R00 Překlad z keramických tvárnic plochý 145 x 71 x 1000 mm kus 4,00000 391,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101 : 

Překlad A : 2+2 4,00000

8 317168122R00 Překlad z keramických tvárnic plochý 145 x 71 x 1250 mm kus 3,00000 518,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101 : 

Překlad B : 3 3,00000

9 317168123R00 Překlad z keramických tvárnic plochý 145 x 71 x 1500 mm kus 2,00000 586,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101 : 

Překlad C : 2 2,00000

10 310238411RT1 m3 0,35000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

4 689,65
1 206,00

3 483,65

23 300,01
3 750,00 18 150,00

4 050,00 4 070,25

33 000,00 1 079,76

276 501,09
195 116,79

108 : 
(0,4+0,5+0,4)*3,45+(0,3+0,5)*3,45+(0,8+0,5+0,8)*3,45*2+(
0,25+0,4+0,5+0,55+0,5+0,8)*3,45

109 : 
(4*0,5)*3,45+(0,51+0,5+0,51+0,5)*3,45+(0,5+0,5+0,5)*3,45
+(0,625+0,3)*3,45

1 564,00

1 554,00

1 172,00

Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím 
suché maltové směsi

8 500,00 2 975,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Zazdívka VZT otvorů : 1*0,35 0,35000

11 310239411RT1 m3 2,94460 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

1NP : 

101 : 1,07*2,4*0,35 0,89880

103, 110 : 1,5*2,4*0,34 1,22400

108 : 0,8*1,45*0,125 0,14500

2NP : 

202 : 1,175*2,4*0,24 0,67680

12 310271537R00 Zazdívka otvorů do 1m2, pórobet.tvárnice,tl.37,5cm m3 0,35000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101 : 

1NP : 

108 : 0,8*1,25*0,35 0,35000

13 310271637R00 Zazdívka otvorů do 4 m2,pórobet.tvárnice,tl.37,5cm m3 6,22125 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

202 : 4,5*(2-1,15)*0,35 1,33875

214 : 4,5*(2,7-1,15)*0,35 2,44125

215 : 4,5*(2,7-1,15)*0,35 2,44125

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké
14 347051224R00 Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm m2 34,66000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

1NP : 

105 : (0,15+0,15)*3,45 1,03500

106 : 0,9*3,45 3,10500

107 : 0,9*3,45 3,10500

2NP : 

201 : (0,4+0,6)*3 3,00000

217 : (0,3+0,4+0,3)*4,2 4,20000

216 : (0,3+0,4+0,3)*4,2 4,20000

215 : (0,2+0,4)*3+(0,4+0,6)*3 4,80000

211 : 0,9*4,3 3,87000

215 : 5,65*(0,9+0,4) 7,34500

15 342013122RT2 m2 40,28000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

1NP : 

104 / 105, 106, 107 : 3*3,45-0,7*2 8,95000

105 / 106 : 1,35*3,45 4,65750

106 / 107 : 1,35*3,45 4,65750

2NP : 

210, 204 / 209, 205 : 3,3*4,2-0,7*2 12,46000

209 / 211 : 0,75*4,3 3,22500

204, 205 / 203 : 2,2*(4+4,3)/2-0,7*2*2 6,33000

16 342013322RT3 m2 231,58400 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

2S1 / 217 : 4,65*3,7 17,20500

217 / 216 : 4,65*4,3 19,99500

216 / 215 : 6,6*3,7-0,8*2 22,82000

202 / 210, 204 : 5,15*3,8-0,8*2 17,97000

205 / 206 : 1,4*4,2 5,88000

211, 206 / 212, 207 : 3,08*4,3 13,24400

212, 207 / 213 : 5,15*4,1 21,11500

Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím 
suché maltové směsi

7 500,00 22 084,50

8 355,00 2 924,25

7 894,00 49 110,55

579 285,30
1 242,00 43 047,72

Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm 
izolace tloušťky 50 mm

1 600,80 64 480,22

Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm 
tloušťka izolace 100 mm

1 690,50 391 492,75
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

213 / 214 : 5,15*3,7 19,05500

217, 216 / 201, 208 : (9,3+0,65)*(3,7+4,3)/2-0,9*2-0,8*2 36,40000

44,14000

211,212 / 2066,207,213 : 3,2*4,3 13,76000

17 342017224R00 Příčka inst.tl.>205,2x ocel.kce,2xoplášť.,RFI 12,5 m2 7,74000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

2NP : 

210 / 204 : 0,9*4,3 3,87000

209 / 205 : 0,9*4,3 3,87000

18 342090432R00 kus 13,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

1NP : 

104 / 105, 106, 107 : 1 1,00000

2NP : 

210, 204 / 209, 205 : 1 1,00000

204, 205 / 203 : 2 2,00000

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

216 / 215 : 1 1,00000

202 / 210, 204 : 1 1,00000

217, 216 / 201, 208 : 2 2,00000

201, 208, 215 / 202, 210, 209, 211, 212, 213, 214 : 5 5,00000

19 34709108RA1 soubor 4,00000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

211 : 1 1,00000

209 : 1 1,00000

206 : 1 1,00000

207 : 1 1,00000

20 34709108RA2 m 4,42500 439,30 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

217 : 2,525 2,52500

212 : 1,9 1,90000

21 34709108RA3 m 17,50000 339,25 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

212 / 208 : 3,45*2+1,9 8,80000

208 / 201 : 3,45*2+1,8 8,70000

22 347X701 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-701 : 2 2,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
23 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1 m3 17,90000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.2-101, D.1.01.2-105 : 200*(0,06+0,05/2) 17,00000

D.1.01.2-104 : 4,5*0,2 0,90000

24 411354255R00 m2 204,50000 750,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.2-101 : 

Trapézový plech 50/250/0,75 : 200 200,00000

D.1.01.2-104 : 

Trapézový plech 50/250/0,75 : 4,5 4,50000

201, 208, 215 / 202, 210, 209, 211, 212, 213, 214 : 
(15,3+0,28)*(2,7+4,3)/2-0,9*2-0,7*2-1,9*2,1-0,8*2*2

2 505,85 19 395,28

Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 100 kg, profily 
UA 100, 2x opláštěné

2 144,75 27 881,75

D+M Vyztužení SDK příček pro zavěšení madel, umyvadel, 
WC apod. v systému SDK kce dle pozn. A1

4 925,45 19 701,80

D+M Vyztužení SDK příček pro zavěšení horních skříněk v 
systému SDK kce dle pozn. A2

1 943,90

D+M Vyztužení SDK příček okolo otvorů v systému SDK 
kce dle pozn. A3

5 936,88

D+M doběhu SDK k oknu, včetně pomocných prací, 
doplňků dle PD (D.1.01.1-701)

2 702,50 5 405,00

325 105,34
4 050,00 72 495,00

Bednění stropů zabudované z ocelových trapézových 
plechů pozinkovaných vlna 50 mm tl. 0,8 mm

153 375,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

25 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) t 0,49090 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.2-105 : 490,9/1000 0,49090

26 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 0,42808 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.2-105 : 422/1000 0,42200

D.1.01.2-104 : 6,08/1000 0,00608

27 411354173R00 m2 200,00000 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.2-101 : 

Provizorní podepření : 200 200,00000

28 411354174R00 m2 200,00000 120,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké

29 416026128R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm m2 36,13000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-401, D.1.01.1-402 : 

2S1 - SCHODIŠTĚ : 13,67-11,55 2,12000

201 - CHODBA : 10,11-9,72 0,39000

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 23,5-22,06 1,44000

214 - KANCELÁŘ : 21-19,5 1,50000

215 - KANCELÁŘ : 19,35-16,5 2,85000

216 - KANCELÁŘ : 18,44-17,32 1,12000

217 - DMZ : 20,39-19,1 1,29000

104 - PŘEDSÍŇ : 5,84 5,84000

105 - ÚKLID : 1,67 1,67000

106 - WC : 0,99 0,99000

107 - WC : 0,99 0,99000

203 - PŘEDSÍŇ : 7,77 7,77000

204 - WC : 0,99 0,99000

205 - WC : 0,99 0,99000

206 - SPRCHA : 0,9 0,90000

207 - SPRCHA : 0,9 0,90000

209 - PŘEDSÍŇ : 1,6 1,60000

210 - WC : 1,51 1,51000

211 - SPRCHA : 1,27 1,27000

30 416093124R00 Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm m2 10,32500 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-401, D.1.01.1-402 : 

2S1 : (4,7+2,65)*0,25 1,83750

217 : (4,725)*0,25 1,18125

216 : 4,125*0,25 1,03125

215 : (2,65*2+5,65)*0,25 2,73750

214 : 5*0,25 1,25000

202 : 5*0,25 1,25000

201 : 1,2*0,25 0,30000

1S1 : 2,95*0,25 0,73750

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
31 601013208RX5 m2 190,89900 735,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-101 : 

I100 : 18,5*0,37 6,84500

I200 : 151*0,709 107,05900

I300 : 23,5*1,03 24,20500

I340 : 15*1,21 18,15000

I400 : 8*1,33 10,64000

43 000,00 21 108,70

33 000,00 14 126,64

Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, 
zatížení do 12 kPa - zřízení

40 000,00

Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, 
zatížení do 12 kPa - odstranění

24 000,00

62 456,50

1 300,00 46 969,00

1 500,00 15 487,50

418 110,77
D+M požární omítka ocelových stropních nosníků, 
kompletní dodávka, vč. odstranění rzi a očištění dle Pozn. 
1.1, D.1.01.1-101

140 310,77
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

U200 : 30*0,661 19,83000

U260 : 5*0,834 4,17000

32 601013208RX6 m 3,50000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-101 : 3,5 3,50000

33 601013208RX7 m 14,00000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-101 : 14 14,00000

34 601013208RX8 m 18,00000 735,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102 : 18 18,00000

35 601013208RX9 m 8,00000 735,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102 : 8 8,00000

36 601013209RX1 m 3,00000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102 : 3 3,00000

37 601013209RX2 m 14,00000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102 : 14 14,00000

38 601013209RX3 m 80,00000 735,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102 : 80 80,00000

39 601013209RX4 m 23,00000 735,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102 : 23 23,00000

40 601013209RX5 m2 20,00000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102 : 20 20,00000

41 601013209RX6 m2 20,00000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102 : 20 20,00000

42 601013209RX7 m 12,15000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102 : 12,15 12,15000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
43 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 355,78075 320,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-201 : 

1S1 / 108 : (4,65*3,45)*2 32,08500

108 / 101, 109 : (12,625*3,45-1,1*2)*2 82,71250

32,08500

101 / 102, 104 : (8,55*3,45-1,1*2-0,8*2)*2 51,39500

101 : ((1,3+0,375*2)*3,45) 7,07250

101, 104 / 109 : (5,1*3,45-1,1*2)*2 30,79000

102 / 104 : (3,45*3,45)*2 23,80500

104 : ((0,35+0,65+0,35)*3,45) 4,65750

D+M požární obklad ocelových nosníků ze dvou stran, 
kompletní dodávka, vč. odstranění rzi a očištění dle Pozn. 
1.3, D.1.01.1-101

1 562,00 5 467,00

D+M požární obklad ocelových nosníků ze čtyř stran, 
kompletní dodávka, vč. odstranění rzi a očištění dle Pozn. 
1.4, D.1.01.1-101

3 087,75 43 228,50

D+M požární omítka ocelových nosníků, kompletní 
dodávka, vč. odstranění rzi a očištění dle Pozn. 2.1, 
D.1.01.1-102

13 230,00

D+M požární omítka ocelových nosníků, kompletní 
dodávka, vč. odstranění rzi a očištění dle Pozn. 2.2, 
D.1.01.1-102

5 880,00

D+M požární obklad ocelových nosníků ze dvou stran, 
kompletní dodávka, vč. odstranění rzi a očištění dle Pozn. 
2.3, D.1.01.1-102

1 562,00 4 686,00

D+M požární obklad ocelových nosníků ze čtyř stran, 
kompletní dodávka, vč. odstranění rzi a očištění dle Pozn. 
2.4, D.1.01.1-102

3 087,75 43 228,50

D+M požární omítka ocelových střešních vazníků, 
kompletní dodávka, vč. odstranění rzi a očištění dle Pozn. 
2.5, D.1.01.1-102

58 800,00

D+M požární omítka ocelových nosníků (pozednic), 
kompletní dodávka, vč. odstranění rzi a očištění dle Pozn. 
2.6, D.1.01.1-102

16 905,00

D+M požární obklad střešního panelu, kompletní dodávka, 
vč. odstranění rzi a očištění dle Pozn. 2.7, D.1.01.1-102

1 400,00 28 000,00

D+M požární obklad střešního panelu, kompletní dodávka, 
vč. odstranění rzi a očištění dle Pozn. 2.8, D.1.01.1-102

1 400,00 28 000,00

D+M požární opláštění plynového potrubí, kompletní 
dodávka dle Pozn. 2.9, D.1.01.1-102

2 500,00 30 375,00

257 716,82
113 849,84

108 : 
((0,4+0,5+0,4)*3,45+(0,3+0,5)*3,45+(0,8+0,5+0,8)*3,45*2+(
0,25+0,4+0,5+0,55+0,5+0,8)*3,45)
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

102 / 103 : (2,15*3,45-0,9*2)*2 11,23500

103, 110 / 102,105,106,107,109 : (6,5*3,45)*2 44,85000

103 / 104 : (2,15*3,45)*2 14,83500

110 / 109 : (2,15*3,45-0,9*2)*2 11,23500

22,23525

Mezisoučet 368,99275

-obklady : 

104, 105, 106, 107 : -(13,7*2-0,8*2) -25,80000

Mezisoučet -25,80000

Otvory - zazdívky : 

1NP : 

101 : 1,07*2,4 2,56800

103, 110 : 1,5*2,4*2 7,20000

2NP : 

202 : 1,175*2,4 2,82000

Mezisoučet 12,58800

44 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 25,80000 260,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-201 : 

obklady : 

104, 105, 106, 107 : 13,7*2-0,8*2 25,80000

45 612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 322,72700 35,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-201 : 

1NP : 53,9*3,45-4,5*1,25*3-3*1,25-2,2*2,7-1,4*2,7 155,61000

((4,5+1,25*2)*3+(3+1,25*2)+(2,2+2,7*2)+(1,4+2,7*2))*0,275 11,24750

2NP : 11,645*2,8*2+55*2-4,5*1,15*4-3*1,15*2-1,5*1,15 145,88700

((4,5+1,15*2)*4+(3+1,15*2)+(1,5+1,15*2))*0,275 9,98250

46 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 322,72700 40,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

47 612481211RT2 m2 322,72700 180,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

48 602021142R00 Štuk na stěnách vnitřní, ručně m2 322,72700 170,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
49 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 59,67000 30,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

otvory : 4,5*1,15*4+4,5*1,25*3+1,4*2,7 41,35500

otvory : 1,5*1,15+3*1,15*2+2,2*2,7+3*1,25 18,31500

50 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 613,65250 20,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

Skladba I1 : 

107,80500

plocha - otvory : 110-1,5*1,15-3*1,15*2-2,2*2,7-3*1,25 91,68500

Mezisoučet 199,49000

Skladba I2 : (12,43*2+16,28)*0,5 20,57000

Mezisoučet 20,57000

Skladba I3 : (12,43*2+16,28)*0,5 20,57000

Mezisoučet 20,57000

Skladba I4 : ((24,46*2)*7+110) 452,44000

-36,67100

-4,5*1*2-3,6*1-4,4*2-4,5*2,5-4,5*2-3*2-2,7*2-4,5*2 -62,05000

109 : 
((4*0,5)*3,45+(0,51+0,5+0,51+0,5)*3,45+(0,5+0,5+0,5)*3,4
5+(0,625+0,3)*3,45)

6 708,00

11 295,45

12 909,08

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

58 090,86

54 863,59

789 927,13
1 790,10

12 273,05

délka x výška - otvory : 12,43*6*2-4,5*1,15*4-4,5*1,25*3-
1,4*2,7

-1,55*2,1-3,6*1,25-1,1*2,1-2,7*0,9-1,55*2,02-1,8*1,2-
1,65*2,3-4,5*1,25-3*1,25-2,7*1,25-0,9*2,6
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

9,22350

10,08000

Mezisoučet 373,02250

51 622477121R00 Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 10 %,SMS m2 613,65250 96,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

52 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 52,75000 300,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B11 : (16*2+36,75*2)*0,5 52,75000

53 622473187RT2 m 165,00000 90,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

otvory : ((4,5+1,15*2)*4+(4,5+1,25*2)*3+(1,4+2,7*2))*2 110,00000

55,00000

54 622311834RT3 m2 199,49000 RTS 23/ II RTS 23/ II

Včetně rohových lišt : 

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

107,80500

plocha - otvory : 110-1,5*1,15-3*1,15*2-2,2*2,7-3*1,25 91,68500

55 622311150RT3 m2 11,55000 910,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Včetně rohových lišt : 

otvory : ((4,5+1,15*2)*4+(4,5+1,25*2)*3+(1,4+2,7*2))*0,14 7,70000

3,85000

56 622491142R00 Nátěr fasády hydrofobní 2 x m2 199,49000 100,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

57 622311523RU1 m2 20,57000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

Skladba I2 : (12,43*2+16,28)*0,5 20,57000

58 622311513R00 Izolace suterénu XPS tl. 120 mm, bez PÚ m2 20,57000 723,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

Skladba I3 : (12,43*2+16,28)*0,5 20,57000

59 62231_RX3 m2 373,02250 500,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

Skladba I4 : ((24,46*2)*7+110) 452,44000

-36,67100

-4,5*1*2-3,6*1-4,4*2-4,5*2,5-4,5*2-3*2-2,7*2-4,5*2 -62,05000

9,22350

10,08000

60 62231_RX4 m2 64,92000 900,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

(1,55+2,1*2+3,6+1,25*2+1,1+2,1*2+2,7+0,9*2+1,55+2,02*2
+1,8+1,2*2+1,65+2,3*2+4,5+1,25*2+3+1,25*2+2,7+1,25*2+
0,9+2,6*2)*0,15

((4,5+1*2)*2+3,6+1*2+4,4+2*2+4,5+2,5*2+4,5+2*2+3+2*2+
2,7+2*2+4,5+2*2)*0,15

58 910,64

15 825,00

Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 
lišty

14 850,00

otvory : 
((1,5+1,15*2)+(3+1,15*2)*2+(2,2+2,7*2)+(3+1,25*2))*2

Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm s omítkou 
silikonovou

1 793,00 357 685,57

délka x výška - otvory : 12,43*6*2-4,5*1,15*4-4,5*1,25*3-
1,4*2,7

Povrchová úprava ostění KZS s EPS F s omítkou 
silikonovou

10 510,50

otvory : 
((1,5+1,15*2)+(3+1,15*2)*2+(2,2+2,7*2)+(3+1,25*2))*0,14

19 949,00

Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm s mozaikovou 
omítkou 5,5 kg/m2

1 863,00 38 321,91

14 872,11

D+M vyspravení nezateplené stěny, systémové řešení, 
kompletní dodávka dle I4 s omítkou silikonovou

186 511,25

-1,55*2,1-3,6*1,25-1,1*2,1-2,7*0,9-1,55*2,02-1,8*1,2-
1,65*2,3-4,5*1,25-3*1,25-2,7*1,25-0,9*2,6

(1,55+2,1*2+3,6+1,25*2+1,1+2,1*2+2,7+0,9*2+1,55+2,02*2
+1,8+1,2*2+1,65+2,3*2+4,5+1,25*2+3+1,25*2+2,7+1,25*2+
0,9+2,6*2)*0,15

((4,5+1*2)*2+3,6+1*2+4,4+2*2+4,5+2,5*2+4,5+2*2+3+2*2+
2,7+2*2+4,5+2*2)*0,15

D+M vyspravení nezateplené stěny, systémové řešení, 
kompletní dodávka dle I5 s omítkou dekorativní 
mozaikovou

58 428,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Skladba I5 : ((24,46*2)+16)*1 64,92000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
61 632421180RX1 m2 46,21000 813,00 Vlastní Indiv

včetně penetrace podkladu.

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba B2 : 

201 - CHODBA : 10,25 10,25000

208 - CHODBA : 12,01 12,01000

212 - KUCHYŇKA : 3,56 3,56000

217 - DMZ : 20,39 20,39000

62 632421180RX2 m2 36,76000 863,00 Vlastní Indiv

včetně penetrace podkladu.

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 23,45 23,45000

203 - PŘEDSÍŇ : 7,89 7,89000

204 - WC : 1,06 1,06000

205 - WC : 1,06 1,06000

209 - PŘEDSÍŇ : 1,78 1,78000

210 - WC : 1,52 1,52000

63 632421180RX3 m2 64,93000 885,00 Vlastní Indiv

včetně penetrace podkladu.

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba A1 : 

213 - SKLAD / ARCHÍV : 8,04 8,04000

214 - KANCELÁŘ : 21,12 21,12000

215 - KANCELÁŘ : 17,21 17,21000

216 - KANCELÁŘ : 18,56 18,56000

64 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 12,17919 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba B1 : 

104 - PŘEDSÍŇ : 5,96*0,066 0,39336

105 - ÚKLID : 1,74*0,066 0,11484

106 - WC : 1,06*0,066 0,06996

107 - WC : 1,06*0,066 0,06996

Mezisoučet 0,64812

Skladba B3 : 

206 - SPRCHA : 0,9*0,077 0,06930

207 - SPRCHA : 0,9*0,077 0,06930

211 - SPRCHA : 1,27*0,077 0,09779

Mezisoučet 0,23639

Skladba C1 : 

1S1 - SCHODIŠTĚ : 12,8*0,071 0,90880

101 - CHODBA : 13,82*0,071 0,98122

102 - DÍLNA ELEKTRO : 23,28*0,071 1,65288

103 - SKLAD ELEKTRO : 6,19*0,071 0,43949

108 - NÁDVORNÍ ČETA : 53,92*0,071 3,82832

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : 42,88*0,071 3,04448

110 - SKLAD DÍLNY : 6,19*0,071 0,43949

Mezisoučet 11,29468

65 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 12,17919 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

66 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,39820 RTS 23/ II RTS 23/ II

197 138,46
D+M Litý potěr CT-C25-F5, tl.55 mm včetně pomocných a 
doplňkových prací

37 568,73

D+M Litý potěr CT-C25-F5, tl.58 mm včetně pomocných a 
doplňkových prací

31 723,88

D+M Litý potěr CT-C25-F5, tl.65 mm včetně pomocných a 
doplňkových prací

57 463,05

4 500,00 54 806,36

2 435,84

33 000,00 13 140,60
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba B1 : 

104 - PŘEDSÍŇ : 5,96*12,63/6000*1,1 0,01380

105 - ÚKLID : 1,74*12,63/6000*1,1 0,00403

106 - WC : 1,06*12,63/6000*1,1 0,00245

107 - WC : 1,06*12,63/6000*1,1 0,00245

Mezisoučet 0,02274

Skladba B3 : 

206 - SPRCHA : 0,9*12,63/6000*1,1 0,00208

207 - SPRCHA : 0,9*12,63/6000*1,1 0,00208

211 - SPRCHA : 1,27*12,63/6000*1,1 0,00294

Mezisoučet 0,00711

Skladba C1 : 

1S1 - SCHODIŠTĚ : 12,8*12,63/6000*1,1 0,02964

101 - CHODBA : 13,82*12,63/6000*1,1 0,03200

102 - DÍLNA ELEKTRO : 23,28*12,63/6000*1,1 0,05390

103 - SKLAD ELEKTRO : 6,19*12,63/6000*1,1 0,01433

108 - NÁDVORNÍ ČETA : 53,92*12,63/6000*1,1 0,12485

0,09929

110 - SKLAD DÍLNY : 6,19*12,63/6000*1,1 0,01433

Mezisoučet 0,36835

Díl: 8 Trubní vedení
67 899623161R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 18,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101 : 

Poznámka 1.5 : 18 18,00000

68 81245RX4 m 40,00000 550,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-101 : 

Pozn. 1.5 : 2*20 40,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
69 9X001 soubor 5,00000 Vlastní Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
70 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 808,74000 70,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

Skladba I1, Skladba I2, Skladba I3, Skladba I4 : 

14,43*6*2+110+(14,43*2+16,28)*1+((26,46*2)*7+110) 808,74000

71 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 32,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

808,74*3

72 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 808,74000 50,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

73 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 808,74000 10,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

74 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 5,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

75 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 808,74000 5,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

76 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 330,22000 60,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

1S1 - SCHODIŠTĚ : 12,8 12,80000

101 - CHODBA : 13,82 13,82000

102 - DÍLNA ELEKTRO : 23,28 23,28000

103 - SKLAD ELEKTRO : 6,19 6,19000

104 - PŘEDSÍŇ : 5,96 5,96000

105 - ÚKLID : 1,74 1,74000

106 - WC : 1,06 1,06000

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : 
42,88*12,63/6000*1,1

67 000,00
2 500,00 45 000,00

D+M izolace potrubí, vč. pomocných prací, doplňků dle 
Poznámky 1.5, D.1.01.1-101

22 000,00

7 500,00
D+M PHP práškový s hasicí schopností 21A vč. 
pomocných prací, doplňků

1 500,00 7 500,00

218 763,24
56 611,80

2 426,22000 77 639,04

2 426,22000

40 437,00

8 087,40

2 426,22000 12 131,10

4 043,70

19 813,20
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

107 - WC : 1,06 1,06000

108 - NÁDVORNÍ ČETA : 53,92 53,92000

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : 42,88 42,88000

110 - SKLAD DÍLNY : 6,19 6,19000

2S1 - SCHODIŠTĚ : 10,35 10,35000

201 - CHODBA : 10,25 10,25000

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 23,45 23,45000

203 - PŘEDSÍŇ : 7,89 7,89000

204 - WC : 1,06 1,06000

205 - WC : 1,06 1,06000

206 - SPRCHA : 0,9 0,90000

207 - SPRCHA : 0,9 0,90000

208 - CHODBA : 12,01 12,01000

209 - PŘEDSÍŇ : 1,78 1,78000

210 - WC : 1,52 1,52000

211 - SPRCHA : 1,27 1,27000

212 - KUCHYŇKA : 3,56 3,56000

213 - SKLAD / ARCHÍV : 8,04 8,04000

214 - KANCELÁŘ : 21,12 21,12000

215 - KANCELÁŘ : 17,21 17,21000

216 - KANCELÁŘ : 18,56 18,56000

217 - DMZ : 20,39 20,39000

Díl: 95

77 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 402,00000 80,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
78 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 270,43478 400,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě
79 711111001RZ1 m2 178,00000 45,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-002 : 

1NP : 178 178,00000

80 711141559R00 m2 178,00000 120,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

81 62852265R m2 204,70000 181,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-002 : 

1NP : 178*1,15 204,70000

82 711212000R00 m2 81,26800 60,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

83 711212001R00 Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty m2 81,26800 350,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba B2 : 

201 - CHODBA : 10,25+(15,4-2,95-1,8-0,9*2)*0,3 12,90500

208 - CHODBA : 12,01+(17,6-1,8-0,7*2-0,8*4)*0,3 15,37000

212 - KUCHYŇKA : 3,56+(7,66-1,9)*0,3 5,28800

217 - DMZ : 20,39+(19,05-0,9)*0,3 25,83500

Mezisoučet 59,39800

Skladba B3 : 

206 - SPRCHA : 0,9 0,90000

206 - SPRCHA : (3,8-0,9)*2 5,80000

207 - SPRCHA : 0,9 0,90000

207 - SPRCHA : (3,8-0,9)*2 5,80000

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

32 160,00

32 160,00

108 173,91
108 173,91

123 620,42
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 
asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky 
asfaltového penetračního laku 

8 010,00

Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením

21 360,00

Pás asfaltový modifikovaný SBS skleněná tkanina mineral, 
natavovací, kotvicí

37 050,70

Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně 
dodávky

4 876,08

28 443,80
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

211 - SPRCHA : 1,27 1,27000

211 - SPRCHA : (4,6-1)*2 7,20000

Mezisoučet 21,87000

84 711212601R00 m 71,91000 190,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba B2 : 

201 - CHODBA : (15,4) 15,40000

208 - CHODBA : 17,6 17,60000

212 - KUCHYŇKA : 7,66 7,66000

217 - DMZ : 19,05 19,05000

Mezisoučet 59,71000

Skladba B3 : 

206 - SPRCHA : (3,8) 3,80000

207 - SPRCHA : (3,8) 3,80000

211 - SPRCHA : (4,6) 4,60000

Mezisoučet 12,20000

85 711212611R00 m 19,70000 210,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba B2 : 

201 - CHODBA : 4*0,3 1,20000

208 - CHODBA : 6*0,3 1,80000

212 - KUCHYŇKA : 4*0,3 1,20000

217 - DMZ : 5*0,3 1,50000

Mezisoučet 5,70000

Skladba B3 : 

206 - SPRCHA : 2*2 4,00000

207 - SPRCHA : 2*2 4,00000

211 - SPRCHA : 3*2 6,00000

Mezisoučet 14,00000

86 711823121RT4 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 20,57000 127,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

Skladba I3 : (12,43*2+16,28)*0,5 20,57000

87 711191272RT2 m2 20,57000 90,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

88 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,21296 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 713 Izolace tepelné
89 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 319,87000 45,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba A1 : 

213 - SKLAD / ARCHÍV : 8,04 8,04000

214 - KANCELÁŘ : 21,12 21,12000

215 - KANCELÁŘ : 17,21 17,21000

216 - KANCELÁŘ : 18,56 18,56000

Mezisoučet 64,93000

Skladba B1 : 

104 - PŘEDSÍŇ : 5,96 5,96000

105 - ÚKLID : 1,74 1,74000

106 - WC : 1,06 1,06000

107 - WC : 1,06 1,06000

Mezisoučet 9,82000

Skladba B2 : 

201 - CHODBA : 10,25 10,25000

Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 
do spoje podlaha - stěna

13 662,90

Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 
do svislých koutů

4 137,00

2 622,68

Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou 
textilií včetně dodávky textílie, 300 g/m2

1 851,30

1 324,00 1 605,96

87 095,17
14 394,15
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

208 - CHODBA : 12,01 12,01000

212 - KUCHYŇKA : 3,56 3,56000

217 - DMZ : 20,39 20,39000

Mezisoučet 46,21000

Skladba B3 : 

206 - SPRCHA : 0,9 0,90000

207 - SPRCHA : 0,9 0,90000

211 - SPRCHA : 1,27 1,27000

Mezisoučet 3,07000

Skladba B5 : 

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 23,45 23,45000

203 - PŘEDSÍŇ : 7,89 7,89000

204 - WC : 1,06 1,06000

205 - WC : 1,06 1,06000

209 - PŘEDSÍŇ : 1,78 1,78000

210 - WC : 1,52 1,52000

Mezisoučet 36,76000

Skladba C1 : 

1S1 - SCHODIŠTĚ : 12,8 12,80000

101 - CHODBA : 13,82 13,82000

102 - DÍLNA ELEKTRO : 23,28 23,28000

103 - SKLAD ELEKTRO : 6,19 6,19000

108 - NÁDVORNÍ ČETA : 53,92 53,92000

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : 42,88 42,88000

110 - SKLAD DÍLNY : 6,19 6,19000

Mezisoučet 159,08000

90 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 319,87000 50,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba A1 : 

213 - SKLAD / ARCHÍV : 8,04 8,04000

214 - KANCELÁŘ : 21,12 21,12000

215 - KANCELÁŘ : 17,21 17,21000

216 - KANCELÁŘ : 18,56 18,56000

Mezisoučet 64,93000

Skladba B1 : 

104 - PŘEDSÍŇ : 5,96 5,96000

105 - ÚKLID : 1,74 1,74000

106 - WC : 1,06 1,06000

107 - WC : 1,06 1,06000

Mezisoučet 9,82000

Skladba B2 : 

201 - CHODBA : 10,25 10,25000

208 - CHODBA : 12,01 12,01000

212 - KUCHYŇKA : 3,56 3,56000

217 - DMZ : 20,39 20,39000

Mezisoučet 46,21000

Skladba B3 : 

206 - SPRCHA : 0,9 0,90000

207 - SPRCHA : 0,9 0,90000

211 - SPRCHA : 1,27 1,27000

Mezisoučet 3,07000

Skladba B5 : 

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 23,45 23,45000

15 993,50
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

203 - PŘEDSÍŇ : 7,89 7,89000

204 - WC : 1,06 1,06000

205 - WC : 1,06 1,06000

209 - PŘEDSÍŇ : 1,78 1,78000

210 - WC : 1,52 1,52000

Mezisoučet 36,76000

Skladba C1 : 

1S1 - SCHODIŠTĚ : 12,8 12,80000

101 - CHODBA : 13,82 13,82000

102 - DÍLNA ELEKTRO : 23,28 23,28000

103 - SKLAD ELEKTRO : 6,19 6,19000

108 - NÁDVORNÍ ČETA : 53,92 53,92000

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : 42,88 42,88000

110 - SKLAD DÍLNY : 6,19 6,19000

Mezisoučet 159,08000

91 28375706R Deska izolační stabilizovaná EPS 200 1000 x 500 mm m3 3,54690 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba B1 : 

104 - PŘEDSÍŇ : 5,96*0,02*1,05 0,12516

105 - ÚKLID : 1,74*0,02*1,05 0,03654

106 - WC : 1,06*0,02*1,05 0,02226

107 - WC : 1,06*0,02*1,05 0,02226

Mezisoučet 0,20622

Skladba C1 : 

1S1 - SCHODIŠTĚ : 12,8*0,02*1,05 0,26880

101 - CHODBA : 13,82*0,02*1,05 0,29022

102 - DÍLNA ELEKTRO : 23,28*0,02*1,05 0,48888

103 - SKLAD ELEKTRO : 6,19*0,02*1,05 0,12999

108 - NÁDVORNÍ ČETA : 53,92*0,02*1,05 1,13232

0,90048

110 - SKLAD DÍLNY : 6,19*0,02*1,05 0,12999

Mezisoučet 3,34068

92 631514491R m2 158,51850 113,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba A1 : 

213 - SKLAD / ARCHÍV : 8,04*1,05 8,44200

214 - KANCELÁŘ : 21,12*1,05 22,17600

215 - KANCELÁŘ : 17,21*1,05 18,07050

216 - KANCELÁŘ : 18,56*1,05 19,48800

Mezisoučet 68,17650

Skladba B2 : 

201 - CHODBA : 10,25*1,05 10,76250

208 - CHODBA : 12,01*1,05 12,61050

212 - KUCHYŇKA : 3,56*1,05 3,73800

217 - DMZ : 20,39*1,05 21,40950

Mezisoučet 48,52050

Skladba B3 : 

206 - SPRCHA : 0,9*1,05 0,94500

207 - SPRCHA : 0,9*1,05 0,94500

211 - SPRCHA : 1,27*1,05 1,33350

Mezisoučet 3,22350

Skladba B5 : 

2 600,00 9 221,94

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : 
42,88*0,02*1,05

Desky vyrobené ze skelné plsti (pro užitné zatížení až 5 
kN/m2) tl. 20 mm

17 912,59
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 23,45*1,05 24,62250

203 - PŘEDSÍŇ : 7,89*1,05 8,28450

204 - WC : 1,06*1,05 1,11300

205 - WC : 1,06*1,05 1,11300

209 - PŘEDSÍŇ : 1,78*1,05 1,86900

210 - WC : 1,52*1,05 1,59600

Mezisoučet 38,59800

93 713121118RU1 m 359,37000 80,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

1S1 - SCHODIŠTĚ : 14,6-2,95 11,65000

101 - CHODBA : 21,7-2,95 18,75000

102 - DÍLNA ELEKTRO : 20,4 20,40000

103 - SKLAD ELEKTRO : 10,35 10,35000

104 - PŘEDSÍŇ : 10,6 10,60000

105 - ÚKLID : 5,4 5,40000

106 - WC : 4,2 4,20000

107 - WC : 4,2 4,20000

108 - NÁDVORNÍ ČETA : 38,1 38,10000

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : 29,95 29,95000

110 - SKLAD DÍLNY : 10,35 10,35000

2S1 - SCHODIŠTĚ : 19,4-2,95 16,45000

201 - CHODBA : 15,4-2,95-1,8 10,65000

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 19,7 19,70000

203 - PŘEDSÍŇ : 12,44-0,9*2 10,64000

204 - WC : 4,2 4,20000

205 - WC : 4,2 4,20000

206 - SPRCHA : 3,8-0,9 2,90000

207 - SPRCHA : 3,8-0,9 2,90000

208 - CHODBA : 17,6-1,8 15,80000

209 - PŘEDSÍŇ : 5,86-1 4,86000

210 - WC : 5,16 5,16000

211 - SPRCHA : 4,6-1 3,60000

212 - KUCHYŇKA : 7,66-1,9 5,76000

213 - SKLAD / ARCHÍV : 14,2 14,20000

214 - KANCELÁŘ : 18,7 18,70000

215 - KANCELÁŘ : 18,5 18,50000

216 - KANCELÁŘ : 18,15 18,15000

217 - DMZ : 19,05 19,05000

94 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,70016 823,39 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské
95 76400000K01 soubor 7,00000 Vlastní Indiv

96 76400000K02 soubor 3,00000 Vlastní Indiv

97 76400000K03 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

98 76400000K04 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

99 76400000K05 soubor 6,00000 Vlastní Indiv

Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky 15 x 
100 x 1000 mm

28 749,60

1 176,00

139 751,20
D+M K1 vnější parapet, pozink RŠ 250 mm, dl. 4,5 m,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1. 01.1-504

1 728,00 12 096,00

D+M K2 vnější parapet, pozink RŠ 250 mm, dl. 3 m,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01 .1-504

1 152,00 3 456,00

D+M K3 vnější parapet, pozink RŠ 260 mm, dl. 2,7 m,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1. 01.1-504

1 037,00 2 074,00

D+M K4 vnější parapet, pozink RŠ 260 mm, dl. 3 m,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01 .1-504

1 152,00 2 304,00

D+M K5 vnější parapet, pozink RŠ 260 mm, dl. 4,5 m,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1. 01.1-504

1 728,00 10 368,00
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

100 76400000K06 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

101 76400000K07 soubor 1,00000 327,00 327,00 Vlastní Indiv

102 76400000K08 soubor 3,00000 231,00 693,00 Vlastní Indiv

103 76400000K09 soubor 1,00000 576,00 576,00 Vlastní Indiv

104 76400000K10 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

105 76400000K11 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

106 76400000K12 m 26,00000 731,00 Vlastní Indiv

107 76400000K13 m 73,00000 562,00 Vlastní Indiv

108 76400000K14 m 16,50000 950,00 Vlastní Indiv

109 76400000K15 m 16,50000 830,00 Vlastní Indiv

110 76400000K16a m 12,15000 658,00 Vlastní Indiv

111 76400000K16b m 12,15000 388,00 Vlastní Indiv

112 76400000K16c m2 0,15000 862,00 129,30 Vlastní Indiv

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
113 76600000T1 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

114 76600000T2 soubor 5,00000 Vlastní Indiv

115 76600000T3 soubor 4,00000 Vlastní Indiv

116 76600000T4 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

117 76600000T5 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

118 76600000T6 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

D+M K6 vnější parapet, pozink RŠ 260 mm, dl. 3,6 m,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1. 01.1-504

1 383,00 2 766,00

D+M K7 vnější parapet, pozink RŠ 260 mm, dl. 0,85 m,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1 .01.1-504

D+M K8 vnější parapet, pozink RŠ 260 mm, dl. 0,6 m,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1. 01.1-504

D+M K9 vnější parapet, pozink RŠ 250 mm, dl. 1,5 m,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1. 01.1-504

D+M K10 vnější parapet, pozink RŠ 260 mm, dl. 4,4 m,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1 .01.1-504

1 690,00 1 690,00

D+M K11 vnější parapet, pozink RŠ 310 mm, dl. 2,7 m,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1 .01.1-504

1 161,00 1 161,00

D+M K12 svodné potrubí, DN 100, pozink,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-
504 .01.1-504

19 006,00

D+M K13 odtokový žlab, půlkruh, pozink pr. 110 mm, RŠ 
280 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,specifikac e dle 
D.1.01.1-504

41 026,00

D+M K14 oplechování atiky, pozink RŠ 580 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-50 4

15 675,00

D+M K15 oplechování atiky, pozink RŠ 440 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-50 4

13 695,00

D+M K16 oplechování izolace potrubí, pozink RŠ 620 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D .1.01.1-
504

7 994,70

D+M K16 oplechování izolace potrubí, pozink RŠ 300 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D .1.01.1-
504

4 714,20

D+M K16 oplechování čel, pozink,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-
504 .1.01.1-504

201 809,31
D+M T1 dveře vnitřní otočné, DTD deska 700x1970 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,kování,specifikace d le D.1.01.1-
502

8 000,00 16 000,00

D+M T2 dveře vnitřní otočné, DTD deska 700x1970 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,kování,specifikace d le D.1.01.1-
502

7 500,00 37 500,00

D+M T3 dveře vnitřní otočné, DTD deska 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,kování,specifikace d le D.1.01.1-
502

8 000,00 32 000,00

D+M T4 dveře vnitřní otočné, DTD deska 800x1970 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,kování,specifikace d le D.1.01.1-
502

8 000,00 8 000,00

D+M T5 dveře vnitřní otočné, DTD deska 900x1970 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,kování,specifikace d le D.1.01.1-
502

8 000,00 8 000,00

D+M T6 dveře vnitřní otočné, DTD deska 900x1970 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,kování,specifikace d le D.1.01.1-
502

8 000,00 8 000,00
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

119 76600000T7 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

120 76600000T8 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

121 76600000X01 m 36,54000 747,00 Vlastní Indiv

122 76600000X02 m 5,65000 797,00 Vlastní Indiv

123 76600000X03 m 1,31000 848,00 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
124 767X00K1 m2 150,97000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-401, D.1.01.1-402 : 

2S1 - SCHODIŠTĚ : 11,55 11,55000

201 - CHODBA : 9,72 9,72000

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 22,06 22,06000

214 - KANCELÁŘ : 19,5 19,50000

215 - KANCELÁŘ : 16,5 16,50000

216 - KANCELÁŘ : 17,32 17,32000

217 - DMZ : 19,1 19,10000

Mezisoučet 115,75000

101 - CHODBA : 12,11 12,11000

208 - CHODBA : 11,81 11,81000

212 - KUCHYŇKA : 3,38 3,38000

213 - SKLAD / ARCHÍV : 7,92 7,92000

Mezisoučet 35,22000

125 767_OSCH1 kg 875,70000 155,00 Vlastní Indiv

126 767_1NP kg 90,00 Vlastní Indiv

127 76700000Z01 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

128 76700000Z02 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

129 76700000Z03 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

130 76700000Z04 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

D+M T7 kuchyňská linka - spodní a horní skříňky, DTD 
1800x600x900+1800x350x520 mm,vč. příslušenství, 
kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-502

29 700,00 29 700,00

D+M T8 kuchyňská linka - spodní a horní skříňky, DTD 
1800x600x900+1800x350x520 mm,vč. příslušenství, 
kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-502

29 700,00 29 700,00

D+M  parapetní deska, dřevotříska š. 290 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-50 2

27 295,38

D+M  parapetní deska, dřevotříska š. 360 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-50 2

4 503,05

D+M  parapetní deska, dřevotříska š. 410 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-50 2

1 110,88

2 179 716,74
D+M KAZETOVÝ PODHLED - Minerální kazetový podhled, 
včetně roštu, kotvení  doplňků (lišt apod.), pomocných prac, 
dle PD, přesná spec. viz poznámka na D.1.01.1-402 
(KAZETY 1)

1 145,40 172 921,04

D+M ocelové schodiště OSCH1, vč. svařování, návarků, 
PÚ, kotvení, pomocných prací, doplňků přesná specifikace 
a postup vit D.1.01.2-104

135 733,50

D+M ocelové prvky v 1NP a stropu nad 1NP, vč. svařování, 
návarků, PÚ, kotvení, pomocných prací  doplňků, přesná 
specifikace a postup vit D.1.01.2-104

2 568,70000 231 183,00

D+M Z1 sestava vnějších oken, část s PO EW 15 DP1 
4500x1250 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,kování,s 
pecifikace dle D.1.01.1-501

102 700,00 102 700,00

D+M Z2 sestava vnějších oken, část s PO EW 15 DP1 
4500x1250 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,kování,s 
pecifikace dle D.1.01.1-501

102 900,00 102 900,00

D+M Z3 sestava vnějších oken, část s PO EW 15 DP1 
4500x1150 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,kování,s 
pecifikace dle D.1.01.1-501

97 900,00 97 900,00

D+M Z4 sestava vnějších oken, část s PO EW 15 DP1 
4500x1150 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,kování,s 
pecifikace dle D.1.01.1-501

97 600,00 97 600,00
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Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

131 76700000Z05 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

132 76700000Z06 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

133 76700000Z07 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

134 76700000Z08 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

135 76700000Z09 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

136 76700000Z10 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

137 76700000Z11 soubor 3,00000 Vlastní Indiv

138 76700000Z12 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

139 76700000Z13 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

140 76700000Z14 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

141 76700000Z15 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

142 76700000Z16 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

143 76700000Z17 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

144 76700000Z18 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

145 76700000Z19 soubor 3,00000 Vlastní Indiv

146 76700000Z20 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

147 76700000Z21 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

D+M Z5 dveře vnější dvoukřídlé, plášť pozink plech 
2200x2700 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,kování, 
specifikace dle D.1.01.1-501

169 800,00 169 800,00

D+M Z6 stěna vnější s dveřmi otevíravými, hliník.profily 
1400x2700 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,k 
ování,specifikace dle D.1.01.1-501

72 400,00 72 400,00

D+M Z7 stěna vnitřní se dveřmi otevíravými, hliník.profily 
1800x2100 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ ,kování,specifikace dle D.1.01.1-
501

53 500,00 53 500,00

D+M Z8 stěna vnitřní se dveřmi otevíravými, hliník.profily 
1900x2100 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ ,kování,specifikace dle D.1.01.1-
501

51 200,00 51 200,00

D+M Z9 dveře vnitřní otočné s PO, plášť pozink plech 
800x1970 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,kování ,specifikace dle D.1.01.1-
501

18 500,00 18 500,00

D+M Z10 dveře vnitřní otočné s PO, plášť pozink plech 
900x1970 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,kován 
í,specifikace dle D.1.01.1-501

18 500,00 37 000,00

D+M Z11 dveře vnitřní otočné s PO, plášť pozink plech 
1100x1970 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,ková 
ní,specifikace dle D.1.01.1-501

20 700,00 62 100,00

D+M Z12 vnější žaluzie, hliník.profily, manuální ovládání, 
pozink plech 1500x1150 mm,vč. příslušenst 
ví,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

9 222,00 9 222,00

D+M Z13 sestava vnějších žaluzií, hliník.profily, manuální 
ovládání, pozink plech 3000x1150 mm,vč. p 
říslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

16 523,00 33 046,00

D+M Z14 sestava vnějších žaluzií, hliník.profily, manuální 
ovládání, pozink plech 4500x1150 mm,vč. p 
říslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

22 630,00 22 630,00

D+M Z15 sestava vnějších žaluzií, hliník.profily, manuální 
ovládání, pozink plech 4500x1150 mm,vč. p 
říslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

22 630,00 22 630,00

D+M Z16 sestava interiérových žaluzií, ruční ovládání 
4700x1350 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,spec ifikace 
dle D.1.01.1-501

12 940,00 12 940,00

D+M Z17 dveře do sprchové kabiny, zasouvací, bezp.sklo 
1000x1900 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,spe cifikace 
dle D.1.01.1-501

10 000,00 10 000,00

D+M Z18 dveře do sprchové kabiny, zasouvací, bezp.sklo 
900x1900 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,spec ifikace dle 
D.1.01.1-501

10 000,00 20 000,00

D+M Z19 madlo opěrné trubkové, nerez ocel dl. 500 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D. 1.01.1-
501

1 500,00 4 500,00

D+M Z20 zrcadlo vlepené do obkladu 900x800 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1- 501

1 500,00 1 500,00

D+M Z21 zrcadlo vlepené do obkladu 1600x800 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1 -501

3 000,00 6 000,00
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R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

148 76700000Z22 kg 363,00000 220,00 Vlastní Indiv

149 76700000Z23 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

150 76700000Z24 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

151 76700000Z25_D soubor 2,00000 30,00 60,00 Vlastní Indiv

152 76700000Z25 soubor 2,00000 500,00 Vlastní Indiv

153 76700000Z26_D soubor 5,00000 30,00 150,00 Vlastní Indiv

154 76700000Z26 soubor 5,00000 350,00 Vlastní Indiv

155 76700000Z27 soubor 1,00000 50,00 50,00 Vlastní Indiv

156 76700000Z27x soubor 1,00000 Vlastní Indiv

157 76700000Z28 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

158 76700000Z28x soubor 2,00000 Vlastní Indiv

159 76700000Z29 soubor 1,00000 50,00 50,00 Vlastní Indiv

160 76700000Z29x soubor 1,00000 Vlastní Indiv

161 76700000Z30 soubor 2,00000 30,00 60,00 Vlastní Indiv

162 76700000Z30x soubor 2,00000 500,00 Vlastní Indiv

163 76700000Z31 soubor 1,00000 150,00 150,00 Vlastní Indiv

164 76700000Z31x soubor 1,00000 Vlastní Indiv

165 76700000Z32 soubor 3,00000 Vlastní Indiv

166 76700000Z33 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

167 76700000Z34 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

168 76700000Z35 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

D+M Z22 ocelový žebřík, výlez na střechu,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

79 860,00

D+M Z23 dočišťovací rohož, rolovatelná, vnitřní, 
hliník.profily 1400x1400 mm,vč. příslušenství,kotve 
ní,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

20 000,00 20 000,00

D+M Z24 stříška nad vstupem, sklo + nerez 1900x1200 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle  D.1.01.1-
501

30 000,00 30 000,00

D+M Z25 demontáž stávající fasádní mřížky 175x175 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ specifikace dle D.1.01.1-
501

D+M Z25 fasádní větrací mřížka, ocel 300x300 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ specifikace dle D.1.01.1-501

1 000,00

D+M Z26 demontáž stávající fasádní mřížky 175x175 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ specifikace dle D.1.01.1-
501

D+M Z26 fasádní větrací mřížka, ocel 175x175 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ specifikace dle D.1.01.1-501

1 750,00

D+M Z27 demontáž stávající fasádní mřížky 500x250 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D. 1.01.1-
501

D+M Z27 fasádní větrací mřížka, ocel 500x250 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01. 1-501

1 750,00 1 750,00

D+M Z28 demontáž stávající fasádní mřížky 400x400 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D. 1.01.1-
501

1 500,00 3 000,00

D+M Z28 fasádní větrací mřížka, ocel 400x400 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01. 1-501

1 500,00 3 000,00

D+M Z29 demontáž stávající fasádní mřížky pr. 400 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D. 1.01.1-
501

D+M Z29 fasádní větrací mřížka, ocel pr. 400 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01. 1-501

1 500,00 1 500,00

D+M Z30 demontáž stávající fasádní mřížky 300x300 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D. 1.01.1-
501

D+M Z30 fasádní větrací mřížka, ocel 300x300 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01. 1-501

1 000,00

D+M Z31 demontáž stávající fasádní mřížky 800x800 
mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D. 1.01.1-
501

D+M Z31 fasádní větrací mřížka, ocel 800x800 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01. 1-501

5 000,00 5 000,00

D+M Z32 systémový revizní otvor pro podhledy, 
hliník.rám+klapka 600x1200 mm,vč. příslušenství 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

8 389,25 25 167,75

D+M Z33 ocelová předokenní mříž, ocel,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

15 000,00 30 000,00

D+M Z34 ocelová předokenní mříž, ocel,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

2 300,00 2 300,00

D+M Z35 ocelová předokenní mříž, ocel,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

3 000,00 3 000,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

169 76700000Z36 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

170 76700000Z37 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

171 76700000Z38 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

172 76700000Z39 soubor 5,00000 Vlastní Indiv

173 76700000Z40 kpl 1,00000 Vlastní Indiv

174 76700000Z41a soubor 5,00000 350,00 Vlastní Indiv

175 76700000Z41b soubor 2,00000 350,00 700,00 Vlastní Indiv

176 76700000Z41c soubor 2,00000 350,00 700,00 Vlastní Indiv

177 76700000Z41d soubor 5,00000 350,00 Vlastní Indiv

178 76700000Z41e soubor 1,00000 350,00 350,00 Vlastní Indiv

179 76700000Z41f soubor 3,00000 350,00 Vlastní Indiv

180 76700000Z41g soubor 1,00000 350,00 350,00 Vlastní Indiv

181 76700000Z41h soubor 1,00000 350,00 350,00 Vlastní Indiv

182 76700000Z42 soubor 4,00000 Vlastní Indiv

183 76700000Z43 soubor 4,00000 Vlastní Indiv

184 76700000ZS01 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

185 76700000ZS02 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

186 76700000ZS03 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

187 76700000ZS04 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

D+M Z36 ocelová předokenní mříž, ocel,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

4 800,00 4 800,00

D+M Z37 vnitřní zábradlí, ocel,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501 
í,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

58 000,00 58 000,00

D+M Z38 ocelová konstrukce pro podchycení potrubí,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,specifikace dle D.1.0 1.1-501

5 300,00 10 600,00

D+M Z39 dveřní práh, nerez plech dl. 800 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ specifikace dle D.1.01.1-501

5 500,00 27 500,00

D+M Z40 vytvoření systému generálního klíče pro všechny 
dodávané vložky dveří,vč. příslušenství,PÚ,s pecifikace dle 
D.1.01.1-501

20 000,00 20 000,00

D+M Z41 sada bezpečnostních požárních tabulek - 
směrová tabluka 100x200 mm,vč. příslušenství,PÚ,spec 
ifikace dle D.1.01.1-501

1 750,00

D+M Z41 sada bezpečnostních požárních tabulek - únikový 
východ,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle  D.1.01.1-501

D+M Z41 sada bezpečnostních požárních tabulek - únikové 
schodiště,vč. příslušenství,PÚ,specifikace d le D.1.01.1-
501

D+M Z41 sada bezpečnostních požárních tabulek - 
PHP,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-50 1

1 750,00

D+M Z41 sada bezpečnostních požárních tabulek - 
hydrant,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01. 1-501

D+M Z41 sada bezpečnostních požárních tabulek - 
rozvaděč,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01 .1-501

1 050,00

D+M Z41 sada bezpečnostních požárních tabulek - central 
stop,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle D. 1.01.1-501

D+M Z41 sada bezpečnostních požárních tabulek - total 
stop,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1. 01.1-501

D+M Z42 dílenský stůl, ocel.konstr., prac.deska MDF 
2100x750x800 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,spe 
cifikace dle D.1.01.1-501

13 500,00 54 000,00

D+M Z43 závěsný panel na nářadí, perforovaný 
1950x1,2x900 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ,specifikac e 
dle D.1.01.1-501

5 000,00 20 000,00

D+M ZS1 odstranění výstražných cedulek, obroušení+nátěr 
stáv.ocel.dveří + doplnění cedulek  dle stávajícího 
1550x2100 mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle 
D.1.01.1-501

5 000,00 5 000,00

D+M ZS2 odstranění výstražných cedulek, obroušení+nátěr 
stáv.ocel.dveří + doplnění cedulek   dle stávajícího 
1100x2100 mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle 
D.1.01.1-501

4 000,00 4 000,00

D+M ZS3 odstranění výstražných cedulek, obroušení+nátěr 
stáv.ocel.dveří + doplnění cedulek  dle stávajícího 
1650x2300 mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle 
D.1.01.1-501

6 000,00 6 000,00

D+M ZS4 odstranění výstražných cedulek, obroušení+nátěr 
stáv.ocel.dveří + doplnění cedulek dle stáva jícího 
1550x2020 mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle 
D.1.01.1-501

5 000,00 5 000,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

188 76700000ZS05 soubor 3,00000 Vlastní Indiv

189 76700000ZS06 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

190 76700000ZS07 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

191 76700000ZS08 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

192 76700000ZS09 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

193 76700000ZS10 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

194 76700000ZS11 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

195 76700000ZS12 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

196 76700000ZS13 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

197 76700000ZS14 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

198 76700000ZS15 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

199 76700000ZS16 soubor 3,00000 Vlastní Indiv

200 76700000ZS17 soubor 3,00000 Vlastní Indiv

201 76700000ZS18 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

202 76700000ZS19 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

203 76700000ZS20 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

204 76700000ZS21 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

205 76700000ZS22 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

206 76700000ZS21x soubor 1,00000 Vlastní Indiv

D+M ZS5 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 600x600 mm,vč. příslušenství,PÚ,specifik 
ace dle D.1.01.1-501

1 000,00 3 000,00

D+M ZS6 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 850x600 mm,vč. příslušenství,PÚ,specifik 
ace dle D.1.01.1-501

1 500,00 1 500,00

D+M ZS7 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 2700x900 mm,vč. příslušenství,PÚ,specifi 
kace dle D.1.01.1-501

4 000,00 4 000,00

D+M ZS8 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 1800x900 mm,vč. příslušenství,PÚ,specifi 
kace dle D.1.01.1-501

3 000,00 3 000,00

D+M ZS9 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 2700x1250 mm,vč. příslušenství,PÚ,specif 
ikace dle D.1.01.1-501

4 500,00 4 500,00

D+M ZS10 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 3000x1250 mm,vč. příslušenství,PÚ,speci 
fikace dle D.1.01.1-501

5 000,00 5 000,00

D+M ZS11 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 4500x1250 mm,vč. příslušenství,PÚ,speci 
fikace dle D.1.01.1-501

6 000,00 6 000,00

D+M ZS12 obroušení+nátěr stáv.ocel.dveří,vč. zárubně 
1100x2100 mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace d le 
D.1.01.1-501

3 000,00 3 000,00

D+M ZS13 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 3600x1250 mm,vč. příslušenství,PÚ,speci 
fikace dle D.1.01.1-501

5 500,00 5 500,00

D+M ZS14 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 1550x450 mm,vč. příslušenství,PÚ,specif 
ikace dle D.1.01.1-501

2 500,00 2 500,00

D+M ZS15 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 1100x450 mm,vč. příslušenství,PÚ,specif 
ikace dle D.1.01.1-501

2 000,00 4 000,00

D+M ZS16 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 4500x1000 mm,vč. příslušenství,PÚ,speci 
fikace dle D.1.01.1-501

6 000,00 18 000,00

D+M ZS17 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 4500x2000 mm,vč. příslušenství,PÚ,speci 
fikace dle D.1.01.1-501

9 000,00 27 000,00

D+M ZS18 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 4500x2500 mm,vč. příslušenství,PÚ,speci 
fikace dle D.1.01.1-501

9 500,00 9 500,00

D+M ZS19 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 3000x2000 mm,vč. příslušenství,PÚ,speci 
fikace dle D.1.01.1-501

7 500,00 7 500,00

D+M ZS20 obroušení+nátěr rámu a očištění skla 
stáv.ocel.okna 2700x2000 mm,vč. příslušenství,PÚ,speci 
fikace dle D.1.01.1-501

7 000,00 7 000,00

D+M ZS21 demontáž, obroušení, očištění, nátěr, zpětná 
montáž stáv.ocel.předokenní mříže 2700x1250 mm ,vč. 
příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

2 700,00 2 700,00

D+M ZS22 demontáž, obroušení, očištění, nátěr, zpětná 
montáž stáv.ocel.předokenní mříže 3000x1250 mm ,vč. 
příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

2 900,00 2 900,00

D+M ZS21 demontáž, obroušení, očištění, nátěr, zpětná 
montáž stáv.ocel.předokenní mříže 4500x1250 mm ,vč. 
příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-501

4 100,00 4 100,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

207 76700000T1 soubor 6,00000 Vlastní Indiv

208 76700000T1x soubor 1,00000 Vlastní Indiv

209 76700000T2 soubor 5,00000 Vlastní Indiv

210 76700000T2x soubor 1,00000 Vlastní Indiv

211 76700000T3 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

212 76700000T3x soubor 2,00000 Vlastní Indiv

213 76700000Z11x soubor 3,00000 Vlastní Indiv

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
214 76900000P1 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

215 76900000P2 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

216 76900000P3 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

217 76900000P4 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

218 76900000P5 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

219 76900000P6 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

220 76900000P7 soubor 33,00000 771,00 Vlastní Indiv

221 76900000P8 soubor 12,00000 75,00 900,00 Vlastní Indiv

222 76900000P9 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
223 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 100,26000 60,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba B1 : 

104 - PŘEDSÍŇ : 5,96 5,96000

105 - ÚKLID : 1,74 1,74000

106 - WC : 1,06 1,06000

107 - WC : 1,06 1,06000

Mezisoučet 9,82000

Skladba B2 : 

201 - CHODBA : 10,25 10,25000

D+M T1 zárubeň, pozink, pro SDK tl. 100 mm 700x1970 
mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1 -501

3 824,90 22 949,40

D+M T1 zárubeň, pozink, pro SDK tl. 150 mm 700x1970 
mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1 -501

4 388,40 4 388,40

D+M T2 zárubeň, pozink, pro SDK tl. 150 mm 800x1970 
mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1 -501

4 433,25 22 166,25

D+M T2 zárubeň, pozink, pro stěnu zděnou 800x1970 
mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-5 01

3 465,00 3 465,00

D+M T3 zárubeň, pozink, pro SDK tl. 150 mm 900x1970 
mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1 -501

4 781,70 9 563,40

D+M T3 zárubeň, pozink, pro stěnu zděnou 900x1970 
mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-5 01

3 505,00 7 010,00

D+M Z11 zárubeň, pozink, pro stěnu zděnou 1100x1970 
mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1 -501

3 607,00 10 821,00

199 523,00
D+M P1 sestava vnějších oken 4500x1250 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,kování,specifikace dle D.1.01 .1-
503

29 980,00 29 980,00

D+M P2 sestava vnějších oken 3000x1250 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,kování,specifikace dle D.1.01 .1-
503

25 000,00 25 000,00

D+M P3 sestava vnějších oken 4500x1150 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,kování,specifikace dle D.1.01 .1-
503

28 700,00 28 700,00

D+M P4 sestava vnějších oken 4500x1150 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,kování,specifikace dle D.1.01 .1-
503

24 000,00 24 000,00

D+M P5 okno vnější plastové 1500x1150 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,kování,specifikace dle D.1.01. 1-
503

10 900,00 10 900,00

D+M P6 sestava vnějších oken 3000x1150 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ,kování,specifikace dle D.1.01 .1-
503

23 800,00 47 600,00

D+M P7 ochrana rohů z nárazuvzdorného materiálu, L 
profil 50x50x1900 mm,vč. 
příslušenství,kotvení,PÚ ,specifikace dle D.1.01.1-503

25 443,00

D+M P8 lepená dveřní zarážka na stěnu, silikon pr. 33 
mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01 .1-503

D+M P9 vinylová vliesová tapeta 4500x2750 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-503 .1-503

7 000,00 7 000,00

195 035,62
6 015,60
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

208 - CHODBA : 12,01 12,01000

212 - KUCHYŇKA : 3,56 3,56000

217 - DMZ : 20,39 20,39000

Mezisoučet 46,21000

Skladba B3 : 

206 - SPRCHA : 0,9 0,90000

207 - SPRCHA : 0,9 0,90000

211 - SPRCHA : 1,27 1,27000

Mezisoučet 3,07000

Skladba B5 : 

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 23,45 23,45000

203 - PŘEDSÍŇ : 7,89 7,89000

204 - WC : 1,06 1,06000

205 - WC : 1,06 1,06000

209 - PŘEDSÍŇ : 1,78 1,78000

210 - WC : 1,52 1,52000

Mezisoučet 36,76000

Skladba B4 : 

2S1 : 4,4 4,40000

Mezisoučet 4,40000

224 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 68,11000 120,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba B2 : 

201 - CHODBA : 15,4-2,95-1,8-0,9*2 8,85000

208 - CHODBA : 17,6-1,8-0,7*2-0,8*4 11,20000

212 - KUCHYŇKA : 7,66-1,9 5,76000

217 - DMZ : 19,05-0,9 18,15000

Mezisoučet 43,96000

Skladba B5 : 

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 19,7-0,9-0,8 18,00000

Mezisoučet 18,00000

Skladba B4 : 

2S1 : (1,6*2+2,95) 6,15000

Mezisoučet 6,15000

225 771575206RX1 m2 54,05000 680,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba B1 : 

104 - PŘEDSÍŇ : 5,96 5,96000

105 - ÚKLID : 1,74 1,74000

106 - WC : 1,06 1,06000

107 - WC : 1,06 1,06000

Mezisoučet 9,82000

Skladba B3 : 

206 - SPRCHA : 0,9 0,90000

207 - SPRCHA : 0,9 0,90000

211 - SPRCHA : 1,27 1,27000

Mezisoučet 3,07000

Skladba B5 : 

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 23,45 23,45000

203 - PŘEDSÍŇ : 7,89 7,89000

204 - WC : 1,06 1,06000

205 - WC : 1,06 1,06000

209 - PŘEDSÍŇ : 1,78 1,78000

8 173,20

Montáž podlah keramických relief., tmel, 20x20 cm vč. 
dodávky lepidla, spárovací hmoty

36 754,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

210 - WC : 1,52 1,52000

Mezisoučet 36,76000

Skladba B4 : 

2S1 : 4,4 4,40000

Mezisoučet 4,40000

226 59781374K1 Dlažba keramická 1 m2 63,80545 595,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

  Skladba B1 : 

  104 - PŘEDSÍŇ : 5,96 5,96000

  105 - ÚKLID : 1,74 1,74000

  106 - WC : 1,06 1,06000

  107 - WC : 1,06 1,06000

  Skladba B3 : 

  206 - SPRCHA : 0,9 0,90000

  207 - SPRCHA : 0,9 0,90000

  211 - SPRCHA : 1,27 1,27000

  Skladba B5 : 

  202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 23,45 23,45000

  203 - PŘEDSÍŇ : 7,89 7,89000

  204 - WC : 1,06 1,06000

  205 - WC : 1,06 1,06000

  209 - PŘEDSÍŇ : 1,78 1,78000

  210 - WC : 1,52 1,52000

  202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : (19,7-0,9-0,8)*0,1 1,80000

  2S1 : 4,4+(1,6*2+2,95)*0,1 5,01500

  Mezisoučet 56,46500

Konec provozního součtu

56,465*1,13 63,80545

227 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 46,21000 680,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba B2 : 

201 - CHODBA : 10,25 10,25000

208 - CHODBA : 12,01 12,01000

212 - KUCHYŇKA : 3,56 3,56000

217 - DMZ : 20,39 20,39000

228 59781374K2 Dlažba keramická 2 m2 57,18478 595,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

  Skladba B2 : 

  201 - CHODBA : 10,25 10,25000

  201 - CHODBA : (15,4-2,95-1,8-0,9*2)*0,1 0,88500

  208 - CHODBA : 12,01 12,01000

  208 - CHODBA : (17,6-1,8-0,7*2-0,8*4)*0,1 1,12000

  212 - KUCHYŇKA : 3,56 3,56000

  212 - KUCHYŇKA : (7,66-1,9)*0,1 0,57600

  217 - DMZ : 20,39 20,39000

  217 - DMZ : (19,05-0,9)*0,1 1,81500

  Mezisoučet 50,60600

Konec provozního součtu

50,606*1,13 57,18478

229 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 61,96000 80,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

37 964,24

31 422,80

34 024,94

4 956,80
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

230 771275511RX1 m 25,20000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102 : 

2S1 : 1,2*(11+10) 25,20000

231 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 2,83271 735,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové
232 77655534RX1a m2 64,93000 570,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba A1 : 

213 - SKLAD / ARCHÍV : 8,04 8,04000

214 - KANCELÁŘ : 21,12 21,12000

215 - KANCELÁŘ : 17,21 17,21000

216 - KANCELÁŘ : 18,56 18,56000

233 77655535RX1a m 66,35000 440,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba A1 : 

213 - SKLAD / ARCHÍV : 14,2-0,8 13,40000

214 - KANCELÁŘ : 18,7-0,8 17,90000

215 - KANCELÁŘ : 18,5-0,8 17,70000

216 - KANCELÁŘ : 18,15-0,8 17,35000

234 2841224RxA m2 79,05325 349,00 Vlastní Indiv

plocha : 64,93*1,1 71,42300

vytažení : (66,35)*0,1*1,15 7,63025

235 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,26207 608,00 159,34 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
236 777811211RX1 m2 173,03500 Vlastní Indiv

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba C1 : 

1S1 - SCHODIŠTĚ : 12,8 12,80000

1S1 - SCHODIŠTĚ : (14,6-2,95)*0,1 1,16500

101 - CHODBA : 13,82 13,82000

101 - CHODBA : (21,7-2,95)*0,1 1,87500

102 - DÍLNA ELEKTRO : 23,28 23,28000

102 - DÍLNA ELEKTRO : (20,4)*0,1 2,04000

103 - SKLAD ELEKTRO : 6,19 6,19000

103 - SKLAD ELEKTRO : (10,35)*0,1 1,03500

108 - NÁDVORNÍ ČETA : 53,92 53,92000

108 - NÁDVORNÍ ČETA : (38,1)*0,1 3,81000

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : 42,88 42,88000

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : (29,95)*0,1 2,99500

110 - SKLAD DÍLNY : 6,19 6,19000

110 - SKLAD DÍLNY : (10,35)*0,1 1,03500

237 777531022R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm m2 150,97000 150,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

Skladba A1 : 

213 - SKLAD / ARCHÍV : 8,04 8,04000

214 - KANCELÁŘ : 21,12 21,12000

D+M obklad stupňů, vč. penetrace, lepidla, spárování, vč. 
soklu pomocných prací, doplňkl, kompletní dodávka dle 
skladby B4

1 335,00 33 642,00

2 082,04

93 953,02
Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové 
krytiny na lepidlo doporučené výrobcem vč. penetrace, 
pomocných a doplňkových prací

37 010,10

Vytažení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podl. 
krytiny 10cm  na stěnu   vč. dod. přísl. dle projektové 
dokument.

29 194,00

PVC 1 podlahovina homogení vinylová, dle PD specifikace 
viz D.1.01.1-002

27 589,58

275 589,59
D+M polyuretanová stěrka v kompletní systémové skladbě 
výrobce, vč. penetrace pomocných a doplňkových prací, 
dle PD (Polyuretanová stěrka 1)

1 300,00 224 945,50

22 645,50
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

215 - KANCELÁŘ : 17,21 17,21000

216 - KANCELÁŘ : 18,56 18,56000

Mezisoučet 64,93000

Skladba B2 : 

201 - CHODBA : 10,25 10,25000

208 - CHODBA : 12,01 12,01000

212 - KUCHYŇKA : 3,56 3,56000

217 - DMZ : 20,39 20,39000

Mezisoučet 46,21000

Skladba B3 : 

206 - SPRCHA : 0,9 0,90000

207 - SPRCHA : 0,9 0,90000

211 - SPRCHA : 1,27 1,27000

Mezisoučet 3,07000

Skladba B5 : 

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 23,45 23,45000

203 - PŘEDSÍŇ : 7,89 7,89000

204 - WC : 1,06 1,06000

205 - WC : 1,06 1,06000

209 - PŘEDSÍŇ : 1,78 1,78000

210 - WC : 1,52 1,52000

Mezisoučet 36,76000

238 632415102RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm m2 159,08000 170,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

pevnost v tlaku min. 30 MPa : 

Skladba C1 : 

1S1 - SCHODIŠTĚ : 12,8 12,80000

101 - CHODBA : 13,82 13,82000

102 - DÍLNA ELEKTRO : 23,28 23,28000

103 - SKLAD ELEKTRO : 6,19 6,19000

108 - NÁDVORNÍ ČETA : 53,92 53,92000

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : 42,88 42,88000

110 - SKLAD DÍLNY : 6,19 6,19000

239 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 1,17465 813,00 954,99 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 781 Obklady keramické
240 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 118,54500 60,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

104 - PŘEDSÍŇ : 10,6*2 21,20000

-0,8*2-0,7*2*3 -5,80000

105 - ÚKLID : 5,4*2 10,80000

-0,7*2 -1,40000

106 - WC : 4,2*2 8,40000

-0,7*2 -1,40000

107 - WC : 4,2*2 8,40000

-0,7*2 -1,40000

203 - PŘEDSÍŇ : (12,44-0,9*2)*2 21,28000

-0,8*2-0,7*2*2 -4,40000

204 - WC : 4,2*2 8,40000

-0,7*2 -1,40000

205 - WC : 4,2*2 8,40000

-0,7*2 -1,40000

206 - SPRCHA : (3,8-0,9)*2 5,80000

207 - SPRCHA : (3,8-0,9)*2 5,80000

209 - PŘEDSÍŇ : (5,86-1)*2 9,72000

27 043,60

176 244,23
7 112,70
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-0,7*2*2 -2,80000

210 - WC : 5,16*2 10,32000

-0,7*2 -1,40000

211 - SPRCHA : (4,6-1)*2 7,20000

Mezisoučet 104,32000

Za linkou : 

212 - KUCHYŇKA : 3,2*(1,5-0,9) 1,92000

217 - DMZ : 3,175*(1,5-0,9) 1,90500

Mezisoučet 3,82500

Za umyvadlem : 

102 - DÍLNA ELEKTRO : 1,6*2 3,20000

108 - NÁDVORNÍ ČETA : 1,8*2 3,60000

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : 1,8*2 3,60000

Mezisoučet 10,40000

241 781475114R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 118,54500 680,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

242 59781360M1 Obkládačka 200 x 200 mm barva dle D.1.01.1-801 m2 133,95585 414,00 Vlastní RTS 23/ II

Začátek provozního součtu

  D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

  104 - PŘEDSÍŇ : 10,6*2 21,20000

  -0,8*2-0,7*2*3 -5,80000

  105 - ÚKLID : 5,4*2 10,80000

  -0,7*2 -1,40000

  106 - WC : 4,2*2 8,40000

  -0,7*2 -1,40000

  107 - WC : 4,2*2 8,40000

  -0,7*2 -1,40000

  203 - PŘEDSÍŇ : (12,44-0,9*2)*2 21,28000

  -0,8*2-0,7*2*2 -4,40000

  204 - WC : 4,2*2 8,40000

  -0,7*2 -1,40000

  205 - WC : 4,2*2 8,40000

  -0,7*2 -1,40000

  206 - SPRCHA : (3,8-0,9)*2 5,80000

  207 - SPRCHA : (3,8-0,9)*2 5,80000

  209 - PŘEDSÍŇ : (5,86-1)*2 9,72000

  -0,7*2*2 -2,80000

  210 - WC : 5,16*2 10,32000

  -0,7*2 -1,40000

  211 - SPRCHA : (4,6-1)*2 7,20000

  Za linkou : 

  212 - KUCHYŇKA : 3,2*(1,5-0,9) 1,92000

  217 - DMZ : 3,175*(1,5-0,9) 1,90500

  Za umyvadlem : 

  102 - DÍLNA ELEKTRO : 1,6*2 3,20000

  108 - NÁDVORNÍ ČETA : 1,8*2 3,60000

  109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : 1,8*2 3,60000

  Mezisoučet 118,54500

Konec provozního součtu

118,545*1,13 133,95585

243 781497131R00 Lišta nerezová ukončovacích k obkladům m 62,93500 275,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

104 - PŘEDSÍŇ : 10,6 10,60000

-0,8-0,7*3 -2,90000

105 - ÚKLID : 5,4 5,40000

80 610,60

55 457,72

17 307,13
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

-0,7 -0,70000

106 - WC : 4,2 4,20000

-0,7 -0,70000

107 - WC : 4,2 4,20000

-0,7 -0,70000

203 - PŘEDSÍŇ : (12,44-0,9*2) 10,64000

-0,8*2-0,7*2 -3,00000

204 - WC : 4,2 4,20000

-0,7 -0,70000

205 - WC : 4,2 4,20000

-0,7 -0,70000

206 - SPRCHA : (3,8-0,9) 2,90000

207 - SPRCHA : (3,8-0,9) 2,90000

209 - PŘEDSÍŇ : (5,86-1) 4,86000

-0,7*2 -1,40000

210 - WC : 5,16 5,16000

-0,7 -0,70000

211 - SPRCHA : (4,6-1) 3,60000

Mezisoučet 51,36000

Za linkou : 

212 - KUCHYŇKA : 3,2 3,20000

217 - DMZ : 3,175 3,17500

Mezisoučet 6,37500

Za umyvadlem : 

102 - DÍLNA ELEKTRO : 1,6 1,60000

108 - NÁDVORNÍ ČETA : 1,8 1,80000

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : 1,8 1,80000

Mezisoučet 5,20000

244 781497132R00 Lišta nerezová rohová k obkladům m 18,00000 275,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

104 - PŘEDSÍŇ : 2 2,00000

105 - ÚKLID : 2 2,00000

106 - WC : 0

107 - WC : 0

203 - PŘEDSÍŇ : 2*3 6,00000

204 - WC : 0

205 - WC : 0

206 - SPRCHA : 0

207 - SPRCHA : 0

209 - PŘEDSÍŇ : 2*2 4,00000

210 - WC : 2 2,00000

211 - SPRCHA : 2 2,00000

245 781578011RX1 Spára stěna - stěna, silikonem vč. dodávky m 114,00000 80,00 Vlastní RTS 23/ II

D.1.01.1-002, D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 : 

104 - PŘEDSÍŇ : 5*2 10,00000

105 - ÚKLID : 5*2 10,00000

106 - WC : 4*2 8,00000

107 - WC : 4*2 8,00000

203 - PŘEDSÍŇ : 7*2 14,00000

204 - WC : 4*2 8,00000

205 - WC : 4*2 8,00000

206 - SPRCHA : 4*2 8,00000

207 - SPRCHA : 4*2 8,00000

209 - PŘEDSÍŇ : 6*2 12,00000

4 950,00

9 120,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

210 - WC : 5*2 10,00000

211 - SPRCHA : 5*2 10,00000

246 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 2,29399 735,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 783 Nátěry
247 783531000RX1 m2 600,00000 375,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-102 : 600 600,00000

Díl: 784 Malby
248 7811954X1 m2 330,22000 200,00 Vlastní Indiv

1S1 - SCHODIŠTĚ : 12,8 12,80000

101 - CHODBA : 13,82 13,82000

102 - DÍLNA ELEKTRO : 23,28 23,28000

103 - SKLAD ELEKTRO : 6,19 6,19000

104 - PŘEDSÍŇ : 5,96 5,96000

105 - ÚKLID : 1,74 1,74000

106 - WC : 1,06 1,06000

107 - WC : 1,06 1,06000

108 - NÁDVORNÍ ČETA : 53,92 53,92000

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : 42,88 42,88000

110 - SKLAD DÍLNY : 6,19 6,19000

2S1 - SCHODIŠTĚ : 10,35 10,35000

201 - CHODBA : 10,25 10,25000

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 23,45 23,45000

203 - PŘEDSÍŇ : 7,89 7,89000

204 - WC : 1,06 1,06000

205 - WC : 1,06 1,06000

206 - SPRCHA : 0,9 0,90000

207 - SPRCHA : 0,9 0,90000

208 - CHODBA : 12,01 12,01000

209 - PŘEDSÍŇ : 1,78 1,78000

210 - WC : 1,52 1,52000

211 - SPRCHA : 1,27 1,27000

212 - KUCHYŇKA : 3,56 3,56000

213 - SKLAD / ARCHÍV : 8,04 8,04000

214 - KANCELÁŘ : 21,12 21,12000

215 - KANCELÁŘ : 17,21 17,21000

216 - KANCELÁŘ : 18,56 18,56000

217 - DMZ : 20,39 20,39000

249 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem, 1 x m2 12,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

Strop : 

104 - PŘEDSÍŇ : 5,84 5,84000

105 - ÚKLID : 1,67 1,67000

106 - WC : 0,99 0,99000

107 - WC : 0,99 0,99000

203 - PŘEDSÍŇ : 7,77 7,77000

204 - WC : 0,99 0,99000

205 - WC : 0,99 0,99000

206 - SPRCHA : 0,9 0,90000

207 - SPRCHA : 0,9 0,90000

209 - PŘEDSÍŇ : 1,6 1,60000

210 - WC : 1,51 1,51000

1 686,08

225 000,00
D+M Nátěr akrylátový klempířských konstrukcí 3 x, 
kompletní dodávka dle Pozn. 2.10, dle D.1.01.1-102

225 000,00

149 722,74
Bezprašný nátěr podlah, stropů a stěn vč. dodávky 
materiálů dvousložkový nátěr k bezprašné úpravě savých a 
porézních povrchů.

66 044,00

1 304,56200 15 654,74
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

211 - SPRCHA : 1,27 1,27000

2S1 - SCHODIŠTĚ : 13,67-11,55 2,12000

201 - CHODBA : 10,11-9,72 0,39000

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 23,5-22,06 1,44000

214 - KANCELÁŘ : 21-19,5 1,50000

215 - KANCELÁŘ : 19,35-16,5 2,85000

216 - KANCELÁŘ : 18,44-17,32 1,12000

217 - DMZ : 20,39-19,1 1,29000

Mezisoučet 36,13000

Stěny : 

1NP : 

1S1 - SCHODIŠTĚ : (14,6-2,95)*3,45 40,19250

101 - CHODBA : (21,7-2,95)*3,45-1,4*2,7-1,1*2*3-0,8*2 52,70750

103 - SKLAD ELEKTRO : (10,35)*3,45-0,9*2 33,90750

104 - PŘEDSÍŇ : (10,6)*3,45-0,8*2-0,7*2*3 30,77000

105 - ÚKLID : (5,4)*3,45-0,7*2 17,23000

106 - WC : (4,2)*3,45-0,7*2 13,09000

107 - WC : (4,2)*3,45-0,7*2 13,09000

110 - SKLAD DÍLNY : (10,35)*3,45-0,9*2 33,90750

64,14000

201 - CHODBA : (15,4-2,95-1,8)*4,1-0,9*2*2 40,06500

74,06500

203 - PŘEDSÍŇ : (12,44-0,9*2)*4,1-0,8*2-0,7*2*2 39,22400

204 - WC : (4,2)*4,1-0,7*2 15,82000

205 - WC : (4,2)*4,1-0,7*2 15,82000

206 - SPRCHA : (3,8-0,9)*4,1 11,89000

207 - SPRCHA : (3,8-0,9)*4,1 11,89000

208 - CHODBA : (17,6-1,8)*4,1-0,7*2*2-0,8*2*4 55,58000

209 - PŘEDSÍŇ : (5,86-1)*4,1-0,7*2*2 17,12600

210 - WC : (5,16)*4,1-0,7*2 19,75600

211 - SPRCHA : (4,6-1)*4,1 14,76000

212 - KUCHYŇKA : (7,66-1,9)*4,1 23,61600

213 - SKLAD / ARCHÍV : (14,2)*4,1-0,8*2 56,62000

71,76500

68,95250

70,82250

217 - DMZ : (19,05)*4,1-0,9*2-1,5*1,15+(1,5+1,15*2)*0,275 75,62500

omyvatelný nátěr : 

1NP : 

62,68000

117,36750

95,62750

Mezisoučet

čela : 10,325 10,32500

Mezisoučet 10,32500

2S1 - SCHODIŠTĚ : (19,4-2,95)*4,1-
4,5*1,15+(4,5+1,15*2)*0,275

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : (19,7)*4,1-0,9*2-0,8*2-
4,5*1,15+(4,5+1,15*2)*0,275

214 - KANCELÁŘ : (18,7)*4,1-0,8*2-
4,5*1,15+(4,5+1,15*2)*0,275

215 - KANCELÁŘ : (18,5)*4,1-0,8*2-4,5*1,15-
3*1,15+(4,5+1,15*2+3+1,15*2)*0,275

216 - KANCELÁŘ : (18,15)*4,1-0,8*2-
3*1,15+(3+1,15*2)*0,275

102 - DÍLNA ELEKTRO : (20,4)*3,45-1,1*2-0,9*2-
4,5*1,25+(4,5+1,25*2)*0,275

108 - NÁDVORNÍ ČETA : (38,1)*3,45-1,1*2-2,2*2,7-3*1,25-
4,5*1,25+(3+1,25*2+4,5+1,25*2)*0,275

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : (29,95)*3,45-
1,1*2-0,9*2-4,5*1,25+(4,5+1,25*2)*0,275

1 258,10700
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

250 784165512R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 42,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

Strop : 

104 - PŘEDSÍŇ : 5,84 5,84000

105 - ÚKLID : 1,67 1,67000

106 - WC : 0,99 0,99000

107 - WC : 0,99 0,99000

203 - PŘEDSÍŇ : 7,77 7,77000

204 - WC : 0,99 0,99000

205 - WC : 0,99 0,99000

206 - SPRCHA : 0,9 0,90000

207 - SPRCHA : 0,9 0,90000

209 - PŘEDSÍŇ : 1,6 1,60000

210 - WC : 1,51 1,51000

211 - SPRCHA : 1,27 1,27000

2S1 - SCHODIŠTĚ : 13,67-11,55 2,12000

201 - CHODBA : 10,11-9,72 0,39000

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : 23,5-22,06 1,44000

214 - KANCELÁŘ : 21-19,5 1,50000

215 - KANCELÁŘ : 19,35-16,5 2,85000

216 - KANCELÁŘ : 18,44-17,32 1,12000

217 - DMZ : 20,39-19,1 1,29000

Mezisoučet 36,13000

Stěny : 

1NP : 

1S1 - SCHODIŠTĚ : (14,6-2,95)*3,45 40,19250

101 - CHODBA : (21,7-2,95)*3,45-1,4*2,7-1,1*2*3-0,8*2 52,70750

103 - SKLAD ELEKTRO : (10,35)*3,45-0,9*2 33,90750

104 - PŘEDSÍŇ : (10,6)*3,45-0,8*2-0,7*2*3 30,77000

105 - ÚKLID : (5,4)*3,45-0,7*2 17,23000

106 - WC : (4,2)*3,45-0,7*2 13,09000

107 - WC : (4,2)*3,45-0,7*2 13,09000

110 - SKLAD DÍLNY : (10,35)*3,45-0,9*2 33,90750

64,14000

201 - CHODBA : (15,4-2,95-1,8)*4,1-0,9*2*2 40,06500

74,06500

203 - PŘEDSÍŇ : (12,44-0,9*2)*4,1-0,8*2-0,7*2*2 39,22400

204 - WC : (4,2)*4,1-0,7*2 15,82000

205 - WC : (4,2)*4,1-0,7*2 15,82000

206 - SPRCHA : (3,8-0,9)*4,1 11,89000

207 - SPRCHA : (3,8-0,9)*4,1 11,89000

208 - CHODBA : (17,6-1,8)*4,1-0,7*2*2-0,8*2*4 55,58000

209 - PŘEDSÍŇ : (5,86-1)*4,1-0,7*2*2 17,12600

210 - WC : (5,16)*4,1-0,7*2 19,75600

211 - SPRCHA : (4,6-1)*4,1 14,76000

212 - KUCHYŇKA : (7,66-1,9)*4,1 23,61600

213 - SKLAD / ARCHÍV : (14,2)*4,1-0,8*2 56,62000

71,76500

68,95250

1 028,88700 43 213,25

2S1 - SCHODIŠTĚ : (19,4-2,95)*4,1-
4,5*1,15+(4,5+1,15*2)*0,275

202 - ŠATNA PRO ÚDRŽBU : (19,7)*4,1-0,9*2-0,8*2-
4,5*1,15+(4,5+1,15*2)*0,275

214 - KANCELÁŘ : (18,7)*4,1-0,8*2-
4,5*1,15+(4,5+1,15*2)*0,275

215 - KANCELÁŘ : (18,5)*4,1-0,8*2-4,5*1,15-
3*1,15+(4,5+1,15*2+3+1,15*2)*0,275
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A01 Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

70,82250

217 - DMZ : (19,05)*4,1-0,9*2-1,5*1,15+(1,5+1,15*2)*0,275 75,62500

Mezisoučet 982,43200

čela : 10,325 10,32500

Mezisoučet 10,32500

251 784195412RX2 m2 275,67500 90,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

omyvatelný nátěr : 

1NP : 

62,68000

117,36750

95,62750

Díl: 799 Ostatní
252 79900000OS-00 soubor 1,00000 Vlastní Indiv

253 79900000OS-01 soubor 18,00000 750,00 Vlastní Indiv

254 79900000OS-02 soubor 3,00000 750,00 Vlastní Indiv

255 79900000OS-03 soubor 2,00000 Vlastní Indiv

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

216 - KANCELÁŘ : (18,15)*4,1-0,8*2-
3*1,15+(3+1,15*2)*0,275

Omyvatelný a dezinfikovatelný nátěr (oděr za mokra 1 dle 
EN13300) vč. tmelení a přebroušení podkladu ,vč. dodávky 
materiálů

24 810,75

102 - DÍLNA ELEKTRO : (20,4)*3,45-1,1*2-0,9*2-
4,5*1,25+(4,5+1,25*2)*0,275

108 - NÁDVORNÍ ČETA : (38,1)*3,45-1,1*2-2,2*2,7-3*1,25-
4,5*1,25+(3+1,25*2+4,5+1,25*2)*0,275

109 - DÍLNA ZÁMEČNÍCI + INSTALATÉŘI : (29,95)*3,45-
1,1*2-0,9*2-4,5*1,25+(4,5+1,25*2)*0,275

22 750,00
D+M OS-00 vnější značení budovy 600x3x800 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-506 2

5 000,00 5 000,00

D+M OS-01 systémové značení dveří 160x3x80 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-506 2

13 500,00

D+M OS-02 systémové značení dveří, včetně jmenovek 
160x3x80 mm,vč. příslušenství,PÚ,specifikace dle  
D.1.01.1-506

2 250,00

D+M OS-03 značení podlaží 200x3x200 mm,vč. 
příslušenství,PÚ,specifikace dle D.1.01.1-506 D.1.01.1-506

1 000,00 2 000,00

7 437 639,26
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A02 Komunikace a plochy okolo objektu

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 39,41600 450,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Komunikace 2 : 3,2*0,33 1,05600

Komunikace 4 : 5,2*0,33 1,71600

Komunikace 6 : 44*0,18 7,92000

Ornice 1 : 33,4*0,17 5,67800

Ornice 2 : 25,2*0,5 12,60000

Ornice 3 : 12,8*0,32 4,09600

Okapový chodník 2 : 12,7*0,5 6,35000

2 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 183,60000 15,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Kominukace 1 : 1,8 1,80000

Komunikace 2 : 3,2 3,20000

Komunikace 3 : 23,1 23,10000

Komunikace 4 : 5,2 5,20000

Kominukace 5 : 7,5 7,50000

Komunikace 6 : 44 44,00000

Ornice 1 : 33,4 33,40000

Ornice 2 : 25,2 25,20000

Ornice 3 : 12,8 12,80000

Okapový chodník 1 : 14,7 14,70000

Okapový chodník 2 : 12,7 12,70000

3 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 71,40000 80,30 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Ornice 1 : 33,4 33,40000

Ornice 2 : 25,2 25,20000

Ornice 3 : 12,8 12,80000

4 180400120RA0 Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením m2 71,40000 53,20 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Ornice 1 : 33,4 33,40000

Ornice 2 : 25,2 25,20000

Ornice 3 : 12,8 12,80000

Díl: 5 Komunikace
5 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 33,30000 223,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Kominukace 1 : 1,8 1,80000

Komunikace 2 : 3,2 3,20000

Komunikace 3 : 23,1 23,10000

Komunikace 4 : 5,2 5,20000

6 451579977R00 Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm m2 33,30000 11,20 372,96 RTS 23/ II RTS 23/ II

7 592453331R m2 31,13000 389,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Komunikace 3 : 23,1*1,1 25,41000

Komunikace 4 : 5,2*1,1 5,72000

8 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 51,50000 330,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Kominukace 5 : 7,5 7,50000

Komunikace 6 : 44 44,00000

9 592451170R Dlažba 200 x 100 x 80 mm přírodní m2 56,65000 399,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Kominukace 5 : 7,5*1,1 8,25000

Komunikace 6 : 44*1,1 48,40000

10 564861111RT2 m2 56,50000 228,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

30 169,98
17 737,20

2 900,88

5 733,42

3 798,48

105 443,97
7 442,55

Dlaždice betonová 500 x 500 x 50 mm hladká standard 
šedá

12 109,57

16 995,00

22 603,35

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

12 910,25
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._A02 Komunikace a plochy okolo objektu

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

D.1.01.1-103 : 

Kominukace 1 : 1,8 1,80000

Komunikace 2 : 3,2 3,20000

Kominukace 5 : 7,5 7,50000

Komunikace 6 : 44 44,00000

11 564861114RT2 m2 28,30000 260,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Komunikace 3 : 23,1 23,10000

Komunikace 4 : 5,2 5,20000

12 564851111RT4 m2 51,50000 186,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Kominukace 5 : 7,5 7,50000

Komunikace 6 : 44 44,00000

13 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 27,40000 70,10 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Okapový chodník 1 : 14,7 14,70000

Okapový chodník 2 : 12,7 12,70000

14 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 27,40000 516,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Okapový chodník 1 : 14,7 14,70000

Okapový chodník 2 : 12,7 12,70000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
15 917862111R00 m 101,80000 230,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Silniční obrubník : 19,4 19,40000

Zahradní obrubník : 82,4 82,40000

16 59217488R kus 18,00000 182,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

17 59217476R kus 2,00000 154,00 308,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

18 59217491R kus 1,00000 468,00 468,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

19 59217492R kus 1,00000 468,00 468,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

20 59217331R kus 86,00000 69,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

21 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 1,50000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-103 : 

Silniční obrubník : 1 1,00000

Zahradní obrubník : 0,5 0,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
22 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 111,88071 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

7 372,15

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

9 579,00

1 920,74

14 138,40

39 403,00
Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 
do lože z betonu C 12/15

23 414,00

Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm 
přírodní

3 276,00

Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm 
šedý

Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 
150 x 1000 mm

Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 
150 x 1000 mm

Obrubník zahradní ABO 12-20 v. 200 x 50 x 1000 mm 
přírodní

5 934,00

3 690,00 5 535,00

22 376,14
22 376,14

197 393,09
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._B01 Bourací práce

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 11,31000 160,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

1NP : (2,5+1,3)*3,45-0,9*2 11,31000

2 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 179,17000 78,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B01 : 

1NP : 176,5 176,50000

2,67 2,67000

3 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 17,91700 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B01 : 

1NP : 176,5*0,1 17,65000

2,67*0,1 0,26700

4 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm m3 17,91700 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

5 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m 104,10000 150,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.2-101 : 

Stavební podrobnost B06 : 

Patky : 2*(1+1)*4 16,00000

2*(1+0,6)*2 6,40000

2*(0,5+0,6)*1 2,20000

Mezisoučet 24,60000

Stavební podrobnost B05 : 

6,48+5,56+6,6+3,46+1,2*15+13 53,10000

Mezisoučet 53,10000

kanalizace : 26,4 26,40000

Mezisoučet 26,40000

6 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 6,23000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.2-101 : 

Stavební podrobnost B06 : 

Nové patky : (1*1)*0,15*4 0,60000

(1*0,6)*0,15*2 0,18000

(0,5*0,6)*0,15*1 0,04500

Mezisoučet 0,82500

Stavební podrobnost B05 : 4,4 4,40000

Mezisoučet 4,40000

Kanalizace : 6,7*0,15 1,00500

Mezisoučet 1,00500

7 9X_B08 m3 12,57525 500,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B08 : 

1NP : 1,35*2,7*3,45 12,57525

8 9X_B09 kpl 1,00000 Vlastní Indiv

9 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 613,65250 12,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-201 : 

Skladba I1 : 

107,80500

plocha - otvory : 110-1,5*1,15-3*1,15*2-2,2*2,7-3*1,25 91,68500

Mezisoučet 199,49000

Skladba I2 : (12,43*2+16,28)*0,5 20,57000

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

146 902,42
1 809,60

14 064,85

2 000,00 35 834,00

3 583,40

15 615,00

3 000,00 18 690,00

Kompletní demolice zděnného přístřešku včetně dveří, 
betonového stropu, skladeb podlah a pláště klempířských 
kcí, základů, kompletní demolice dle B08

6 287,63

Kompletní demontáž ocelového schodiště, vč. schodnic a 
zábradlí  kompletní demolice dle B09

20 000,00 20 000,00

7 670,66

délka x výška - otvory : 12,43*6*2-4,5*1,15*4-4,5*1,25*3-
1,4*2,7
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._B01 Bourací práce

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Mezisoučet 20,57000

Skladba I3 : (12,43*2+16,28)*0,5 20,57000

Mezisoučet 20,57000

Skladba I4 : ((24,46*2)*7+110) 452,44000

-36,67100

-4,5*1*2-3,6*1-4,4*2-4,5*2,5-4,5*2-3*2-2,7*2-4,5*2 -62,05000

9,22350

10,08000

Mezisoučet 373,02250

10 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 52,75000 150,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B11 : (16*2+36,75*2)*0,5 52,75000

11 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 7,50000 200,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902 : 

2NP : 0

1NP : 3*1,25*2 7,50000

12 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 66,67500 173,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902 : 

2NP : 3*2*2+4,5*2,7*2+4,5*2+4,5*1 49,80000

1NP : 4,5*1,25*3 16,87500

13 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 15,97500 150,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B19 : 

2NP : 11,6 11,60000

Schodiště : 3,425+0,95 4,37500

Díl: 97 Prorážení otvorů
14 97X003a soubor 2,00000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B22 : 2 2,00000

15 97X003b soubor 1,00000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B22 : 1 1,00000

16 97X004a soubor 15,00000 518,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B23 : 15 15,00000

17 97X004b soubor 4,00000 770,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B23 : 4 4,00000

18 97X004c soubor 2,00000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B23 : 2 2,00000

19 97X004d soubor 1,00000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B23 : 1 1,00000

-1,55*2,1-3,6*1,25-1,1*2,1-2,7*0,9-1,55*2,02-1,8*1,2-
1,65*2,3-4,5*1,25-3*1,25-2,7*1,25-0,9*2,6

(1,55+2,1*2+3,6+1,25*2+1,1+2,1*2+2,7+0,9*2+1,55+2,02*2
+1,8+1,2*2+1,65+2,3*2+4,5+1,25*2+3+1,25*2+2,7+1,25*2+
0,9+2,6*2)*0,15

((4,5+1*2)*2+3,6+1*2+4,4+2*2+4,5+2,5*2+4,5+2*2+3+2*2+
2,7+2*2+4,5+2*2)*0,15

7 912,50

1 503,75

11 534,78

2 396,25

27 562,00
Vybourání otvoru stěna ŽB tl. 200mm, pr. 200mm včetně 
pomocných prací a zapravení, dle PD

2 620,00 5 240,00

Vybourání otvoru stěna ŽB tl. 350mm, pr. 200mm včetně 
pomocných prací a zapravení, dle PD

4 586,00 4 586,00

Zřízení otvoru v ŽB stropu tl. 100mm, pr. 60mm  včetně 
pomocných prací a kompletního zapravení, dle PD 

7 770,00

Zřízení otvoru v ŽB stropu tl. 100mm, pr. 100mm  včetně 
pomocných prací a kompletního zapravení, dle PD 

3 080,00

Zřízení otvoru v ŽB stropu tl. 150mm, pr. 150mm  včetně 
pomocných prací a kompletního zapravení, dle PD 

1 282,00 2 564,00

Zřízení otvoru v ŽB stropu tl. 100mm, pr. 250mm  včetně 
pomocných prací a kompletního zapravení, dle PD 

1 572,00 1 572,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._B01 Bourací práce

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

20 97X005a soubor 1,00000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B24 : 1 1,00000

21 97X005b soubor 1,00000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B24 : 1 1,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské
22 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 100,65000 30,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B12 : 

40,45000

2NP : 4,5*9+3*3+3,6+4,4+2,7 60,20000

23 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm m 36,00000 30,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B14 : 4*9 36,00000

24 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 32,00000 50,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B15 : 16*2 32,00000

25 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 73,50000 30,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B14 : 

2NP : 36,75*2 73,50000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
26 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 22,85625 86,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B18 : 

včetně ocelové sítě : 

1NP : (4,5+2,125)*3,45 22,85625

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
27 767392802RX1 Demontáž krytin střech z plechů, vč. ocelové konstrukce m2 0,72750 137,00 99,67 Vlastní RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B16 : 

1NP : 0,18+0,3+0,2475 0,72750

28 767590830R00 Demontáž zdvojených podlah - desek m2 79,77000 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B02 : 

1NP : 60,8+9,72+9,25 79,77000

29 767590840R00 Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu m2 79,77000 63,30 RTS 23/ II RTS 23/ II

30 767392801RX1 Demontáž plechů z podlahy, vč. pomocných prací, doplňků m2 133,00000 200,00 Vlastní RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B03 : 

2NP : 133 133,00000

31 767392801RX2a m2 36,00000 100,00 Vlastní RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B04 : 

1NP : 36 36,00000

32 767_RX2b m2 228,00000 50,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Zřízení drážky 100 x 375mm  včetně pomocných prací a 
kompletního zapravení, dle PD 

1 500,00 1 500,00

Zřízení drážky 100 x 225mm  včetně pomocných prací a 
kompletního zapravení, dle PD 

1 250,00 1 250,00

7 904,50
3 019,50

1NP : 
4,5+0,6*3+3,6+0,85+2,7+1,8+4,5+3+2,7+4,5+4,5+3+3

1 080,00

1 600,00

2 205,00

1 977,07
1 977,07

86 204,86

15 954,00

5 049,44

26 600,00

Demontáž plechů z instalačních kanálů, vč. pomocných 
prací, doplňků

3 600,00

Čištění kanálů instalačních kanálů, vč. pomocných prací, 
doplňků

11 400,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._B01 Bourací práce

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Stavební podrobnost B04 : 

2NP : 133+100*0,95 228,00000

33 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg kg 472,60000 30,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B07 : 

1NP : 4*3,45*27 372,60000

Mezisoučet 372,60000

Stavební podrobnost B17 : 100 100,00000

Mezisoučet 100,00000

34 767662120RX2 m2 2,20000 500,00 Vlastní RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B20 : 

2NP : 2,2 2,20000

35 767662120RX1 m2 32,89500 250,00 Vlastní RTS 23/ II

D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-201 : 

Stavební podrobnost B13 : 

32,89500

Díl: 783 Nátěry
36 783522000RX0 m2 600,00000 200,00 Vlastní Indiv

Díl: 784 Malby
37 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 322,72700 20,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-201 : 

1NP : 53,9*3,45-4,5*1,25*3-3*1,25-2,2*2,7-1,4*2,7 155,61000

11,24750

2NP : 11,645*2,8*2+55*2-4,5*1,15*4-3*1,15*2-1,5*1,15 145,88700

((4,5+1,15*2)*4+(3+1,15*2)+(1,5+1,15*2))*0,275 9,98250

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
38 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 112,17364 250,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

39 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 22,43473 50,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

40 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 112,17364 250,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

41 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

42 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 112,17364 250,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

43 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 560,86821 50,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

44 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 112,17364 400,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

14 178,00

Demontáž lávek, vč. pororočtů - svařováním, vč. 
pomocných prací, doplňků

1 100,00

Demontáž mříží pevných - svařováním, vč. pomocných 
prací, doplňků

8 223,75

1NP : 
4,5*1,25+0,6*0,6*3+3,6*1,25+2,7*0,9+0,85*0,6+4,5*1,25*2
+3*1,25*2

120 000,00
D+M vyčištění, odstranění nátěru a odmaštění střechy 
tvořené vlnitým plechem vč. pomocných prací, doplňků, dle 
B21

120 000,00

6 454,54
6 454,54

((4,5+1,25*2)*3+(3+1,25*2)+(2,2+2,7*2)+(1,4+2,7*2))*0,27
5

181 721,30
28 043,41

1 121,74

28 043,41

1 570,43099 23 556,46

28 043,41

28 043,41

44 869,46

578 726,69



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 46 z 66

Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01._B02 Bourání okolo objektu

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 113106231_K1 m2 5,00000 320,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901 : 

Stavební podrobnost K1 : 1,8 1,80000

Stavební podrobnost K2 : 3,2 3,20000

2 113106231_K3 m2 40,50000 650,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901 : 

Stavební podrobnost K3 : 40,5 40,50000

3 113106231_K4 m2 13,70000 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901 : 

Stavební podrobnost K4 : 13,7 13,70000

4 113106231_K7 m2 37,00000 600,00 Vlastní Indiv

D.1.01.1-901 : 

Stavební podrobnost K7 : 24,5 24,50000

Stavební podrobnost K8 : 12,5 12,50000

5 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 8,34000 115,00 959,10 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901 : 

Stavební podrobnost K5 : 31*0,15 4,65000

Stavební podrobnost K6 : 21,1*0,15 3,16500

Stavební podrobnost K10 : 3,5*0,15 0,52500

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 18,99500 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901 : 

Stavební podrobnost K2 : 3,2*0,5 1,60000

Stavební podrobnost K6 : 21,1*0,5 10,55000

Stavební podrobnost K8 : 12,5*0,5 6,25000

Stavební podrobnost K10 : 3,5*0,17 0,59500

7 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 18,99500 450,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

8 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 11,70000 RTS 23/ II RTS 23/ II

D.1.01.1-901 : 

Stavební podrobnost K9 : 18*0,65 11,70000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
9 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 28,08000 250,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

10 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 393,12000 15,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

11 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 28,08000 400,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

136 554,35
Vybourání stávající komunikaces povrchem betonová 
dlažba, vč. obrubníku, v tl. 320mm, vč. uskladnění 
pomocných prací, doplňků, dle K1 

1 600,00

Vybourání stávající komunikace s povrchem betonová 
dlažba, vč. obrubník, v tl. 470mm  vč.pomocných prací, 
doplňků, odvozu a likvidace, dle K3

26 325,00

Vybourání stávající komunikace s povrchem beton, vč. 
obrubník, v tl. 470mm  vč.pomocných prací, doplňků, 
odvozu a likvidace, dle K4

1 400,00 19 180,00

Vybourání stávající komunikace s povrchem 
velkoformátová dlažba, vč. obrubník, v tl. 320mm  
vč.pomocných prací, doplňků, odvozu a likvidace, dle K7

22 200,00

1 500,00 28 492,50

8 547,75

2 500,00 29 250,00

24 148,80
7 020,00

5 896,80

11 232,00

160 703,15
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4a Zdravotně technické instalace

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 139600012RBB Ruční výkop v hornině 3,  odvoz suti do 5 km m3 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

2 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 14,00000 380,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

3 175100020RAC m3 3,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

4 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 11,00000 201,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 
5 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 2,00000 239,20 478,40 RTS 23/ II RTS 23/ II

6 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 28,00000 300,15 RTS 23/ II RTS 23/ II

7 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm m 8,00000 300,15 RTS 23/ II RTS 23/ II

8 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 6,00000 332,35 RTS 23/ II RTS 23/ II

9 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm m 17,00000 332,35 RTS 23/ II RTS 23/ II

10 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 3,00000 503,70 RTS 23/ II RTS 23/ II

11 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 8,00000 503,70 RTS 23/ II RTS 23/ II

12 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm m 5,00000 341,55 RTS 23/ II RTS 23/ II

13 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m 5,00000 424,35 RTS 23/ II RTS 23/ II

14 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm m 6,00000 520,95 RTS 23/ II RTS 23/ II

15 721176424R00 Potrubí KG SN10 ležaté v zemi, DN 150 mm m 9,00000 626,75 RTS 23/ II RTS 23/ II

16 721273160R00 Hlavice ventilační přivětrávací pro potr D75 kus 1,00000 373,75 373,75 RTS 23/ II RTS 23/ II

17 721211550RT2 Sprchový žlab nerez 90cm, otoč sifon, včetně roštu kus 3,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

18 721213011R00 Montáž sprchového odtokového žlabu, bez zálivky betonem kus 3,00000 165,60 496,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

19 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 3,00000 56,35 169,05 RTS 23/ II RTS 23/ II

20 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 10,00000 72,45 724,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

21 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 5,00000 124,20 621,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

22 28697159R Poklop PE  kruhový DN 600, A15 kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

23 28697166R Adaptér šachtový teleskopický PP  600  kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

24 28697168R Roura šachtová korug.  PP  600 /1000 kus 1,00000 Vlastní Indiv

25 28697191R Dno šachetní  PP  DN 600/160 mm KG 90° kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

26 28697166R1 montáž šachty D 600 kus 1,00000 411,70 411,70 Vlastní Indiv

27 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm m 97,00000 16,33 RTS 23/ II RTS 23/ II

28 721242115R00 Lapač střešních splavenin litinový, DN 100 mm kus 3,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

29 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,20416 408,32 RTS 23/ II RTS 23/ II

30 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 35,00000 36,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

31 721290821R00 t 0,07350 147,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod
32 722130233R00 m 34,00000 563,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

33 722178713R00 m 9,00000 334,65 RTS 23/ II RTS 23/ II

34 722178712R00 m 43,00000 271,40 RTS 23/ II RTS 23/ II

35 722178711R00 m 58,00000 215,05 RTS 23/ II RTS 23/ II

36 722181212RT8 m 40,00000 54,05 RTS 23/ II RTS 23/ II

37 722181212RT7 m 55,00000 49,45 RTS 23/ II RTS 23/ II

38 722181212RU1 m 42,00000 59,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

39 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 19,00000 179,40 RTS 23/ II RTS 23/ II

40 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2" pár 4,00000 326,60 RTS 23/ II RTS 23/ II

41 722235113R00 Kohout vodovodní, kulový,  DN 25 mm kus 5,00000 372,60 RTS 23/ II RTS 23/ II

42 722235111R00 Kohout vodovodní, kulový, DN 15 mm kus 1,00000 244,95 244,95 RTS 23/ II RTS 23/ II

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

13 676,00
2 095,00 2 095,00

5 320,00

Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 10 km, hutnění

1 350,00 4 050,00

2 211,00

96 108,13

8 404,20

2 401,20

1 994,10

5 649,95

1 511,10

4 029,60

1 707,75

2 121,75

3 125,70

5 640,75

7 583,10 22 749,30

4 082,50 4 082,50

4 209,00 4 209,00

1 518,00 1 518,00

4 573,55 4 573,55

1 584,01

5 229,05 15 687,15

2 000,00

1 288,00

Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech 
výšky do 6 m

2 000,00

100 426,18
Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 
343, DN 25 mm

19 159,00

Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 32 x 
4,4 mm, s bazalt výstelkou

3 011,85

Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 25 x 
3,5 mm s bazalt výstelkou

11 670,20

Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 20 x 
2,8 mm s bazalt výstelkou

12 472,90

Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 9 mm, 
vnitřní průměr 25 mm

2 162,00

Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 9 mm, 
vnitřní průměr 22 mm

2 719,75

Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 9 mm, 
vnitřní průměr 32 mm

2 511,60

3 408,60

1 306,40

1 863,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4a Zdravotně technické instalace

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

43 722221122R00 kus 1,00000 293,25 293,25 RTS 23/ II RTS 23/ II

44 722235521R00 Filtr, vodovodní,, DN 15 mm kus 1,00000 231,15 231,15 RTS 23/ II RTS 23/ II

45 4261097515R Čerpadlo cirkulační TUV DN15, PN10 kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

46 724170011R00 Montáž cirkul. čerpadla kus 1,00000 408,25 408,25 RTS 23/ II RTS 23/ II

47 722235643R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 25 mm kus 1,00000 340,40 340,40 RTS 23/ II RTS 23/ II

48 722235641R00 Klapka vodovodní, zpětná,  DN 15 mm kus 1,00000 239,20 239,20 RTS 23/ II RTS 23/ II

49 551100204R Klapka zpětná kontrolovatelná EA 1" kus 1,00000 380,65 380,65 RTS 23/ II RTS 23/ II

50 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1" kus 1,00000 119,60 119,60 RTS 23/ II RTS 23/ II

51 722254201RT3 kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

52 722264212R00 Vodoměr ultrazvukový  DN 20 x 110 mm, Qn 1,5 kus 3,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

53 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 144,00000 33,35 RTS 23/ II RTS 23/ II

54 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 144,00000 39,10 RTS 23/ II RTS 23/ II

55 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,64863 RTS 23/ II RTS 23/ II

56 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm m 50,00000 58,07 RTS 23/ II RTS 23/ II

57 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní soubor 1,00000 111,55 111,55 RTS 23/ II RTS 23/ II

58 722220861R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4" kus 2,00000 16,10 32,20 RTS 23/ II RTS 23/ II

59 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,10756 215,12 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty
60 725014131RT1 soubor 5,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

61 725017132R00 Umyvadlo na šrouby  550 x 420 mm, bílé soubor 5,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

62 725019103R00 Výlevka závěsná s plastovou mřížkou soubor 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

63 725319201R00 Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských soubor 3,00000 625,60 RTS 23/ II RTS 23/ II

64 55230700R Dřez nerez 680/500 s přepadem na nohách kus 3,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

65 725823121RT1 kus 5,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

66 725823134RT1 kus 2,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

67 725829201RT1 Baterie  nástěná dlouhé raménko, včetně montáže kus 4,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

68 725845111RT1 kus 3,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

69 725860202R00 Sifon dřezový HL100G, D 50 mm, 6/4" kus 3,00000 385,25 RTS 23/ II RTS 23/ II

70 725860202R000 Sifon dřezový HL100G, D 40 mm, 6/4" kus 2,00000 385,25 770,50 Vlastní Indiv

71 725860254R00 Sifon umyvadlový  chromovaný kus 5,00000 366,85 RTS 23/ II RTS 23/ II

72 551623505R kus 3,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

73 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových podomít. D 32 mm kus 3,00000 102,35 307,05 RTS 23/ II RTS 23/ II

74 28615441.AR Kus čisticí HTRE D 50 mm PP kus 1,00000 347,30 347,30 RTS 23/ II RTS 23/ II

75 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 1,00000 190,90 190,90 RTS 23/ II RTS 23/ II

76 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,22707 454,14 RTS 23/ II RTS 23/ II

77 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00000 119,60 119,60 RTS 23/ II RTS 23/ II

78 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 106,95 106,95 RTS 23/ II RTS 23/ II

79 725590811R00 Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0,03879 77,58 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 726 Instalační prefabrikáty
80 726212331R00 Modul pro závěsné WC PRO WC SYSTEM + PANEL SET soubor 6,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

81 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,15600 312,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
82 767883212RT7 ks 5,00000 92,00 460,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

83 767883213RT8 ks 3,00000 92,00 276,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Kohout vodovodní, kulový, zahradní, DN 15 mm x DN 20 
mm

6 887,35 6 887,35

Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30 
mm, stálotvará hadice

11 442,50 11 442,50

1 520,30 4 560,90

4 802,40

5 630,40

2 000,00 1 297,26

2 903,75

2 000,00

109 838,07
Klozet závěsný + bržděné sedátko, včetně sedátka v bílé 
barvě

6 302,00 31 510,00

1 943,50 9 717,50

6 624,00 6 624,00

1 876,80

6 471,05 19 413,15

Baterie umyvadlová stojánková  ,dlouhé raménko, včetně 
otvírání odpadu, standardní

1 769,85 8 849,25

Baterie dřezová stojánková ruční s výsuvnou sprchou, 
standardní

2 800,25 5 600,50

1 928,55 7 714,20

Baterie sprchová nástěnná ruční s příslušenstvím, 
standardní

3 378,70 10 136,10

1 155,75

1 834,25

Sifon podomítkový ke klimatizačním jednotkám , DN 32, 
100 x 100 mm

1 010,85 3 032,55

2 000,00

2 000,00

40 904,70
6 765,45 40 592,70

2 000,00

3 036,00
Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro 
potrubí průměru 38 mm

Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, ODBP, 
pro potrubí průměru 54 - 58 mm
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4a Zdravotně technické instalace

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

84 767883211RT3 ks 10,00000 92,00 920,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

85 767883211RT4 ks 12,00000 92,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

86 767883213RT8 ks 3,00000 92,00 276,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 8 Trubní vedení
87 850265121R00 Výřez nebo výsek otvoru v beton šachtě DN 160 kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 97 Prorážení otvorů
88 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 13,00000 109,82 RTS 23/ II RTS 23/ II

89 974031145R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm m 11,00000 178,25 RTS 23/ II RTS 23/ II

90 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 3,00000 169,05 507,15 RTS 23/ II RTS 23/ II

91 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 3,00000 241,50 724,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS, pro 
potrubí průměru 20 - 23 mm

Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS, pro 
potrubí průměru 25 - 30 mm

1 104,00

Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, ODBP, 
pro potrubí průměru 54 - 58 mm

2 265,50
2 265,50 2 265,50

4 620,13
1 427,73

1 960,75

370 874,71
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4b Vytápění

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné

1 722181212RT5 m 60,00000 46,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

2 722181212RT6 m 50,00000 47,15 RTS 23/ II RTS 23/ II

3 722181212RT9 m 24,00000 59,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

4 722181212RT7 m 45,00000 49,45 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 733 Rozvod potrubí 
5 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 102,00000 286,35 RTS 23/ II RTS 23/ II

6 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 50,00000 311,65 RTS 23/ II RTS 23/ II

7 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 45,00000 342,70 RTS 23/ II RTS 23/ II

8 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 24,00000 649,75 RTS 23/ II RTS 23/ II

9 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 221,00000 11,15 RTS 23/ II RTS 23/ II

10 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,20537 410,74 RTS 23/ II RTS 23/ II

11 733120815R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 m 130,00000 36,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

12 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,33020 660,40 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 734 Armatury 
13 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 25 kus 2,00000 572,70 RTS 23/ II RTS 23/ II

14 734293223R00 Filtr, vnitřní-vnitřní DN 25 kus 1,00000 519,80 519,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

15 734494121R00 Návarky M 20x1,5  délka do 220 mm kus 2,00000 112,70 225,40 RTS 23/ II RTS 23/ II

16 734226122RT3 kus 2,00000 838,35 RTS 23/ II RTS 23/ II

17 734266212R00 Šroubení reg.rohové,vnitř.z.  DN 15 kus 2,00000 246,10 492,20 RTS 23/ II RTS 23/ II

18 734266212R000 kus 11,00000 523,25 Vlastní Indiv

19 734266222R00 kus 7,00000 523,25 RTS 23/ II RTS 23/ II

20 55137306.AR Hlavice termostatická standard kus 18,00000 440,45 RTS 23/ II RTS 23/ II

21 734213115R00 Ventil automatický odvzdušňov. DN 15 kus 4,00000 303,60 RTS 23/ II RTS 23/ II

22 2834905801R Dvířka plast s rámečkem 150 x 150 mm kus 1,00000 97,75 97,75 RTS 23/ II RTS 23/ II

23 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,01442 28,84 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 735 Otopná tělesa 
24 735157162R00 Otopné těleso panelové VLK 10,  600 mm/ 600 mm kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

25 735157269R00 Otopné těleso panelové VKL  11  600 mm/1400 mm kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

26 735157466R00 Otopné těleso panelové VKL 20  600 mm/ 1000 mm kus 2,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

27 735157464R00 Otopné těleso panelové  VKL 20  600 mm/800 mm kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

28 735157469R00 Otopné těleso panelové VKL  20 600 mm/1400 mm kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

29 735157471R00 Otopné těleso panelové VKL 20  600 mm/1800 mm kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

30 735157472R00 Otopné těleso panelové VKL 20 600 mm/2000 mm kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

31 735157565R00 Otopné těleso panelové VKL 21  600 mm/ 900 mm kus 5,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

32 735157568R00 Otopné těleso panelové VKL 21  600 mm/1200 mm kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

33 735157570R00 Otopné těleso panelové VKL21  600 mm/1600 mm kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

34 735157666R00 Otopné těleso panelové VKP  22 600 mm/1000 mm kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

35 735157667R00 Otopné těleso panelové  VKP 22  600 mm/1100 mm kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

36 735157670R00 Otopné těleso panelové VKP 22  600 mm/1600 mm kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

37 735171501R00 Těleso trubkové koupel. KS 700 mm/400 mm kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

38 735171509R00 Těleso trubkové koupel. KS 1220 mm/600 mm kus 1,00000 RTS 23/ II RTS 23/ II

39 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,61065 RTS 23/ II RTS 23/ II

40 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 20,00000 27,60 552,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

41 735211822R00 Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 6 m,2pramen. kus 3,00000 188,60 565,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

42 735151821R00 kus 6,00000 174,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

43 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 0,53484 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

8 777,95
Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 9 mm, 
vnitřní průměr 15 mm

2 760,00

Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 9 mm, 
vnitřní průměr 18 mm

2 357,50

Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 9 mm, 
vnitřní průměr 28 mm

1 435,20

Izolace návleková z pěnového polyetylenu tl. stěny 9 mm, 
vnitřní průměr 22 mm

2 225,25

84 126,10
29 207,70

15 582,50

15 421,50

15 594,00

2 465,26

2 000,00

4 784,00

2 000,00

22 747,09
1 145,40

Ventil term.rohový, STANDARD DN 15, s termostatickou 
hlavicí

1 676,70

Kompakt. připojovací. rohová arm. DN 15, t=50, s 
vypouštěním

5 755,75

Kompaktní připojovací přímá arm. DN 15, t=50, s 
vypouštěním

3 662,75

7 928,10

1 214,40

2 000,00

117 826,88
3 086,60 3 086,60

5 442,95 5 442,95

5 091,05 10 182,10

4 547,10 4 547,10

6 182,40 6 182,40

7 273,75 7 273,75

7 818,85 7 818,85

5 540,70 27 703,50

6 435,40 6 435,40

7 631,40 7 631,40

6 563,05 6 563,05

6 924,15 6 924,15

8 731,95 8 731,95

2 183,85 2 183,85

2 662,25 2 662,25

2 000,00 1 221,30

Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 
1500 mm

1 048,80

2 000,00 1 069,68

3 680,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4b Vytápění

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

44 767883211RT2 ks 16,00000 92,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

45 767883211RT3 ks 4,00000 92,00 368,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

46 286004542R Příchytka dvojitá  pro potrubí D15 kus 15,00000 92,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

47 28600454R Příchytka dvojitá pro potrubí D18-20 kus 5,00000 92,00 460,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 90 Přípočty
48 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 48,00000 460,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 97 Prorážení otvorů
49 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 45,00000 151,80 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS, pro 
potrubí průměru 15 - 19 mm

1 472,00

Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS, pro 
potrubí průměru 20 - 23 mm

1 380,00

22 080,00
22 080,00

6 831,00
6 831,00

266 069,02
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4c Silnoproud

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: D144-01 Demontáže

1 D144-0101 Spínač univerzální s možností podsvětlení, řazení 6(1) ks 15,00000 55,00 825,00 Vlastní Indiv

2 D144-0102 Svítidlo 230V ks 26,00000 132,00 Vlastní Indiv

3 D144-0103 kabel do 4x50 m 800,00000 16,50 Vlastní Indiv

4 D144-0104 demontáž rozváděč, el.skříň ks 4,00000 Vlastní Indiv

5 D144-0105 ekologická likvidace kpl 1,00000 Vlastní Indiv

Díl: D144-02 Rozvaděče
6 D144-0201 ks 1,00000 Vlastní Indiv

doplnění krytů rozvaděče

7 D144-0202 ks 1,00000 Vlastní Indiv

8 D144-0203 ks 1,00000 Vlastní Indiv

9 D144-0204 ks 1,00000 Vlastní Indiv

Díl: D144-03 Svítidla
10 D144-0301 ks 17,00000 Vlastní Indiv

11 D144-0302 ks 7,00000 Vlastní Indiv

12 D144-0303 ks 8,00000 Vlastní Indiv

13 D144-0304 ks 3,00000 Vlastní Indiv

14 D144-0305 ks 14,00000 Vlastní Indiv

15 D144-0306 ks 14,00000 Vlastní Indiv

16 D144-0307 ks 2,00000 774,40 Vlastní Indiv

17 D144-0308 ks 5,00000 Vlastní Indiv

18 D144-0309 ks 16,00000 Vlastní Indiv

Díl: D144-04 Spínače, zásuvky, instalační materiál
19 D144-0401 ks 7,00000 220,88 Vlastní Indiv

20 D144-0402 ks 5,00000 255,20 Vlastní Indiv

21 D144-0403 ks 8,00000 310,08 Vlastní Indiv

22 D144-0404 ks 2,00000 232,33 464,66 Vlastní Indiv

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

31 757,00

3 432,00

13 200,00

2 200,00 8 800,00

5 500,00 5 500,00

251 790,00
Doplnění rozvaděče RM1- 3x pojistka 63A- 2x vyp.cívka k 
hl.jističům-astronomické hodiny 10A/230V, stykač 16A, 
AC3/230V-elektroměr PRO380-MB 0,25-100A, 400V, 2-
sazba, M-BUS, MID, TP1drátování CY,

20 790,00 20 790,00

Rozvaděč R1viz výkres D.1.01.4c-04ZAPUŠTĚNÉ 
PROVEDENÍ 600x1200x160mm, IP40/20

59 730,00 59 730,00

Rozvaděč R2viz výkres D.1.01.4c-05ZAPUŠTĚNÉ 
PROVEDENÍ 600x1200x160mm, IP40/20

78 320,00 78 320,00

Stávající rozvaděč 02RMS1-demontáž a zpětná montáž na 
nové místoviz výkres D.1.01.4c-06nástěnný 
600x900x160mm, IP40/20

92 950,00 92 950,00

220 218,90
Svítidlo AVESTAVNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, 230V, 
50W, 5 600lm, IP40, MIKROPRISMATICKÝ DIFUZOR, 
Ra>80, ŽIVOTNOST L80B10 = 75 000hod

2 420,00 41 140,00

Svítidlo BPRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO, 230V, 40W, 5 
730lm, IP65, Ra>80, ŽIVOTNOST L80B10 = 100 000hod

2 121,90 14 853,30

Svítidlo CPŘISAZENÉ/ZAPUŠTĚNÉ LED SVÍTIDLO, 
PMMA KRYT, 230V, 35W, IP40, SVĚTELNÝ TOK 3 590lm, 
Ra>80 ,  DOBA ŽIVOTNOSTI L80B10 = 75 000HOD @ 
65°C

3 368,20 26 945,60

Svítidlo DŘISAZENÉ/ZAPUŠTĚNÉ KULATÉ SVÍTIDLO 
D=385mm, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, 230V, 20W, 
IP65, SVĚTELNÝ TOK 1 980lm, Ra >80, DOBA 
ŽIVOTNOSTI L80B10 = 75 000HOD @ 65°C

2 349,60 7 048,80

Svítidlo EVESTAVNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU, 230V, 
20W, 2 520lm, IP40, MIKROPRISMATICKÝ DIFUZOR, 
Ra>80, ŽIVOTNOST L80B10 = 75 000hod

2 312,20 32 370,80

Svítidlo FPRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO, 230V, 70W, 5 
490lm, IP65, Ra>80, ŽIVOTNOST L80B10 = 100 000hod

2 754,40 38 561,60

Svítidlo V1VENKOVNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 10W, 230V, 
IP54

1 548,80

Svítidlo V2VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO  NÁSTĚNNÉHO 
VÝBOJKOVÉHO SVÍTIDLA ZA LED SVÍTIDLO, 
SVĚTEL.NÝ TOK 4700lm, 40W, IP65

4 070,00 20 350,00

Svítidlo NNOUZOVÉ  INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO, 
SKLO, IP54 (120 lm; 4 W; 1xLED), 
PIKTOGRAM/ANTIPANIK - 3hod

2 337,50 37 400,00

98 987,61
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ,  KOLÉBKA, 
BÍLÝ,IP2010A, 250Vspínače jednopólový, řazení 1,

1 546,16

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ,  KOLÉBKA, 
BÍLÝ,IP2010A, 250VPřepínač seriový; řazení 5;

1 276,00

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ,  KOLÉBKA, 
BÍLÝ,IP2010A, 250VPřepínač dvojitý střídavý; řazení 6+6;

2 480,63

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ,  KOLÉBKA, 
BÍLÝ,IP2010A, 250VPřepínač  střídavý; řazení 6;
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4c Silnoproud

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

23 D144-0405 ks 12,00000 Vlastní Indiv

24 D144-0406 ks 1,00000 Vlastní Indiv

25 D144-0407 VYPÍNAČE VENKOVNÍ, IP54spínač 3-pol.25A, 400V, ks 1,00000 Vlastní Indiv

26 D144-0408 ks 2,00000 Vlastní Indiv

27 D144-0409 ks 146,00000 233,16 Vlastní Indiv

28 D144-0410 ks 14,00000 838,20 Vlastní Indiv

29 D144-0411 ks 2,00000 240,90 481,80 Vlastní Indiv

30 D144-0412 ks 1,00000 Vlastní Indiv

31 D144-0413 ks 6,00000 297,26 Vlastní Indiv

32 D144-0414 ks 176,00000 75,90 Vlastní Indiv

33 D144-0415 ks 85,00000 101,20 Vlastní Indiv

34 D144-0416 ks 1,00000 910,80 910,80 Vlastní Indiv

35 D144-0417 ks 2,00000 226,60 453,20 Vlastní Indiv

36 D144-0418 ks 2,00000 503,80 Vlastní Indiv

Díl: D144-05 Kabely, úložné konstrukce
37 D144-0501 m 80,00000 782,10 Vlastní Indiv

38 D144-0502 m 40,00000 Vlastní Indiv

39 D144-0503 ks 120,00000 85,80 Vlastní Indiv

40 D144-0504 m 450,00000 90,20 Vlastní Indiv

41 D144-0505 m 230,00000 130,90 Vlastní Indiv

42 D144-0506 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVCCY6 mm2,ŽZ, m 135,00000 48,40 Vlastní Indiv

43 D144-0507 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVCCY 4 mm2, m 360,00000 41,62 Vlastní Indiv

44 D144-0508 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 2Ax1.5 mm2, m 35,00000 43,82 Vlastní Indiv

45 D144-0509 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 3Ax1.5 mm2, m 55,00000 47,87 Vlastní Indiv

46 D144-0510 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 5Cx1.5 mm2, m 80,00000 57,31 Vlastní Indiv

47 D144-0511 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 3Cx1.5 mm2, m 840,00000 47,87 Vlastní Indiv

48 D144-0512 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 3Cx2.5 mm2, m 57,00 Vlastní Indiv

49 D144-0513 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 3Cx4 mm2, m 63,00000 73,43 Vlastní Indiv

50 D144-0514 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 5Cx2.5 mm2, m 231,00000 72,36 Vlastní Indiv

51 D144-0515 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 5Cx4 mm2 m 77,00000 97,57 Vlastní Indiv

52 D144-0516 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 5Cx25 mm2 m 53,00000 512,30 Vlastní Indiv

53 D144-0517 m 65,00000 67,67 Vlastní Indiv

54 D144-0518 UKONČENÍ KABELŮdo 5x10  mm2 ks 62,00000 71,50 Vlastní Indiv

55 D144-0519 UKONČENÍ KABELŮdo 5x35  mm2 ks 4,00000 93,50 374,00 Vlastní Indiv

56 D144-0520 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do   2,5 mm2 ks 200,00000 60,50 Vlastní Indiv

57 D144-0521 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do   35   mm2 ks 20,00000 71,50 Vlastní Indiv

ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM8m, 360°, 10A, 230V, 
IP44, stropní

1 008,70 12 104,40

ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM8m, 180°, 10A, 230V, 
IP44, stropní

1 008,70 1 008,70

1 112,10 1 112,10

TLAČÍTKO POD SKLEM (central stop, total stop)16A, 
230V,

1 067,00 2 134,00

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP2016A, 
230Vjednonásobná, s ochranným kolíkem

34 040,78

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP2016A, 
230Vjednonásobná  s ochr.kolíkem 3.st.proti přepět

11 734,80

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP4316A, 
230VZásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ IP54, 1x 
400V/16A(3p+N+PE), 2x230V/16A (1p+N+PE) 
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A/0,03/3P, TYP A

4 488,00 4 488,00

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP4316A, 
400V3P+N+PE

1 783,58

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICEKRABICE 
PŘÍSTROJOVÁ

13 358,40

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICEKRABICE ODBOČNÁ 
VČ. SVOREK do 4mm2

8 602,00

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICEKRABICE ODBOČNÁ 
VČ. SVOREK do 4mm2, EI90-POŽÁRNÍ ROZVODY

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICEKRABICE ROZVODNÁ 
vč. svorek do 10mm2

SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮSvorka pro 
pospojování, 10x6mm2

1 007,60

533 167,83
KABELOVÝ ŽLABvč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 
1,5mm, 80kg/mneperforovaný plný, bez víka, pro zařízení 
nn62/50

62 568,00

KABELOVÝ ŽLABvč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 
1,5mm, 80kg/mneperforovaný plný, bez víka, pro zařízení 
nn125/50

1 021,90 40 876,00

KABELOVÁ PŘÍCHYTKAGRIP pro 5 kabelů  - rozvody PO, 
svazkování

10 296,00

TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCHPLASTOVÁ, 
VČ.PŘÍCHYTEKD16

40 590,00

TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCHPLASTOVÁ, 
VČ.PŘÍCHYTEKD23

30 107,00

6 534,00

14 984,64

1 533,84

2 632,96

4 584,80

40 212,48

3 500,00000 199 507,00

4 625,78

16 714,70

7 512,89

27 152,06

KABEL BEZHALOGENOVÝ, FUNKČNÍPRAFladUR 
FE180/E90  B2ca s1 d0CHKE-V 3x1.5

4 398,68

4 433,00

12 100,00

1 430,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4c Silnoproud

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: D144-06 Přepojení rozváděče 02RMS1
58 D144-0601 m 10,00000 Vlastní Indiv

59 D144-0602 ks 25,00000 691,90 Vlastní Indiv

60 D144-0603 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVCCY6 mm2,ŽZ, m 35,00000 37,40 Vlastní Indiv

61 D144-0604 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 3Cx1.5 mm2, m 120,00000 47,87 Vlastní Indiv

62 D144-0605 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 3Cx6 mm2, m 40,00000 92,10 Vlastní Indiv

63 D144-0606 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 5Cx1.5 mm2, m 360,00000 57,31 Vlastní Indiv

64 D144-0607 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 5Cx2.5 mm2, m 40,00000 72,37 Vlastní Indiv

65 D144-0608 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 5Cx4 mm2 m 80,00000 97,57 Vlastní Indiv

66 D144-0609 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 5Cx6 mm2 m 80,00000 128,70 Vlastní Indiv

67 D144-0610 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 5Cx10 mm2 m 40,00000 183,81 Vlastní Indiv

68 D144-0611 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVCCYKY 7Cx1,5 mm2 m 40,00000 68,05 Vlastní Indiv

69 D144-0612 UKONČENÍ KABELŮdo 5x35  mm2 ks 25,00000 94,60 Vlastní Indiv

70 D144-0613 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do   10   mm2 ks 94,00000 71,50 Vlastní Indiv

71 D144-0614 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 80,00000 330,00 Vlastní Indiv

Díl: D144-07 Hromosvod, uzemnění
72 D144-0701 JÍMACÍ DRÁT AlMgSIAlMgSi-D8 (0,135kg/m), m 154,00000 97,90 Vlastní Indiv

73 D144-0702 ks 155,00000 413,60 Vlastní Indiv

74 D144-0703 ks 120,00000 436,70 Vlastní Indiv

75 D144-0704 ODDÁLENÝ HROMOSVODdržák izolační tyče na fasádu ks 35,00000 436,70 Vlastní Indiv

76 D144-0705 ks 4,00000 Vlastní Indiv

77 D144-0706 ks 3,00000 Vlastní Indiv

78 D144-0707 ks 1,00000 Vlastní Indiv

79 D144-0708 ks 3,00000 Vlastní Indiv

80 D144-0709 m 24,00000 117,70 Vlastní Indiv

81 D144-0710 ks 7,00000 236,50 Vlastní Indiv

82 D144-0711 ks 15,00000 192,50 Vlastní Indiv

83 D144-0712 ks 6,00000 248,60 Vlastní Indiv

84 D144-0713 ks 5,00000 218,90 Vlastní Indiv

Díl: D144-08 Protipožární ucpávky
85 D144-0801 EI 90 Kabel. přepážka PROMASTOP typ P m2 2,00000 Vlastní Indiv

Díl: D144-09 Zednické výpomoci
86 D144-0901 ks 16,00000 Vlastní Indiv

87 D144-0902 ks 310,00000 71,50 Vlastní Indiv

88 D144-0903 ks 176,00000 71,50 Vlastní Indiv

89 D144-0904 m 450,00000 71,50 Vlastní Indiv

90 D144-0905 m 238,00000 93,50 Vlastní Indiv

125 442,46
KABELOVÝ ŽLABvč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 
1,5mm, 80kg/mneperforovaný plný, bez víka, pro zařízení 
nn125/50

1 021,90 10 219,00

SPOJKA 1kV PRO KABELYS PLASTOVOU 
IZOLACÍKabelová spojka do 3až 7 x 10

17 297,50

1 309,00

5 744,64

3 684,12

20 631,60

2 894,76

7 805,60

10 296,00

7 352,40

2 721,84

2 365,00

6 721,00

26 400,00

274 639,20
15 076,60

ODDÁLENÝ HROMOSVODizolační tyč pro vodič délky 
680mm

64 108,00

ODDÁLENÝ HROMOSVODDržák izolační tyče na 
plechové střechy

52 404,00

15 284,50

ODDÁLENÝ HROMOSVODDržák jímače do plochy kovové 
střechy

16 357,00 65 428,00

ODDÁLENÝ HROMOSVODPodpůrná trubka GFK l=3,2m, 
jímač 1,0m, včeně izolačních podpěr

7 953,00 23 859,00

ODDÁLENÝ HROMOSVODPodpůrná trubka GFK  l=3,2 m, 
jímač 1,0 m

7 953,00 7 953,00

ODDÁLENÝ HROMOSVODPodpůrná trubka GFK trubka l= 
1,9m s jímačem 0,5m

6 857,40 20 572,20

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝFeZn-D10 (0,62kg/m), 
pevně

2 824,80

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ FeZnSK 
křížová

1 655,50

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ FeZnSS 
spojovací

2 887,50

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ FeZnSZb 
zkušební

1 491,60

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ FeZnSP 
připojovací

1 094,50

11 880,00
5 940,00 11 880,00

141 977,00
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVUCIHELNEM DO 
PRUMERU 60mm Stena do 150mm

3 300,00 52 800,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVUCIHELNEM DO PLOCHY 25 
dm2 Hl.300mm

22 165,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVUCIHELNEM PRO KRABICE 
50x50x50 mm

12 584,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVUCIHELNEM - HLOUBKA 30mm 
Sire 30 mm

32 175,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVUCIHELNEM - HLOUBKA 50mm 
Sire 70 mm

22 253,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4c Silnoproud

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: D144-10 Hodinové zúčtovací sazby
91 D144-1001 hod 45,00000 495,00 Vlastní Indiv

92 D144-1002 hod 20,00000 55,00 Vlastní Indiv

93 D144-1003 Dokumentace skutečného provedení hod 40,00000 Vlastní Indiv

Díl: D144-11 Zemní práce
94 D144-1101 m 30,00000 115,00 Vlastní Indiv

95 D144-1102 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm m 30,00000 36,00 Vlastní Indiv

96 D144-1103 m2 9,00000 30,00 270,00 Vlastní Indiv

97 D144-1104 Rozebrání a zopětné seskládání m2 15,00000 300,00 Vlastní Indiv

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

683 375,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 
Revizni technik

22 275,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 
Spoluprace s reviz.technikem

1 100,00

16 500,00 660 000,00

9 300,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 
300mm,hloubka 800mm

3 450,00

1 080,00

ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina 
třídy 3

4 500,00

2 382 535,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4d_1 Slaboproud - Strukturovaná kabeláž

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: T1 Technologie

1 1 Rack 19" 21U, 600x600, nástěnný, skleněné dveře ks 1,00000 Vlastní Indiv

2 2 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat ks 1,00000 Vlastní Indiv

3 3 Patch panel 50xRJ45 Cat.3 ISDN s vyvazovací lištou ks 2,00000 Vlastní Indiv

4 4 Patch panel 24xRJ45 Cat.6 UTP s vyvazovací lištou ks 3,00000 Vlastní Indiv

5 5 Vyvazovací panel 1U ks 5,00000 517,50 Vlastní Indiv

6 6 Průchozí panel ks 1,00000 Vlastní Indiv

7 7 Zemnící sada pro datový rozvaděč ks 1,00000 517,50 517,50 Vlastní Indiv

8 8 Patch kabel UTP Cat.6, 1m ks 25,00000 144,90 Vlastní Indiv

9 9 Patch kabel UTP Cat.6, 2m ks 40,00000 158,70 Vlastní Indiv

10 10 Rozvodný panel 8x230V ks 1,00000 Vlastní Indiv

11 11 ks 25,00000 665,85 Vlastní Indiv

12 12 Konektor RJ45 ks 4,00000 143,75 575,00 Vlastní Indiv

13 13 ks 2,00000 Vlastní Indiv

14 14 ks 2,00000 Vlastní Indiv

2 2,00000

15 15 ks 2,00000 Vlastní Indiv

16 16 Licence k základnové stanici DECT ks 2,00000 Vlastní Indiv

17 17 Uživatelská licence k analogovým telefonům ks 11,00000 Vlastní Indiv

18 18 ks 11,00000 Vlastní Indiv

19 19 hod 4,00000 Vlastní Indiv

20 20 hod 12,00000 747,50 Vlastní Indiv

Díl: R1 Rozvody
21 21 Kabel UTP Cat.6 LSOH m 33,74 Vlastní Indiv

22 22 Kabel SYKFY 25x2x0,5 - pro připojení telefonních rozvodů m 150,00000 90,40 Vlastní Indiv

23 23 Svazkový držák M/15, kovový ks 290,00000 57,17 Vlastní Indiv

24 24 Kotva pro uchycení svazkového držáku p.č. 23 ks 290,00000 40,25 Vlastní Indiv

25 25 Trubka PVC 25mm pod omítku m 80,00000 60,95 Vlastní Indiv

26 26 Elektroinstalační lišta 20x20mm m 15,00000 111,55 Vlastní Indiv

27 27 m 20,00000 391,00 Vlastní Indiv

28 28 Kabelová zemní chránička 40/32 m 15,00000 90,85 Vlastní Indiv

29 29 Spojka kabelové zemní chráničky 40/32 ks 1,00000 113,85 113,85 Vlastní Indiv

30 30 ks 31,00000 105,80 Vlastní Indiv

31 31 ks 3,00000 Vlastní Indiv

32 32 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 Vlastní Indiv

33 33 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 21,00000 166,75 Vlastní Indiv

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

336 304,25
11 385,00 11 385,00

7 164,50 7 164,50

9 844,00 19 688,00

5 727,00 17 181,00

2 587,50

1 138,50 1 138,50

3 622,50

6 348,00

1 483,50 1 483,50

Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6 - do stěny (komplet - 
krabička, rámeček, maska, keystone)

16 646,25

Aktivní prvek Managed SWITCH 48x PoE 100/1000 BASE-
T portů + 2x 1G SFP porty, L2 switching, PoE Budget: 
370W

37 260,00 74 520,00

Wi-Fi - Přístupový bod s přenosovou rychlostí až 1317 
Mbps,

20 688,50 41 377,00

podporuje Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 
GHz a 5 GHz, anténní systém MIMO 3x3/2x2 (2,4/5 GHz),1 
x RJ45 10/100/1000, PoE napájení, max. výstupní výkon 
24/22 dBm (2,4/5 GHz) : 

Základnová stanice DECT pro rozšíření stávajícího 
systému bezdrátových telefonů nemocnice

20 000,00 40 000,00

20 000,00 40 000,00

2 000,00 22 000,00

Analogový stolní telefon, třířádkový LCD displej, hlasitý 
odposlech, clip, 7 paměťových tlačítek

1 500,00 16 500,00

Stávající Rack rozvaděč objektu: Práce spojené s úpravou 
a reorganizací stávajících rozvodů ve stávajícím rozvaděči

1 150,00 4 600,00

Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, 
koordinační práce

8 970,00

157 987,93
1 360,00000 45 887,76

13 560,23

16 578,29

11 672,50

4 876,00

1 673,25

Kabelový žlab drátěný 100/50 - komplet (žlab, nosné 
závitové tyče, nosníky)

7 820,00

1 362,75

Krabice univerzální pod omítku, SDK, kulatá, d=73mm, 
h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné 
krabice pro trubkové rozvody

3 279,80

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 
minut (z protipožárního tmelu)

1 035,00 3 105,00

28 750,00 28 750,00

3 501,75
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4d_1 Slaboproud - Strukturovaná kabeláž

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

34 34 Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm ks 1,00000 166,75 166,75 Vlastní Indiv

35 35 Průraz stropem, železobetonem do 200mm ks 1,00000 230,00 230,00 Vlastní Indiv

36 36 Frézování drážky pro uložení kabeláže, 50x50mm m 40,00000 97,75 Vlastní Indiv

37 37 hod 20,00000 575,00 Vlastní Indiv

Díl: REV1 Revize, koordinace, zkoušky
38 38 Měření a kontrola met.vedení ks 52,00000 230,00 Vlastní Indiv

39 39 Uvedení zařízení do provozu a připojení ks 1,00000 Vlastní Indiv

40 40 ks 1,00000 Vlastní Indiv

41 41 Seznámení s obsluhou ks 1,00000 Vlastní Indiv

42 42 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00000 Vlastní Indiv

43 43 Výchozí revize ks 1,00000 Vlastní Indiv

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

3 910,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

11 500,00

82 604,50
11 960,00

8 728,50 8 728,50

Programování, oživení a konfigurace stávající telefonní 
ústředny pro integraci rozšíření systému bezdrátového 
telefonu DECT

28 175,00 28 175,00

2 300,00 2 300,00

17 250,00 17 250,00

14 191,00 14 191,00

576 896,68
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4d_2 Slaboproud - Dohledový videosystém

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: T1 Technologie

1 1 ks 2,00000 Vlastní Indiv

2 2,00000

2 2 Licence pro kamerový bod ks 2,00000 Vlastní Indiv

3 3 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery dome ks 2,00000 495,00 990,00 Vlastní Indiv

4 4 ks 1,00000 Vlastní Indiv

5 5 Patch panel 24xRJ45 Cat.6 UTP s vyvazovací lištou ks 1,00000 Vlastní Indiv

6 6 ks 1,00000 Vlastní Indiv

7 7 Patch kabel UTP Cat.6, 2m ks 3,00000 148,50 445,50 Vlastní Indiv

8 8 Konektor RJ45 ks 2,00000 93,50 187,00 Vlastní Indiv

9 9 ks 1,00000 Vlastní Indiv

10 10 hod 2,00000 Vlastní Indiv

Díl: R1 Rozvody
11 11 Kabel UTP Cat.6 LSOH m 80,00000 31,90 Vlastní Indiv

12 12 Trubka PVC 20mm pod omítku m 60,00000 56,10 Vlastní Indiv

13 13 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 Vlastní Indiv

14 14 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 4,00000 93,50 374,00 Vlastní Indiv

15 15 Průraz zdivem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm ks 2,00000 104,50 209,00 Vlastní Indiv

16 16 Frézování drážky pro uložení kabeláže, 50x50mm m 60,00000 93,50 Vlastní Indiv

17 17 hod 6,00000 550,00 Vlastní Indiv

Díl: REV1 Revize, koordinace, zkoušky
18 18 Měření a kontrola met.vedení ks 2,00000 550,00 Vlastní Indiv

19 19 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) ks 1,00000 220,00 220,00 Vlastní Indiv

20 20 Seznámení s obsluhou ks 1,00000 550,00 550,00 Vlastní Indiv

21 21 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00000 Vlastní Indiv

22 22 Výchozí revize ks 1,00000 Vlastní Indiv

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

104 651,50
4.0 Megapixelová, IP venkovní antivandal bullet kamera s 
IR přísvitem, 1/3" Progressive Scan CMOS,

9 295,00 18 590,00

komprese H.264/H.264+/H.265/H.265+, max.rozlišení 
2688x1520/25fps, motorický objektiv: 2,8 - 12mm, Citlivost: 
0,005 Lux @(F1.6,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, : 

Den & Noc: ICR automaticky, redukce šumu 3D-DNR, 
WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 
256GB, Dosah IR: 60m, Napájení: DC12V, PoE (802.3af, 
Power over Ethernet), : 

Pracovní rozsah: -30°C +60°C, Antivandal krytí: IK10, IP67, 
Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, 
SDK : 

15 000,00 30 000,00

Záznamové zařízení NVR pro 8 IP kamer (80/80 Mbps), až 
12MP, HDMI 4K, 8x PoE, H.265, H.265+

17 006,00 17 006,00

5 478,00 5 478,00

HDD bez šuplíku, 1000GB, vhodný pro NVR, pro provoz 
24/7, rozhraní SATA III

1 639,00 1 639,00

Aktivní prvek Managed SWITCH 24x PoE 100/1000 BASE-
T portů + 4x 1G SFP porty, L2 switching, PoE Budget: 
200W

27 016,00 27 016,00

Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, 
koordinační práce

1 650,00 3 300,00

20 911,00
2 552,00

3 366,00

5 500,00 5 500,00

5 610,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce, koordinační práce

3 300,00

11 165,00
1 100,00

2 200,00 2 200,00

7 095,00 7 095,00

136 727,50
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4e Měření a regulace

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _1 Řídicí systém v MR2

1 Pol__0001 ks 4,00000 Vlastní Indiv

VD1, VD2, MT, ELM

2 Pol__0002 ks 4,00000 Vlastní Indiv

Díl: _2 Doplnění rozváděče MR2
3 Pol__0003 Pouzdro pro trubičkovou pojistku (Pozn: Pro měřič tepla) ks 1,00000 102,35 102,35 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 Trubičková pojistka pomalá 0,5 A ks 1,00000 19,55 19,55 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Šedá řadová svorka 2,5 mm2 ks 3,00000 23,00 69,00 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Modrá řadová svorka 2,5 mm2 ks 1,00000 23,00 23,00 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Zelenožlutá řadová svorka 2,5 mm2 ks 1,00000 59,80 59,80 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Vodič černý CYA H07V-K 1,5 mm2 m 5,00000 17,25 86,25 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Vodič modrý CYA H07V-K 1,5 mm2 m 5,00000 17,25 86,25 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Vodič zelenožlutý CYA H07V-K 1,5 mm2 m 5,00000 17,25 86,25 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Vodič tmavěmodrý CYA H05V-K 0,75 mm2 m 10,00000 14,95 149,50 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči ses 1,00000 Vlastní Indiv

Díl: _3 Kabeláž, nosný materiál
13 Pol__0013 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 (Pozn: Napájení pro měřič tepla) m 40,00000 19,55 782,00 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 m 80,00000 8,05 644,00 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 m 10,00000 34,50 345,00 Vlastní Indiv

16 Pol__0016 m 21,00000 24,15 507,15 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 ks 4,00000 138,00 552,00 Vlastní Indiv

18 Pol__0018 Elektroinstalační lišta 40 x 40 mm, bílá (Pozn: 1kus = 2 m) m 50,00000 79,35 Vlastní Indiv

19 Pol__0019 Pomocný montážní materiál ses 1,00000 959,10 959,10 Vlastní Indiv

Díl: _4 Montáže - kabeláž, nosný materiál
20 Pol__0020 m 40,00000 33,35 Vlastní Indiv

21 Pol__0021 mtz - Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 mm2 m 80,00000 28,75 Vlastní Indiv

22 Pol__0022 m 10,00000 72,45 724,50 Vlastní Indiv

23 Pol__0023 m 21,00000 72,45 Vlastní Indiv

24 Pol__0024 ks 4,00000 94,30 377,20 Vlastní Indiv

25 Pol__0025 m 50,00000 67,85 Vlastní Indiv

26 Pol__0026 ks 4,00000 327,75 Vlastní Indiv

VD1, VD2, MT, ELM

Díl: _5 Vedlejší a ostatní náklady
27 Pol__0027 h 4,00000 Vlastní Indiv

28 Pol__0028 Revizní technik h 2,00000 Vlastní Indiv

29 Pol__0029 h 2,00000 Vlastní Indiv

30 Pol__0030 h 1,00000 Vlastní Indiv

31 Pol__0031 Koordinace s ostatními profesemi ses 1,00000 Vlastní Indiv

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

32 200,00
Licence: rozšíření o zařízení M-BUS (Pozn: 1x elektroměr, 
2x vodoměr, 1x měřič tepla)

4 025,00 16 100,00

Rozšíření vizualizace na dispečerském PC obsluhy o 
novou technologii M-BUS zařízení. (Viz položka č. 1)

4 025,00 16 100,00

3 206,20

2 524,25 2 524,25

7 756,75

Trubka ohebná plastová bílá, uložená pevně, vnitřní průměr 
28,5 mm,  vč. držáků, koncovek, prořezu apod.,125 N, 
odolná proti UV záření, -25 °C až 90 °C

Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků, 
koncovek, prořezu apod. (Pozn: 1kus = 3 m)

Elektroinstalační krabice 85 x 85 mm, IP 55, vč. 
příslušenství

3 967,50

10 960,65
mtz - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 (Pozn: Napájení pro měřič 
tepla)

1 334,00

2 300,00

mtz - Trubka ohebná plastová bílá, uložená pevně, vnitřní 
průměr 28,5 mm,  vč. držáků, koncovek, prořezu apod.,125 
N, odolná proti UV záření, -25 °C až 90 °C

mtz - Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. 
držáků, koncovek, prořezu apod. (Pozn: 1kus = 3 m)

1 521,45

mtz - Elektroinstalační krabice 85 x 85 mm, IP 55, vč. 
příslušenství

mtz - Elektroinstalační lišta 40 x 40 mm, bílá (Pozn: 1kus = 
2 m)

3 392,50

mtz - Zapojení měřiče M-BUS  (Pozn: 1x elektroměr, 2x 
vodoměr, 1x měřič tepla)

1 311,00

15 335,25
Zprovoznění a oživení systému (datová komunikace M-
BUS)

1 150,00 4 600,00

2 236,75 4 473,50

Doplnění dokumentace pro provádění stavby rozváděče 
MR2

1 150,00 2 300,00

Doplnění dokumentace skutečného provedení rozváděče 
MR2

1 214,40 1 214,40

2 747,35 2 747,35
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4e Měření a regulace

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

69 458,85
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4f Vzduchotechnika

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Z1 Zař. č. 1 - Chlazení

1 1.1.1 Venkovní kondenzační jednotka kpl 1,00000 Vlastní Indiv

1 1,00000

2 1.2.1 Vnitřní nástěnná výparníková jednotka ks 1,00000 Vlastní Indiv

1 1,00000

3 1.2.2 Vnitřní nástěnná výparníková jednotka ks 1,00000 Vlastní Indiv

1 1,00000

4 1.2.2 Vnitřní nástěnná výparníková jednotka ks 1,00000 Vlastní Indiv

1 1,00000

5 1.2.4 ks 1,00000 Vlastní Indiv

6 1.P.1 Izolované Cu potrubí chladiva m 67,00000 517,50 Vlastní Indiv

67 67,00000

7 1.P.2 Izolované Cu potrubí chladiva m 67,00000 517,50 Vlastní Indiv

67 67,00000

8 1.2.5 m 48,00000 36,80 Vlastní Indiv

9 1.M.1 Montáž VZT zař. č. 1 kpl 1,00000 Vlastní Indiv

1 1,00000

10 1.M.2 Zprovoznění h 8,00000 517,50 Vlastní Indiv

1.M.1-kompletní zprovoznění systému : 

8 8,00000

11 1.M.3 HZS - zař. č. 1 h 8,00000 350,00 Vlastní Indiv

1.M.3-zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky : 

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

188 695,20
58 756,95 58 756,95

2.1.1- Venkovní kondenzační jednotka  systém 
MULTISPLIT,°C -plynulá regulace výkonu 25-100%, Qch= 
9,0 kW, Pi= 2,9 kW, jištění C25, pětiportová - pro připojení 
5ti klimatizačních jednotek,  : 

Příslušenství:-prokabelování mezi vnitřní a venkovní 
jednotkou, ovladač, chladivo R32 : 

10 126,90 10 126,90

1.2.1 chladicí výkon: max 3,5 kW, hluk: max. 45dB(A), 
včetně drátového ovladače na stěnu, Modbus RTU 
komunikace : 

10 126,90 10 126,90

1.2.2 chladicí výkon: max 3,5 kW, hluk: max. 45dB(A), 
včetně drátového ovladače na stěnu, Modbus RTU 
komunikace : 

10 126,90 10 126,90

1.2.3 chladicí výkon: max 3,5 kW, hluk: max. 45dB(A), 
včetně drátového ovladače na stěnu, Modbus RTU 
komunikace : 

Ocelová pozinkovaná vynášecí konzola venkovní jednotky 
na fasádu budovy

2 127,50 2 127,50

34 672,50

1.P.1-potrubí f6,4mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná 
vodivost 0,038W/mKVčetně průchodek, oblouků, izolace,  : 

montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 min. 
požární odolnosti na průchodu přes požární konstrukce a 
jádrového vrtání otvorů přes stavební konstrukce, včetně 
plastové lišty pro vedení chladiva : 

34 672,50

1.P.2-potrubí f9,5mm, izolace tloušťky min. 9mm, tepelná 
vodivost 0,038W/mKVčetně průchodek, oblouků,  : 

izolace, montážního materiálu, požárních ucpávek do 45 
min. požární odolnosti na průchodu přes požární 
konstrukce a jádrového vrtání otvorů přes stavební 
konstrukce, včetně plastové lišty pro vedení chladiva : 

Prokabelování a komunikační kabely bezhalogenovými 
kabely

1 766,40

19 378,65 19 378,65

1.M.1 - kompletní montáž zařízení č. 1, včetně instalace a 
prokabelování drátového ovladače : 

4 140,00

2 800,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4f Vzduchotechnika

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

8 8,00000

Díl: PV3 č. 3 - Podtlakové větrání
12 2.4.1 Diagonální ventilátor DN 160 ks 1,00000 Vlastní Indiv

1 1,00000

13 2.4.2 Diagonální ventilátor DN 160 ks 1,00000 Vlastní Indiv

1 1,00000

14 2.4.3 Diagonální ventilátor DN 200 ks 1,00000 Vlastní Indiv

1 1,00000

15 2.4.4 Diagonální ventilátor DN 160 ks 1,00000 Vlastní Indiv

1 1,00000

16 2.4.5 Diagonální ventilátor DN 160 ks 1,00000 Vlastní Indiv

1 1,00000

17 2.11.1 Talířový ventil odvodní DN 125 ks 9,00000 150,65 Vlastní Indiv

2.11.1-barva bílá, včetně připojovacího rámečku : 

9 9,00000

18 2.11.2 Talířový ventil odvodní DN 200 ks 6,00000 292,10 Vlastní Indiv

2.11.1-barva bílá, včetně připojovacího rámečku : 

6 6,00000

19 2.11.3 Stěnová mřížka oboustranná 500x300 kpl 2,00000 Vlastní Indiv

2.11.3-barva dle barvy stěny, materiál:hliník : 

2 2,00000

20 2.15.1 Regulančí klapka kruhová DN 125 ks 9,00000 500,25 Vlastní Indiv

21 2.15.2 Regulančí klapka kruhová DN 160 ks 4,00000 541,65 Vlastní Indiv

22 2.15.3 Regulančí klapka kruhová DN 200 ks 2,00000 578,45 Vlastní Indiv

23 2.16.1 Ohebná hadice DN 200 m 18,00000 106,95 Vlastní Indiv

24 2.16.2 Ohebná hadice DN 160 m 26,00000 81,65 Vlastní Indiv

25 2.17.1 Protidešťová žaluzie 350x350, DN 280 ks 2,00000 Vlastní Indiv

2.17.1 - barva dle fasády objektu, se sítem proti hmyzu : 

2 2,00000

26 2.17.2 Zpětná klapka kruhová DN 160 ks 3,00000 315,10 945,30 Vlastní Indiv

2.17.2-pozink : 

3 3,00000

27 2.17.3 Zpětná klapka kruhová DN 200 ks 4,00000 372,60 Vlastní Indiv

2.17.3-pozink : 

4 4,00000

158 312,20
4 861,05 4 861,05

2.4.1-Parametry: 200m3/h při 180Pa,Příkon: 
0,055kW/230V, Připojovací rozměr: DN 160 Ovládání: od 
tlačítka v místnosti, pružná manžeta na sání a výtlaku, 
nastavitelný doběh : 

4 861,05 4 861,05

2.4.2-Parametry: 200m3/h při 180Pa,Příkon: 
0,055kW/230V, Připojovací rozměr: DN 160 Ovládání: od 
tlačítka v místnosti, pružná manžeta na sání a výtlaku, 
nastavitelný doběh : 

6 550,40 6 550,40

2.4.3-Parametry: 600m3/h při 250Pa,Příkon: 0,13kW/230V, 
Připojovací rozměr: DN 200 Ovládání: od tlačítka v 
místnosti, pružná manžeta na sání a výtlaku, nastavitelný 
doběh : 

4 861,05 4 861,05

2.4.4-Parametry: 200m3/h při 180Pa,Příkon: 
0,055kW/230V, Připojovací rozměr: DN 160 Ovládání: od 
tlačítka v místnosti, pružná manžeta na sání a výtlaku, 
nastavitelný doběh : 

4 861,05 4 861,05

2.4.5-Parametry: 200m3/h při 180Pa,Příkon: 
0,055kW/230V, Připojovací rozměr: DN 160 Ovládání: od 
tlačítka v místnosti, pružná manžeta na sání a výtlaku, 
nastavitelný doběh : 

1 355,85

1 752,60

1 528,35 3 056,70

4 502,25

2 166,60

1 156,90

1 925,10

2 122,90

2 255,15 4 510,30

1 490,40
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4f Vzduchotechnika

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

28 2.30.1 m2 42,00000 707,25 Vlastní Indiv

29 2M1 Spojovací a těsnicí materiál kg 15,00000 92,00 Vlastní Indiv

15 15,00000

30 2M2 Závěsy a uchycení vzt potrubí. kg 15,00000 115,00 Vlastní Indiv

15 15,00000

31 2M3 Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. kg 1,00000 621,00 621,00 Vlastní Indiv

32 2M4 Nátěry neošetřených konstrukcí.2x nátěr zinkovým lakem. m2 2,00000 494,50 989,00 Vlastní Indiv

33 2M5 Pomocné lešenípro montáž vzduchotechnického zařízení kpl 1,00000 Vlastní Indiv

34 2m5a Protipořární ucpávka VZT potrubí DN 160 kpl 1,00000 Vlastní Indiv

35 2M6 Zprovoznění systému VZT h 8,00000 517,50 Vlastní Indiv

36 2M7 Montáž VZT zař. Č. 2 kpl 1,00000 Vlastní Indiv

1 1,00000

37 2M8 Demontáž stávajících zařízení v řešeném prostoru kg 500,00000 36,80 Vlastní Indiv

38 2M9 Zprovoznění h 8,00000 517,50 Vlastní Indiv

1.M.1-kompletní zprovoznění systému : 

8 8,00000

39 2M10 HZS - zař. č. 2 h 8,00000 350,00 Vlastní Indiv

2M10-zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky : 

8 8,00000

Díl: S1 Společné
40 S1 Prováděcí (dílenská, dodavatelská) dokumentace sada 1,00000 Vlastní Indiv

41 S3 sada 1,00000 Vlastní Indiv

42 S4 sada 1,00000 Vlastní Indiv

43 S5 Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi sada 1,00000 Vlastní Indiv

44 S6 Označení rozvodu a informační štítky sada 1,00000 Vlastní Indiv

45 S8 sada 1,00000 Vlastní Indiv

Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové skupiny 
I., tř. těsnosti A dle EN 12237, EN 1505, EN 1506

29 704,50

1 380,00

3.M.1-Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, 
smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu. : 

1 725,00

3.M.2-Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové 
profily různých typů, všechny nezbytné montážní  listy 
(rozměry odpovídající hmotnosti kanálů),  : 

pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro 
velkou zátěž, pozinkované nátrubky,  ozdobné nýty, šrouby, 
zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty   : 

a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly 
pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na 
kov !). : 

2 875,00 2 875,00

2 875,00 2 875,00

4 140,00

37 683,20 37 683,20

2.M.7-kompletní montáž zařízění č. 2, osazení potrubí v 
třídě těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, 
montáž potrubních elementů, izolace,  : 

ošetření neošetřených částí potrubí a montážního matriálu 
nátěrovou hmotou,  včetně dopravy a uskladnění 
materiálu : 

18 400,00

4 140,00

2 800,00

36 625,20
1 380,00 1 380,00

Koordinace, účast na kontrolních dnech a na kontrolních 
prohlídkách

1 725,00 1 725,00

Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty protokoly o 
zkouškách, technická dokumentace, zařízení , revize, 
dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, 
záruční listy, návody.

1 610,00 1 610,00

3 220,00 3 220,00

1 035,00 1 035,00

Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby, 
protihluková opatření

20 125,00 20 125,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: SO01 Vybudování zázemí pro pracovníky údržby a energetiky

R: D.1.01.4f Vzduchotechnika

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

46 S10 kpl 1,00000 Vlastní Indiv

47 S11 Přesuny hmot kpl 1,00000 Vlastní Indiv

48 S12 Revize požárních klapek kpl 1,00000 690,00 690,00 Vlastní Indiv

49 S13 Likvidace materiálů a odpadů kpl 1,00000 Vlastní Indiv

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Výškové práce spojené s instalací kondenzační jednotky na 
fasádu budovy ve včetně plošiny a zajištění manipulačního 
prostoru u fasády

4 025,00 4 025,00

1 665,20 1 665,20

1 150,00 1 150,00

383 632,60
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: VON Vedlejší a ostatní náklady

R: VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. : 1 1,00000

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

1,00000

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

1 1,00000

4 005124010R Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

5 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

1,00000

6 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

7 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

8 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

Díl: ON Ostatní náklady
9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

10 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

1,00000

11 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 23/ II Indiv

12 005211020R Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

13 ON9 Soubor 1,00000 Vlastní Indiv

14 00511 R Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

15 005281010R Propagace Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

16 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

17 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

18 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

19 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 RTS 23/ II Indiv

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

56 000,00
5 000,00 5 000,00

Náklady spojené s případným vypracováním projektové 
dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií 
k objektům zařízení staveniště, vybudování případných 
měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště : 

30 000,00 30 000,00

Náklady na kompletní provoz staveniště po smluvenou 
dobu provádění stavebních prací : 1

5 000,00 5 000,00

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek 
energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na 
úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid 
ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 

Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s 
realizací stavby a následným dáním do, užívání

1 000,00 1 000,00

5 000,00 5 000,00

posáno v  Souhrnná technická zpráva, str.57- str. 58, 
omezení vnitroareálové doparvy řešeno přenosnými 
dopravními značkami : 1

1 000,00 1 000,00

4 000,00 4 000,00

5 000,00 5 000,00

49 500,00
5 000,00 5 000,00

10 000,00 10 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných 
osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska 
požární ochrany : 

(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád). : 1

Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi zejména dle 
výkresu C2

2 000,00 2 000,00

Pasportizace území stavby a jejího okolí a vnitřního 
vybavení a zařízení dokument předat v podobě 1x tištěná a 
1x digitální podoba

2 000,00 2 000,00

Geodetické vytyčení a zaměření stavby, přeložek a přípojek 
sítí

5 000,00 5 000,00

8 000,00 8 000,00

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

2 000,00 2 000,00

105 500,00
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Položkový rozpočet 

S: 132 Vsetínská nemocnice - Budova S

O: VON Vedlejší a ostatní náklady

R: VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň


