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ID dle RS MVČR'
Datum evidsnGs;	”	2024
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ DO DÍLO Č. HAV/SOD/263/23
	
	I.
Smluvní strany


1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	zastoupena:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	ředitelem
provozně-technický náměstek

	IČ: DIČ:
	manažer investic
008 44 896
CZ00844896

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	

	tel.:
	596 491 111

	e-mail:
	l @nemhav.cz


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")


2. BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.
	se sídlem:
	Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava

	zastoupena:
	jednatelem společnosti

	IČ: DIČ:
	25392077
CZ25392077

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	



Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18043
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
(dále jen „zhotovitel nebo dodavatel")
II. 
Základní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2 a to na základě ustanovení smlouvy o dílo č. HAV/SOD/263/23 (dále jen „smlouvy"), čl. III., odst. 5, ze dne 19/12/2023 s názvem „Rekonstrukce gynekologicko - porodního a novorozeneckého oddělení nemocnice" a to z důvodu méněprací a víceprací, které vznikly během realizace stavby, a to v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy včetně doby plnění dle čl. IV., odst. 1 smlouvy.


III. 
Změna smlouvy
1. Smlouva se dále mění v čl. IV. odst. 1 a v uzavřeném dodatku č. 1 a nahrazuje se textem: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celkové lhůtě do 45 kalendářních dnů dle uzavřené smlouvy a
k této lhůtě se nově připočítává nová dodatečná lhůta pro plnění, a to v délce 60 kalendářních dnů z důvodu méněprací a víceprací dle dodatku č. 1, které vznikly během realizace stavby.
k této lhůtě se nově připočítává nová dodatečná lhůta pro plnění, a to v délce 18 kalendářních dnů z důvodu dodávek a montáží z dodatku č. 1, které nebyly ještě v období uzavření dodatku č. 1 známy.
Nová celková lhůta provedení díla dle dodatku č. 2 je tímto 123 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, tedy do 03/05/2024.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy a dodatku č.l se nemění a dodatek č. 2, je nedílnou součástí původní smlouvy a dodatku č. 1.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení./
za objednatele

V Ostravě dne
	
za zhotovitele
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