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DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) 
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, Pobočka Kutná Hora
	Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora 
Tel.:	+420 725 949 801, +420 725 949 837	
E-mail:	v.buryskova@spucr.cz, j.vrba@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:   
Jméno:	AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo: 	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Jiří Peřina, jednatel společnosti
tel./fax: 	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	ma4my27
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX 	    
tel./fax:	XXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXX
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou 		
číslo účtu:	176725996/0300		
IČO:	25344447	
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
(dále jen „zhotovitel“)


Během výstavby sdruženého objektu na stavbě Poldr Cihelna v k.ú. Močovice byla voda v Klejnárce převáděna otevřeným obtokovým korytem, které bylo provedeno dle projektu předloženého objednatelem a na základě objednatelova požadavku. Tímto došlo k ovlivnění odtokových poměrů povrchové i podzemní vody a zhoršení kvality vody v přilehlých studních. Jedním ze zásadních opatření pro uvedení hydrologických poměrů do původního stavu a zlepšení kvality vody ve studních bylo navrácení Klejnárky do původního koryta v co nejkratší době. Protože časová náročnost provedení kamenné rovnaniny je výrazně vyšší než u kamenného záhozu, bylo po odsouhlasení autorským i technickým dozorem přistoupeno k realizaci záhozu.

Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo mění
následovně:

Znění dle dodatku č. 5:
Nová cena za provedení díla bez DPH: 		27 707 961,84 Kč
DPH 21 % činí 					  5 818 671,99 Kč
Nová cena za provedení díla vč. DPH  		33 526 633,83 Kč

Nové znění:
Celková cena dle dodatku č. 5 bez DPH 		27 707 961,84 Kč
Méněpráce bez DPH:					     565 885,82 Kč
Vícepráce bez DPH:					     273 996,94 Kč
Nová cena za provedení díla bez DPH: 		27 416 072,96 Kč
DPH 21 % činí 					  5 757 375,32 Kč
Nová cena za provedení díla vč. DPH  		33 173 448,28 Kč

Přílohou dodatku je položkový výkaz víceprací a méněprací.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
	V Praze dne 04.07.2024


	Ve Žďáře nad Sázavou dne 03.07.2024

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
	Jiří Peřina
jednatel společnosti


Za správnost: Ing. Veronika Burýšková 
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