[image: ONK_nove]


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místopředsedkyní představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín 
č. účtu: 8138-151/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o.
Zapsán: u Městského soudu v obchodním rejstříku vedeného v Praze v oddíle C, vložce 193242
Se sídlem: Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice
IČ: 24286923
DIČ: CZ24286923
Zastoupený: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, č.ú.:107-2120480247/0100
ID datové schránky: uk6ccby

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)


objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“


I. Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk535326849]Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 28. 3. 2024, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Zpracování architektonické studie a projektové dokumentace pro rekonstrukci administrativní budovy“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně termínu provedení díla, a to v souladu s odst. 5 článku II. „Čas a Termín plnění“ Smlouvy o dílo, přičemž tato změna je odůvodněna dříve uplatněným požadavkem objednatele na posunutí termínu realizace díla z důvodů na straně objednatele, které spočívají v  potřebě provést upřesnění a jasnou specifikaci budoucí dispozice administrativní budovy, se zohledněním konkrétních potřeb na rozmístění a uspořádání jednotlivých administrativních úseků objednatele. Změna termínu provedení díla je vyznačena v aktualizovaném harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Zhotovitel s posunutím termínu realizace díla souhlasí. Z důvodu dohody smluvních stran o změně termínu provedení díla pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

4. [bookmark: _Hlk535328170]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 28. 3. 2024.


II.
Změna Smlouvy o dílo
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Čas a Termín plnění“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 1 článku II. „Čas a Termín plnění“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo v rozsahu a obsahu dle této Smlouvy tak, že nejpozději do 23.7.2024 zpracuje a objednateli předá dokončený návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení (architektonickou studie) a doplňující studie, dle písm. a) odst. 3, článku I. této Smlouvy, nejpozději do 23.10.2024 zpracuje a objednateli předá projektovou dokumentaci dle písm. b) odst. 3, článku I. této Smlouvy a nejpozději do 23.2.2025 zpracuje a objednateli předá projektovou dokumentaci dle písm. c), odst. 3, článku I. této Smlouvy. Zároveň zhotovitel do 23.2.2025 zajistí a předá objednateli společné povolení vydané příslušným stavebním úřadem dle odst. 4, článku I. této Smlouvy s vyznačením doložky, že nabylo právních účinků. 


III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2024 se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek zhotoviteli prostřednictvím e-mailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2024 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text tohoto dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 3. 2024 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany sjednávají, že z důvodů uvedených v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se jejich smluvní vztah (práva a povinnosti smluvních stran) bude řídit obsahem tohoto dodatku č. 1 rovněž, pokud jde o dobu předcházející uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (tzn. včetně doby od 22.5.2024 do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku).


Přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram realizace díla.



	V Kolíně,

OBJEDNATEL:



___________________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva 



____________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Iveta Mikšíková
místopředsedkyně představenstva
	V Hradci Králové,

ZHOTOVITEL:



___________________________________
ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o.
Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina 
jednatel
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