
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ  O  DÍLO

Č…….
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami


Název dodávky: „Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů 
a parkování Třešňová“

2. Smluvní strany

2. OBJEDNATEL:

Obchodní firma:    Město Hořice	 
IČ: 	    00271560
DIČ:	    CZ 00271560
Sídlo:          	    náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: 	    starostou panem Ing. Arch. Martinem Pourem

2.  ZHOTOVITEL:
	
Obchodní firma:     	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:   Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený / jednající:     Pavlem Stiborem, jednatelem společnosti
IČ: 	25918681
DIČ:                          	CZ25918681
Bankovní spojení:  	ČSOB a.s.
číslo účtu: 	274431334/0300

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1:

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 2. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací, konkrétně výstavba nových přechodů v křižovatce u prodejny potravin Hruška přes ulici Žižkova a Žerotínova. Součástí výstavby přechodů je výstavba a úprava chodníků, osazení obrubníků, dopravních značek, veřejného osvětlení, vodorovného dopravního značení.  
2. Smluvní strany se dohodly, že se mění rozsah prováděných stavebních prací, přičemž v ceně díla se započtou vícepráce a méněpráce.
3. Smluvní strany dále prohlašují, že administrativní chybou nebyla ve smlouvě o dílo „Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová“ uzavřené dne 28. 2. 2024 připojena Příloha č. 1 - Rozpočet ve správné (kompletní) verzi, přičemž tímto dodatkem je tato chyba napravena; Přílohou č. 1 tohoto dodatku je opravený základní rozpočet stavebních prací „Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová“.  Obě smluvní strany dále prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2024 jsou zcela v souladu s plnou verzí uvedené přílohy, která byla objednateli zhotovitelem doručena s přihláškou do výběrového řízení s názvem „Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová" dne 19. 2. 2024.

3. Úprava termínu zhotovení díla - doby plnění

1. Smluvní strany si ujednaly termín zhotovení díla ve smlouvě o dílo ze dne 28. 2. 2024 ujednaly takto: „Termín zahájení prací: březen, duben, květen 2024, doba realizace - max. 40 dní. dle dohody s objednatelem. 
2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: nejdéle do 31.5.2024, doba realizace max. 40 dní.
Smluvní strany souhlasí, že čl. 3 odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2024 nově zní:
„Nový termín dokončení díla 15. 6. 2024 z důvodu většího rozsahu prací dle přílohy dodatku.“ 
 

4. Úprava odměny za zhotovení díla

Smluvní strany v návaznosti na vzniklé méněpráce a vícepráce souhlasí, že se čl. 4 odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2024 mění takto:  
Základní cena dle smlouvy                                                                           1.188.303,89 Kč bez DPH 
SO 101 – Dopravní plochy – vícepráce, méněpráce – příloha č.2                    36.048,51 Kč bez DPH
SO 401 – Veřejné osvětlení – vícepráce, méněpráce – příloha č.3                 -35.225,00 Kč bez DPH
Hořice – ul. Třešňová – parkovací stání – vícepráce – příloha č.4                    12.619,10 Kč bez DPH
Nová cena díla                                                                                            1.201.746,50 Kč bez DPH
DPH 21 %                                                                                                        252.366,77 Kč
Cena včetně DPH                                                                                        1.454.113,27 Kč s DPH

5. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany souhlasí, že se v ostatních bodech smlouva o dílo ze dne 28. 2. 2024 nemění.  
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Města Hořice dne 12.6.2024 usnesením č. RM18/12/2024.

	V    Hořicích      dne 17.06.2024
	
	V Hradci Králové   dne 17.06.2024

	

za objednatele
	
	

                  za zhotovitele

	

…………..……………...

	
	

         …………..……………...


                                                                            
  Zpracovatel: XXXXXXXXXXXXXXXX
