[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]ZMĚNOVÝ LIST
	„SZ Valeč - obnova skleníku vč. zázemí“

	reg.č.projektu:
	134V131000030
	číslo ZL:

	smlouva:
	č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/2028H1210011
	6.

	objednatel:
	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr.et Mgr.Petrem Spejchalem, ředitelem Územní památkové správy v Praze, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	GEMA ART International s.r.o., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO: 07687672
	

	

	název ZL:
	Změnový list č.6 - Změna trasy primárního potrubí a počtu vrtů

	dotčené st.
objekty:
	230 Ústřední vytápění-příloha vrty
	
	



předmět změny:
Změna se týká:	1)
Změny projektem navržené trasy primárního potrubí a posun vrtných polí
2) Navýšení počtu vrtů vlivem nevhodné geologie hornin
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Add1) Před zahájením terénních a výkopových prací byl zadavatelem vyžádán archeologický záchranný průzkum realizovaný společností ZIP, o.p.s. v úseku mezi rubovou stranou studeného a teplého skleníku a správní budovou. Provedeným půzkumem došlo k odkryvu většího množství pozůstatků zděných konstrukcí, které svou polohou významně zasahují do navržených tras primárního potrubí ústředního vytápění (viz.výkres D_5_b_1 - Situace-vrty). Z archeologického hlediska se jedná o cenný doklad předchozího vývoje a umístění objektů v prostoru zámecké zahrady, který je nezbytné zachovat jako vývojovou stopu. Z uvedeného důvodu dojde ke změně trasy primárního potrubí a posunu vrtných polí mimo archeologické nálezy do prostoru zámeckého parku. Tato změna bude doprovázena prodloužením zvětšeným rozsahem výkopových prací, zvětšenou potřebou trubního systému a souvisejících prací.
Add2) Pro správnou funkci a účinnost hlubinných vrtů je potřebná stejnorodá, kompaktní hornina. Provedeným jalovým (prázdným) vrtem přistavené vrtné soupravy bylo v hloubce 70-90 bm naraženo zvodnělé souvrství, vyznačující se nekonzistencí, vysokým obsahem vody. Zvodnělé souvrství znemožňuje vystrojení vrtu (po vysunutí lafety soupravy se vrt samovolně ihned zasypává a zaplavuje). Aby bylo dosaženo projektem stanovené účinnosti vrtů,je nezbytné provést navýšení počtu větví vrtů. Tato změna je doprovázena navýšením celkového množství nemrznoucí náplně, množství injektážní směsi a vrtané hloubky.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Nepředvídatelnost změny dle bodu 1) je dáno archeologickými nálezy v trase primerního rozvodu a v případě bodu 2) nálezem nesourodé zeminy vyžadující úpravu vrtů
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o dílčí navýšení rozsahu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD
	záporná hodnota změny
	bez DPH
	65 221,00
	Kč

	
	21%DPH
	13 696,41
	Kč

	
	celkem
	78 917,41
	Kč

	kladná hodnota změny
	bez DPH
	943 472,07
	Kč

	
	21%DPH
	198 129,13
	Kč

	
	celkem
	1 141 601,20
	Kč

	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny
	bez DPH
	878 251,07
	Kč

	
	21%DPH
	184 432,72
	Kč

	
	celkem
	1 062 683,79
	Kč


vliv na termín dokončení:
Změna nemá vliv na termín plnění.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.
	vyjádření AD:
Jedná se o úpravu technického řešení v reakci na nový nálezový stav - AD s navrženým řešení souhlasí.

	vyjádření TDS:
Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.

	vyjádření objednatele:
Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě zjištění nálezového stavu.

	vyjádření orgánů památkové péče:
Jedná se o řešení, které reaguje na nepředvídatelné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu stavby.

	další vyjádření:

	

	přílohy:
	Název přílohy

	příloha č.1
	Položkový rozpočet.

	
	

	
	




	za zhotovitele:

	
	xxx
	Datum |
	06.11.2023

	za AD:
	xxx
	Datum |
	06.11.2023

	za TDI:
	xxx
	Datum |
	06.11.2023

	za objednatele:
	xxx
	Datum |
	06.11.2023




[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL 06 a- změna trasy primárního potrubí a počtu vrtů
Objekt:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]ZL 06 - objekt 19- vrty
	Místo:
	
	
	
	Datum:
	6. 11. 2023

	Zadavatel:
	
	Národní památkový stav
	
	Projektant:
	xxx

	Zhotovitel:
	
	GEMA ART International s.r.o.
	
	Zpracovatel:
	xxx

	PČ Ty
p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]



	9
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
	m3
	30,125
	328,00

	
	
	
	uloženou do 3 m
	
	
	


[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Náklady soupisu celkem943 472,07
HSV
Práce a dodávky HSV
943 472,07
9 881,00

	1
	K
	132254104
	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
	m3
	206,493
	870,00
	179 648,91

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254104
	
	
	
	

	
	VV
	
	nová výměra
	
	
	
	

	
	VV
	
	(114,6*1,35*0,8)+(79,95*1,5*1,0) -37,2
	
	206,493
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	206,493
	
	

	2
	K
	161151103
	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
	m3
	206,493
	109,00
	22 507,74

	
	VV
	
	nový objem
	
	
	
	

	
	VV
	
	243,693-37,2
	
	206,493
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	206,493
	
	

	3
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	60,250
	245,00
	14 761,25


D
1
Zemní práce
507 714,21
D
VV

	4
	K
	167111101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I,
	m3
	60,250
	288,00
	17 352,00

	
	
	
	skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně
	
	
	
	


VV
VV
60,250
60,250
60,25
Součet

	5
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	93,000
	657,00
	61 101,00


VV
VV
60,250
60,250
60,25
Součet

	6
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	60,250
	17,90
	1 078,48


VV
VV
93,000
93,000
93
Součet

	7
	K
	174104111
	Zásyp sypaninou za portály tunelů zhutněný
	m3
	183,200
	733,00
	134 285,60


VV
VV
60,250
60,250
60,25
Součet

	8
	K
	174104111p.c.1
	Uložení do pískového lože
	m3
	30,125
	654,00
	19 701,75


VV
VV
VV
183,200
183,200
30,125
30,125
183,2
Součet
30,125
Součet


VV
VV
30,125
30,125
30,125
Součet
	10
	M
	58337331
	štěrkopísek frakce 0/22
	t
	115,040
	412,00
	47 396,48

	
	VV
VV
	
	115,04
Součet
	
	115,040
115,040
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	435 757,86

	11
	K
	1p.c.1
	Zhotovení vrtů vrtnou soupravou - vrtání s dvojitou kolonou s průběžným propažováním přes nesoiudržné horniny
	m
	103,000
	610,00
	62 830,00


VV
VV
VV
103,000
103,000
skutečnost(VRTY1-9)-původní
(64+108+104+67+68+71+71+75+75)-600
Součet


	12
	K
	1p.c.2
	Injektážní cementobentonitová směs. Injektážní potrubí PE 25x2,3 ( nebo 32x3,0mm), tepelná vodivost injektážní směsi 0,6W/(m.K),vodivé spojení podloží s geoterm. vertikální sondou
	m
	103,000
	169,00
	17 407,00

	VV	viz zhotovení vrtů
VV	103	103,000
VV	Součet	103,000

	13
	K
	1p.c.3
	Vystrojení vrtů- geotermální vertikální sonda, 4x průměr 32x3,0mm ( systém vystrojení 4x průměr 32,0x3,3, PE 100,RC,SDR11,PN16). Vrtané U koleno se separační jímkou a ochrannými nopy, pouzdro pro ochranu geotermální sondy, prázdný kontejner pro zap. sondy
	m
	103,000
	425,00
	43 775,00

	VV	viz zhotovení vrtů
VV	103	103,000
VV	Součet	103,000

	14
	K
	1p.c.4
	Redukce počtu větví vrtu - 4x průměr 32 na 2x průměr 40
	ks
	8,000
	1 630,00
	13 040,00

	VV	nový počet - původní
VV	18-10	8,000
VV	Součet	8,000

	15
	K
	1p.c.5
	Horizontální dopojení vrtů
	ks
	4,000
	5 990,00
	23 960,00

	VV	nový počet - původní
VV	9-5	4,000
VV	Součet	4,000

	17
	K
	1p.c.8.1
	plně vybavená jímka s vývody 10/10 pro 10 okruhů
	ks
	1,000
	95 614,00
	95 614,00

	VV	1	1,000
VV	Součet	1,000

	18
	K
	1p.c.6
	Dodávka a montáž primárního ppotrubí 40x3,7 SDR 11
	m
	79,200
	68,30
	5 409,36

	VV	nová výměra-původní
VV	229,2-150	79,200
VV	Součet	79,200

	30
	K
	1p.c.12
	elektrospojka pro spojení potrubí DN 100, PE 100,
SDR 11
	ks
	36,000
	399,50
	14 382,00

	28
	K
	1p.c.13
	elektrotvarovka pro spojení potrubí elektrokoleno 90,
DN 110, PE 100, SDR 11
	ks
	34,000
	1 200,00
	40 800,00

	VV	nový počet - původní
VV	36-2	34,000
VV	Součet	34,000

	20
	K
	1p.c.7.1
	Dodávka a montáž primárního potrubí 90x5,4 SDR 11
	m
	159,900
	355,00
	56 764,50

	VV	159,9	159,900
VV	Součet	159,900

	21
	K
	1p.c.14
	tepelná izilace potrubí DN 110 v blízkosti stromu izolací na bázi kaučuku tl 19 mm
	m
	25,000
	258,00
	6 450,00

	VV	nová výměra-původní
VV	45-20	25,000
VV	Součet	25,000

	22
	K
	1p.c.20
	trasová folie
	m
	69,000
	4,00
	276,00

	VV	nová výměra - původní
VV	239-170	69,000
VV	Součet	69,000

	23
	K
	1p.c.21
	Nemrznoucí směs - koncentrát
	l
	210,000
	95,00
	19 950,00

	VV	nová výměra-původní
VV	850-640	210,000
VV	Součet	210,000

	24
	K
	1p.c.9
	likvidace vytěžené horniny a vrtaného kalu
	t
	18,000
	1 950,00
	35 100,00



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL 06 b - změna trasy primárního potrubí a počtu vrtů
Objekt:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]objekt 19 - vrty
	Místo:
	
	SZ Valeč

	Zadavatel:
	
	Národní památkový ústav

	Zhotovitel:
	
	GEMA ART International s.r.o.

	PČ Ty
	Kód
	Popis

	p
	
	




Datum: 6. 11. 2023
xxx
Projektant:

Zpracovatel:
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Náklady soupisu celkem-65 221,00

[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]D HSV Práce a dodávky HSV -65 221,00
D 4	Vodorovné konstrukce	-65 221,00
	2
	K
	1p.c.8.1
	plně vybavená jímka s vývody 5/5
	ks
	1,000
	-55 000,00
	-55 000,00

	3
	K
	1p.c.7
	Dodávka a montáž primárního potrubí 110x6,6 SDR
11
	m
	20,000
	-287,40
	-5 748,00

	5
	K
	1p.c.11
	elektrospojka pro spojení potrubí: DN 32, PE 100,SR 11
	ks
	20,000
	-103,80
	-2 076,00

	6
	K
	1p.c.12
	elektrospojka pro spojení potrubí DN 100, PE 100, SDR 11
	ks
	6,000
	-399,50
	-2 397,00



[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]ZMĚNOVÝ LIST
	„SZ Valeč - obnova skleníku vč. zázemí“

	reg.č.projektu:
	134V131000030
	číslo ZL:

	smlouva:
	č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/2028H1210011
	7.

	objednatel:
	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr.et Mgr.Petrem Spejchalem, ředitelem Územní památkové správy v Praze, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	GEMA ART International s.r.o., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO: 07687672
	



název ZL:
Změnový list č.7 - Změna vytápění
dotčené st.
objekty:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]230 Ústřední vytápění-příloha ÚT
vytápění
předmět změny:
Změna se týká:
1) Změny projektem navrženého sekundárního rozvodu topné vody a ohřevu vody
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Add1) projektová dokumentace uvažuje v souvislosti s navrženým počtem vrtů s instalací dvou tepelných čerpadel o výkonu 17kW, elektrickým ohřívačem vody (bojler) o objemu 200l a zásobníkem na teplou vodu o objemu 750l . Dále uvažuje pro případ, kdy by byl zejména v zimních měsících nedostatečný tepelný výkon získaný ze zemních vrtů s doplňkovým zdrojem tepla - teplovodní kotel na dřevo. V souvislosti s vynuceným navýšením rozsahu počtu větví vrtů ( naraženo zvodnělé souvrství, vyznačující se nekonzistencí, vysokým obsahem vody) dojde současně k zestabilnění účinnosti vrtů. Z tohoto důvodu není nezbytné realizovat záložní zdroj vytápění (kotel na dřevo). Současně se upraví objem ohřívače vody na nově přepočtený potřebný objem vody a dojde k změně tepelných čerpadel na nový výkon, a to 18.6 kW. Tato změna je doprovázena zjednodušením systému generující úsporu investočních nákladů.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Nepředvídatelnost změny dle bodu 1) je dána nálezem nesourodé zeminy vyžadující úpravu vrtů a tím vynucenému přepočtu účinnosti, výkonu čerpadel a potřebě ohřívané vody.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o dílčí navýšení rozsahu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD
	záporná hodnota změny
	bez DPH
	881 590,29
	Kč

	
	21%DPH
	185 133,96
	Kč

	
	celkem
	1 066 724,25
	Kč

	kladná hodnota změny
	bez DPH
	627 838,00
	Kč

	
	21%DPH
	131 845,98
	Kč

	
	celkem
	759 683,98
	Kč

	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny
	bez DPH
	-253 752,29
	Kč

	
	21%DPH
	-53 287,98
	Kč

	
	celkem
	-307 040,27
	Kč



vliv na termín dokončení: Změna nemá vliv na termín plnění.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.
vyjádření AD:
Jedná se o úpravu technického řešení v reakci na zjištěnou geologickou skladbu hornin - AD s navrženým řešení souhlasí.
vyjádření TDS:
Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.
vyjádření objednatele:
Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě zjištění nálezového stavu.
vyjádření orgánů památkové péče:
Jedná se o řešení, které reaguje na nepředvídatelné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu stavby.
další vyjádření:
přílohy: příloha č.1
Název přílohy Položkový rozpočet.
	za zhotovitele:

	
	xxx
	Datum |
	06.11.2023

	za AD:
	xxx
	Datum |
	06.11.2023

	za TDI:
	xxx
	Datum |
	06.11.2023

	za objednatele:
	xxx
	Datum |
	06.11.2023
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[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL 07 a - změna vytápění
Objekt:
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Objekt4 - příloha ÚT vytápění
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	6. 11. 2023

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	75032333

	Národní památkový ústav
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	IČ:
	07687672

	GEMA ART International s.r.o.
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	IČ:
	

	xxx
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	627 838,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	627 838,00
	
	21,00%
	131 845,98

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	759 683,98

	



[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL 07 a - změna vytápění
Objekt:
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Objekt4 - příloha ÚT vytápění
Místo:
Datum:
6. 11. 2023
Zadavatel:
Národní památkový ústav
Projektant:
xxx

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
PSV - Práce a dodávky PSV
	627 838,00
627 838,00

	732 - Ústřední vytápění - strojovny
	627 838,00

	

	

	SOUPIS PRACÍ


Zhotovitel:
GEMA ART International s.r.o.
Zpracovatel:
Stavba:


ZL 07 a - změna vytápění
Objekt:
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Objekt4 - příloha ÚT vytápění
	Místo:
	
	
	
	Datum:
	6. 11. 2023

	Zadavatel:
	
	Národní památkový ústav
	
	Projektant:
	xxx

	Zhotovitel:
	
	GEMA ART International s.r.o.
	
	Zpracovatel:
	

	PČ Ty
p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]



[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Náklady soupisu celkem627 838,00

[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]D PSV Práce a dodávky PSV 627 838,00
D 732	Ústřední vytápění - strojovny	627 838,00
	116
	K
	732219103p.c.1.
1
	Boiler WWS 507.2 - 500 l, rozměry s izolací š*v=750*1730 mm;hmotnost 184 kg;topná plocha 5m2
	kus
	1,000
	49 290,00
	49 290,00

	117
	K
	732521137p.c.1
	Tepelné čerpadlo země/voda. Topný výkon je 18,6 kW a chladící výkon 16,6 kW při 0/35°C a topný faktor 4,87 při 0/35°C dle ČSN EN 14511, příkon 400 V, 3,81 kW, protihlukové stavěcí nožky, vestavěné oběhové čerpadlo pro primární, sekundární okruh i čerpadlo k ohřevu vody v zásobníku, elektronické omezení náběhového proudu, akustický výkon pod 45 dB
	kus
	2,000
	289 274,00
	578 548,00



[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL 07 b- změna vytápění
Objekt:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Objekt4 - příloha ÚT vytápění
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	6. 11. 2023

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	75032333

	Národní památkový ústav
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	IČ:
	07687672

	GEMA ART International s.r.o.
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	IČ:
	

	xxx
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	-881 590,29

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-881 590,29
	
	21,00%
	-185 133,96

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	-1 066 724,25

	



[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL 07 b- změna vytápění
Objekt:
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Objekt4 - příloha ÚT vytápění
	Místo:
	Datum: 6. 11. 2023

	Zadavatel: Národní památkový ústav
	xxx
Projektant:


	Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.
	Zpracovatel:




	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	-881 590,29

	PSV - Práce a dodávky PSV
	-876 590,29

	731 - Ústřední vytápění - kotelny
	-145 463,29

	732 - Ústřední vytápění - strojovny
	-703 648,00

	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	0,00

	734 - Ústřední vytápění - armatury
	-27 479,00

	OST - Ostatní
	-5 000,00

	




[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZL 07 b- změna vytápění
Objekt:
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]Objekt4 - příloha ÚT vytápění
Místo:
Datum:
6. 11. 2023
Zadavatel:
Národní památkový ústav
Projektant:
xxx

	Ty
PC *	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem -881 590,29
D PSV	Práce a dodávky PSV	-876 590,29
D 731	Ústřední vytápění - kotelny	-145 463,29

	16
	K
	731210206p.c.1
	Ocelový teplovodní kotel na spalování dřeva na principu generátorového spalování s použitím odtahového ventilátoru o výkonu 49 kW, rozměry v*š*h=1260*678*1160 mm;IP 20;230V,50W
	soubor
	1,000
	-97 769,00
	-97 769,00

	114
	K
	731210206p.c.2
	Automatická ekvitermní regulace pro řízení provozu kotle (ventilátoru), čerpadla v kotlové m okruhu, dvou topných okruhů)
	soubor
	1,000
	-19 104,00
	-19 104,00

	17
	K
	731219617
	Montáž kotle ocelového stacionárního na tuhá paliva s odtahem spalin do komína o výkonu do 50 kW
	soubor
	1,000
	-27 808,00
	-27 808,00

	18
	K
	998731201
	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m
	%
	869,210
	-0,90
	-782,29

	D 732	Ústřední vytápění - strojovny	-703 648,00

	115
	K
	732219103p.c.1
	Boiler 200 l, rozměry s izolací d*š*v=581*605*1409
mm;hmotnost 97 kg;top=ná plocha 1m2
	kus
	1,000
	-19 900,00
	-19 900,00

	120
	K
	732231102.1
	Akumulační nádrž topné vody PN 0,6 o objemu 750 l vč. tepelné izolace
	kus
	3,000
	-35 000,00
	-105 000,00

	122
	K
	732421416.1
	Cerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění
	kus
	4,000
	-13 900,00
	-55 600,00

	118
	K
	732294117
	Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 7,5kW
	kus
	2,000
	-6 774,00
	-13 548,00

	116
	K
	732521137p.c.1
	Tepelné čerpadlo země/voda. Topný výkon je 17,0 kW a chladící výkon 13,66 kW při 0/35°C a topný faktor 4,52 při 0/35°C dle CSN EN 14511, příkon 400 V, 3,81 kW, protihlukové stavěcí nožky, vestavěné oběhové čerpadlo pro primární, sekundární okruh i čerpadlo k ohřevu vody v zásobníku, elektronické omezení náběhového proudu, akustický výkon pod 45 dB
	kus
	2,000
	-245 000,00
	-490 000,00

	32
	K
	732521137p.c.2
	Průtokový ohřívač topné vody o výkonu 9 kW - součást dodávky tepelného čerpadla
	kus
	2,000
	-9 800,00
	-19 600,00

	D 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
D 734	Ústřední vytápění - armatury	-27 479,00

	63
	K
	734209117p.c.1
	ochrana kotle před nízkoteplotní korozí (termický ventil, teploměr,kulový ventil, automatický ventil pro samotížnou cirkulaci, kalová jímka, čerpadlo)
	kus
	1,000
	-27 479,00
	-27 479,00

	D OST	Ostatní	-5 000,00

	108
	K
	101
	zprovoznění kotle na dřevo
	kus
	1,000
	-5 000,00
	-5 000,00

	


Zhotovitel:
GEMA ART International s.r.o.
Zpracovatel:


[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]ZMĚNOVÝ LIST
	„SZ Valeč - obnova skleníku vč. zázemí“

	reg.č.projektu:
	134V131000030
	číslo ZL:

	smlouva:
	č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/2028H1210011
	8.


	objednatel:
	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr.et Mgr.Petrem Spejchalem, ředitelem Územní památkové správy v Praze, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	GEMA ART International s.r.o., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO: 07687672
	

	

	název ZL:
	Změnový list č.8 - Změna způsobu obnovy konstrukce studeného skleníku

	dotčené st.
objekty:
	SO 2341-studený skleník



předmět změny:
Změna se týká:	1)
úpravy projektem navržené repase ocelových nosných částí konstrukce skleníku za celkovou výměnu ocelových nosných částí (kopie vycházející ze stávající podoby skleníku) 2) úpravy dimenze nenosných zasklívacích profilů T 35/35/4,5 mm pro uchycení izolačního zasklení	3)doplnění replik
závěsných konzolí dle nálezové situace
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Add1) Změna je vyvolána rozšířenou degradací ocelových nosných částí studeného skleníku od doby zpracování projektové dokumentace na opravu skleníku do doby zahájení jeho fyzické obnovy. Od roku 2019, kdy byl proveden poslední podrobný průzkum konstrukce skleníku pro potřeby zpracování projektové dokumentace do doby zahájení fyzické realizace obnovy skleníku došlo k dalšímu rozvoji degradace nosných částí studeného skleníku. Provedeným posouzením odbornou zámečnickou firmou bylo stanoveno, že korozivní rozpad profilů nelze již řešit lokální výměnou nedo doplněním profilů,ale je nezbytné provést celkovou výměnu nosných konstrukcí studeného skleníku.
Add2) v souvislosti s vynucenou potřebou celkové výměny nosných konstrukcí studeného skleníku provedl autor statické části projektu přepočet celkového statického řešení konstrukcí studeného skleníku. Z přepočtu statického řešení vyplývá,že dimenze nenosných zasklívacích profilů pro uchycení izolačního zasklení nesmí být menší T 35/35/4,5 mm.
Add3) Po odstranění nepůvodních konstrukcí na zděné severní stěně studeného skleníku byly nalezeny relikty původních konzolí. Konzole vzhledem k jejich rozpadu nelze účinně repasovat, proto budou nahrazeny novými replikami v počtu 16ks
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Nepředvídatelnost potřeby celkové výměny ocelových profilů studeného skleníku je dáno dalším korozivním rozvojem od doby zpracování projektové dokumentace na opravu skleníku (r.2019) do doby zahájení jeho fyzické obnovy (r.2022)
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o dílčí navýšení rozsahu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD
	záporná hodnota změny
	bez DPH
	38 636,00
	Kč

	
	21%DPH
	8 113,56
	Kč

	
	celkem
	46 749,56
	Kč

	kladná hodnota změny
	bez DPH
	361 506,48
	Kč

	
	21%DPH
	75 916,36
	Kč

	
	celkem
	437 422,84
	Kč

	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny
	bez DPH
	322 870,48
	Kč

	
	21%DPH
	67 802,80
	Kč

	
	celkem
	390 673,28
	Kč

	vliv na termín dokončení:
Má vliv - dochází k zvětšení pracnosti výměny konstrukcí skleníku a zvětšení rozsahu prací a konstrukcí

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.



vyjádření AD:
Jedná se o odstranění nevyhovujícího technického stavu památkového objektu - s navrženým řešení souhlasí.
vyjádření TDS:
Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.
vyjádření objednatele:
Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě zjištění nálezového stavu.
vyjádření orgánů památkové péče:
Jedná se o řešení, které zlepšuje technický stav památkového objektu.
	další vyjádření:

	

	přílohy:
	Název přílohy

	příloha č.1
	Položkový rozpočet.

	příloha č.2
	úprava statického řešení studeného skleníku

	
	

	

	za zhotovitele:
xxx	Datum |	06.11.2023

	za AD:
xxx	Datum |	06.11.2023

	za TDI:
xxx	Datum |	06.11.2023

	za objednatele:
xxx	Datum |	06.11.2023
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Stavba:
ZL 08 a - Studený skleník - změna způsobu obnovy ocelové konstrukce
Objekt:
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]SO 2341-studený skleník
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZL 08 a - Studený skleník - změna způsobu obnovy ocelové konstrukce
Objekt:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]SO 2341-studený skleník
Místo:
Zadavatel:	Národní památkový ústav
Zhotovitel:	GEMA ART International s.r.o.
Datum: 9. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel:
xxx
xxx
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
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[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]SOUPIS PRACÍ

	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	9. 11. 2023

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	75032333

	Národní památkový ústav
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	IČ:
	07687672

	GEMA ART International s.r.o.
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	IČ:
	

	Ing.arch.Dagmar Zimová
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	Ing. Ivana Mádlová
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	361 506,48

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	361 506,48
	
	21,00%
	75 916,36

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	437 422,84

	



Stavba:
ZL 08 a - Studený skleník - změna způsobu obnovy ocelové konstrukce
Objekt:

[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]SO 2341-studený skleník
Místo:
Datum:
9. 11. 2023

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Národní památkový ústav
GEMA ART International s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	xxx
x

	PČ
	Ty p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	361 506,48

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	345 363,27

	1
	K
	76799200R
	žárové zinkování ocelových konstrukcí
	kg
	1 927,899
	34,20
	65 934,15

	
	VV
	
	prodloužení ZS 01 o 0,78 m I. 100/60 (8,34kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	(9*0,78)*8,34
	
	58,547
	
	

	
	VV
	
	viz.tabulka oceli SS.: ZS02 L.60/60 (4,57kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,4*4,57
	
	65,808
	
	

	
	VV
	
	viz.tabulka oceli SS.: ZS03 L.60/60/9 (7,90kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,4*7,9
	
	113,760
	
	

	
	VV
	
	viz.tabulka oceli SS.: ZS04b I.100/80(15kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,4*15
	
	216,000
	
	

	
	VV
VV
VV
	
	viz.tabulka oceli SS.:ZS06b T 35x35 (2,5kg/m) (40*6,5)*2,5
T35/35/4,5 vodorovné a svislé - na ukotvení dvojskel (2,5kg/m)
	
	650,000
	
	

	
	VV
	
	2,5*((14,429*8)+(1,21*40))
	
	409,580
	
	

	
	VV
	
	viz.tabulka oceli SS.: ZS07a
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*6,37
	
	50,960
	
	

	
	VV
	
	viz.tabulka oceli SS.: ZS07b
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*6,37
	
	25,480
	
	

	
	VV
	
	viz.tabulka oceli SS.: ZS08 I.100/60 (8,34kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,6*8,34
	
	121,764
	
	

	
	VV
	
	viz tabulka zam.: Z05 (odhad 10 kg/1 konzola)
	
	
	
	

	
	VV
	
	10*16
	
	160,000
	
	

	
	VV
	
	viz tabulka zam.: Z04 (odhad 7 kg/1 konzola)
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*7
	
	56,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 927,899
	
	

	2
	K
	767995112R
	Montáž+dod.atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg
	kus
	16,000
	4 500,00
	72 000,00

	
	VV
	
	viz tab.zám.; Z05-ozdob.konzole na S zdi
	
	
	
	

	
	VV
	
	16
	
	16,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,000
	
	

	3
	K
	767995114
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg
	kg
	615,732
	41,12
	25 318,90

	
	VV
VV
VV
	
	viz.tabulka oceli SS.: ZS09 pásovina 45/10 (3,53kg/m) (14,6*4)*3,53
T35/35/4,5 vodorovné a svislé - na ukotvení dvojskel (2,5kg/m)
	
	206,152
	
	

	
	VV
	
	2,5*((14,429*8)+(1,21*40))
	
	409,580
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	615,732
	
	

	4
	K
	767995116
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg
	kg
	765,779
	30,70
	23 509,42

	
	VV
	
	viz.tabulka oceli SS.: ZS01 I 100/60 (8,34kg/m)+prodloužení o 0,79 m pro ukotvení do kamenného základu
	
	
	
	

	
	VV
	
	(8,58*9)*8,34
	
	644,015
	
	

	
	VV
	
	viz.tabulka oceli SS.: ZS08 I.100/60 (8,34kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,6*8,34
	
	121,764
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	765,779
	
	

	5
	M
	13010712
	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375
	t
	0,676
	52 000,00
	35 152,00

	
	VV
	
	viz mtž; +5%
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,64415*1,05)
	
	0,676
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,676
	
	

	6
	K
	767996801
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	799,732
	46,23
	36 971,61


VV
T35/35/4,5 vodorovné a svislé - na ukotvení dvojskel (2,5kg/m)
2,5*((14,429*8)+(1,21*40))
viz.tabulka oceli SS.: ZS09 pásovina 45/10 (3,53kg/m)

409,580
VV
VV

	VV
	(14,6*4)*3,53
	206,152

	VV
	viz.tabulka oceli SS.: ZS10a - viz. pol.127 žárové zinkování
	

	VV
	16*8
	128,000

	VV
	viz.tabulka oceli SS.: ZS10b - viz. pol.127 žárové zinkování
	

	VV
	8*7
	56,000

	VV
	Součet
	799,732



	7
	K
	767996803
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg
	kg
	707,232
	24,86
	17 581,79

	
	VV
	
	viz.tabulka oceli SS.: ZS01 I 100/60 (8,34kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	(7,8*9)*8,34
	
	585,468
	
	

	
	VV
	
	viz.tabulka oceli SS.: ZS08 I.100/60 (8,34kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,6*8,34
	
	121,764
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	707,232
	
	

	8
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	3,310
	1 259,79
	4 169,90

	9
	M
	13010410
	úhelník ocelový rovnostranný (11 375) 35x35x4mm
	t
	1,049
	47 100,00
	49 407,90

	
	VV
	
	náhrada za ZS 06b T35/35/4,5 (2,5kg/m)+5%
	
	
	
	

	
	VV
	
	((5,914*40)+(14,339*8)+(1,210*40))*2,5/1000
	
	0,999
	
	

	
	VV
	
	0,999*0,05
	
	0,050
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,049
	
	

	10
	M
	13010432
	úhelník ocelový rovnostranný (11 375) 80x80x6mm
	t
	0,328
	46 700,00
	15 317,60

	
	VV
	
	nové podpěrné profily T80/80+5%
	
	
	
	

	
	VV
	
	(14,5*2)*10,77/1000*1,05
	
	0,328
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,328
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	16 143,21

	11
	K
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	42,827
	160,00
	6 852,32

	
	VV
	
	T35/35/4,5 vodorovné na ukotvení dvojskel (2,5kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,0395+0,0395)*2*6,5*40
	
	41,080
	
	

	
	VV
	
	prodloužení ZS01 o 0,78 m
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,78*(01*2+0,06*4)
	
	1,747
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	42,827
	
	

	12
	K
	783315101
	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí
	m2
	42,827
	106,94
	4 579,92

	13
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí(email)
	m2
	42,827
	110,00
	4 710,97



Stavba:
ZL 06 b - změna trasy primárního potrubí a počtu vrtů
Objekt:
SOUPIS PRACÍ


[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]objekt 19 - vrty
	Místo:
	
	SZ Valeč

	Zadavatel:
	
	Národní památkový ústav

	Zhotovitel:
	
	GEMA ART International s.r.o.

	PČ Ty
	Kód
	Popis

	p
	
	




Datum: 6. 11. 2023
xxx
Projektant:
Zpracovatel:
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]Náklady soupisu celkem-65 221,00

[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]D HSV Práce a dodávky HSV -65 221,00
D 4	Vodorovné konstrukce	-65 221,00
	2
	K
	1p.c.8.1
	plně vybavená jímka s vývody 5/5
	ks
	1,000
	-55 000,00
	-55 000,00

	3
	K
	1p.c.7
	Dodávka a montáž primárního potrubí 110x6,6 SDR
11
	m
	20,000
	-287,40
	-5 748,00

	5
	K
	1p.c.11
	elektrospojka pro spojení potrubí: DN 32, PE 100,SR 11
	ks
	20,000
	-103,80
	-2 076,00

	6
	K
	1p.c.12
	elektrospojka pro spojení potrubí DN 100, PE 100, SDR 11
	ks
	6,000
	-399,50
	-2 397,00



[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]ZMĚNOVÝ LIST
	„SZ Valeč - obnova skleníku vč. zázemí“

	reg.č.projektu:
	134V131000030
	číslo ZL:

	smlouva:
	č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/2028H1210011
	9.

	objednatel:
	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr.et Mgr.Petrem Spejchalem, ředitelem Územní památkové správy v Praze, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	GEMA ART International s.r.o., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO: 07687672
	

	

	název ZL:
	Změnový list č.9 - Změna způsobu obnovy konstrukce teplého skleníku

	dotčené st.
objekty:
	SO 2342-teplý skleník



předmět změny:
Změna se týká:	1)
úpravy projektem navržené repase ocelových nosných částí konstrukce teplého skleníku za celkovou výměnu ocelových nosných částí (kopie vycházející ze stávající podoby skleníku) 2) úpravy dimenze nenosných zasklívacích profilů T 35/35/4,5 mm pro uchycení izolačního zasklení 3)doplnění replik závěsných konzolí dle nálezové situace
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Add1) Změna je vyvolána rozšířenou degradací ocelových nosných částí teplého skleníku od doby zpracování projektové dokumentace na opravu skleníku do doby zahájení jeho fyzické obnovy. Od roku 2019, kdy byl proveden poslední podrobný průzkum konstrukce skleníku pro potřeby zpracování projektové dokumentace do doby zahájení fyzické realizace obnovy skleníku došlo k dalšímu rozvoji degradace nosných částí teplého skleníku. Provedeným posouzením odbornou zámečnickou firmou bylo stanoveno, že korozivní rozpad profilů nelze již řešit lokální výměnou nedo doplněním profilů,ale je nezbytné provést celkovou výměnu nosných konstrukcí studeného skleníku.
Add2) v souvislosti s vynucenou potřebou celkové výměny nosných konstrukcí studeného skleníku provedl autor statické části projektu přepočet celkového statického řešení konstrukcí studeného skleníku. Z přepočtu statického řešení vyplývá,že dimenze nenosných zasklívacích profilů pro uchycení izolačního zasklení nesmí být menší T 35/35/4,5 mm.
Add3) Porovedeným průzkumem svislých nosných profilů teplého skleníku byly nalezeny relikty původních konzolí, sloužících pro uchycení zatemnění skleníku. Konzole vzhledem k jejich rozpadu nelze účinně repasovat, proto budou nahrazeny novými replikami v počtu 9ks
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Nepředvídatelnost potřeby celkové výměny ocelových profilů teplého skleníku je dáno dalším korozivním rozvojem od doby zpracování projektové dokumentace na opravu skleníku (r.2019) do doby zahájení jeho fyzické obnovy (r.2022)
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o dílčí navýšení rozsahu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD
	záporná hodnota změny
	bez DPH
	38 636,00
	Kč

	
	21%DPH
	8 113,56
	Kč

	
	celkem
	46 749,56
	Kč

	kladná hodnota změny
	bez DPH
	173 551,90
	Kč

	
	21%DPH
	36 445,90
	Kč

	
	celkem
	209 997,80
	Kč

	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny
	bez DPH
	134 915,90
	Kč

	
	21%DPH
	28 332,34
	Kč

	
	celkem
	163 248,24
	Kč

	vliv na termín dokončení:
Má vliv - dochází k zvětšení pracnosti výměny konstrukcí skleníku a zvětšení rozsahu prací a konstrukcí

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.



vyjádření AD:
Jedná se o odstranění nevyhovujícího technického stavu památkového objektu - s navrženým řešení souhlasí.
vyjádření TDS:
Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.
vyjádření objednatele:
Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě zjištění nálezového stavu.
vyjádření orgánů památkové péče:
Jedná se o řešení, které zlepšuje technický stav památkového objektu.
	další vyjádření:

	

	přílohy:
	Název přílohy

	příloha č.1
	Položkový rozpočet.

	příloha č.2
	úprava statického řešení teplého skleníku

	
	

	

	za zhotovitele:
xxx	Datum |	06.11.2023

	za AD:
xxx	Datum |	06.11.2023

	za TDI:
xxx	Datum |	06.11.2023

	za objednatele:
xxx	Datum |	06.11.2023



Stavba:
ZL 09 a-Teplý skleník - změna způsobu obnovy konstrukce
Objekt:
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]SO 2342-teplý skleník
Místo: Datum: 9. 11. 2023
	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Národní pamatkový ústav
GEMA ART International s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	xxx
xxx

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	173 551,90

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	173 551,90

	1
	K
	76799200R
	žárové zinkování ocelových konstrukcí
	kg
	554,070
	34,20
	18 949,19

	
	VV
	
	prodloužení ZT01 o 0,78 m I. 100/60 (8,34kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,78*9)*8,34
	
	58,547
	
	

	
	VV
	
	viz. tabulka zam.:ZT02 L 60x60 (7kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,4*7
	
	100,800
	
	

	
	VV
	
	viz.tabulka zam.: ZS03b L 60x60(7kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,9*7
	
	104,300
	
	

	
	VV
	
	viz.tabulka zam.: ZT07a L40x40x4 (2,5kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,56*9*2,5
	
	35,100
	
	

	
	VV
	
	viz.tabulka zam.:ZS07b L40x40x4(2,5kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,546*4*2,5
	
	15,460
	
	

	
	VV
	
	viz.tabulka oceli TS.: ZT08 I.100/60 (8,34kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,9*8,34
	
	124,266
	
	

	
	VV
	
	viz.tabulka oceli TS.: ZT09 pásovin 45/10(3,53kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,9*3,53
	
	52,597
	
	

	
	VV
	
	viz tabulka zam.: ZT11 ( odhad 7 kg/1 konzola)
	
	
	
	

	
	VV
	
	9*7
	
	63,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	554,070
	
	

	2
	K
	767995112R
	Montáž+dod.atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg
	kus
	9,000
	4 500,00
	40 500,00

	
	VV
	
	viz tab.zám.; ZT11-ozdob.konzole na sloupku
	
	
	
	

	
	VV
	
	9
	
	9,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	

	3
	K
	767995114
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg
	kg
	382,548
	41,12
	15 730,37

	
	VV
	
	T35/35/4,5 vodorovné a svislé - na ukotvení dvojskel (2,5kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	(14,77*8)+(1,2*45)
	
	172,160
	
	

	
	VV
	
	ZT09 pásovina 45/10 (3,53kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	(14,9*4)*3,53
	
	210,388
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	382,548
	
	

	4
	K
	767995116
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg
	kg
	182,813
	30,70
	5 612,36

	
	VV
	
	viz tab.zám. ZT01 I.100- prodloužení o 0,78m
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,78*8,34)*9
	
	58,547
	
	

	
	VV
	
	dtto ZT08 I,100/60
	
	
	
	

	
	VV
	
	(14,9*8,34)*1
	
	124,266
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	182,813
	
	

	5
	K
	767996801
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	63,000
	46,23
	2 912,49

	
	VV
	
	ZT11 (odhad 7kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*9
	
	63,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	63,000
	
	

	6
	K
	767996803
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg
	kg
	709,734
	24,86
	17 643,99

	
	VV
	
	viz tab.zám. ZT01 I.100/60 (8,34kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	(7,8*8,34)*9
	
	585,468
	
	

	
	VV
	
	viz tab.zám. ZT08 I.100/60 (8,34kg/m)
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,9*8,34
	
	124,266
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	709,734
	
	

	7
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	1,900
	1 259,79
	2 393,60

	8
	M
	13010410
	úhelník ocelový rovnostranný (11 375) 35x35x4mm
	t
	1,151
	47 100,00
	54 212,10

	
	VV
	
	T35/35/4,5 (2,5kg/m)+5%
	
	
	
	



VV	((14,77*8)+(5,914*45)+(1,2*45))*2,5/1000	1,096
VV	1,096*0,05	0,055
Součet	1,151
	9
	M
	13010432
	úhelník ocelový rovnostranný (11 375) 80x80x6mm
	t
	0,334
	46 700,00
	15 597,80

	
	nové podpěrné profily T80/80+5%
	

	VV
	(14,77*2)*10,77/1000
	0,318

	VV
	0,318*0,05
	0,016

	VV
	Součet
	0,334



	Stavba:
ZL 09 b-Teplý skleník - změna způsobu obnovy konstrukce

	Objekt:
	
	
	

	SO 2342-teplý skleník
	
	

	Místo:
	
	Datum:
	9. 11. 2023

	Zadavatel:
	Národní pamatkový ústav
	Projektant:
	xxx

	Zhotovitel:
	GEMA ART International s.r.o.
	Zpracovatel:
	xxx



	PČ
	Ty p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-38 636,00

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-38 636,00

	1
	M
	13010506R
	úhelník ocelový Tjakost 11 375 50x30x4mm
	t
	-0,743
	52 000,00
	-38 636,00

	



[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]ZMĚNOVÝ LIST
	„SZ Valeč - obnova skleníku vč. zázemí“

	reg.č.projektu:
	134V131000030
	číslo ZL:

	smlouva:
	č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/2028H1210011
	10.

	objednatel:
	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr.et Mgr.Petrem Spejchalem, ředitelem Územní památkové správy v Praze, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	GEMA ART International s.r.o., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO: 07687672
	

	

	název ZL:
	Změnový list č.10 - Změna rozsahu opravovaného zdiva terasy na sucho

	dotčené st.
objekty:
	SO 2348-zahrada-opěrné zdi



předmět změny:
Změna se týká:
1) úpravy rozsahu projektem navržené opravy a přezdění opěrné zdi - (úsek C1-C2, C2-C3,C3-C4,C4-C5) - jižní strana (směr k ulici Karlovarská) zdůvodnění nezbytnosti změny:
Důvody technické:
Add1) Po očištění a odstranění náletových porostů na sucho zděné stávající opěrné zdi v spodním jižním parteru bylo zjištěno,že zeď je vlivem tlaku zemního tělesa rozvolněná, lokálně destruovaná nebo posunutá. ZeĎ je vlivem této destrukce nestabilní a nelze provést její lokální přezdění, jak uvažovala projektová dokumentace. Za účasti zástupců odborné složky památkové péče (NPÚ ÚOP Loket) bylo projednáno, že dotčená suchá skládaná zeď bude z důvodu stability rozebrána a znovu přeskládána (na sucho), a to v délce ca. 2/3 délky. Součástí přeskládání bude též její směrové vyrovnání.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Nepředvídatelnost potřeby dle bodu 1) je dána zjištěnou nestabilitou zdi a nutností obnovení statické funkce.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o dílčí navýšení rozsahu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD
	záporná hodnota změny
	bez DPH
	0,00
	Kč

	
	21%DPH
	0,00
	Kč

	
	celkem
	0,00
	Kč

	kladná hodnota změny
	bez DPH
	195 950,50
	Kč

	
	21%DPH
	41 149,61
	Kč

	
	celkem
	237 100,11
	Kč

	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny
	bez DPH
	195 950,50
	Kč

	
	21%DPH
	41 149,61
	Kč

	
	celkem
	237 100,11
	Kč


vliv na termín dokončení: Nemá vliv.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.
vyjádření AD:
Jedná se o technicko-památkové hledisko, odsouhlasené orgánem památkové péče - s navrženým řešení souhlasí.
vyjádření TDS:
Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.
vyjádření objednatele:
Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě zjištění nálezového stavu.
vyjádření orgánů památkové péče:
Jedná se o řešení, které respektuje zásady památkové péče a zlepšuje technický stav památkového objektu.
další vyjádření:

přílohy:
Název přílohy
příloha č.1
Položkový rozpočet.
příloha č.2
fotodokumentace



přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	fotodokumentace

	za zhotovitele:

	
	xxx
	Datum
	06.11.2023

	za AD:
	xxx
	Datum
	06.11.2023

	za TDI:
	xxx
	Datum
	06.11.2023

	za objednatele:
	xxx
	Datum
	06.11.2023



Stavba:
ZL10a, 2348-zahrada-opěrné zdi - změna rozsahu opravovaného zdiva terasy na sucho
Objekt:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]SO 2348-zahrada-opěrné zdi
	Místo:
	
	SZ Valeč
	
	Datum:
	9. 11. 2023

	Zadavatel:
	
	Národní památkový ústav
	
	Projektant:
	xxx

	Zhotovitel:
	
	GEMA ART Inernational s.r.o
	
	Zpracovatel:
	[bookmark: _GoBack]xxx

	PČ Ty
p
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]



[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]Náklady soupisu celkem195 950,50

[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]D HSV Práce a dodávky HSV 195 950,50
D D1	0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi	195 950,50
	1
	K
	32721211R
	Přezdění rozvaleného či silně narušeného zdiva opěrných zdí z kamene na sucho - kompletní provedení včetně nakládání, vybourání atd.
	m3
	23,053
	8 500,00
	195 950,50

	
	VV
	
	C1-C2 nový stav-původní
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,8*9,5*0,60) *0,3-2,052
	
	2,736
	
	

	
	VV
	
	C2-C3 nový stav - původní
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,2*6,3*0,6)-4,253
	
	4,063
	
	

	
	VV
	
	C3-C4 nový stav - původní
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,7*14,5*0,60)-2,349
	
	12,441
	
	

	
	VV
	
	C4-C5 nový stav - původní
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,0*9,6*0,60) -1,947
	
	3,813
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	23,053
	
	



image1.jpeg




