
D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 24. 2. 2016
Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168 

bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 
 
43-3208390267/0100
zastoupený:  

Bc. Miloslavem Čermákem, náměstkem hejtmana 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

CL-EVANS s.r.o.
se sídlem: 

Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČO:


26768607
DIČ:


CZ26768607
bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
číslo účtu:

107-931980297/0100
zastoupený: 

Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19685
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
Vzhledem k tomu, že

1) smluvní strany uzavřely dne 24. 2. 2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – I. etapa (dále jen „smlouva o dílo“);
2) v průběhu zadávacího řízení, vyhodnocení veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo došlo na straně objednatele k pozdějšímu zadání veřejné zakázky oproti termínům předpokládaným v zadávacích podmínkách;
3) zhotovitel požádal objednatele o změnu osoby stavbyvedoucího, kdy zároveň předložil objednateli doklady prokazující kvalifikační předpoklady nového stavbyvedoucího, a dále o doplnění oprávněných osob zhotovitele;

4) zhotovitel požádal objednatele o změnu a doplnění subdodavatelů, kteří se budou podílet při realizaci díla
se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1

Smlouva o dílo se mění a upravuje takto:

A) v čl. IV. Doba plnění se mění znění odst. 4.2 takto:
4.2
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
a) termín předání staveniště zhotoviteli
10. 3. 2016
b) dokončení všech prací a protokolární předání řádně provedeného díla
do 30. 6. 2017

přičemž lhůta provádění díla nepřesáhne 477 kalendářních dnů, přičemž řádným provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy. 

B) v čl. VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran se mění v odst. 8.6 znění písm. d) takto:
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – Ing. David Fous, nar. 7. 10. 1973, bydliště: Polní 290, Vrané nad Vltavou autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla;

C) v čl. XXIII. Oprávněné osoby se v odst. 23.7 písm. b) doplňuje technický dozor stavebníka takto:
23. 7
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

a) Bohuslava Hrabáková, Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. 

b) INVESTON s.r.o. jako technický dozor stavebníka, zastoupený: Ing. Vladimír Kádě – jednatel, David Fejfar – technický dozor.
D) v čl. XXIII. Oprávněné osoby se v odst. 23.10 doplňuji oprávněné osoby zhotovitele takto:

23.10
Oprávněné osoby zhotovitele:

a) Ing. Josef Láf a Mgr. Tomáš Kafka – ve věcech smluvních

b) Ing. David Fous a Ing. Jan Kaláb – ve věcech technických

c) Ing. David Fous – stavbyvedoucí

E) v čl. XXV. Závěrečná ustanovení se v odst. 25.3 nahrazuje příloha č. 4  Harmonogram realizace díla a platební kalendář aktualizovaným harmonogramem a platebním kalendářem ze dne 12. 4. 2016 (příloha č. 4)
F) v čl. XXV. Závěrečná ustanovení se v odst. 25.3 nahrazuje příloha č. 5 Seznam subdodavatelů novým seznam schválených subdodavatelů ze dne 29. 3. 2016 (příloha č. 5)
G) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24. 2. 2016, nedotčené zněním tohoto dodatku č. 1, zůstavují beze změny.

H) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

I) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu. 

J) Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 370/04/16 ze dne 11. 4. 2016
V Karlových Varech, dne …18.04. 2016



V České Lípě, dne 13.04.. 2016
____________________________



____________________________

Bc. Miloslav Čermák





Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf

náměstek hejtmana





jednatelé společnosti

Karlovarský kraj





CL-EVANS s.r.o.
objednatel
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