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PŘEDMĚT ZMĚNY

1) Změna v provedení oplocení

P_O__Pl5

Součásti navržených prací v rámci projektové dokumentace bylo odstraněni části zděného oplocení a

provedeni nového, které mělo být posunuto mimo nově navržené parkovací stání. Část původního

oplocení se vstupní brankou a posuvnou bránou mělo být zachováno. Nová část oplocení měla být

provedena opět z betonových tvárnic, jako zbylá část oplocen/. Objednatel S uživatelem upozornili

projektanta, že stávají'c: zpevněná plocha před bránou je nevyhovujici, nevhodně provedená, kdy

dochází k častým kolizím vozidel, chodců a velikost této plochy neodpovídá kapacitám MŠ.

Objednatel požádal projektanta o aktualizaci a přepracování řešení této zpevněné plochy, kdy

součásti přepracování návrhu je i úprava stávají'c1ho oplocení.

WEE—M

Projektant provedl návrh nové zpevněné plochy před objektem MŠ, kdy došlo k jejímu rozšíření do

míst původního oplocen/'. Je navrženo tedy odstranění zbylé části oplocení vč. vstupní branky a

posuvné brány a provedení nového oplocení. Oplocení bude nyní provedeno z ocelových sloupků

svýplní zZD panelů sbetonovou podhrabovou deskou ve spodní části, oce/ové prvky budou

pozinkovány s povrchovou úpravou vbarvě antracit, bude tak nyní nově architektonicky sladěno

scelou koncepcí MŠ. Součástí nového návrhu oplocení bude provedení nové vstupní branky a

posuvné brány vč. pohonu, vmístě branky bude proveden zděný pilíř s obkladem zkeramických

cihelných pásků a se zabudovanou poštovní schránkou a zvonkovým tab/em. Dále bude provedena

oprava stávající skříně zděné HUP, kdy dojde k obkladu opět cihelným páskem, opravě střechy a

nátěru dvířek.

ZMĚNA lN/C/OVÁNA

Objednatelem a uživatelem za podpory projektanta, koordinátora BOZP a TDI.

Méněpráce: -111 654,81 Kč bez DPH

Vícepráce: 371 572,45 Kč bez DPH

2) Rozšíření zpevněných ploch
 

POP/5

Objednatel s uživatelem upozornili projektanta, že stávající zpevněná plocha před bránou je

nevyhovující, nevhodně provedená, kdy dochází kčastým kolizím vozidel, chodců a velikost této

plochy neodpovídá kapacitám MŠ. Po vstupu brankou do areálu zahrady MŠ jsou chodci nuceni

využít část komunikace určené taktéž pro zásobování MŠ a kterou využívají dále i technické služby

obce. Dochází tak kdalším rizikům a možnosti střetům srodiči, a hlavně dětmi využívající MŠ.

Objednatel požádal projektanta o aktualizaci a přepracování řešení zpevněných ploch, vč. návrhu

nového chodníku s napojením na nově navržené zpevněné plochy nové budovy MŠ.

Z důvodu dodatečně navrženého únikového schodiště z nové budovy MŠ, je potřeba provést

rozšíření zpevněné plochy v těchto místech. Plochy pod pískovišti a pod povrchem z EPDM nejsou

odvodněny.



NÁVRH ŘEŠENÍ

Bylo navrženo projektantem nové řešení zpevněné plochy s dostatečnou kapacitou a požadovanými

parametry tak, aby vylo dosaženo požadované bezpečnosti, dále byl navržen nový chodník pro

chodce, navazující na novou zpevněnou plochu a chodník vedoucí knové přístavbě MS. Byla

navržena rozšířena zpevněná plocha vmístě nového únikového schodiště a doplněno odvodnění

podkladních vrstev pískovišt' a herních ploch pomocí drenáž/'.

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem a uživatelem za podpory projektanta, koordinátora BOZP a TDI.

Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 875 950,30 Kč bez DPH

3) Přeložka části areálového rozvodu plynu

POPIS

Při realizaci zpevněných ploch, konkrétně nového přístupového chodníku k nové přístavbě budovy

MŠ, byla zjištěna výšková kolize tohoto chodníku s areálovým rozvodem plynu pro objekt MŠ, kdy

výsledné krytí by bylo pouhých 20 cm. Vrámci PD bylo předpokládáno, že tento rozvod se nachází ve

většíhloubce.

MŠE—Ní

Projektant navrhl provedení výškové přeložky tohoto areálového plynovodu v délce cca 27 m, tak

aby byly zachovány a dodrženy normové hodnoty pro prostorové uspořádání sítí technického

vybavení. Vmístě křížení plynovodu se zpevněnou plochou bylo navrženo umístění chráničky na

potrubí, s přesahem min. 1 m za zpevněnou plochu.

ZMĚNA INlC/OVÁNA

Zhotovitelem při průběhu stavebních prací, podporována projektantem a TDI.

Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 89 247,82 Kč bez DPH

4) Dodatečné doplnění zábradlí a madel
 

POPIS

Uživatel a koordinátor BOZP upozorni/i projektanta po dokončení prostoru nového amfiteátru, že by

bylo vhodné pro zajištění větší bezpečnosti dětí, doplnit tyto prostory o dodatečné zábradlí a madla.

Dále uživatel požaduje dop/nit mad/a na vnějšístranu vnitřního schodiště ve dvou výškách, tak jak je

provedeno v místě zrcadla schodiště. Projektant navrhne řešení.



NÁVRH ŘEŠENÍ

Projektant provedl návrh a doplnění zábradlí a model do prostoru amfiteátru a vnitřního schodiště

vpřístavbě MŠ. Vhorní Částí amfiteátru bude osazeno zábradlí, které zabrání přepadu dětí do

prostor amfiteátru, a které architektonicky vzhledově navazuje na navržené zabradli terasy u

stávající budovy. Dále bude v místě schodů amfiteátru na budově umístěna ocelová mad/a ve dvou,

výškových úrovních, a pak u schodů vedoucím ke „spojovacímu krčku" nad amfiteátrem venkovni

zábradlí opět smad/y ve dvou výškových úrovních. Taktéž je navrženo dodatečné provedeni

dřevěných madel vnitřního schodiště na vnějších stěnách.

ZMĚNA lNlC/OVÁNA

Uživatelem a koordinátorem BOZP, za podpory zhotovitele, projektanta a TDI.

Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 205 958,20 Kč bez DPH

5) Změna v provedení povrchové úpravy vnitřního schodiště

POPIS

Zhotovitel 5 uživatelem upozornili projektanta, že navržený teracový obklad schodiště

nekoresponduje 5 ostatními povrchy pod/ah v budově, a že navržená barva v tmavém odstínu není

do těchto prostor vhodná. Projektant provede nový návrh.

W

Projektant odsouhlasil záměnu navrženého teracového obkladu vnitřního schodiště a nahrazením

keramickou dlažbou. Výběr dlažby provede projektant. Dojde tak ke sladění podlah s ostatnímu

prostory budovy. První a poslední schodišt'ový stupeň bude barevně odlišen. Dlažba na stupnici a

podstupnici bude provedena na celou šířku schodišťového stupně.

ZMĚNA INICIOVÁNA

Uživatelem a zhotovitelem, za podpory projektanta a TDI.

Méněpráce: -88 768,06 Kč bez DPH

Vícepráce: 82 011,66 Kč bez DPH

6) Rozšíření areálového venkovního osvětlení
 

POP/5

Vmístě areálové přístupové komunikace MŠ se nacházejí dva původní venkovní stožáry

s osvětlením. Po provedené revizi bylo zjištěno, že obě tyto osvětlení jsou napojeny na uliční rozvod

V0 a jsou v majetku společnosti Ostravské komunikace, a.s. Projektant se dohodl s objednatelem na

novém návrhu řešení osvětlení areálové komunikace MŠ.



MESE/l

Projektant navrhl výměnu dvou původních stožáru s venkovním osvětlením za nové, typově stejné,

jako navrhl u nové přístavby budovy MŠ, které budou nově napojeny na elektro rozvod přístavby MŠ,

zjiž navržených venkovních svítidel v areálu.

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem a projektantem, za podpory zhotovitele a TDI.

Méněpráce: -0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 78 572,54 Kč bez DPH

REKAPITUACE

CELKEM MĚNĚPRÁCE -200 422,87 Kč bez DPH

CELKEM VÍCEPRÁCE 1 703 312,97 Kč bez DPH

 

ROZDÍL (VÍCEPRÁCE) bez DPH 1 502 890,10 Kč

DPH 21 % 315 606,92 Kč

vč. DPH 1 818 497,02 Kč

 

V Ostravě - Petřkovicích, dne 3. 6. 2024

 

Jméno a příjmení, funkce: Podpis:

Za zhotovitele: Milan Vjačka, jednatel

Za objednatele: Ivo Mikulica, starosta

Za TDI: Ing. Jaroslav Průša, TDI

Za projektanta: lng. Arch. Petr Lichnovský, projektant
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