[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 604/2024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: z39/23
Název díla:
“VD Kadaň - hrazení jezového pole č. 1, potápěčské práce 2024
- č. akce 203 739“
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]a
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]sídlo:	Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]oprávněn k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]oprávněn jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]manažer stavby:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]IČO:	47285532
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]DIČ:	CZ47285532
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]číslo účtu:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20037
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu termínů plnění díla
z důvodu provozních potřeb objednatele se smluvní strany dohodly na změně termínu předání staveniště a předání a převzetí díla.
Mění se: Čl. II. Termín plnění, odst. 1.:
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]a) převzetí staveniště
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]původní znění: Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 5 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark99]nové znění: Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na výzvu objednatele nejpozději do 30 kalendářních dní od doručení výzvy manažeru stavby: , e-mail:
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]c) předání a převzetí díla:
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]původní znění:	do 15.06.2024
nové znění:	do 31.10.2024
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal předseda správní rady Potápěčská stanice, a.s.
elektronicky podepsal
