
příloha č. 2

Výstavba mateřské školy na pozemku parc.č.877/135(odděleno od pozemku 877/8) v k.ú. H(
HMG 
datum od 1.9.2016 8.9.2016 15.9.2016 22.9.2016 29.9.2016 6.10.2016 13.10.2016 20.10.2016 27.10.2016 3.11.2016 10.11.2016 17.11.2016 24.11.2016 1.12.2016 8.12.2016 15.12.2016 22.12.2016 29.12.2016 5.1.2017 12.1.2017 19.1.2017 26.1.2017 2.2.2017 9.2.2017
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Příprava staveniště
Přípojka slaboproudá, příprava DIO
Přípojka slaboproudá, realizace
Přípojka NN - el. měr. pilířek
Zemní práce MŠ
Základy
Podkladní násyp a beton vč. hydroizolace
Zdivo Porotherm l.NP
Statika - ocel. prvky a výměny l.NP - montáž
montáž panel, stropu l.NP
montáž prefa schodiště v úrovni l.n.p.
Výtah, šachta nad úroveň stropu l.n.p.
Zdivo Porotherm 2.NP
Statika - ocel. prvky a výměny 2.NP - montáž
montáž panel, stropu 2.NP
montáž prefa schodiště v úrovni 2.n.p.

Ivýtah. šachta nad úroveň stropu 2.n.p.
Vyzdívka protíhluk. Zdi na střeše
Zastřešení - skladba vč. vod. krytiny a klemp. kcí
Příčky l.n.p.
Příčky 2.n.p.

jpodhiedy

Výplně otvorů
Vnitřní omítky l.n.p.
Vnitřní omítky 2.n.p. —

Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Ústřední vytápění
Elektroinstalace
VZT
Dlažby a obklady l.NP
Dlažby a obklady 2.NP
Fasádní KZS
Montáž desek CEMBRIT CEMBONIT RW
Montáž dekorací na fasádu
Malby a nátěry
Podlahy povlakové
Komunikace, parkoviště
Sadové úpravy
Povrchy EPDM
Hrací prvky
Předání

Předpokládané měsíční finanční plnění V Kč bez DP plnění za září 2016 -1.200.000,- plnění za říjen 2016 - 2.500.000,- plněni za listopad 2016 -1.800.000,- plnění za prosinec 2016 - 2.900.000,-
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plnění za leden 2017 - 3.800.000,- plnění za únor 2017 - 4.5C

Doba realizace díla celkem: 46. týdnů 322 kal. Dnů
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