
JAROiř ĚŘ
SOO/OMM-0143/2024-D02

atek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0143/2024
vřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění:

Strana 1: JK residentia s.r.o.

Sídlo: třída Karla IV. 1222/25a, 500 02 Hradec Králové
IČ:19710968

DIČ: neplátce DPH

Číslo účtu: 332490931/0300

Zastoupena: Janem Kyselem, jednatelem
Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným zapsaná

v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 51768

(dále též jen jako „zhotovitel")

a

Strana 2: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ:CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

Telefon: 491 847 111

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel")

společně dále též jako „smluvní strany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, č. smi.:

SOD/OMM-0143/2024 (dále jen jako „smlouva")

ČI. I.

Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2024 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0143/2024, na základě
které se zhotovitel zavázal provést opravu štítové zdi budovy č.p. 3 na nám. Československé armády

v Jaroměři a objednatel se zavázal zaplatit cenu díla ve výši 1.050.521,11 Kč bez DPH (dále též jen

jako „smlouva"). Dodatkem č. 1 k uvedené smlouvě o dílo uzavřeným dne 27.5.2024 bylo sjednáno

prodloužení termínu pro dokončení díla do 31.7.2024.

ČI. II.
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1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na provedení víceprací, jejichž nezbytnost provedení

se projevila až v průběhu provádění původního předmětu díla, spočívajících ve zhotovení
nového ztužujícího železobetonového věnce s provázáním kolmými přesahy na tři nosné
stěny.

2. Smluvní strany se dále v souladu s ustanovením čl. III. odst. 10 smlouvy dohodly na provedení

méněprací, které nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel nepožaduje provést.

3. Podrobný soupis sjednaných víceprací dle odst. 1 tohoto článku a sjednaných méněprací dle
odst. 2 tohoto článku je uveden ve změnovém listu č. 1 ze dne 25.6.2024 a krycím soupisu
prací - vícepráce a méněpráce, které jsou přílohou tohoto dodatku.

4. V souvislosti s ujednáním o provedení víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na
změně čl. III. odst. 1 smlouvy, a to takto:

původní znění čl. III. odst. 1 smlouvy:

„Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 1 050 521,11 Kč
(slovy: jeden milion padesát tisíc pět set dvacet jedna korun českých a 11 haléřů)"

se nahrazuje a nově zní:

„Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 1 189 610,84 Kč
(slovy: jeden milion sto osmdesát devět tisíc šest set deset korun českých a 84 haléřů)"

5. Vzhledem k tomu, že dle statického posudku zpracovanéh je opravovaná
část budovy v havarijním stavu a prováděné nápravné ohoto důvodu

odkládat, dohodly se současně smluvní strany, že na provedení víceprací sjednaných tímto

dodatkem se neuplatní ustanovení čl. III. odst. 6 věty druhé a třetí smlouvy.

JAROhĚŘ
SOD/OMM-0143/2024-D02

Čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle

dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř

bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření,
je následujícím dnem zrušen od počátku.

3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah

smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci,
model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.

4. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu

§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku
v registru provede výhradně objednatel.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf,

obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
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6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv.

7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 3.7.2024 pod číslem usnesení 0999-17-

2024-OMM-RM.

V Jaroměři, dne 04, 07, 2024

JAROHĚŘ
SOD/OMM-0143/2024-D02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava štítové zdí - nám. Československé armády č.p. 3, Jaroměř

Objekt:

2024/29-04 - Vicepráce a méněpráce

KSO:

Místo: Jaroměř

Zadavatel:

Město Jaroměr, Československé armády 16

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

lč:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 139 089,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 139 089,73 21,00% 29 208,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 168 298,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko Datum a pod ítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava štítové zdi - nám. Československé armády č.p. 3, Jaroměř

Objekt:

2024/29-04 - Vicepráce a méněpráce

Místo: Jaroměř

Zadavatel: Město Jaroměř, Československé armády 16

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 089,73

HSV - Práce a dodávky HSV 131 850,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava štítové zdi - nám. Československé armády č.p. 3, Jaroměř

Objekt:

2024/29-04 - Vicepráce a méněpráce

Místo: Jaroměř

Zadavatel: Město Jaroměř, Československé armády 16

Zhotovitel:

Datum:

_ . ,. .
Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 089,73

D HSV Práce a dodávky HSV 131 850,03

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311231117 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa m3

w "nové cihly 100%”12,043-3,613

2 K 311231117-1
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa -

bez materiálu
m3

w •zdivo z PC původní-70%"-12.043*0,7

[T K 314231117
Zdivo komínů a ventilaci z cihel dl 290 mm pevnosti P7 až

P 15 na SMS 10 MPa
m3

w -<0.6+1,2)*2*0.15*7,5

4 K 314751102
Pouzdro komínového průduchu ze šamotových vložek DN

140 včetně izolace
m

w -7.5*3

5 K 316231211
Ukončeni vrstvy z cihel plných lícových dl 290 mm
naplocho na MVC včetně spárováni

m2

w -0,6*1,2

6 K 317121251
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti

otvoru přes 1050 do 1800 mm
kus

7 M 59321140 překlad železobetonový RZP plný 1190x240x190mm kus

0 4 Vodorovné konstrukce
rr K 417321515 Ztužujlci pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3

w (25*0,2*0.4)

! 9 K 417351115 Zřízeni bedněni ztužujicích věnců m2

w 27*2*0,3
f 10 I K 417351116 Odstraněni bedněni ztužujicích věnců m2

w 16.2
| 11

K 417361821 Výztuž ztužujicích pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 1
w “výztuž priim.6xR12"(27*6*0,888 )* 1.29/1000
w •výztuž prům.E6"(27/0,2*1.1*0,222)' 1,18/1000
w Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

I12 K 622151011
Penetračni silikátový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek stěn

m2

w 6*18/2+4*18+12-108

13 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších

stěn nanášená ručně
m2

w 30

14 K 622321191
Příplatek k vápenocementová omítce vnějších stěn za

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2

w 30

15 K 622521012
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm

vnějších stěn
m2

w 30

16 K 629999042
Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v
nadstřešní části

m2

w 30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 K 942211221
Příplatek k lešení vysunutému dílcovému s podepřením v

do 20 m za každý den použiti
m2

w 162*30

16 K 942311212
Příplatek ke konzole š od 0,3 do 0,5 m u dílcového lešení
v ořeš 10 do 25 m za každv den Doužiti

m2



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena

w 18*30

19 K 944211211
Příplatek k ochrannému ohrazení lehkému tř. B na
vnějších stranách objektů za každý den použití

m

w 18*30

20 K 944411211 Příplatek k záchytné síti třídy A za každý den použití m2

w 18*30

21 x 944511211 Příplatek k ochranné šiti za každý den použiti m2
w 162*30

22 K 953731113
Odvětrání svislé troubami plastovými DN přes 80 do 110
mm ve stropních prostupech včetně obetonováni

m

w 6.5*2

23 x 953941911 Osazování komínových zděří dodatečné kus
w *revi2ní dvířka 80/80cm atyp"1

24 M 59030740-1
dvířka revizní atyp 800x800mm, dvoustěnné, zakázková

výroba zámečníka
kus

25 K 978036191
Otlučeni (osekání) cementových omítek vnějších ploch v
rozsahu přes 80 do 100 %

m2

w 18*1+12

L». x 979031121 Očištění cihel plných od malty cementové m3
w " vybouraných ciheT-12,21+2

D 997 Přesun sutě

27 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 15 do 18 m ručně

t

w "cihly celkem"23,484-4,534
w "cihly očištěné 2m3"2*1.95
w "pískovcové bloky 1m3"2,2
w Součet

28 K 997013322
Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD
den použití

m
1

w 16.444*10

29 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t j
w "cihly celkemH23.484-7,04
w "omitka’1,5
w "kamenné bloky”2,2
w Součet

30 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t

w 25,05*20

31 K 997013601
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu betonového kód odpadu 17 0101

t

32 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t

w 16.444

D 998 Přesun hmot

33 K 998018003
Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24
m

t

w -0,958
w "očištěné cihly, kamenné bloky"3,9+2,2
w Součet

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

34 K 764311604
Lemování rovných zdi střech s krytinou prejzovou nebo
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

m

w "lemováni zdi"18

35 K 764316623
Lemováni ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na
skládané krytině D přes 100 do 150 mm

kus

36 K 998764313
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v
objektech v přes 12 do 24 m

%


