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Technický list změny (TLZ) - 01
	TLZ č./verze:
	001

	Datum předložení TLZ:
	21. 5. 2024

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	SoD č.:  2023/0101

	Ze dne:
	dne 14. 3. 2024, zveřejněna dne 14. 3. 2024 v registru smluv MV ČR

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	

	Stavba:
	Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1, K2 a K3

	Objekt:
	767 – konstrukce zámečnické
766 – konstrukce truhlářské

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 6. 5. 2024

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek
Předmětem změny TLZ_001 je zvětšení plochy hliníkových okenních křídel v prostorách schodišť (CHUC) a v prostorách požárních předsíní. Na základě zjištění požadavků PBŘ bylo zjištěno, že každé otvíravé křídlo musí mít světlou plochu pro provětrán min.1 m2. Při osazení nového křídla do již stávající hliníkové konstrukce by taková podmínka nebyla splněna. Z tohoto důvodu byl zvolen postup, kdy budou v každém dotčeném prostoru částečně rozebrány stávající hliníkové konstrukce, do kterých budou osazeny větší okenní křídla. Dojde tedy k navýšení ceny za větší plochu oken a větší pracnost při samotné montáži.
Dalším předmětem změny TLZ_001 je změna protipožárních dveří v 1.NP na dveře únikové, a to na základě zjištěných požadavků plynoucí z PBŘ. Tato změna přináší finanční úsporu.
U výše uvedených změn probíhalo k narovnání skutečného stavu do souladu s podmínkami vyplývajícími z PBŘ. Z tohoto důvodu nebyla hliníková okna zadána do výroby a dochází tím k posunu termínu.
Předmětem změny TLZ_001 je navýšení počtu oken a dveří požadovaných uživatelem. Tímto dochází k doplnění podstropních oken v 1.PP (ucelený pohled na fasádu objektu) v počtu 4ks a balkonových únikových dveří s panikou v počtu 1ks.

	Popis změny: 

	Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek
Před samotným osazením nových zvětšených křídel v prostorách schodišť (CHUC) a v požárních předsíní dojde nejdříve k demontáži hliníkových výplní (rámů okenních křídel i rámů oken) a Al rámů/krycích lišt stávající konstrukce (sestavy výplní) a po osazení okenních křídel ke zpětné montáži hliníkových profilů stávající stěny.
U změny dveří na únikových cestách v 1.NP dojde pouze k záměně účelu jednotlivých dveří. Samotná instalace proběhne standardním způsobem.
U této změny dochází k navýšení počtu oken a dveří. Samotná instalace proběhne standardním způsobem.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 - 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Práce HSV / PSV

	Přílohy:  

	1) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – podklad pro změnový list 6. 5. 2024
2) Příloha č. 2 – Ocenění sklopných oken, únikových dveří


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	s dopadem

	
	s dopadem:
	14 dní

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                      - 150 948,00 Kč bez DPH 

	
	Přípočet:
	285 608,90 Kč bez DPH 

	
	Celkem:
	134 660,90 Kč bez DPH

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	
	
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	
	
	 
 
	 

	Za projektanta:
	
	
	
-
	-

	Za zhotovitele:
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