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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.02.2024  
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení  

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)  EUROVIA CZ a.s. (do 31.12.2023 jako EUROVIA CS, a.s.) 

 Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

 IČO: 452 74 924 

 DIČ: CZ45274924     

Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Bankovní spojení  

č. účtu   

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „III/28526 Rokole – Nový Hrádek – neúnosná krajnice“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/28526 Rokole – 

Nový Hrádek – neúnosná krajnice“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 41.935.681,94 Kč vč. DPH (slovy 

čtyřicetjednamilionůdevětsettřicetpěttisícšestsetosmdesátjedna Korun českých devadesátčtyři 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  34.657.588,38 korun českých 

DPH (21%)    7.278.093,56 korun českých 

Cena celkem  41.935.681,94 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 251.1 Stabilizace krajnice – úsek 1, SO 251.2 Stabilizace 

krajnice – úsek 2, SO 251.3 Stabilizace krajnice – úsek 3 a SO 251.4 Stabilizace krajnice – úsek 4 

ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 251.1 Stabilizace krajnice – 

úsek 1, SO 251.2 Stabilizace krajnice – úsek 2, SO 251.3 Stabilizace krajnice – úsek 3 a SO 251.4 

Stabilizace krajnice – úsek 4 je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

4) Číslo účtu Zhotovitele, tak jak je uvedeno v hlavičce smlouvy (oddíl Smluvní strany), se 

tímto dodatkem mění takto: 

č. účtu: 141370152/0100. 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 05.02.2024. 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ 

dle plné moci 

 



Příloha č. 1

Číslo změny :

Název stavby  :

Název objektu :

Objednatel :

Správce stavby :

Projektant stavby (autorský dozor) :

Zhotovitel :

Popis a zdůvodnění změny :

Přílohy evidenčního listu :

1. 

2.

 Ceny uvedeny v Kč  včetně DPH :

Odsouhlasení změny :

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY 

1
Číslo stavby : 

Smlouva o dílo uzavřená dne :

34197

16.02.2024

III/28526 Rokole - Nový Hrádek – neúnosná krajnice

SO 251.1, Stabilizace krajnice - úsek 1

SO 251.2, Stabilizace krajnice - úsek 2

Celková změna +/- 

oproti cen. nabídce:

707 561,40 Kč6 235,53 Kč

Cena dle SML bez 

dodatků (základní):

Nová cena stavby po 

změně č.1:

41 234 356,07 Kč 41 234 356,07 Kč

Cena navrhovaných změn č. 1: 

Asistent TDS:

Zhotovitel :

Projektant (autorský dozor) :

Objednatel:

Hlavní inženýr a TDS :

Podpis :Datum :

17.06.2024

Pavlína Mocová
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
17.06.2024

17.06.2024

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Martin Jelínek 17.06.2024

Ing. Jiří EhrenbergerM-Projekce, s.r.o.

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

M-Silnice a.s.                                                        

EUROVIA CS, a.s.           

Název firmy : Jméno a příjmení : 

6 235,53 Kč 707 561,40 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně 

změny č.1:

Ing. Petr Hottmar

Cena dle rozpočtu ze 

SML o dílo.  

(nezaokrouhlená)  :

Rekapitulace stavby 

701 325,87 Kč

Rozpočet ZBV

vícepráceméněpráce

41 935 681,94 Kč

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

M-Projekce, s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové,  IČO: 050 61 415

EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924

1. Z důvodu výskytu nepředpokládaného humusoidního materálu (naplavniny) v základové spáře pro založení gabionové stěny na začátku 

prvního úseku je potřeba provést zesílení štěrkového polštáře o 0,5 m v délce 28 m.  Vícepráce 43 131,76 Kč bez DPH. 

2. Z důvodu eroze svahu způsobené vodním tokem v mezidobí mezi zpracováním PD a realizací, bude pata svahu doplněna lomovým 

kamenem (60 m3). Nová položka č. 46251.N Zához z lomového kamene oveněna dle ZOP článku 12.3 c) - OTSKP 2024. Vícepráce 90 

522,60 Kč bez DPH. 

3. Z důvodu nově vznikajících trhlin, které se objevily v mezidobí mezi zpracováním PD a realizací , v jízdním pruhu přiléhajícím k 

opravovaným částem svahu, bude provedena navržená úprava sanace kraje komunikace po celé délce úseků ( úsek 1, 2, 3 a 4). Vícepráce 451 

107,13Kč bez DPH. Související méněpráce z důvodu úpravy materiálu do krajnic. Méněpráce 5 153,34Kč bez DPH.   

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.



Rekapitulace ceny

vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné předběžné položky - příprava staveniště 862 400,00 862 400,00

SO 020 Kácení 155 192,40 155 192,40

SO 181 Dopravně-inženýrská opatření 162 536,00 162 536,00

SO 251.1 Stabilizace krajnice - úsek 1 11 101 383,02 289 123,10 0,00 11 390 506,12

SO 251.2 Stabilizace krajnice - úsek 2 3 541 758,11 59 192,63 0,00 3 600 950,74

SO 251.3 Stabilizace krajnice - úsek 3 15 737 658,44 178 626,57 3 996,89 15 912 288,12

SO 251.4 Stabilizace krajnice - úsek 4 2 424 872,25 57 819,19 1 156,44 2 481 535,00

SO 801 Vegetační úpravy 92 180,00 92 180,00

34 077 980,22 584 761,49 5 153,33 34 657 588,38

7 156 375,85 122 799,91 1 082,20 7 278 093,56

CENA CELKEM 41 234 356,07 707 561,40 6 235,53 41 935 681,94

CENA CELKEM BEZ DPH
ZMĚNA Č. 1

CENA CELKEM bez DPH

DPH 21%

Název stavby:

III/28526 Rokole - Nový Hrádek – neúnosná krajnice

OBJEKT NÁZEV

NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH 

(bez zaokrouhlení)
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 0,00 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Smluvní cena 34 077 980,22

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/28526 Rokole - Nový Hrádek - neúnosná krajnice

Název veřejné zakázky:

34 077 980,22

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 5 153,33

Vícepráce (k odst. 6) + 584 761,49

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 584 761,49 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 5 153,33

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

34 077 980,22

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,70 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

34 077 980,22

Výpočet provedl/a:

34 657 588,38

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

34 077 980,22

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 5 153,33

Kč bez DPH

579 608,16

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Cena nových položek 0,00

+ 584 761,49

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 584 761,49 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 579 608,16

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

34 657 588,38

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 5 153,33 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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