 (
DODATEK  č.  1
ke smlouvě o dílo č. SMLJ-24-94/2024 ze dne 24.04.2024
I.  SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Správa Krkonošského národního
 
parku
se
 
sídlem:
Dobrovského 3, 543 01
 
Vrchlabí
IČO:
00088455
DIČ:
CZ00088455
Zastoupená:
PhDr. Robinem
 
Bóhnischem,
 
ředitelem
 
(dále
 
jen
 
„objednatel")
a
Zhotovitel:
CLIMBING IVY
 
s.r.o.
se
 
sídlem:
Tisá 408, 40 336 
 
Tisá
IČO:
11898658
DIČ:
CZ11898658
Zastoupená:
Ing. Janem Zelenkou,
 
jednatelem
 
společnosti
 
(dále jen
 
„zhotovitel")
(ob
j
ednatel
 
a
 
zhotovitel
 
společně
 
dále
 
jen
 
„sm
l
uvní
 
stran
y
11
)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění a  doplňují  ustanovení smlouvy o dílo ev. č. Správy KRNAP SMLJ-24-94/2024 uzavřené dne 24.04.2024 (dále
 
jen
„smlouva") takto:
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Tento dodatek se uzavírá na základě  skutečnosti,  že  po  zahájení  realizace  díla  „-Výměna  střešní krytiny  na  objektu  lovecké  chaty  Alfrédka’"  a  odstranění  střešní  krytiny  bylo  zjištěno, že bude nutné provést větší  rozsah  výměny  dožitých  střešních trámů.  Původně navržený  počet je nutné  rozšířit  na  všechny  koncové  trámy  střechy  -  tzn.  celkem  4  kusy  namísto  1  kusu.    Z tohoto důvodu byl přehodnocen rozsah prací a bylo rozhodnuto o jejich výměně a realizaci prací   s  tím  spojených.  V souvislosti  se  shora  uvedeným  se  smluvní  strany  dohodly  na  změně  díla a realizací  víceprací,  jak  jsou  specifikovány  ve  změnovém  listu  č.   1  ze  dne  1.7.2024,  který je  přílohou
 
dodatku.
2.   Shora popsaná změna díla má za následek následující změnu ustanovení smlouvy:
Celková cena díla uvedená v čl. V. odst. 1. smlouvy se mění v souladu s bodem II.2. tohoto dodatku takto:
Původní cena díla celkem
 
bez
 
DPH
498.000,-
 
Kč
Vícepráce   bez
 
DPH
+ 33.760,80
 
Kč
Nová cena  díla  sjednaná  tímto  dodatkem  v důsledku  změn  shora  uvedených: Cena celkem 
 
bez
 
DPH
531.760,80
 
Kč
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2.
Tento dodatek se  řídl  právním  řádem  České  republiky.  Ve všem ostatním,  co  není  
 
výslovně
1
)[image: ]

 (
upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy č. SMLJ-24-94/2024 uzavřené dne 24.04.2024. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran  nebo v listinné formě ve dvou stejnopisech s platností originálu,   z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
 
vyhotovení.
4.
Smluvní strany prohlašuji,  že zněni dodatku přečetly, sjeho obsahem    
 
souhlasí,  stvrzují, že
 
byl
 
sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojuji své
 
podpisy.
Příloha: Změnový list 1/2024 ze dne 1.7.2024
Ve
 
Vrchlabí
 
dne
Ve Tisé
 
dne
Digitálně podepsal 
Ing. Jan Zelenka
Zelenka
Datum:
 
2024.07.06
21:39:27 +02'00'
PhDr. Robin 
 
Bůhnisch,
 
ředitel
CLIMBING  IVY
 
s.r.o.
Správa Krkonošského
 
národního
 
parku
Ing. Jan Zelenka, jednatel
 
společnosti
2
)

 (
ZMĚNOVÝ  LIST STAVBY
Název 
 
projektu:
Výměna střešních krytin na objektech
 
Správy
 
KRNAP
 
Název
 
stavby:
1.
 
část
 
VZ
 
-
 
"Lovecká
 
chata
 
Alfrédka"
Číslo
 
smlouvy:
SMLJ-24-94/2024
Dodavatel:
CLIMBING IVY s  r. o., Tisá 408, 403
 
36
 
Tisá
 
Objednatel:
Správa KRNAP
 
Vrchlabí
Pořadové číslo
 
změnového
 
listu:
01/2024
Změna:
D
 
-
 
dokumentace
Datum vydání
 
ZL:
01.07.2024
P - příprava
R
R -
 
realizace
Popis změny:
Větší rozsah prací - výměna dožitých střešních trámů - 3 kusy Zdůvodnění   změny:
Po odstranění stávající střešní krytiny bylo zjištěno, že bude nutné provést větší rozsah výměny dožitých střešních trámů. Původně navržený počet je nutné rozšířit na všechny koncové trámy střechy - tzn. celkem 
4 
kusy. 
Z 
tohoto důvodu byl přehodnocen rozsah prací a bylo rozhodnuto o výměně + práce s tlm spojené.
_______________________________
Posouzení  změny  -  autorský  dozor  projektanta:
niimdníhu puť
souhl
a
sí
x
—
■
 
—
oeseefctesí-
K»
 
3
datum,
 
podpis,
 
razítko:
ÍX.OT) 
 
2-^2-H
U 
a
 
ni
-
 
r-7[,r[r   ,.
- 
 
.
Dopady:
do
 
projektové
 
dokumentace:
nejsou 
do
 
časového
 
plánu:
nejsou
do
 
ceny:
zvýšení
33.760,80
bez
 
DPH
do
 
ceny:
snížení
0
bez
 
DPH
 
Změnový
 
list
 
celkem:
531.760,80
bez
 
DPH
Zdroj financovaní změny: 
Vlastni prostředky
Věcná kontrola a cenová  kontrola - technický  dozor:
souhlasí
>e
 
—
 
—nesou
 
MasT
datum,
 
podpis, 
razí
^ |(
 
....
.................
Vyjádření
 
zhotovitele:
datum,
 
podpis,
 
razítko
CZOooks.^ 
souhlasí
x
nesouhlasí
Vyjádření
 
objednatele
 
-:
datum,
 
podpis,
 
razítk
pjrkt: 
souhlasí
x
ne^stíblasí
f
1
 
0-LL
L
____
_
SS
___
_
m
r
.
  
 
/-v
/
w.no
.
.
Závěrečné
 
stanovisko:
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
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ttt
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1
 
Ing.
 
Jan
 
Zelenka
—7
i
i
Datum:
 
2024.07.01
Zelenka 19:2820+0200
)

 (
Rozpočet
č.
Popis
Mj
Mn
Dodávka
D
 
celkem
Montáž
M
 
celkem
Celkem
1  
Výkaz
 
výměr
 
VCP
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
2
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
3    
Demontáž
 
vrchní
 
folie
m2
32
0,00 Kč
50,00
 
Kč
1
 
600,00
 
Kč
1 600,00
 
Kč
4    
Demontáž
 
vrchního bednění
m2
32
0,00 Kč
24,00
 
Kč
768,00
 
Kč
768,00
 
Kč
5   
 
Demontáž
 
laťováni
m2
32
0,00
 
Kč
50,00
 
Kč
1
 
600,00
 
Kč
1 600,00
 
Kč
6
Demontáž
 
spodní
 
folie
m2
32
0,00
 
Kč
50,00
 
Kč
1
 
600,00
 
Kč
1
 
600,00
 
Kč
7   Demontáž
 
spodního
 
bednění
m2
32
0,00
 
Kč
24,00
 
Kč
768,00
 
Kč
768,00
 
Kč
8
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
9   
 
Výměna
 
trámů
ks
3
3
 
500,00
 
Kč
10
 
500,00
 
Kč
0,00
 
Kč
10
 
500,00
 
Kč
10
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
11  
Zpětné
 
montáž
 
bednění
m2
64
0,00
 
Kč
100,00
 
Kč
6
 
400,00
 
Kč
6 400,00
 
Kč
12  
Zpětná
 
montáž
 
folie
m2
64
0,00
 
Kč
28,50
 
Kč
1
 
824,00
 
Kč
1 824,00
 
Kč
13 
 
Montáž
 
laťování
m2
32
0,00
 
Kč
100,00
 
Kč
3
 
200,00
 
Kč
3 200,00
 
Kč
14
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
15  
Pronájem
 
lešení
 
navíc
den
3
0,00 Kč    1
 
000,00
 
Kč
3
 
000,00
 
Kč
3 000,00
 
Kč
16
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
17
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
18
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00
 
Kč
19
0,00 Kč
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
20
0,00 Kč
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
Přesun
 
hmot
%
8,00%
0,00 Kč  31
 
260,00
 
Kč
2
 
500,80
 
Kč
2 500,80
 
Kč
Cena
 
bez
 
DPH
33  760,80
 
Kč
DPH
 
21%
7 089,77
 
Kč
Cena
 
vč.
 
DPH
40  850,57
 
Kč
Stránka  
1
)
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Popis
Vykaz vymér VCP
Demonta vrchni folie
Demont3z vrchniho bednéni
Demontaz latovani
DemontaZ spodni folie
Demontaz spodniho bednéni
Vyména tramfi
Zpétné montaZ bednéni
Zpé&tna montaz folie
Montéz latovani

Prondjem leseni navic

Pfesun hmot

Mj

den

%

Mn

32
32
32
32
32

v

8,00%

Rozpotel

Dodévka

3 500,00 K&

Stranka 1

D celkem

0,00 K&
0,00 K¢
0,00 KE
0,00 KE
0,00 KE
0,00 KE
0,00 K¢
0,00 K&
10 500,00 K&
0,00 K¢
0,00 K&
0,00 K&
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 KE
0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K&
0,00 KE
0,00 K&

0,00 KE

Montéz

50,00 K&
24,00 K¢
50,00 Ké
50,00 K&
24,00 Ké

100,00 K¢
28,50 K¢
100,00 K&

1000,00 K¢

31 260,00 K&

Cena bez DPH
DPH 21%
Cena v& DPH

M celkem

0,00 K¢
0,00 K&
1.600,00 K¢
768,00 K¢
160,00 K¢
1 600,00 K¢
768,00 K¢
0,00 K&
0,00 KE
0,00 KE

6 400,00 K¢
1.824,00 K&
3 200,00 K&
0,00 K&

3 000,00 K&
0,00 KE
0,00 K&
0,00 K¢
0,00 K&
0,00 KE

2 500,80 K&

Celkem

0,00 K¢
0,00 K¢
1.600,00 K¢
768,00 K¢

1 600,00 K¢
1 600,00 Ké
768,00 K¢
0,00 K¢

10 500,00 Ké
0,00 K¢

6 400,00 K¢
1 824,00 Ké
3 200,00 K&
0,00 K¢

3 000,00 Ké
0,00 K¢
0,00 KE
0,00 K¢
0,00 KE
0,00 KE

2/500,80 K¢

33 760,80 K&
7 089,77 KE
40 850,57 K&
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DODATEK ¢. 1
ke smlouvé o dilo ¢. SMLJ-24-94/2024 ze dne 24.04.2024

I. SMLUVNi STRANY

Objednatel: Sprava Krkono$ského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi

1CO: 00088455

DIC: CZ00088455

Zastoupena: PhDr. Robinem Bohnischem, feditelem

(dale jen ,objednatel")

a

Zhotovitel: CLIMBING IVY s.r.0.

se sidlem: Tisa 408, 40 336 Tisa

1ICO: 11898658

DIC: CZ11898658

Zastoupena: Ing. Janem Zelenkou, jednatelem spolenosti

(déle jen ,zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel spoleéné déle jen ,smluvni strany")

nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji tento dodatek & 1, kterym se méni a doplfiuji
ustanoveni smlouvy o dilo ev. & Spravy KRNAP SMLJ-24-94/2024 uzaviené dne 24.04.2024 (dale jen
,smlouva") takto:

Il. PREDMET DODATKU

1. Tento dodatek se uzavira na zakladé skute¢nosti, Ze po zahdjeni realizace dila ,-Vyména
stfesni krytiny na objektu lovecké chaty Alfrédka™ a odstranéni stiesni krytiny bylo zjisténo,
Ze bude nutné provést vétsi rozsah vymény dozitych stfesnich tramil. Plvodn& navrZeny pocet
je nutné rozsifit na vdechny koncové trdmy stfechy - tzn. celkem 4 kusy namisto 1 kusu.
Z tohoto dlivodu byl pfehodnocen rozsah praci a bylo rozhodnuto o jejich vyméné a realizaci praci
s tim spojenych. V souvislosti se shora uvedenym se smluvni strany dohodly na zméneé dila
a realizaci vicepraci, jak jsou specifikovany ve zménovém listu & 1 ze dne 1.7.2024, ktery
je pfilohou dodatku.

2. Shora popsana zména dila mé za nasledek nasledujici zmé&nu ustanoveni smlouvy:

Celkova cena dila uvedena v €l. V. odst. 1. smlouvy se méni v souladu s bodem II.2. tohoto
dodatku takto:

Puvodni cena dila celkem bez DPH 498.000,- K&
Viceprace bez DPH +33.760,80 Ké

Nova cena dila sjednana timto dodatkem v disledku zmé&n shora uvedenych:
Cena celkem bez DPH 531.760,80 K&
1l. ZAVERECNA USTANOVENI
1. Tento dodatek smlouvy nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti dnem

uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim tohoto dodatku v registru
smiuv.

2. Tento dodatek se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Ve véem ostatnim, co neni vyslovné

1




image2.jpeg
upraveno timto dodatkem zlistavaji v platnosti ustanoveni smlouvy & SMLJ-24-94/2024 uzaviené
dne 24.04.2024. Zhotovitel bez predchoziho vyslovného pisemného souhlasu objednatele nesmf
postoupit ani prevést jakakoliv prava ¢&i povinnosti vyplyvajici z tohoto dodatku na jakoukoliv tfeti

osobu.

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsan elektronickymi podpisy opravnénych
zastupcl obou smiuvnich stran nebo v listinné formé ve dvou stejnopisech s platnosti originalu,
z nichz kazda smiuvni strana obdrZi jedno vyhotoveni.

4. Smluvni strany prohladuji, Zze znénl dodatku pfecetly, s jeho obsahem souhlasi, stvrzuji, Ze byl
sepsan na zaklad jejich pravé a svobodné ville, a na ditkaz toho pfipojuji své podpisy.

Piiloha: Zménovy list 1/2024 ze dne 1.7.2024

Ve Vrchlabi dne

[ T g pa |

UZ.0U. 1T TUL VU

PhDr. Robin Bshnisch, feditel
Sprava Krkonosského narodniho parku

Ve Tisé dne
I - DigitéIné podepsal
1 Ing. Jan Zelenka
Datum: 2024.07.06

Zelenka 21:39:27 +02'00"

CLIMBING IVY s.r.0.
Ing. Jan Zelenka, jednatel spole¢nosti
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¢+ .~ Digitalne poaepsal
Ph Dr' RObI n PhDr. Robin Béhnisch

IR Datum: 2024.07.08
Bohnisch 09:56:14 +02'00"
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ZMENOVY LIST STAVBY

Nazev projektu:  Vymeéna stfednich krytin na objektech Spravy KRNAP

Nazev stavby: 1. ¢ast VZ - "Lovecké chata Alfrédka"
Cislo smlouvy:  SMLJ-24-94/2024
Dodavatel: CLIMBING IVY s. r. 0., Tisa 408, 403 36 Tisa
Objednatel: Sprava KRNAP Vrchlabi
Poradoveé ¢islo zménového listu: 01/2024
Zména: D - dokumentace Datum vydani ZL: 01.07.2024
P - pfiprava
R - realizace
Popis zmény:

Vét§i rozsah praci - vyména doZzitych stfe$nich tramu - 3 kusy

Zdlavodnéni zmeény:

Po odstranénl stavajlci stfedni krytiny bylo zjisténo, Ze bude nutné provést vétsi rozsah vymeény doZitych stfesnich trdmi

Plvodné navrZeny pocet je nutné roz3ifit na vdechny koncové tramy stfechy - tzn. celkem 4 kusy. Z tohoto divodu byl
pfehodnocen rozsah praci a bylo rozhodnuto o vyméné + prace s tim spojené

Posouzenizmény - autorsky dozor projektanta:

souhlasi X ——neseuhiasi- T;’m:d,;;t,u par
datum, podpis, razitko: ;l)l‘ AL
Dopady: do projektové dokumentace: nejsou -
do éasového planu: nejsou
do ceny: zvyseni 33.760,80 bez DPH
do ceny: snizeni 0 bez DPH
Zménovy list celkem: 531.760,80 bez DPH

Zdroj financovani zmény:
Viastni prostfedky

Vé&cné kontrola a cenova kontrola - technicky dozor:
souhlasi ¥ =—nesouhias datum, podpis, razitk(

1.9, 2224

Vyjadfeni zhotovitele: datum, podpis, razitkd: BIC: Czoupy 843
souhlasi  x  nesouhlasi h
Vyjadfeni objednatele - : datum, podpis, razitk

souhlasi  x  neSetlasf

Zavérecné stanovisko:
Zména je v souladu s cili projektu. Souhlasim.

7 2L
-

Ing. Jan Zelenka
Datum: 2024.07.01

Zelenka 1525201000




