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1.  Smluvní strany 

                                      

                                       

Objednatel:  město Klatovy  
Sídlo:   nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ:   00255661                                     

DIČ:   CZ00255661 

 

Datová schránka: 24ebrt5 

Zastoupen:  ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

ve věcech technických: 

 

      

  

 

a 

 

 

 

Zhotovitel (dodavatel):   „Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“ 

     (společník 1 – JSF stavební s.r.o., společník 2 – ROCK 

     SALT, s.r.o.) 

Sídlo:      Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko 

IČ:      05568714 

DIČ:      CZ05568714 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:     

Zastoupen:  

ve věcech smluvních:    Ing. Jiří Svejkovský, jednatel 
            tel.: 602 491 190, e-mail: info@jsfstavebni.cz 

ve věcech technických:  

                                         

 

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, vložka 33521.  

Plátce DPH:    ANO   
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2. Výchozí údaje a podklady  

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.04.2024 a rozhodnutí 
zadavatele ze dne 14.05.2024. 

3. Předmět plnění díla 

3.1. 

3.1.1.  Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „Most KT 08 u hlavní pošty 
v Klatovech“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) zpracované 
firmou Projektování dopravních staveb, Projekční kancelář Ing. Škubalová a soupisu 

prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., aktualizace 

z 1/2024 poskytnuté v rámci zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. 
3.1.2.  Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné 

k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení 
těchto prací nezvyšuje cenu díla.   

3.2. 

3.2.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  
3.2.2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy 

České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto 
stanovují jako závazné. 

3.2.3.  Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu 
smlouvou sjednaných. 

3.3. 

3.3.1.  Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti dle bodu 

3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj 
závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli 
vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat 
živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, 
je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.  

3.3.2  Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby: 
 - hlavního stavbyvedoucího:
 - stavbyvedoucího:   

jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle Výzvy 
k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na 
stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem 
odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou 
podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit 
kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených 
osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím 
podmínkám kvalifikační dokumentace. 

3.4. 

3.4.1.  Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené 
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v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.  Pokud se bude na plnění 
předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle bodu 9.7. smlouvy. 

3.4.2.  Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže 
splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost 
zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto 
smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. 

V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi 
smluvními stranami dodatek ke smlouvě.  

3.4.3.  Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

4. Doba plnění 

4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 15.07.2024. 

Zahájení plnění díla (stavební práce):  15.07.2024. 

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do  15.11.2024. 

Zadavatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost postupovat při realizaci díla tak, 
aby uvedený termín byl dodržen. Zadavatel souhlasí s tím, aby zhotovitel při 
současném splnění všech platných norem a předpisů využil maximálně pracovní dobu 
i mimo standardní pracovní dny, tj. práci v odpoledních směnách a o víkendech takto: 
v pracovní dny (pondělí – pátek) od 7:00 do 21:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 20:00 

hodin s tím, že v maximální možné míře využije dobu od 8:00 do 16:00 hodin 
v pracovní dny a od 8:00 do 12:00 v sobotu. 

4.3. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli 
nejpozději poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.  

4.4. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

4.5. Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu 

její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou 
zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy 
nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel 

povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo 

placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již 
zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup 
materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti 
písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.   

4.6.  

4.6.1.  Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění 
díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení  
a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení 
provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění 
díla se neprodlužují. 

4.6.2.  Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující 
provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto 
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oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách  
a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má 
zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu 
skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, 
jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze 
strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady 
zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel. 

4.6.3.  Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému 
postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený 
režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, 

než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací. 
4.6.4.  Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně e-mailem informovat objednatele  

o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 

5. Cena díla 

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána 
nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 30.04.2024. 

5.1. 

5.1.1.  Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha  
č. 2 smlouvy) činí:    20.987.674,25 Kč bez DPH. 

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového 
dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem 

výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na 
zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný 
zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 

30.04.2024 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  
5.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý 

plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající 
dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a 

zákona o DPH. 
5.2.4 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost 

bezodkladně oznámit objednateli. 

5.3.  

5.3.1.  Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, 
nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně 
touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její 
správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu 
za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.  

5.3.2.  Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech: 

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb 
v DPH, 

b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu 

stanovenému v této smlouvě, 
c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo 

jejich provedení není nutné, 
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d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu 
smlouvy, zhotovitelem nezaviněné. 

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

5.4.  Způsob změny ceny 

5.4.1.   Zvýšení ceny díla  
Nastane-li některá ze skutečností v bodě 5.3.2. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení 
ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), 
kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou 
a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy 
v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny 
dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena 
rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS. 
Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla 
objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný  
s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez 
zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl 
dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na 
zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání 
písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich 
ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené 
části díla. 

5.4.2.  Snížení ceny díla  
Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli 
snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací 
nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel 

rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací 
nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném 
formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které 
se vzhledem ke změně provádět nebudou.  Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce 
může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě 
neprováděných prací a dodávek.  
V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy  
i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný 
objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený 
v nabídce zhotovitele. 

5.4.3.  V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

5.5.  V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, 
zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců 
sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním 
staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady 
spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního 
stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré 
zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění 
stavby atd.  
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6. Platební a fakturační podmínky  

6.1. 

6.1.1. Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně 
dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž 
uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. 
Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy 

vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu 
objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění vady nebo 
vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že 
s protokolem souhlasí.  V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za 
konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být 
pracovníkem objednatele.   

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících  
10 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání 
originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2., 6.1.3.  
a 6.1.4. smlouvy o dílo. 

6.1.2. Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění 
vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele  

o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech  
č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

6.1.3. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných 
pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se 
rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné 
pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení 
poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn 
pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko 
zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno. 

6.1.4. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4. 

této smlouvy. 

6.2. Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení 
smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 

6.3. Úhrada bude prováděna v české měně. 

6.4. 

6.4.1.  Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon, 

- IČ, DIČ, 

- číslo faktury, 

- datum vystavení a datum splatnosti faktury, 

- datum uskutečněného plnění, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu 
uvedeným v této smlouvě, 

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,   

- položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze 
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softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, 
.rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování),           

- označení díla „Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech“,   

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty.   

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je 

oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě 
neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené 
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 2 

originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek). 

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že díla se týká veřejná správa a pro výše uvedené dílo bude 
aplikován běžný režim. 

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá  
z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo 
nedohodnuté odchylky od zadávací dokumentace. 

6.6. Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli. 

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek 
smlouvy, dokumentace pro provádění stavby a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož  
i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci. 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, 

které se projeví v záruční době. 

7.3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech 
díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami  

a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků 
uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných  
u tohoto druhu díla.                                                          

7.4. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu. 
 

7.5.   Délka záruční doby 

7.5.1.  Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců. 

7.5.2.  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 

7.6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 
objednatel právo zejména 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy. 

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky  
z vady díla.  
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7.7.  

7.7.1.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na 
odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí  
k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž 

běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí 
reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu. 

 

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž  
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

 

7.7.3.  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý  
i započatý den prodlení. 

 

7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po 
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

 

7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 
stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, 
je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo 
obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého 
posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném 
případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel 

reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady 
prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady. 

 

7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
 povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 
 obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
 ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den,  
 o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 
 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn 
 zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je 
 zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné 
 firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám. 
 

7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též 
případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat  
a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který 
bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 
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8. Podmínky provedení díla 

8.1. 

8.1.1.  Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.  
8.1.2.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen 

a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení  
a dokončení díla v dohodnutém termínu, 

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, 
podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, 

technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 

c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě 
vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele, 

d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně 
dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu 
s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas 

s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením, 

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; 

nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené 
v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému 
provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení 
stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení 
díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného 
odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za 
vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele, 

f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky 
znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této 
překážky nebo změnu díla. 

8.1.3.  Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8.1.4.  Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem 
dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, 
souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla. 

8.1.5.  Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, 
certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením 

zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních 
objednateli současně s předáním díla. 

8.1.6.  Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo 
vyžaduje. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby popř. autorskému 
dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 
pracovních dnů před zahájením příslušné práce.  

8.1.7.  Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu 
provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. 

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen 
předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich 
provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 
3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu .dgn, .dwg 
případně .dxf. 
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8.1.8.  Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli 
změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých 
materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné 
stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, 
navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií 
apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály  
a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na 

změnovém listu a po odsouhlasení technickým dozorem stavby. 

8.1.9.  Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel 
povinen se řídit pokyny objednatele. 

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel 
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem 

nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.  
 

8.2.  Staveniště  

8.2.1.  Podmínky předání a převzetí staveniště. 
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí 
staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.  

8.2.2.  Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je 
prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem  
a v termínu stanovenými touto smlouvou. 

8.2.3.  Způsob zabezpečení staveniště 

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení 
na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje 
náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu  
i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí 
jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na 
užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné). 

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po 
projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.  

c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady 
na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté 
smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.  

d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 
hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět. 

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost  
a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel 

je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti 
neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu 
díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem 

f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními 
předpisy. 

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními 
předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, 
informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty. 
h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště 

zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní 
při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla. 
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i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím 
osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel 
integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834. 

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, 
zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady. 

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště  
a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho 
součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele. 

8.2.4.  Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí 
díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude 
dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. 

Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení. 

8.3.  Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci 
Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a 
zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení 
díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující 
možnost vzniku jakýchkoli škod.  

8.4.  Kontrola zakrývaných částí díla 

8.4.1.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech 
prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně na 
e-mail technika za město Klatovy uvedeného v bod 1. této smlouvy.  O kontrole 

zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí 
díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede 
kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo 

souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat 
v pracích.  

8.4.2.  Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí 
zhotovitel. 

8.4.3.  Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před 
jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu .jpg objednateli při 
předání díla. 

8.5.  Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací 
8.5.1.  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu 

prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor 
souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.  

8.5.2.  Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se 
zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je 
objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. 
Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud 
ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení 
smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. 

smlouvy. 



 

 

14 

 

8.5.3.  Stanovení organizace kontrolních dnů:  

a) termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do 

stavebního deníku, 
b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel 

zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či 
osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech, 

c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis 
z kontrolního dne a předán zúčastněným. 

8.6.  Zkoušky 

8.6.1.  Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření. 
8.6.2.  Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 
orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou 
dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících 
součást zhotovovaného díla. 

8.6.3.  O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem TDI 

alespoň 3 pracovní dny předem.  O výsledku zkoušky se sepíše protokol. 
8.6.4.  Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést 

dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky 
nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

8.6.5.  Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření 
v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické 
mapy města: (http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-

mapa.pdf) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy 

dle ČSN a další nutná měření. 

8.7. 

8.7.1.  Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla 
nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.  

8.7.2.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 
vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu 
v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.  

8.8.  Stavební deník  
8.8.1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. 
V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku 
může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ 
porušení.  

8.8.2.  Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel 
každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 
související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě  

a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána místa.  

8.8.3.  Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru  
a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf)
http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf)
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k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník 
chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici 

objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.  
8.8.4.  Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. 

V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu 
urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo 

e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se 
k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve 
stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí. 

8.9.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.9.1.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci 
zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou 
zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele. 

8.9.2.  Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se 
řídit jeho pokyny. 

8.9.3.  Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž 
dojde v souvislosti s realizací díla. 

8.10.  Způsob předání a převzetí díla 

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli v místě provedení díla.  

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat 
objednatele písemně e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě 
zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je 
provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla  
a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto 
dokumentů: 

a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho 
změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané 
projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf a .dwg 

případně .dxf a geometrické zaměření stavby, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 

zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, 
případně touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně 
fotodokumentace, 

e) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené 
dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy, 

f) originály stavebních a montážních deníků, 

g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

h) ostatní doklady potřebné k předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před 
plánovaným termínem dokončení díla, 

i) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou  
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a popsanou). 

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího 
řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými 
pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo 
některou její část. 

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že 
tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel. 

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele 
nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady 
odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě. 

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.  
8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů 

nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné 
výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované 
dokumentace. 

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do 
doby, kdy se prokáže opak. 

9. Smluvní pokuty 

9.1.  Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 
4.2. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 

9.2.  Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím 
záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 

9.3. Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7. této smlouvy vadu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši ve výši 1000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.       

9.4. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli 
uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez 

DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 

9.5. Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní 
pokutu uvedenou v těchto článcích. 

9.6.  Pokud dojde k porušení podmínek, viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč (slovy 

třicet tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu. 

9.7.  Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze  
č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každého takového 
neuvedeného poddodavatele.  

9.8. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1této smlouvy, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden 
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prodlení. 
9.9. Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla bez 
DPH.  

9.10. 

9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu 
na případné poddodavatele. 

9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, 
jejíž dodržení sankcionuje.  

9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody. 
9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti  

k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného 
oznámení objednatele zhotoviteli. 

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.  

10. Vyšší moc 

10.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou 
objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, 
mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.). 

10.2. Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností 
o dobu, během které událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení  
o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku 
smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na 
dalším postupu. 

10.3. Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak 
není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je dotčená smluvní strana povinná neprodleně písemně vyrozumět druhou 
smluvní stranu.     

11. Doručování, formy právních úkonů 

11.1.  Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány  
a technický dozor dle záhlaví této smlouvy. 

11.2. Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran 
uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na 
zasílání na jinou adresu. 

11.3. Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno 
na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin. 

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se 
oznámení za doručené dnem odmítnutí.  
Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po 
podání oznámení k poštovní přepravě. 
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12. Odstoupení od smlouvy 

12.1.  Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů 
stanovených zákonem a touto smlouvou. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá 
smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční 
nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek. 
Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane 
okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit 
(tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů 
nemůže plnit své závazky ze smlouvy. 
Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech 
uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se 
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce  
i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 
Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem. 

12.2.  

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu  

s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.  
12.2.2. Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro 

neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, 
jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě 
oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu. 

12.3.  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 
30 dnů,  

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3., 

c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích 
nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo 

normami technické povahy, 

d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným 
škodám na jeho majetku.  

12.4.  

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat 
objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla  
a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny 
mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.). 

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby 
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení 
díla náhradním zhotovitelem.  
Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou 
zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný 
rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.  Zůstávají však v platnosti 

ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních 
stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne 
odstoupení od smlouvy.  
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12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana. 

13. Pojištění 

13.1. 

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou 

smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské 
činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených 
k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, 

aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. 

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za 
všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s  

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby, 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku 
provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli 
související nároky, řízení, škody a další náklady. 

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu 
případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním 
prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. 

13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena 
konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné 
nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je 
zhotovitel povinen objednatele odškodnit.  

13.2. Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí být min. ve výši ceny uvedené v čl. 5.1 
této smlouvy. 

13.3.   

13.3.1. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu 
či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah 
pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné 
krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné 
smlouvy. 

13.3.2. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu 

v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné 
znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit 
jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv  
a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě 
smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

13.3.3. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli 
ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.       

14. Závěrečná ustanovení 

14.1.  Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy 
doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. 
Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem 
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smluvní strany s připojením zaručeného elektronického podpisu. 

14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.  

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných 
částí.  
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve 
lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je 
tímto návrhem vázána strana, která ho podala. 
 

14.3.  

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu 
objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.                                 

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2,  

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

14.3.4. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak. 
14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně 

neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní 
části smlouvy.  

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této 
smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu 

identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb.,  
o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). 
Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní 
a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti 
nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské 
unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům 
nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů 
zhotovitele.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů 
údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách 
zpracování osobních údajů objednatele.  

14.3.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických 
podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.          

14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.  
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15. Doložka obecního zřízení 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne 14.05.2024, usnesením č. 10/2024, bod č. 238/10. 

 

 

V Klatovech      V Bystřici nad Úhlavou 

 

  

 

 

 

 

 

 

.......................................... 

      Mgr. Rudolf Salvetr 

 starosta města Klatov 

                        (objednatel) 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………...................................... 
Ing. Jiří Svejkovský, jednatel 
společník 1 – JSF stavební s.r.o. 

(zhotovitel) 

 

 

   V Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………….. 
Ing. Daniel Kimmer a Marcel Hemala, 

jednatelé 
společník 2 – ROCK SALT, s.r.o. 

  (zhotovitel) 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů 

Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) 
Č. 3 – formulář změnového listu  

 

ING. Jiří 
Svejkovský

Digitálně podepsal ING. 

Jiří Svejkovský 

Datum: 2024.06.05 

14:07:35 +02'00'

Digitally signed by Ing. Daniel 
Kimmer
DN: cn=Ing. Daniel Kimmer, c=CZ, 
email=daniel.kimmer@rocksalt.cz
Date: 2024.06.12 11:58:54 +02'00'

Ing. Daniel 
Kimmer

Podepsal Marcel Hemala
DN: cn=Marcel Hemala, c=CZ, 
email=marcel.hemala@rocksalt.cz
Datum: 2024.06.12 12:19:52 
+02'00'

Marcel 
Hemala



 

 

Příloha č. 1 SoD: 

 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení 

 

 

„Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech“ 

 

 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ 

 
 
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení: 
Obchodní jméno :     „Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“ 

Sídlo   :     Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko 

Seznam poddodavatelů 

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.  
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud 
nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou 

osobu, o geodety, atd.  

 

Pořadové 
číslo 

Obchodní jméno – název 
poddodavatele 

IČ Předmět plnění 
Podíl plnění v % 
vůči celku 
zakázky 

č. 1     

č. 2     

č. 3     

 

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se nebudou spoludílet žádní poddodavatelé a dílo 
provede společnost „Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“ vlastní kapacitou. 
 

V Klatovech dne 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Ing. Jiří Svejkovský, jednatel JSF stavební s.r.o. 
 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………. 
Ing. Daniel Kimmer a Marcel Hemala, jednatelé  ROCK SALT, s.r.o. 
 

ING. Jiří 
Svejkovský

Digitálně podepsal ING. Jiří 
Svejkovský 

Datum: 2024.06.14 07:34:21 

+02'00'

Podepsal Marcel Hemala
DN: cn=Marcel Hemala, c=CZ, 
email=marcel.hemala@rocksalt.cz
Datum: 2024.06.27 14:17:35 
+02'00'

Marcel 
Hemala

Digitally signed by Ing. Daniel 
Kimmer
DN: cn=Ing. Daniel Kimmer, c=CZ, 
email=daniel.kimmer@rocksalt.cz
Date: 2024.07.03 10:53:59 +02'00'

Ing. Daniel 
Kimmer



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.4.2024

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Uchazeč: IČ: 05568714
DIČ: CZ05568714

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

SKB4D

Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech

„Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

20 987 674,25

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 407 411,5921,00% 20 987 674,25

0,00 0,0012,00%

25 395 085,84CZK
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Příloha č. 2 SoD:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SKB4D

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:

Uchazeč: „Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“ Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech

30.04.2024

Projekční kancelář 
Ing.Škubalová

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

20 987 674,25 25 395 085,84

20 022 581,47SO 201a  Most KT 08 16 547 587,99
SKB4D40

1

SO 201b  Římsové prefabrikáty 2 413 896,86 2 920 815,20
SKB4D40

2

Veřelné osvětleníSKB4D40

4
382 189,40 462 449,17

VON 1 989 240,001 644 000,00
SKB4D40

5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.04.2024

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Uchazeč: IČ: 05568714

DIČ: CZ05568714

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 16 547 587,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 547 587,99 21,00% 3 474 993,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 022 581,47

Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech

SKB4D401 - SO 201a  Most KT 08

„Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:
Projekční kancelář 
Ing.Škubalová

Uchazeč: „Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“ Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 547 587,99

HSV - Práce a dodávky HSV 16 170 898,48

    1 - Zemní práce 951 038,59

    2 - Zakládání 2 542 388,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 026 875,20

    4 - Vodorovné konstrukce 5 417 642,72

    5 - Komunikace pozemní 1 167 639,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 154 059,00

    8 - Trubní vedení 69 121,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 677 555,92

    997 - Přesun sutě 1 464 821,07

    998 - Přesun hmot 699 756,21

PSV - Práce a dodávky PSV 376 689,51

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 376 689,51

SKB4D401 - SO 201a  Most KT 08

Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:
Projekční kancelář 
Ing.Škubalová

Uchazeč: „Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“ Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 547 587,99

D HSV Práce a dodávky HSV 16 170 898,48

D 1 Zemní práce 951 038,59

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 m2 64,000 59,40 3 801,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251101

VV 4*2*8 64,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 64,000

2 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 150 mm, v jakékoliv ploše m2 30,000 77,60 2 328,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111

VV 30 30,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 30,000

192 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 353,00 353,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102

193 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 569,00 569,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101103

194 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000 810,00 810,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101104

195 K 112155121
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 2,000 324,00 648,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155121

196 K 112155125
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, 
průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 465,00 465,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155125

197 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm kus 3,000 1 210,00 3 630,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201112

3 K 113106144

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 153,000 27,80 4 253,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144

VV 153 153,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 153,000

Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech

SKB4D401 - SO 201a  Most KT 08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 113107161

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy do 100 mm

m2 97,000 41,30 4 006,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107161

VV 97 97,000

VV asf.chodník
VV Součet 97,000

5 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 250,000 60,10 15 025,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162

VV chodníky tl.200 mm
VV 250 250,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 250,000

6 K 113107163R

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm vč. odvozu a poplatku za skládku

m2 84,000 89,70 7 534,80

VV 84 84,000

VV plocha z panelů 
VV Součet 84,000

7 K 113107165

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 326,000 153,00 49 878,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107165

VV 326 326,000

VV vozovka , dle výpisu hl.výměr
VV Součet 326,000

8 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

m2 97,000 70,30 6 819,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182

VV 97 97,000

VV asf.chodník  80 mmm
VV Součet 97,000

9 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů m2 84,000 66,80 5 611,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113151111

10 K 113154235
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm m2 589,000 141,00 83 049,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154235

VV 176+413 589,000

VV tl. 150 mm ,dle výpisu hl.výměr
VV Součet 589,000

11 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých m 88,200 147,00 12 965,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112

VV 88,2 88,200

VV kamenné obr., dle výpisu hl.výměr
VV Součet 88,200

12 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 30,000 71,80 2 154,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

VV 30 30,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových m 34,000 51,10 1 737,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111

VV 34 34,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 34,000

14 K 115001107 Převedení vody potrubím průměru DN 1000 ,zřízení i odstranění , vč. zemní hrázky m 30,000 1 000,00 30 000,00

VV 30 30,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 30,000

15 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 720,000 86,00 61 920,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201

VV 720 720,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 720,000

16 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 45,000 49,30 2 218,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

17 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 
500 m3

m3 195,600 536,00 104 841,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452204

VV 326*0,6 195,600

VV dle výpisu hl..výměr
VV Součet 195,600

18 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3 m3 125,000 420,00 52 500,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124353100

VV (10+2,5)*25*0,4 125,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 125,000

19 K 131313711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 soudržných m3 28,350 2 100,00 59 535,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131313711

VV 28,35 28,350

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 28,350

20 K 131351203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 m3 66,150 746,00 49 347,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351203

VV 2*((1,5+2)/2)*1,5*18-28,35 66,150

VV dle výpisu hl.výměr, odpočet ručně
VV Součet 66,150

21 K 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 m3 15,000 1 150,00 17 250,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351102

VV 30*1*0,5 15,000

VV dle výpisu hl. výměr
VV Součet 15,000

22 K 132351252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 m3 20,000 809,00 16 180,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351252

VV 8*2,5*1 20,000

VV příp.UV , dle výpisu hl.výměr
VV Součet 20,000

23 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 64,000 73,40 4 697,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 64,000 73,40 4 697,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501

198 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 20,000 73,40 1 468,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501

25 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 640,000 14,40 9 216,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981

VV 64*10 640,000

VV Součet 640,000

26 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 640,000 14,40 9 216,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981

VV 64*10 640,000

VV Součet 640,000

199 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 200,000 14,40 2 880,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981

VV 20*10 200,000

VV Součet 200,000

27 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 450,100 152,00 68 415,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV odkop

VV 195,6 195,600

VV 28,35+66,15+15+20 129,500

VV jámy,rýhy
VV koryta vodotečí
VV 125 125,000

VV Součet 450,100

28 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 14,070 304,00 4 277,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

29 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 250,500 11,55 25 993,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

VV 450,1*5 2 250,500

VV Součet 2 250,500

30 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 70,350 23,10 1 625,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

VV 14,07*5 70,350

VV Součet 70,350

31 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 855,190 120,00 102 622,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 450,10*1,9 855,190

VV Součet 855,190

32 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 26,730 120,00 3 207,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

33 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 450,100 21,40 9 632,14 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV 450,1 450,100

VV Součet 450,100

34 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 14,070 21,40 301,10 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV 14,07 14,070

VV zemina z pilot

VV Součet 14,070

35 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 62,000 155,00 9 610,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV z nakup-materiálu
VV 2*13*1*1+8*2*1+4*5 62,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 62,000

36 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 124,000 313,00 38 812,00 CS ÚRS 2024 01
VV 62*2 "Přepočtené koeficientem množství 124,000

VV Součet 124,000

37 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 90,000 91,00 8 190,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003

VV 90 90,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 90,000

38 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 9,000 1 300,00 11 700,00 CS ÚRS 2024 01

39 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 90,000 23,50 2 115,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

VV 90 90,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 90,000

40 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,800 101,00 181,80 CS ÚRS 2024 01
VV 90*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,800

VV Součet 1,800

41 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 90,000 15,90 1 431,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111

VV 90 90,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 90,000

42 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 057,000 25,30 26 742,10 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV 480+277+300 1 057,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 1 057,000

200 K 184813212 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1500 do 2000 mm m 16,000 286,00 4 576,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813212

D 2 Zakládání 2 542 388,93

43 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2 m2 56,000 35,00 1 960,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110

VV 2*2*14 56,000

VV dle výpisu hl..výměr
VV Součet 56,000

Strana 9 z 39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 M 69311095 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 1000g/m2 m2 58,800 72,60 4 268,88 CS ÚRS 2024 01
VV 56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 58,800

VV Součet 58,800

45 K 212750133

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
neperforovaná DN 160

m 4,000 569,00 2 276,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212750133

VV 2*2 4,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 4,000

46 K 212752402
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforovaná 220° DN 150 m 28,000 599,00 16 772,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752402

VV 2*14 28,000

VV Součet 28,000

47 K 224411114
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. III a IV m 448,000 1 667,50 747 040,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/224411114

VV 448 448,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 448,000

48 K 22442001R Příplatek za převoz vrtné soupravy - čerpáno za souhlasu investora ks 1,000 172 500,00 172 500,00

49 K 281602111 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa hod 31,500 402,50 12 678,75 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/281602111

VV 31,5 31,500

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 31,500

50 K 282602113 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa hod 86,000 517,50 44 505,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/282602113

VV 86 86,000

VV tlakem 3,5 MPa , dle výpisu hl.výměr
VV Součet 86,000

51 M 58522150 cement.směs - cement  portlandský směsný CEM II 32,5MPa vč. plastifikátoru t 24,120 4 427,50 106 791,30 CS ÚRS 2024 01

201 K 283111113
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, 
průměru přes 105 do 115 mm m 168,000 500,25 84 042,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113

VV 168 168,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 168,000

202 M 140110801 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm m 184,800 1 753,75 324 093,00

VV 168*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 184,800

VV Součet 184,800

203 K 283111123
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část 
manžetová, průměru přes 105 do 115 mm m 280,000 500,25 140 070,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111123

VV 280 280,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 280,000

204 M 140110801 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm m 308,000 1 753,75 540 155,00

VV 280*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 308,000

VV Součet 308,000

54 K 283131113 Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm kus 56,000 2 702,50 151 340,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113

VV 56 56,000

VV dle výpisu hl.výměr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 56,000

55 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,600 37 375,00 22 425,00 CS ÚRS 2024 01
56 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 84,000 108,00 9 072,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/291211111

VV 2*14*3 84,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 84,000

57 M 59381006 panel silniční 3,00x1,00x0,215m kus 28,000 5 800,00 162 400,00 CS ÚRS 2024 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 026 875,20

58 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu , vč. nepropust. prostupu izolací kus 36,000 878,00 31 608,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317171126

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

59 M 54879992 kotva římsy M24 do vývrtu, šroub,chem kotva , matice s podložkou , ocel.pásek - dle VL 4 kus 36,000 1 030,00 37 080,00 CS ÚRS 2024 01

60 K 317322611R Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 vč. bednění m3 18,960 12 350,00 234 156,00

61 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3,500 54 300,00 190 050,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361116

VV 3,5 3,500

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 3,500

62 K 317361411 Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,400 36 700,00 14 680,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361411

VV 0,4 0,400

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 0,400

63 K 317661142 Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky přes 15 do 40 mm m 76,000 240,00 18 240,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317661142

VV 2*2*16,5+4*2,5 76,000

VV Součet 76,000

64 K 334213321
Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z 
pravidelných kamenů pěti až osmiúhelníků (kyklopské zdivo) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3 m3 96,000 4 968,75 477 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334213321

VV 2*(14+4)*2*1+4*6*1 96,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 96,000

65 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 vč.bednění m3 51,790 5 680,00 294 167,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334323118

66 K 334361216
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr t 6,750 53 200,00 359 100,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334361216

VV 6,75 6,750

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 6,750

67 K 334361412
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 
sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,500 37 300,00 18 650,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334361412

VV 0,5 0,500

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 0,500

68 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do patek m 16,000 759,00 12 144,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171111

VV 16 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 16,000

69 M 55391532R
Mostní zábradlí  z plných profilů se svislou  výplní  ocelových tyčí  - metalizace , nátěr PUR základní + 2 x 
vrchní , kotvení ocel.patkami m 16,000 15 000,00 240 000,00

70 K 38899521R Chránička plast.dělená DN 110 m 200,000 500,00 100 000,00

VV 2*5*20 200,000

VV Součet 200,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 417 642,72

71 K 421331141
Mostní předpínané prafabrikované betonové nosné konstrukce deskové, klenbové, trámové, komorové 
deskové, z betonu C 35/45 vč. předpínání, bednění, osazení m3 96,290 32 286,65 3 108 881,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421331141

72 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu t 17,100 44 900,00 767 790,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/421361226

VV 17,1 17,100

VV dle výpisu hl..výměr
VV Součet 17,100

73 K 423321128 Mostní železobetonové nosné konstrukce trámové trámové,příčník z betonu C 30/37 m3 14,970 6 310,00 94 460,70 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/423321128

74 K 423351111 Bednění trámové a komorové konstrukce příčníku trámu - zřízení m2 13,080 1 090,00 14 257,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/423351111

VV 2*10,8*0,55+4*0,5*0,6 13,080

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 13,080

75 K 423351211 Bednění trámové a komorové konstrukce příčníku trámu - odstranění m2 13,080 319,00 4 172,52 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/423351211

76 K 423361226 Výztuž trámové a komorové konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 příčníku trámu t 2,900 56 300,00 163 270,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/423361226

VV 2,9 2,900

VV dle výpisu hl.výměr 
VV Součet 2,900

77 K 428381314 Vrubový a pérový kloub železobetonový zřízení vrubového kloubu/ložiska z betonu C30/37 kus 2,000 5 790,00 11 580,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/428381314

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 2,000

78 K 428386215 Vrubový a pérový kloub železobetonový samostatná výztuž kloubu do 12 mm t 0,040 50 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/428386215

VV 0,04 0,040

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 0,040

79 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 
z betonu prostého m2 375,000 310,00 116 250,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317777

VV 375 375,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 375,000

80 K 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva m2 14,200 1 830,00 25 986,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451475121

VV odvodňovače
VV 10*0,2*0,2 0,400

VV u obrub

VV 2*16,5*0,4 13,200

VV u zábradlí
VV 0,6 0,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle výpisu hl. výměr
VV Součet 14,200

81 K 451475122 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm každá další vrstva m2 125,800 1 550,00 194 990,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451475122

VV 0,4*4 1,600

VV 13,2*9 118,800

VV 0,6*9 5,400

VV dle výpisu hl..výměr
VV Součet 125,800

82 K 45157787R
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky 100 mm ze 
štěrkodrti m2 300,000 195,00 58 500,00

VV 300 300,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 300,000

83 K 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 XF3 m3 9,200 5 520,00 50 784,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457311117

VV 2*11,5*2*0,2 9,200

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 9,200

84 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 m3 1,400 5 710,00 7 994,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457311118

VV 10*0,2*0,2*0,05 0,020

VV 2*16,5*0,4*0,1 1,320

VV 0,06 0,060

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 1,400

85 K 458311131 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního m3 108,000 3 673,39 396 726,12 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/458311131

VV 2*((1,5+3)/2)*1,5*16 108,000

VV dkle výpisu hl.výměr
VV Součet 108,000

86 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 180,000 833,33 149 999,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511111

VV sanace

VV 300*0,6 180,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 180,000

87 K 465511522

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 
cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm 
vč.lože 150 mm

m2 375,000 666,67 250 001,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511522

VV 375 375,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 375,000

D 5 Komunikace pozemní 1 167 639,28

88 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 287,000 205,00 58 835,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

VV 277+10 287,000

VV chodníky , dle výpisu hl..výměr
VV Součet 287,000

89 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD A s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 310,000 268,00 83 080,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111

VV 300+10 310,000

VV dle výpisu hl.výměr

Strana 13 z 39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451475122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457311117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457311118
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/458311131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511522
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 310,000

90 K 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 84,000 368,00 30 912,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011

VV 84 84,000

VV plocha ze siln.panelů
VV Součet 84,000

91 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 480,000 537,60 258 048,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121

VV 300+180 480,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 480,000

92 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 130 mm m2 300,000 391,00 117 300,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122112

VV 300 300,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 300,000

93 K 57224311R Vyrovnávky z asfaltového betonu t 6,890 2 912,00 20 063,68

VV 6,89 6,890

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 6,890

94 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 660,000 16,80 11 088,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111

VV 480+180 660,000

VV dle výpisu hl..výměr
VV Součet 660,000

95 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 480,000 515,20 247 296,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144141

VV 300+180 480,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 480,000

96 K 578143233 Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm m2 106,930 1 030,40 110 180,67 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/578143233

97 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 277,000 334,00 92 518,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112

VV 50+12*3,5+12,5*2+40*4 277,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 277,000

98 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 282,540 389,00 109 908,06 CS ÚRS 2024 01
VV 277*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 282,540

VV Součet 282,540

99 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 27,000 456,00 12 312,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210

VV 17 17,000

VV 10 10,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 27,000

100 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 17,510 477,00 8 352,27 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 17*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 17,510

VV Součet 17,510

101 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 10,300 752,00 7 745,60 CS ÚRS 2024 01
VV 10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 10,300

VV Součet 10,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 154 059,00

102 K 628611102 Nátěr mostních betonových konstrukcí s ochranou proti chloridům m2 72,600 565,00 41 019,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628611102

VV 2*2,2*16,5 72,600

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 72,600

103 K 628611141R Izolace proti tlakové vodě na ploše svislé vč.dodávky m2 49,320 1 300,00 64 116,00

VV 2*13,7*1,8 49,320

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 49,320

104 K 628633112
Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka 
spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m m2 64,000 545,00 34 880,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628633112

VV 2*2*16 64,000

VV dle výpiszu hl. výměr
VV Součet 64,000

105 K 63269001R Probarvení povrchu říms práškovým pigmentem m2 70,220 200,00 14 044,00

D 8 Trubní vedení 69 121,56

106 K 871313123 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160 m 8,000 179,00 1 432,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123

VV 8 8,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 8,000

107 M 28611106 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12 m 8,240 569,00 4 688,56 CS ÚRS 2024 01
VV 8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 8,240

VV Součet 8,240

108 K 895941343 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm kus 3,000 1 350,00 4 050,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941343

VV 3 3,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 3,000

109 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 3,000 704,00 2 112,00 CS ÚRS 2024 01
110 K 895941351 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 3,000 899,00 2 697,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941351

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

111 M 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop kus 3,000 792,00 2 376,00 CS ÚRS 2024 01
112 K 895941361 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm kus 3,000 899,00 2 697,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941361

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

113 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 3,000 505,00 1 515,00 CS ÚRS 2024 01
114 M 59224488 skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m kus 3,000 706,00 2 118,00

115 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 3,000 397,00 1 191,00 CS ÚRS 2024 01
116 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 470,00 4 410,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 3,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 3,000

117 M 55241040 mříž litinová 600/40 T,  D400 kus 3,000 6 730,00 20 190,00 CS ÚRS 2024 01
118 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 3,000 815,00 2 445,00 CS ÚRS 2024 01
119 K 899232111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže kus 10,000 1 720,00 17 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899232111

VV 10 10,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 677 555,92

120 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 276,00 552,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 2,000

121 M 40445604 dopravní značky kus 2,000 1 370,00 2 740,00 CS ÚRS 2024 01
122 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 2,000 1 540,00 3 080,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914112111

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 2,000

123 K 914112112R Tabulka s označením názvu toku kus 2,000 3 000,00 6 000,00

VV 2 2,000

VV dle výpisu hl..výměr
VV Součet 2,000

124 K 914112113R Tabulka s označením letopočtu kus 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1 1,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 1,000

125 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 2,000 1 050,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

126 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 2,000 1 630,00 3 260,00 CS ÚRS 2024 01
127 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 642,00 1 284,00 CS ÚRS 2024 01
128 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 24,70 49,40 CS ÚRS 2024 01
129 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 101,00 202,00 CS ÚRS 2024 01
130 K 915211112 Vodorovné dopravní značení taženým plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 134,000 49,50 6 633,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112

VV 60+74 134,000

VV V4 , dle výpisu hl.výměr
VV Součet 134,000

131 K 915211112 Vodorovné dopravní značení taženým plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní m 67,000 49,50 3 316,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112

VV 67 67,000

VV střední plná V1a , dle výpisu hl.výměr
VV Součet 67,000

132 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky m 201,000 7,08 1 423,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111

VV 134+67 201,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 201,000

133 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 70,000 756,00 52 920,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113

VV 70 70,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 70,000

134 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm vč.obloukových m 71,400 1 600,00 114 240,00 CS ÚRS 2024 01
VV 70*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 71,400

VV Součet 71,400

135 K 916242112 Montáž chodníkového žulového obrubníku kotveného do mostní římsy s ložem z plastbetonu m 34,000 1 120,00 38 080,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916242112

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

136 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mmvč.obloukových m 34,000 1 600,00 54 400,00 CS ÚRS 2024 01

137 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 m 31,000 208,00 6 448,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112

VV 31 31,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 31,000

138 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 31,310 113,00 3 538,03 CS ÚRS 2024 01
VV 31*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 31,310

VV Součet 31,310

139 K 919111233R Řezání smršťovacích spár m 8,000 250,00 2 000,00

VV 2*4 8,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 8,000

140 K 919121132
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 147,000 253,00 37 191,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121132

VV 18 18,000

VV řezání asf.
VV 112 112,000

VV u obrub

VV 4 4,000

VV u vpustí
VV 2*6,5 13,000

VV mostní závěr
VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 147,000

141 K 919720001R Těsnící folie pod drenáž tl. 2 mm m2 45,000 350,00 15 750,00

VV 2*1,5*15 45,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet142 45,000

142 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 31,000 99,70 3 090,70 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112

VV 18 18,000

VV vozovka

VV 2*6,5 13,000

VV mostní závěr
VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 31,000

143 K 931992122 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm m2 14,700 205,00 3 013,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931992122

VV 4*2,5*0,26+2*11*0,55 14,700
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VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 14,700

144 K 936941121 Odvodňovač izolace mostovky osazení do plastbetonu, odvodňovače nerezového kus 8,000 1 491,00 11 928,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936941121

VV 8 8,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 8,000

145 M 55241710R odvodňovač ,  izolace kus 8,000 2 000,00 16 000,00

146 K 938532111 Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm m2 168,480 380,00 64 022,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938532111

VV 10,8*15,6 168,480

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 168,480

147 K 944111111 Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 40,000 142,00 5 680,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111111

148 K 944111211 Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111 m 2 400,000 0,61 1 464,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111211

VV 40*60 2 400,000

VV Součet 2 400,000

149 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 
15° m 40,000 84,40 3 376,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944111811

150 K 944411111 Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A m2 168,480 120,00 20 217,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944411111

VV 10,8*15,6 168,480

VV Součet 168,480

151 K 944411211 Montáž záchytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 10 108,800 2,16 21 835,01 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944411211

VV 168,48*60 10 108,800

VV Součet 10 108,800

152 K 944411811 Demontáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A m2 168,480 80,20 13 512,10 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944411811

153 K 946321131
Montáž zavěšeného řadového dílcového lešení šíře do 1,1 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 
kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m m2 45,000 205,00 9 225,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946321131

VV 2*15*1,5 45,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 45,000

154 K 946321231
Montáž zavěšeného řadového dílcového lešení šíře do 1,1 m Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1131 nebo -1132 m2 2 700,000 4,34 11 718,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946321231

VV 45*60 2 700,000

VV Součet 2 700,000

155 K 946321831
Demontáž zavěšeného řadového dílcového lešení šíře do 1,1 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 
kg/m2, umístěného ve výšce do 10 m m2 45,000 124,00 5 580,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946321831

156 K 962021112 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel m3 97,800 2 070,00 202 446,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962021112

VV spodní st.
VV 15*1,2*1,5+40 67,000

VV pilíř se základem
VV 1,6*5,5*3,5 30,800

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 97,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

157 K 963021112 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel m3 94,600 2 070,00 195 822,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963021112

VV klenby

VV 2*0,7*5,5*8 61,600

VV čelní zdi
VV 2*1,5*11 33,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 94,600

158 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu m3 43,150 9 610,00 414 671,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051111

159 K 965082941 Odstranění násypu tl. přes 200 mm jakékoliv plochy m3 40,800 465,00 18 972,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082941

VV 40,8 40,800

VV odstranění výplně klenby , dle výpisu hl.výměr
VV Součet 40,800

160 K 977141125 Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 25 mm, hloubky 170 mm kus 36,000 190,00 6 840,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977141125

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

161 K 977211135R Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 680 mm m 16,000 7 490,00 119 840,00

VV 16 16,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 16,000

162 K 985324211 Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B) m2 246,180 695,00 171 095,10 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985324211

VV nosná kce, opěry, prefa římsy
VV (10,8+0,55*2)*15,6 185,640

VV (1+1,1)*11 23,100

VV 2*1,2*15,6 37,440

VV dle výpisu hl..výměr
VV Součet 246,180

D 997 Přesun sutě 1 464 821,07

163 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01 t 12,800 856,00 10 956,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811

VV křoviny
VV 64*2*0,2*0,5 12,800

VV Součet 12,800

164 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 t 0,720 4 850,00 3 492,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814

VV 180*0,004 0,720

VV Součet 0,720

165 K 997211521
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo 
s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km t 640,470 496,00 317 673,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997211521

VV 1339,11 1 339,110

VV -270,94 -270,940

VV -333,49-21,34 -354,830

VV -72,87 -72,870

VV Součet 640,470

166 K 997211529

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo 
s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 
1 km přes 1 km

t 8 966,580 33,50 300 380,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997211529
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 640,47*14 8 966,580

VV Součet 8 966,580

167 K 997211612 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 640,470 519,00 332 403,93 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997211612

VV 640,47 640,470

VV Součet 640,470

168 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 270,940 50,90 13 790,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

VV frézovaná drť ( bez poplatku ) skl.SÚS
VV 589*0,46 270,940

VV Součet 270,940

169 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 333,490 50,90 16 974,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

VV kamenivo

VV 250*0,29 72,500

VV 326*0,75 244,500

VV 97*0,17 16,490

VV Součet 333,490

170 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 21,340 50,90 1 086,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

VV 97*0,22 21,340

VV živice
VV Součet 21,340

171 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 3 793,160 11,40 43 242,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV 270,94*14 3 793,160

VV fréz.drť
VV Součet 3 793,160

172 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 4 668,860 11,40 53 225,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV 333,49*14 4 668,860

VV Součet 4 668,860

173 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 298,760 11,40 3 405,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV 21,34*14 298,760

VV Součet 298,760

174 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 72,870 57,20 4 168,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561

175 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 1 020,180 14,50 14 792,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV 72,87*14 1 020,180

VV Součet 1 020,180

176 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 333,490 193,00 64 363,57 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611

VV 333,49 333,490

VV kamenivo

VV Součet 333,490

177 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 270,940 193,00 52 291,42 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 270,94 270,940

VV frézovaná drť
VV Součet 270,940

178 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 72,870 581,00 42 337,47 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612

VV 72,87 72,870

VV obruby, dlažba
VV Součet 72,870

179 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 72,870 350,00 25 504,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221615

VV 72,87 72,870

VV obruby , dlažba
VV Součet 72,870

180 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 103,560 420,00 43 495,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221625

VV 43,15*2,4 103,560

VV Součet 103,560

181 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 21,340 1 112,00 23 730,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645

VV 97*0,22 21,340

VV Součet 21,340

182 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 433,090 120,00 51 970,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

VV 333,49+(97,8-57,8)*2,49 433,090

VV kamenivo

VV Součet 433,090

183 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 379,470 120,00 45 536,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

D 998 Přesun hmot 699 756,21

184 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m t 1 654,270 423,00 699 756,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998212111

D PSV Práce a dodávky PSV 376 689,51

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 376 689,51

185 K 711131811 Odstranění izolace mostní proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 180,000 25,60 4 608,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811

VV 12*15 180,000

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 180,000

186 K 711321131 Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým m2 62,800 24,70 1 551,16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711321131

VV 2*13*1,8+4*4 62,800

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 62,800

187 M 11161332 asfalt pro izolaci t 0,100 16 100,00 1 610,00 CS ÚRS 2024 01
188 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 82,500 1 300,00 107 250,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711341564

VV 2*2,5*16,5 82,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 82,500

189 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou AL  a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem na horním povrchu m2 96,150 213,00 20 479,95 CS ÚRS 2024 01

190 K 711341564R Provedení izolace mostovek tl. 5 mm vč.mater. - pečetící vrstva m2 184,800 1 300,00 240 240,00

VV 16,8*11 184,800

VV dle výpisu hl.výměr
VV Součet 184,800

191 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,720 1 320,00 950,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101

Strana 22 z 39

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.04.2024

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Uchazeč: IČ: 05568714

DIČ: CZ05568714

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 2 413 896,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 413 896,86 21,00% 506 918,34

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 920 815,20

Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech

SKB4D402 - SO 201b  Římsové prefabrikáty

„Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:
Projekční kancelář 
Ing.Škubalová

Uchazeč: „Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“ Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 413 896,86

HSV - Práce a dodávky HSV 2 136 902,50

    2 - Zakládání 42 990,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 047 712,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 240,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 960,00

PSV - Práce a dodávky PSV 116 010,04

    767 - Konstrukce zámečnické 116 010,04

M - Práce a dodávky M 160 984,32

    21-M - Elektromontáže 160 984,32

SKB4D402 - SO 201b  Římsové prefabrikáty
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:
Projekční kancelář 
Ing.Škubalová

Uchazeč: „Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“ Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 413 896,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2 136 902,50

D 2 Zakládání 42 990,40

1 K 275311127 Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky C 25/30 m3 4,000 5 440,00 21 760,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275311127

VV 1*1*1*4 4,000

VV patky pro kotvení stožáru
VV Součet 4,000

2 K 275354111 Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení m2 16,000 1 260,00 20 160,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275354111

VV 1*1*4*4 16,000

VV Součet 16,000

3 K 275354211 Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění m2 16,000 66,90 1 070,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275354211

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 047 712,10

4 K 317122111R Osazení římsových prafabrikátů kus 16,000 14 438,00 231 008,00

5 M 59383001R římsové prefabrikáty z UHPFRC třídy C130-FR8-B-XF4 s proberveným práškovým pigmentem m3 13,800 25 207,00 347 856,60

6 K 31717112R Kotvení římsových prefabrikátů na chem.kotvu ,vč.ochrany prostupu izol.asf.zálivkou m 22,400 1 628,98 36 489,15

VV (4*0,2+4*0,15)*16 22,400

VV Součet 22,400

7 K 317180000R vzorkování pro zajištění vizuální kompatobility použitých materiálůna římsách soubor 1,000 25 606,00 25 606,00

VV 1 1,000

VV
10 ks dlaždic ( rozm. 200 x 200x 50 mm) UHPFRC a 10 ks dlaždic bet. C 30/37 vč. povrch .úpravy a s proměnným obsahem 
pigmentu 

VV Součet 1,000

8 K 31735001R Ztracené bednění z cementotřískových desek m2 4,060 2 045,00 8 302,70

9 K 317361116R Výztuž mostních železobetonových římsových prefabrikátů t 0,690 59 256,00 40 886,64

VV 0,05*13,8 0,690

VV odhad 50 kg/m3

VV Součet 0,690

10 K 31780001R Ocel.forma ( bednění ) pro opak.výrobu UHPFRC prefabrikátů soubor 1,000 1 357 563,01 1 357 563,01

VV 1 1,000

VV opak.manipul .při bednění a odbedn. 
VV Součet 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 240,00

Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech

SKB4D402 - SO 201b  Římsové prefabrikáty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 63266300R Elastická stěrka dle VL 4 401.04 - mostu m2 1,540 6 000,00 9 240,00

VV 16*0,05*1,925 1,540

VV Součet 1,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 960,00

12 K 93617001R Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě kotevní desky m 22,400 100,00 2 240,00

VV (4*0,2+4*0,15)*16 22,400

VV vč.spoj.materiálu 
VV Součet 22,400

13 M 54879001R nerezové kotvy M20 m 22,400 400,00 8 960,00

14 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru do 35 mm m 22,400 1 150,00 25 760,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111

VV (4*0,2+4*0,15)*16 22,400

VV vrty pro kotvení říms.prefa.
VV Součet 22,400

D PSV Práce a dodávky PSV 116 010,04

D 767 Konstrukce zámečnické 116 010,04

15 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 2 108,000 20,00 42 160,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115

VV 2108 2 108,000

VV kotev.ocel.přípr.
VV Součet 2 108,000

16 M 5487908001R kotevní ocel přípravek  vč. trnů apod t 2,110 35 000,02 73 850,04

D M Práce a dodávky M 160 984,32

D 21-M Elektromontáže 160 984,32

17 K 210040011
Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, 
očíslování, složení do 12 m jednoduchých kus 4,000 4 312,00 17 248,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210040011

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

18 M 31674111R stožár osvětlovací VO vč. výzbroje a svítidla kus 4,000 35 934,08 143 736,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.04.2024

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Uchazeč: IČ: 05568714

DIČ: CZ05568714

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 382 189,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 382 189,40 21,00% 80 259,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 462 449,17

Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech

SKB4D404 - Veřelné osvětlení

„Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:
Projekční kancelář 
Ing.Škubalová

Uchazeč: „Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“ Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 382 189,40

PSV - Práce a dodávky PSV 48 140,96

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 48 140,96

M - Práce a dodávky M 291 208,44

    21-M - Elektromontáže 130 242,56

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 160 965,88

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 42 840,00

SKB4D404 - Veřelné osvětlení

Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:
Projekční kancelář 
Ing.Škubalová

Uchazeč: „Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“ Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 382 189,40

D PSV Práce a dodávky PSV 48 140,96

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 48 140,96

1 K 741110043 Montáž trubek elektroinstalačních ohebných, přes 35 mm m 100,000 33,60 3 360,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110043

2 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná korug. 63/ 50 černá m 105,000 29,12 3 057,60 CS ÚRS 2023 02
VV 100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 105,000

VV Součet 105,000

3 K 741110043 Montáž trubek elektroinstalačních ohebných, přes 35 mm m 20,000 39,20 784,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110043

4 M 34571076R trubka elektroinstalační ohebná korug.  90/74 m 21,000 53,76 1 128,96

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,000

VV Součet 21,000

5 K 74112000R Příplatek za zatažení kabelu c ochran.trubce m 100,000 16,80 1 680,00

6 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2 m 40,000 22,40 896,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

7 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 46,000 28,00 1 288,00 CS ÚRS 2024 01
VV 40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 46,000

VV Součet 46,000

8 K 741122024
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 4x10 mm2 m 110,000 39,20 4 312,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122024

9 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 126,500 109,76 13 884,64 CS ÚRS 2024 01
VV 110*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 126,500

VV Součet 126,500

10 K 741130021
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 2,5 mm2 kus 24,000 16,80 403,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130021

11 K 741130025
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 16 mm2 kus 48,000 28,00 1 344,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130025

12 K 7411301361 Ukončení kabelů se zapojením počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus 12,000 128,80 1 545,60

13 K 741410041
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě m 100,000 78,40 7 840,00 CS ÚRS 2024 01

Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech

SKB4D404 - Veřelné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041

14 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 90,000 69,44 6 249,60 CS ÚRS 2024 01
VV 100*0,9 "Přepočtené koeficientem množství 90,000

VV Součet 90,000

15 M 35431011 svorka SP1 kus 4,000 20,16 80,64 CS ÚRS 2024 01
16 M 354420331 DIN933-8.8 -A2K kus 4,000 5,60 22,40

17 M 354420332 DIN934-8 -A2K kus 4,000 4,48 17,92

18 M 354420333 DIN7980-230HV -A2K kus 4,000 3,36 13,44

19 M 354420335 SK kus 8,000 29,12 232,96

D M Práce a dodávky M 291 208,44

D 21-M Elektromontáže 130 242,56

20 K 21004000R Montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. mechanizace kus 4,000 5 923,68 23 694,72

21 M 35711001R stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN kus 4,000 736,96 2 947,84

22 M 34774020R svítidlo LED designové  3 x 12 W kus 4,000 20 209,28 80 837,12

23 M 34774030R beton blok ke svítidlu LED kus 4,000 5 690,72 22 762,88

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 160 965,88

24 K 460010011 Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném nn km 0,100 2 486,40 248,64 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010011

25 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,100 2 195,20 219,52 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025

26 K 460141112
Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 2,000 248,64 497,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460141112

27 K 460161162

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 80,000 431,20 34 496,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161162

28 K 460161312

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 20,000 1 056,16 21 123,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161312

29 K 460282111 Pažení výkopů pažicími boxy rýh kabelových hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m m2 152,000 244,16 37 112,32 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460282111

VV 80*0,65*2 104,000

VV 20*1,2*2 48,000

VV Součet 152,000

30 K 460282511 Pažení výkopů pažicími boxy rýh kabelových odstranění boxů hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m m2 152,000 134,40 20 428,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460282511

31 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m m3 4,860 133,28 647,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113

VV 2,86+2 4,860

VV Součet 4,860

32 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m m3 68,040 28,78 1 958,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121

VV 4,86*14 68,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 68,040

33 K 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

t 5,150 351,68 1 811,15 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121

34 K 460411122
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 
do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 2,000 192,64 385,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460411122

35 K 460451162
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m 80,000 44,46 3 556,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451162

36 K 460451332
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m 20,000 126,56 2 531,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451332

37 K 460571111
Rozprostření a urovnání ornice strojně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby 
ze vzdálenosti do 50 m při souvislé ploše, tl. vrstvy do 20 cm m2 80,000 73,14 5 851,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460571111

VV 40+40 80,000

VV Součet 80,000

38 K 460581121 Úprava terénu zatravnění, včetně zalití vodou na rovině - mimo výkop m2 40,000 18,70 748,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460581121

39 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,800 156,80 125,44 CS ÚRS 2023 02
40 K 46058112R Úprava terénu zatravnění, včetně zalití vodou na rovině nad výkopem m2 40,000 18,70 748,00

41 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 1,600 156,80 250,88 CS ÚRS 2023 02
42 K 460641112 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 m3 1,000 4 110,40 4 110,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641112

43 K 460661111 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 100,000 120,96 12 096,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111

44 K 460671112
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 
cm

m 100,000 23,52 2 352,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112

VV 80+20 100,000

VV Součet 100,000

45 K 460751121
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových 
žlabů zapuštěných do terénu, včetně výkopu horniny vnější šířky do 20 cm m 3,000 95,20 285,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460751121

46 M 59213007 žlab kabelový KD 1 m 3,000 437,92 1 313,76 CS ÚRS 2023 02
47 M 5927500R víko žlabu KZ 1 m 3,000 76,16 228,48

48 K 46086001R Zkoušky hutnění kus 2,000 3 920,00 7 840,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 42 840,00

49 K HZS31321 Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích elektromontér - revize hod 4,000 1 680,00 6 720,00

50 K HZS31322 Koordinační činnost zhotovitele hod 20,000 504,00 10 080,00

51 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet - zaměření skut.stavu hod 7,000 1 680,00 11 760,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4221

52 K HZS42211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet -vytyčení stavby hod 15,000 952,00 14 280,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.04.2024

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Uchazeč: IČ: 05568714

DIČ: CZ05568714

Projektant: IČ: 13890450

Projekční kancelář Ing.Škubalová DIČ: CZ5651090258

Zpracovatel: IČ: 11628626

DIČ: CZ5501101551

Poznámka:

Cena bez DPH 1 644 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 644 000,00 21,00% 345 240,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 989 240,00

Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech

SKB4D405 - VON

„Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:
Projekční kancelář 
Ing.Škubalová

Uchazeč: „Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“ Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 644 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 72 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 60 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 572 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 886 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 336 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 220 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 50 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 80 000,00

SKB4D405 - VON

Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech

Strana 33 z 39



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.04.2024

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:
Projekční kancelář 
Ing.Škubalová

Uchazeč: „Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“ Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 644 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 72 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 60 000,00

1 K 4233511111 Zřízení a odstranění provizorní lávky během výstavby , včetně zábrádlí m2 30,000 2 000,00 60 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 000,00

2 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek kus 4,000 3 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914112111

VV 2 2,000

VV ev.č. mostu
VV 2 2,000

VV označení toku 
VV Součet 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 572 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 886 000,00

3 K 0113030001 Odstranění litin.desek - letopočet ,firma .zatížení ks 2,000 1 000,00 2 000,00

4 K 011303001 Přemístění znaku města na čele mostního objektu ks 1,000 50 000,00 50 000,00

5 K 011303002

Uložení stáv.inž.sítí do chrániček na mostě ,provizor.vyvěšení a podepření během výstavby , na ocelovou 
podpěrnou konstrukci ,návodní strana ČD Telematika , předpokládaná hmotnost ocel.konstr. cca 1,4 t, 
Povodní strana - telefon + ČEZ , hmotnost ocel. konstrukce cca 1,71 t, včetně zrušení 
(čerpáno se souhlasem investora)

ks 1,000 350 000,00 350 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011303002

6 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení ,zaměření ks 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000

7 K 012203001 Vytyčení stáv. inž. sítí ks 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203001

8 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ,zaměření skuteč.provedení ks 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000

9 K 012403000 Kartografické práce- geometrický plán + akceptační protokol ks 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012403000

10 K 0131940001 Vypracování mostního listu ks 1,000 16 000,00 16 000,00

11 K 0131940002 Hlavní prohlídka mostu ks 1,000 23 000,00 23 000,00

12 K 013203001 Fotodokumentace stavby ks 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013203001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 013254000 Dokumentace RDS a skutečného provedení stavby ks 1,000 255 000,00 255 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

14 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací ks 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000

15 K 013294002 Havarijní a povodňový plán ks 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 336 000,00

16 K 030001000
Zařízení staveniště - zřízení ,odstranění ,zabezpečení , oplocení, náklady na stav..buňky , mobil..WC., energie 
pro ZS

ks 1,000 320 000,00 320 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

17 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 4,000 4 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000

D VRN4 Inženýrská činnost 220 000,00

18 K 043103001
Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec KZP dle požadavku investora - čerpání za souhlasu 
investora

ks 1,000 20 000,00 20 000,00

19 K 043103005 VTD mosního onjektu - čerpání za souhlasu investora -VTD prefa nosníků -VTD prefa říms -VTD zábradlí ks 1,000 200 000,00 200 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 50 000,00

21 K 072103021 Zajištění DIO komunikace ,projednání , realizace , údržba ks 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072103021

D VRN9 Ostatní náklady 80 000,00

22 K 091003001 Přeložka sítí Telematika ,Cetin a Metropolitní síť ks 1,000 50 000,00 50 000,00

23 K 091003002 Vytyčení překládaných sítí - Telematika ,Cetin a Metropolitní síť ks 1,000 15 000,00 15 000,00

24 K 091003008 Zaměření skutečného provedení přeložek sítí Telematika ,Cetin a Metropolitní síť ks 1,000 15 000,00 15 000,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING
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VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST



Příloha č. 3 SoD:

Autorský dozor projektanta:

Změna:

Stavba:

„Most KT 08 u hlavní pošty v Klatovech“Projekt:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  č. …….

Zdůvodnění změny:  1)

Vyjádření AD, podpis a razítko:

Posouzení změny:



Datum:

Podpis TD:V Klatovech dne:

Schválení Radou města Klatovy dne:

Závěrečné stanovisko objednatele

Zhotovitel: Podpis a razítko zhotovitele:

Vyjádření objednatele - TD:

Dopady do ceny:

(Přílohy:   položkový rozpočet 
změn +/-

Fotodokumentace)

Výkresová část

Doporučení

Vyjádření zhotovitele:

do projektové 
dokumentace:

do časového plánu:

,-Kč viz příloha

Dopady:


