
DODATEK Č. l
ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

,,Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních muČedníků - JeČná"

Číslo smlouvy dodavatele: 23092-01
Číslo smlouvy objednatele: 17/HO-INV/2023

l. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení

Datová schránka
Zastoupen

: město Klatovy
: nám. Míru 62/1 , 339 01 Klatovy
: 00255661
: CZ00255661

: 24ebrt5
: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
za objekty komunikace a VO:

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s..
Sídlo : Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení
Číslo účtu
Datová schránka : tqasgee
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 221
Zastoupen :
Ve věcech smluvních : Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel

(oprávněn na základě plné moci)
tel.: 376 311 209, e-mail: svec@.silnice-klatovy.cz

Ve věcech technických:
"

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. B, vložka 221.



Plátce DPH: ANO x NE

2.

Stávající znění ČI.:

5.1.
5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha

Č. 2 smlouvy) Činí:
3 197 015,54 KČ bez DPH,

5.2.
5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %.

Celkové výdaje Činí pro objednatele
3 868 388,80 KČ včetně DPH.

Nové znění ČI.:

5.1.
5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha

č. 2 smlouvy) činí:
3 205 253,31 KČ bez DPH,

5.2.
5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %.

Celkové výdaje činí pro objednatele
3 878 356,51 KČ včetně DPH.

3.
Tento Dodatek č. l je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 17/HO-INV/2023 z 20.12.2023, jejíž
ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních,
z nichž si dvě ponechá objednatel a dvuhotovitel.



4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán
a schválen Radou iněsta Klatovy dne 24.06.2024 usnesením Č.14 bod č. 319/4.

v Klatovech dne : 24.06.2024
Dig itál ně podepsalRuddf
Salvetr

Rudo f DN,,n=RuddfSalvet,,

givenName=Ru dolf,
sn=Salvetr, c= CZ, o=MěstO
Klatovy, serialNum ber=ICA -Sa vet
-+02'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)

n g . Ja n švec D'gitálněpodepsallng.jan Švec
Datum: 2024.06.28 16:11:10 +02'00'

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)

(zhotovitel)

Příloha: č. l - ZL Č.1



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 01

, ,,Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních mučedníků-Projek"

. JeČná"

Stavba: Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních muČedníků-ječná
..L) SQ 101 Komunikace a zpevněné plochy

2) SO 401 Veřejné osvětlení

Změna: l) l Výměna stávajících silničních obrubníků

' 2 Zalití nefúkční kanalizace
3 výšková úprava šachet a hrnečků ·,
4 Přerovnání betonové dlažby na začátku úseku
5 Vybourání betonů
6 Úprava plochy vj ezdu firmy MAWI

7 Vedlejší rozpočtové náklady
8 Méněpráce -

2) 9 Odečtční části ceny za svídidla veřejného osvětlení
Zdůvodnění změny:

1 l) Při kontrole stavby inveštor rozhodl o lokální výměně stávajících poškozených silničních obrubníků
viz.vzápisvz KD Č. l stavby z 9.4.2024.
2) Na základě požadavku spráce sítě Svak a.s. investor rozhodl o zalití nefúkční kanalizace
cementopopílkovou směsí viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 23.4.2024 a zápis z KD Č.3 stavby ze dne
23.4.2024.
3) Součásti rozpočtu nebyla výšková úprava stávajících poklopů šachate a vodovodních hrnečků viz. zápis z
KIJ Č.2 stavby z 16.4.2024.
4) Z důvodu nerovného povrchu a tvoření louží investor rozhodl o přerovnání betonové dlažby na začátku
úseku viz. zápis nz KIJ Č.4 stavby ze dne 7.5.2024.
5) Investor rozhodl o vybourání betonu v trase kabelu veřejného osvětlení v zeleni (betonová římsa
zrušeného propustku) a v tělese chodníku (lokálně litý beton), který byl zastižen při stavebních pracích viz.
zápis ve stavebním deníku ze dne 2.4.2024 a 4.4.2024.
6) Pro plynulé napojení stezky investor rozhodl o úpravě plochy vjezdu do spoI.MAWI v protoru mezi vraty
a budovanou stezkou. Dále investor rozhodl o provední pokládky ložné vrstvy asfaltu ti. 50 rnni v úrovni
vjezdu ve stezce.
J) Rozpočet stavby neobsahuje položky vedlejších rozpočtových nákladů objektu SO 101, které nvestor
požaduje a některé z nich jsou vyžadovány¶/ SoD při dokočení díla.
8) Po dohodě s investorem nebylo nutné provádět některé práce, které namají vliv na kvalitu díla.
9) v jiné zakázce Rekonstrukce VO Klatovy S etapa jsou přeýmětem ýodávky svítid!a, která jsou v
rozpočtu i na tuto stavbu. V zakázce Rekostrukce VO 5.etapa jsou svítidla bez řídící jednotky za cenu
8.520,- a v této zakázce jsou svítidla s řídící jednotkou za cenu 12.028,64. Jelikož zakázka Rekonstrukce
VO Klatovy 5. etapa je hrazena z dotačního titulu invetor požaduje z této zakázky odečíst cenu svítidel a
pouze zde ponechat rozdíl ceny na dodání řídících jednotek.

;.
Posouzení změn:

1 Změny pod body l - 9 jsou nutné pro provedení stavby dle projektové dokumentace. Práce mají dopad na
výkaz výměr, který tvoří přílohu Č.5 ZL.

Vyjádření AD, podpis a razítko: , · .



Dopady' i ·do pto, ektove dokumentace: xxx

do časového plánu: NE

do ceny 8 237,77 KČ - viz příloha

Přílohy: položkový rozpočet změn +/ viz příloha Č. l k ZL 01

výkresová část xxx ,

fotodokumeniace viz příloha č. 2 včetně písemných příloh

Vyjádření zhotovitele:
viz. posouzení a zdůvodněni změny

Zhotovitel: Datum:

" ' In g. J a n "g"álně podepsalSdnice Klatovy a.s. 13. 06. 2024 lng.jan Švec
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy " " Datum: 2024.06.20
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307 švec '6:'0:"+02'00'

Podpis a razítko zhotovitele:

Doporučení:
¶

Závěrečné stanovisko objednatele:

Schválení Radou města Klatovy dne:

V Klatovech dne: Podpis objednatele:



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, ú sek Národnníc h muč ed níků - Ječná
objekt: Změnový list Č.1

Objednatel: Město Klatovy
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 5. 6. 2024

- . - . Množství CenaC. KCN Kod položky Popis MJ . . Cena celkem
celkem jednotkova

.

HSV

1

Práce a dodávky HSV 8 237,77

Výměna stávajÍcÍch silničních obrubníků
.1 221 113202111 Vytrháni obrub krajn iků obrubníků stojatých m 39,000 71,80 2 800,20

Osazení silničního obŕubn iku betonového stojatého s
2 221 916131213 boční opěrou do lože z betonu prostého m 39,000 342,00 13 338,00
3 592 59217026 obrubník silniční betonový 500x 150x250mm m 3,000 257,00 771,00
4 592 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 20,000 231,00 4 620,00

5 592 59217029 obrubník si/ničnlbetonový nájezdový 100qx 150x150mm m 14,000 177,00 2 478,00
obrubník si/ničnlbetonovýpřechodový 1000x150x 150-

6 592 59217030 250mm m 2,000 517,00 1 034,00
Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2

7 R 979999982ROD (skup.170101) t 7,995 50,00 399,75

28 070,17

skupina 17 01 DI z Katalogu odpadů Thermoservis- transport
s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno - Chrlice, Cr lČ: 269 12 643 dič: cz
269 12 64

8 R 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m t 7,995 240,00 1 918,80
Přesu n hmot pro pozemní komunikace s krytem z

9 221 998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 9,108 78,00 710,42

2
10 R R001

Zaliti nefunkční kanalizace
Zalití nefunkční kanalizace cementopopilkovou směsi

výšková úprava šachet a hrnečků

20 380,00
kpl 1,000 20 380,00 20 380,00

3
.Osazeni poklopů litinových, ocelových nebo

železobetonových včetně rámů pro třídu zatižení D400,
11 271 899104112 E600 kus 4,000 3 750,00 15 000,00
12 271 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 4,000 1 500,00 6 000,00

21 000,00

13 R

14 R

Přerovnání betonové dlažby na začátku
4 úseku
113106231R00 Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

3,9*6
596215020R00 Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 3 cm

3,9*6 "'

8 447,40
m2 23,400 19,00 444,60

23,400
m2 23,400 342,00 8 002,80

23,400

15 R

16 R

5 Vybourání betonu - trasa VO+chod nik
961044111R00 Bouráni základů z betonu prostého m3

"vybouráni římsy pro trasu kabelu VO" 0,3*0,3*3
"vybouráni betonu v tělese chodníku" 7*1,5*0,15
Součet
Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a

979999987R00 ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107) t
Úpravy plochy na vjezdu firny MAWI +

6 podbalení vjezdu
Odstraňěni podkladu živičného ti přes 50 do 100 mm

113107242 strojně pI přes 200 m2 m2
4*6,5

577141312RT3 Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm m2

5 904,00
1,845 3 000,00 5 535,00
0,270
1,575
1,845

1,845 200,00 369,00

17 221

18 R

35 680,20

26,000 50,50 1 313,00
26,000
79,000 380,00 "30 020,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, ůse k Ná rodn nich mučedníků - Ječná
o bjekt: Změnový list Č.1

objeď natel: Město Klatovy
Zhotovitel: Slin ice Klatovy a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 5. 6. 2024

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jed notková Cena celkem

2"26"27 79,000
29 R 97908311TR00 Vodorovné přem stění suti na skládku do 6000 m t 5,720 240,00 1 372,80

Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné)
stavebního od padu asfaltového bez obsahu dehtu

30 221 997221875 zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 5,720 520,00 2 974.40

7 VRN k SO 101
19 R 0120020RP Vytyčeni IS kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
20 R 012203000 Geodetické práce při prováděni stavby kpl 1,000 22 000,00 22 000,00
21 R 043002000 Zkoušky a ostatní měřeni kpl 1,000 7 200,00 7 200,00

114 642,00

všechny potNbné zkoušky a mě/bnl v rámci stavby
22 R 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 7 392,00 7 392,00
23 R 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 26 400,00 26 400,00
24 R 013254000 Dok umentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
25 R 030001000 Zařízeni staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
26 R 034303000 Dopravní značeni na staveništi kpl 1,000 21 890,00 21 890,00

D/O
27 R 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Kč/pl
28 R 035103001.1.2 pronájem silnice 1122 ocha 1,000 1 760,00 1 760,00

8 Méněpráce
31 R 561271116 ROD Podklad ze zeminy stabil. cem.S 11,Road Mix,30 cm m2 -723,000 76,00 -54 948,00

Postřik infiltrační. m noZství zbytkového asfaltového pojiva
32 R 573111123R00 0,80 kg/m2 m2 -1 123,000 32,00 -35 936,00

-106 606,00

33 R

Bez posypu kamenivem
Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3

573231123 ROD kg/m2 m2 -1 123,000 14,00 -15 722,00

9 SO 401 Veřejné osvětleni
34 100 10000896510 svítidlo LED GuidaS135-65W/2TOOK, NEMA KS -14,000 12 028,64 -168 400,96

svítidla LED GU/DA s 135-65W/2T00 K, NEMA rozdíl v
35 100 10000896510 ceně 12 028, 64 - 8 520 je 3 508, 64 KČ KS 14,000 3 508,64 49 120,96

-119 280,00

Celkem 8 237,77
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