Smlouva o dílo

Smlouva o dílo č. xxx/2016


Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
		č. smlouvy dodavatele: 	161251
č. smlouvy objednatele: 	770/2016

Název díla:
VD Podhora - vybudování MVE

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  





  
Dodavatel:	AQUATIS a.s.
	Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČ:	46347526
DIČ:	CZ46347526
zastoupený:	Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
		
	
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:		

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č. 775 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.



Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 8. 2016.

Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Termín plnění.  

 Původní znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy  
Ukončení díla:					30.06.2017 

DUR							20.12.2016

DSP 							do 3 měsíců od výzvy MPR

DPS 							do 3 měsíců od výzvy MPR


Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.





Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy  
Ukončení díla:					30.11.2018 

DUR							20.12.2016

DSP 							do 3 měsíců od výzvy MPR

DPS 							do 3 měsíců od výzvy MPR

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení
se doplňují o následující:

11. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
12. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

13. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

14. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.

15. .Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

V Chomutově dne ……………			V Brně dne………………. 



………………………………..			………………………………..
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele
Ing. Vlastimil Hasík					 			
investiční ředitel					  			
Povodí Ohře, státní podnik			 
Stránka 1 z 3

Stránka 2 z 3

