Smlouva o dílo

Smlouva o dílo


Dodatek č. 4
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele: 02-O-3147-5640/16
č. smlouvy objednatele: 559/2016

Název díla:

Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  


  


Dodavatel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČ:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
zastoupená: 					Ing. Jan Cihlář 
						ředitel divize
bankovní spojení: 				
číslo účtu: 					
registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

dodavatele zastupuje:			 
						
tel.: 						
mobil: 		
e-mail:		

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
[bookmark: _GoBack]

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo (uzavřené dne 17. 6. 2016, dodatku č. 1 ze dne 28.12.2016, dodatku č 2 ze dne 22.2.2017 a dodatku č. 3 ze dne 21.4.2017).

Část původního znění:
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu 
a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

2. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně ověřeného geometrického plánu
4. Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen DPS)
6. Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD Fotodokumentace dotčených nemovitostí a objektů bude zpracována 2x na elektronickém  nosiči dat a bude vložena do paré č. 1 a do paré č. 2 projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).


Část nové znění:
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu 
a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

3. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ) 
5. Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD Fotodokumentace dotčených nemovitostí a objektů bude zpracována 2x na elektronickém  nosiči dat a bude vložena do paré č. 1 a do paré č. 2 projektové dokumentace pro DSJ.

Část původní znění:
Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon í a stavebním 


2. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále 
jen DSP)
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, obsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 5 této vyhlášky. 
Dokumentace bude předána MPR v počtu 6x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

4. Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, obsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 6 této vyhlášky. 

Dokumentace bude předána MPR v počtu 6x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.
Výkresy budou dále předány samostatně 1x na elektronickém nosiči dat v editovatelném formátu pro potřeby objednatele (doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a dalších, všechny GIS vrstvy musí být ve formátu shapefile (2D), popř. i raster). Výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. V případě hydraulického modelování budou předány všechny výpočtové soubory funkčních tratí a objektů vodních děl. Výpočty prováděné např. v programu Excel budou doloženy včetně funkčních vzorců. 
V případě objednávání hydrologických údajů je nutné, aby zpracovatel PD objednal data pro účely zadavatele.

6. Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD Fotodokumentace dotčených nemovitostí a objektů bude zpracována 2x na elektronickém  nosiči dat a bude vložena do paré č. 1 a do paré č. 2 projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Část nového znění:
Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

3. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ) 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, obsah dokumentace bude odpovídat příloze č. 5 a č. 6 této vyhlášky. 

Součástí PD mj. bude:
· přehled právních předpisů a technických norem vztahujících se ke stavbě
· zajištění podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování PD
· zajištění hydrologických dat ČHMÚ
· zajištění dokladové části a stanovisek dotčených orgánů státní správy pro následné povolení stavby 
· dokladován trvalých a dočasných záborů s jednotlivými vlastníky za použití typového formuláře objednatele předaného MPR dodavateli
· v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů
­	přehled vydaných rozhodnutí nebo opatření, na jejichž základě byla stavba povolena
­	základní předpokládané časové údaje o realizaci stavby při respektování nutných technologických přestávek
­	popis technologických postupů a požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
­	podrobný statický výpočet
­	výkres uspořádání vyztužení
-     stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek
­	charakteristická fotodokumentace stavu konstrukcí a dotčených objektů v období projektové přípravy v počtu 2x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat


Dokumentace bude předána MPR v počtu 6x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

Výkresy budou dále předány samostatně 1x na elektronickém nosiči dat v editovatelném formátu pro potřeby objednatele (doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a dalších, všechny GIS vrstvy musí být ve formátu shapefile (2D), popř. i raster). Výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. V případě hydraulického modelování budou předány všechny výpočtové soubory funkčních tratí a objektů vodních děl. Výpočty prováděné např. v programu Excel budou doloženy včetně funkčních vzorců. 

5. Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD Fotodokumentace dotčených nemovitostí a objektů bude zpracována 2x na elektronickém  nosiči dat a bude vložena do paré č. 1 a do paré č. 2 projektové dokumentace pro DSJ.

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1. postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP)		30. 05. 2017

2. postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS)		28. 08. 2017

Ukončení díla:							04. 10. 2017

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:						        dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1. postupový termín (dnem předání a převzetí DSP – dílčí část původního technického řešení):	
30. 06. 2017

2. postupový termín (dopracování, předání a převzetí DSJ dle nového technického řešení – tj. 2 paré po ZVV):      				        do 5 měsíců od výzvy objednatele
		

Ukončení díla (předání a převzetí kompletní DSJ, tj. 4 paré po IK): 		30. 04. 2018
  
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Původní znění:
Čl. V. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
							195 000,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření:				15 000,00 Kč bez DPH

DSP včetně návrhu plánů HP, PP, MŘ		117 000,00 Kč bez DPH

DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace 
63 000,00 Kč bez DPH


Nové znění:
Čl. V. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
							253 500,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření:				15 000,00 Kč bez DPH
DSP včetně návrhu plánů HP, PP, MŘ		81 900,00 Kč bez DPH

DSJ včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace									156 600,00 Kč bez DPH



Původní znění:
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY



Fakturace bude provedena následovně:
· v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí geodetického zaměření a DSP včetně návrhu plánů HP, PP, PŘ ve výši 80 % ceny za tuto část díla, tj. 104 800 Kč bez DPH
· v případě druhého dílčího plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení geodetického zaměření a DSP včetně návrhu plánů HP, PP, PŘ generálním ředitelem 
Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za tuto část díla, tj. 26 200,00 Kč bez DPH
· Schválení DSP je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
· v případě třetího dílčího plnění dnem předání a převzetí DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace ve výši 80 % ceny za tuto část díla, tj. 44 800,00 Kč bez DPH
· v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za tuto část díla, tj. 11 200,00 Kč bez DPH.
·  Schválení DPS je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
· v případě autorského dozoru je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně

Nové znění:
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY


Fakturace bude provedena následovně:
· v případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí DSP včetně návrhu plánů HP, PP, MŘ ve výši 70 % původní ceny za tuto část díla, tj. 81 900 Kč bez DPH
· Předání a převzetí geodetického zaměření ve výši 100% ceny
· v případě druhého dílčího plnění dnem předání a převzetí DSJ včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace ve výši 80 % ceny za tuto část díla, tj. 125 280,00 Kč bez DPH
· v případě celkového plnění dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny za tuto část díla, tj. 31 320,00 Kč bez DPH.
Schválení DPS je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

· v případě autorského dozoru je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.





Čl. X. Závěrečná ustanovení
Se doplňují o následující:

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.



5. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.



V Chomutově dne ……………			V Praze dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









…………………………..				………………………………
Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Jan Cihlář			
investiční ředitel		 			ředitel divize 02
Povodí Ohře, státní podnik				Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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