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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30. 04. 2024 

I. 
Smluvní strany 

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace 
Se sídlem:  El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek 
Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem   
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938 
Bankovní spojení:  MONETA Money Bank a.s. 
Číslo účtu:  174-63407764/0600 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558 415 171 
     Mgr. Gallová Regína, tel. 558 415 177 
 
(dále jen „objednatel“) 

 

2. TANDEM Group, spol. s r.o. 
se sídlem:                    Nerudova 450/44, 703 00, Ostrava - Vítkovice 
zastoupena:                 Ing. Petrem Pražákem, jednatelem 
IČ:                              64618251 
DIČ:                            CZ 64618251 
bankovní spojení:          
číslo účtu:                   373481273/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, sp. zn. 
14184 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  

Ing. Richard Flasar    tel.: 773 819 100 
 (dále jen „zhotovitel“) 

                                                           II. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém zvýšení ceny za dílo 
uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 30. 04. 2024 na stavbu „Stavební úpravy 
v budově E-4. NP/II“ a o prodloužení termínu zhotovení díla. Původní částka bude 
zvýšená o částku ve výši 85 117,79 bez DPH. Cena za provedené dílo tak nově činí 
835 790,23 bez DPH. Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat 
při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze 
č. 1 tohoto dodatku. (Změnový list č.1) 
 
2. S ohledem na realizované práce (viz. ZL č.1) se termín realizace prodlužuje do 
17. 07. 2024. 
 
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčená. 
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III. 
Závěrečné ujednání 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Příloha č. 1:   Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu a rekapitulace stavby  
 
 

Ve Frýdku-Místku dne  
 
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M. 
ředitel 

 V Ostravě dne  
 
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
Ing. Petr Pražák 
jednatel 
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Účastník

Objednatel:

Technický dozor stavebníka:

Autorský dozor:

Zhotovitel:

Regina Gallová

Marek Novotný

Po uzavření dodatku č. 1                                               

Označení zakázky (název akce):

Číslo smlouvy:

Nemocnice ve Frýdku-Místku, 
příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321
738 01 Frýdek-Místek

Původní smlouva - bez dodatku

bez DPH

85 117,79

835 790,23

750 672,44

Cena za dílo 
(v Kč)

Hodnota změny v dodatku č. 1
(vícepráce - méněpráce - případné 

ponížení ze záměny položek)

včetně DPH

102 992,53

1 011 306,18

908 313,65

Změnový list k dodatku č. 

Nemocnice Frýdek Místek, Stavební úpravy v budově E  - 4.NP/II

            2812.24  ze dne 30.4.2024

NM GROUP PROJEKT s.r.o.                
Křížkovského 719/50
712 00 Ostrava-Muglinov

Amun Pro s.r.o. 
Třanovice 1, 
739 53 Třanovice

TANDEM Group, spol. s r.o., 
Nerudova 450/44, 703 00 Ostrava 
Vítkovice

Podpis (prezence)Jméno a příjmení 

Michal Klimša

ing.Richard Flasar



Uvedení 

čísla změny

.

.

.

.

.

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL 1

Vícepráce

Předmět víceprací:

1. Dodávka a montáž VZT Zařízení č.1-CH/KLM pokojů. Jedná se o rozšíření 

rozsahu předmětu díla.

2. Demontáž SDK podhledů šikmin z důvodu zatékání kolem střešních oken, 

oprava tepelné izolace a parotěsné fólie, která byla nefunkční, nová dodávka a 

montáž SDK podhledů šikmin krovu. Jedná se o rozšíření rozsahu předmětu 

díla.    3. Stavební úpravy samostatného sociálního zařízení na chodbě.

4. Doplnění podružného elektrorozvaděče.

Zdůvodnění víceprací + cena:

1. Na základě požadavku objednatele

2. Na základě nepředpokládaného stavu na stavbě který vznikl v době před 

zahájením realizace.

3. Na základě požadavku objednatele.

4. Na zákldě vzniklé situace na stvbě doplněním VZT zařízení.

Cena víceprací celkem

(v Kč bez DPH):
186 436,89

Vícepráce zapříčiněné 

chybou PD

Vyjádření projektanta

.

Cena méněprací celkem 

(v Kč bez DPH):
101 319,10

Jméno a podpis AD: .

Méněpráce

Méněpráce související s vícepracemi, 

předmět + cena:

1. Změna rozsahu a specifikace VZT zařízení

2. Zrušení otopných těles

3. Záměny svítidel s ohledem na SDK podhled a aktualizace počtu svítited                                      

4. Změny v SDK konstrukcích suché výstavby

Záměna položek dle §222 odst. 7 

Předmět a stručné zdůvodnění 

záměny, včetně případného snížení 

ceny
.

Ostatní méněpráce (nesouvisející s 

vícepracemi), předmět, zdůvodnění + 

cena:
na požadavek objednatele



ANO

ANO

SOUHLASÍ

2/ Vyčíslení méněprací

3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ

.

Přílohy:

1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo

Závěry:

Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro 
řádné dokončení stavby

Změny mají vliv na harmonogram realizace

Po projednání a seznámení se s uvedenými 
skutečnostmi zúčastněné osoby  s přípravou dodatku 
číslo 1 ke smlouvě o dílo.


