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Změnový list č. 1 ze dne 08. 07. 2024

Název stavby: Rekonstrukce dětských hřišť,MŠ Most - část 2 - MOST, MŠ Jana Kříže č.p. 
847 - litý povrch z EPDM granulátu

Číslo smluvního vztahu: 88/2/2024

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 
434 69 MOST

Zhotovitel:

FLASPRO s.r.o., Zahradní čtvrt’ 913, 763 26 Luhačovice, 
IČO: 05729106

Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
smlouvy o dílo. Změna se týká termínu plnění.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Zahájení plnění (zajištění dodávek): ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
Termín předání staveniště: 22. 07. 2024
Zahájení stavebních prací: nejdříve 29. 07. 2024
Dokončení díla: nejpozději do 09. 08. 2024
Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení díla

Nové řešení:
Zahájení plnění (zajištění dodávek): ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
Termín předání staveniště: 09. 07. 2024
Zahájení stavebních prací: nejdříve 09. 07. 2024
Dokončení díla: nejpozději do 19. 07. 2024
Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení díla

Zdůvodnění změny: termín zahájení realizace je posunut na základě žádosti zástupkyně ředitelky MŠ Jana Kříže 
č.p.847, Most.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ne

Cena díla dle smluvního vztahu: 388 410,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla:

Nová cena díla:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano
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Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 09.08.2024

Nový termín dokončení díla: 19.07.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: 08.07. 2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příj

Datum: 08.07. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jm

Datum: 08.07.2024

Oprávněný zástupce projektanta (jm

Datum:
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