
 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 

 

I. Smluvní strany 

 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje 

IČO: 70884561 

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH) 

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
mail:

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

IPS Třinec, a.s.  
Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec 

IČO: 28618891 

DIČ: CZ28618891 

Zastoupená:
Bankovní spojení: KB, a.s., Ostrava, č. účtu: 8903781/0100 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 4287 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

II. Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.07.2023 na základě zadávací řízení ev. č. 105/2023/JŘBU 
smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/359/2023), ve znění dodatku č. 1 ze dne 
14.12.2023, jejímž předmětem je provedení dalších stavebních prací v rámci realizace 
Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice, a to objektu SO02 (dále jen „smlouva o 
dílo“). 

 

2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že v původním projekčním řešení chybí průvlak na 
zdivu 1. nadzemním podlaží (dále jen „NP“) v ose Td/T5-T6, přičemž kotvení do dutinové 
cihly z horní hrany je v rozporu s technologických předpisem, došlo proto k doplnění 
železobetonového průvlaku (viz změnový list č. 6 v příloze tohoto dodatku). Dále bylo 
zjištěno, že v původní projektové dokumentaci byly navrženy různé výšky podlah mezi 
objektem SO01 a SO02, kdy podlaha SO02 v 2. NP byla o 20 cm níže než podlaha 2. NP 

SO01, bude proto nutné provést vyrovnání podlahy 2. NP objektu SO02 tak, aby byly 



 

 

zajištěny stejné výšky podlah 2. NP mezi SO01 a SO02 a celkově byl spojovací krček 
v rovině, přičemž stavební úpravy budou zahrnovat úpravy dřevěných vazníků, úpravy 
podlahy krčku, úpravy SDK předstěn v interiéru krčku a úpravy ocelové konstrukce krčku 

(viz změnový list č. 8 v příloze č. 1 tohoto dodatku). Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se jedná o 
změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 6 ZZVZ. Z důvodu větší estetiky 
interiérových povrchů a sjednocení povrchů z keramických dlažeb s objektem SO01 bude 
navrhovaná dlažba ve formátu 600 x 300 mm nahrazena dlažbou 600 x 600 mm a epoxidový 
sokl soklem keramickým, jak je specifikováno ve změnovém listu č. 4 v příloze č. 1 tohoto 
dodatku. Dále s ohledem na zajištění ochrany dřevěného obložení před přímými nárazy 
míčů byla doplněna ochranná síť za brankami tělocvičny a byly zrušeny basketbalové koše 
zavěšené na ocelové konstrukci pod stropem, tyto koše byly nahrazeny 1 kusem 
basketbalové desky umístěné na stěnu (viz změnový list č. 5 v příloze č. 1 tohoto dodatku). 
Dále bylo doplněno dřevěné obložení v ose Td, neboť dřevěné obložení v tělocvičně 
poskytuje lepší akustiku, snižuje hluk a zlepšuje celkový zvukový komfort při sportovních 
aktivitách, navíc je odolnější vůči nárazům a opotřebení, což prodlužuje jeho životnost ve 
srovnání s původně navrženou malbou (viz změnový list č. 7 v příloze č. 1 tohoto dodatku). 
Dále došlo ke změně podlahy v posilovně, kdy koberec byl nahrazen gumovou sportovní 
podlahou, která poskytuje lepší odpružení a tlumení nárazů, čímž snižuje riziko zranění při 
sportovních aktivitách, je také snadněji udržovatelná a odolnější vůči opotřebení než 
koberec (viz změnový list č. 9 v příloze č. 1 tohoto dodatku). Další změny se týkají zábradlí, 
jehož tvar byl změněn a dřevěná madla byla nahrazena ocelovými (viz změnový list č. 10 
v příloze č. 1 této smlouvy), velikosti zrcadel (viz změnový list č. 11 v příloze č. 1 této 
smlouvy), doplnění 1 kusu ocelových žebřin do místnosti č. T 2.07 (viz změnový list č. 12 
v příloze č. 1 této smlouvy) a doplnění dřevěného obložení tamtéž (viz změnový list č. 13 
v příloze č. 1 této smlouvy. Tyto změny odpovídají z hlediska ZZVZ změnám realizovaným 
v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.  

 

3. Vzhledem k tomu, že změny dle odst. 2 tohoto bodu jsou nutné k řádnému provedení díla, 
dohodly se smluvní strany na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a 
současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce), 
které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také 
smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená. 
 

4. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se 
mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto: 

Cena za provedené dílo podle projektové dokumentace, rozpočtu stavby a dalších 
podkladů podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

            Cena bez DPH 29 357 656,03 Kč 

            DPH 21 %   6 165 107,77 Kč 

            Cena včetně DPH 35 522 763,80 Kč 

  

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 
 

 

 



 

 

III. Ostatní ujednání 
 

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento 
dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé 
smluvní straně. 
 

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní 
strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru 

smluv zajistí objednatel. 
 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou 

použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou 
anonymizovány. 
 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy 4 – 13 a soupisy víceprací 
a méněprací. 

 

 

Podpisy smluvních stran: 
 

                    za objednatele                                                      za zhotovitele 

 



Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

DPH: 4 286,75 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 24 699,83 Kč

Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 255 489,48 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH: 275 902,56 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 20 413,08 Kč

Vliv na cenu: ANO

Nové řešení:

Navrhovaná dlažba 600 x 300 mm bude nahrazeno dlažbou 600 x 600 mm a epoxidový sokl soklem 
keramickým jako v objektu SO01 Objekt IVC.

Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:

Změna byla provedena na základě požadavku investora. Celkově byla použita velkoformátová dlažba z 
důvodu vetší estetiky interiérových povrchů a sjednocení povrchů z keramických dlažeb s objektem SO01 
Objekt Tělocvičny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO - zvyšuje se 

Původní řešení počítalo s provedením dlažby 600 x 300 mm a epoxidovým soklem u podlah s povrchovou 
úpravou s epoxidu.

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Revize obklady a dlažby SO02

Část díla dotčená změnovým listem:

SO02 Objekt tělocvičny

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Identifikace akce:

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo ZL 04/O



Datum:

Za zhotovitele: Za investora:

IPS Třinec, a.s.

Stavbyvedoucí

ČR – HZS MSZK

Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

IPS Třinec, a.s.

Vedoucí projektu

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autorský dozor a hl. projektant

Flagro a.s. 

Technický dozor Investora

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 01.11.2023.

Zadavatel: IČ: 70884561

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje DIČ: CZ70884561

Zhotovitel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 27787443

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ: CZ27787443

Zpracovatel: IČ: 27787443

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ: CZ27787443

Poznámka:

Cena bez DPH 20 413,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 20 413,08 21,00% 4 286,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 699,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Integrovanáné výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična

SO02 Objekt tělocvičny

ZR03/O Revize obkladu a dlažeb SO02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 01.11.2023.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 413,08

PSV - Práce a dodávky PSV 20 413,08

    771 - Podlahy z dlaždic 52 192,33

    777 - Podlahy lité -37 563,50

    781 - Dokončovací práce - obklady 5 784,25

SO02 Objekt tělocvičny

ZR03/O Revize obkladu a dlažeb SO02

Integrovanáné výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 01.11.2023.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 413,08

D PSV Práce a dodávky PSV 20 413,08

D 771 Podlahy z dlaždic 52 192,33

298 M 59761420

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2

m2 -13,662 617,44 -8 435,47

PP
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2

VV "schodiště"
VV -18*1,1*0,3*2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -13,662

VV Součet -13,662

689 M 59761337 schodovka protiskluzná šířky 300x600mm kus 75,600 329,80 24 932,88

PP schodovka protiskluzná šířky 300x600mm
VV 18*2*2*1,05 75,600

VV Součet 75,600

296 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 132,960 119,48 15 886,06

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

VV
2*(4,5+4,26)+2*(4,5+3,05)+2*(2,8+2,25)+2*(5,3*5,8+2,95)+2*(

5,3+6,13)
132,960

VV Součet 132,960

298 M 59761420.1

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2

m2 15,290 617,44 9 440,66

PP
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2

VV 132,96*0,1*1,15 15,290

VV Součet 15,290

297 K 771574262

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2

m2 -125,020 965,60 -120 719,31

PP

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2

VV "T 1.09, T 1.10, T 2.02, T 2.03, T 2.04, T 2.05, T 2.06, T 2.08"

VV -(3,79+0,99+27,87+10,67+6,75+5,98+10,05+27,22) -93,320

VV "T1.01, mezipodesty"

VV -(18,7+2,5*1,3*4) -31,700

VV Součet -125,020

298 M 59761420

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2

m2 -143,773 617,44 -88 771,20

PP
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2

VV -125,02*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -143,773

VV Součet -143,773

701 K 771574261

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2

m2 125,020 964,72 120 609,29

PP

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2

VV "T 1.09, T 1.10, T 2.02, T 2.03, T 2.04, T 2.05, T 2.06, T 2.08"

VV (3,79+0,99+27,87+10,67+6,75+5,98+10,05+27,22) 93,320

VV "T1.01, mezipodesty"

VV (18,7+2,5*1,3*4) 31,700

Integrovanáné výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična

SO02 Objekt tělocvičny

ZR03/O Revize obkladu a dlažeb SO02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 125,020

702 M 59761415.1

dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 2 do 4ks/m2

m2 143,773 686,70 98 728,92

PP
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2

VV 125,02*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 143,773

VV Součet 143,773

303 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,874 595,54 520,50

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 777 Podlahy lité -37 563,50

313 K 777911111
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové 
stěrky plněné pískem tuhé m -132,960 133,23 -17 714,26

PP
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné 
pískem tuhé

VV "vč. D.1.1-103+104+řezy+popis TZ"
VV -132,96 -132,960

VV Součet -132,960

321 K 777131103
Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký 
nebo s nízkou nasákavostí m2 -13,296 175,04 -2 327,33

PP
Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou 
nasákavostí

VV "vč. D.1.1-103+104+řezy+popis TZ"
VV p3

VV -132,96*0,1 -13,296

VV Součet -13,296

322 K 777511105
Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 
mm

m2 -13,296 1 101,97 -14 651,79

PP Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm
VV "vč. D.1.1-103+104+řezy+popis TZ"
VV p3

VV "sokl"

VV -132,96*0,1 -13,296

VV Součet -13,296

323 K 777612103 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní m2 -13,296 192,61 -2 560,94

PP Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní
VV "vč. D.1.1-103+104+řezy+popis TZ"
VV p3

VV "sokl"

VV -132,96*0,1 -13,296

VV Součet -13,296

324 K 998777102

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t -0,495 624,61 -309,18

PP

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 784,25

325 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 5,491 47,42 260,38

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

326 K 781474117

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 35 do 45 ks/m2

m2 5,491 603,57 3 314,20

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2

VV "vč. D.1.1-103+104+řezy+popis TZ"
VV 2*(1,6+1,25)*0,1 0,570

VV 2*(2,435*1,25)*0,1 0,609

VV 2*(0,9+1,1)*0,1 0,400

VV 2*(2,175+2,25)*0,1 0,885

VV Mezisoučet 2,464

VV 2*(2,855+2,25)*0,1 1,021

VV 2*(0,975+1,51)*0,1 0,497

VV 2*(2,885+2,1)*0,1 0,997

VV 2*(1,05+1,51)*0,1 0,512

VV Mezisoučet 3,027

VV Součet 5,491

327 M 59761255-O obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 6,040 343,50 2 074,74

PP obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2
VV 5,491*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,040

VV Součet 6,040

336 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 
chemickými prostředky m2 5,491 21,49 118,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými 
prostředky

337 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,029 583,73 16,93

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
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Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 50 261,90 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH: 164 640,60 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 114 378,70 Kč

Vliv na cenu: ANO

Nové řešení:

Byla doplněna ochranná síť za brankami tělocvičny a byli zrušeny basketbalové koše zavěšené na ocelové 
konstrukci pod stropem. Tyto koše byli nahrazeny 1 ks basketbalové desky umístěna na stěnu.

Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:

Na základě požadavku investora. Z důvodu zajištění ochrany dřevěného obložení před přímými nárazy míčů 
za brankami.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO

Původní řešení neřešilo ochrannou sítě za brankami tělocvičny. Součástí dodávky byli basketbalové koše 
zavěšené na ocelové konstrukci pod stropem.

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Dodávka sítě za brankami SO02 a koše

Část díla dotčená změnovým listem:

SO02 Objekt tělocvičny

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Identifikace akce:

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo ZL05/O



Datum:

Za zhotovitele: Za investora:

IPS Třinec, a.s.

Stavbyvedoucí

ČR – HZS MSZK

Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

IPS Třinec, a.s.

Vedoucí projektu

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autorský dozor a hl. projektant

Flagro a.s. 

Technický dozor Investora

DPH: 24 019,53 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 138 398,23 Kč
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 18.06.2024.

Zadavatel: IČ: 70884561

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje DIČ: CZ70884561

Zhotovitel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 27787443

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ: CZ27787443

Zpracovatel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH 114 378,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 114 378,70 21,00% 24 019,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 138 398,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

SO02 Objekt tělocvičny

ZR05/O Dodávka sítě za brankami SO02 a koše
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 18.06.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 114 378,70

PSV - Práce a dodávky PSV 114 378,70

    767 - Konstrukce zámečnické 114 378,70

SO02 Objekt tělocvičny

ZR05/O Dodávka sítě za brankami SO02 a koše

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 18.06.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 114 378,70

D PSV Práce a dodávky PSV 114 378,70

D 767 Konstrukce zámečnické 114 378,70

257 K 767-Z03a
M+D Ochranná síť okna 15875x5700mm vč. kotvení, 
kotev, povrchové úpravy a doplňků kus 2,000 76 820,30 153 640,60

PP
M+D Ochranná síť okna 15875x5700mm vč. kotvení, kotev, povrchové 
úpravy a doplňků

276 K 767-Z24

M+D Basketbalová deska 1800x1050mm, koš, síťka, 
nosná kce vč. kotvení, kotev, povrchové úpravy a 
doplňků - dle požadavku viz celý popis Z05

kus -2,000 25 130,95 -50 261,90

PP

M+D Basketbalová deska 1800x1050mm, koš, síťka, nosná kce vč. 
kotvení, kotev, povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý 
popis Z05

277 K 767-Z24a
M+D Basketbalová deska 1800x1050mm, koš, 
síťka,kotvení, kotvy, povrchové úpravy a doplňků kus 1,000 11 000,00 11 000,00

PP
M+D Basketbalová deska 1800x1050mm, koš, síťka,kotvení, kotvy, 
povrchové úpravy a doplňků

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

SO02 Objekt tělocvičny

ZR05/O Dodávka sítě za brankami SO02 a koše
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Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Identifikace akce:

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo ZL06/O

V původní projekčním řešení chybí průvlak na zdivu 1.NP v ose Td/T5-T6.

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Průvlak v SO02

Část díla dotčená změnovým listem:

SO02 Objekt tělocvičny

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Vliv na cenu: ANO

Nové řešení:
Na zděnou konstrukci v ose Td/T5-T6 bude doplněn železobetonový průvlak. 
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:
Původní řešení nepočítalo s provedením železobetonového průvlaku. Nad průvlakem se nachází nerezová síť, 
která bude do průvlaku kotvena a zajišťuje náhradu zábradlí schodiště. Kotvení do dutinové cihly z horní 
hrany je v rozporu s technologických předpisem.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
ANO

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE

Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH: 16 137,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 16 137,20 Kč



DPH: 3 388,81 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 19 526,01 Kč
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s.

Vedoucí projektu

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autorský dozor a hl. projektant

Flagro a.s. 

Technický dozor Investora

Datum:

Za zhotovitele: Za investora:

IPS Třinec, a.s.

Stavbyvedoucí

ČR – HZS MSZK

Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 05.04.2024.

Zadavatel: IČ: 70884561

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje DIČ: CZ70884561

Zhotovitel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 27787443

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ: CZ27787443

Zpracovatel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH 16 137,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 137,20 21,00% 3 388,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 526,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

SO02 Objekt tělocvičny

ZR06/O Průvlak v SO 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 05.04.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 137,20

4 - Vodorovné konstrukce 7 651,19

HSV - Práce a dodávky HSV 8 255,43

998 - Přesun hmot 230,58

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

SO02 Objekt tělocvičny

ZR06/O Průvlak v SO 02
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 05.04.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 137,20

D 4 Vodorovné konstrukce 7 651,19

63 K 413322424

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně 
stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 
apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 25/30

m3 0,324 3 475,99 1 126,22

PP

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i 
jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 
25/30

VV "průvlaky"
VV (1,9+2,4+1,1)*0,4*0,15 0,324

VV Součet 0,324

64 K 413351111

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce 
výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
zřízení

m2 4,320 557,17 2 406,97

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 
po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení

VV "průvlaky"
VV (1,9+2,4+1,1)*0,4*2 4,320

VV Součet 4,320

65 K 413351112

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce 
výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
odstranění

m2 4,320 131,84 569,55

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku 
po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění

66 K 413351191
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce 
Příplatek k cenám za pohledový beton m2 4,320 212,94 919,90

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k 
cenám za pohledový beton

69 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, 
volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 
konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) neb

t 0,036 40 348,65 1 452,55

PP

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 
tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) neb

70 K 953961214
Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 147,00 1 176,00

PP
Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru

D HSV Práce a dodávky HSV 8 255,43

132 K 946112116

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 
6,6 m

kus 1,000 3 202,00 3 202,00

PP

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, 
výšky přes 5,5 m do 6,6 m

133 K 946112216

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -2116

kus 5,000 596,70 2 983,50

PP

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 
použití pojízdného lešení k ceně -2116

134 K 946112816

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 
6,6 m

kus 1,000 2 069,93 2 069,93

ZR06/O Průvlak v SO 02

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

SO02 Objekt tělocvičny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, 
výšky přes 5,5 m do 6,6 m

D 998 Přesun hmot 230,58

131 K 998012022

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 6 do 12

t 0,877 262,92 230,58

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12
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Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH: 119 629,12 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 119 629,12 Kč

Vliv na cenu: ANO

Nové řešení:
Bude doplněno dřevěné obložení v ose Td.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:
Požadavek investora. Dřevěné obložení v tělocvičně poskytuje lepší akustiku, snižuje hluk a zlepšuje celkový 
zvukový komfort při sportovních aktivitách. Navíc je odolnější vůči nárazům a opotřebení, což prodlužuje jeho 
životnost ve srovnání s malbou, která se může snadno poškodit. Dřevo také přidává estetickou hodnotu a 
vytváří příjemnější a teplejší prostředí pro uživatele.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO - zlepšuje se 

V původní řešení nebylo uvažováno s dřevěným obložením v ose Td. 

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Doplnění obložení tělocvičny

Část díla dotčená změnovým listem:

SO02 Objekt tělocvičny

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Identifikace akce:

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo ZL07/O



Datum:

Za zhotovitele: Za investora:

IPS Třinec, a.s.

Stavbyvedoucí

ČR – HZS MSZK

Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

IPS Třinec, a.s.

Vedoucí projektu

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autorský dozor a hl. projektant

Flagro a.s. 

Technický dozor Investora

DPH: 25 122,12 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 144 751,24 Kč
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 05.04.2024.

Zadavatel: IČ: 70884561

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje DIČ: CZ70884561

Zhotovitel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 27787443

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ: CZ27787443

Zpracovatel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH 119 629,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 119 629,12 21,00% 25 122,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 144 751,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična

SO02 Objekt tělocvičny

ZR07/O Doplnění obložení tělocvičny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 05.04.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 119 629,12

PSV - Práce a dodávky PSV 119 629,12

    766 - Konstrukce truhlářské 119 629,12

SO02 Objekt tělocvičny

ZR07/O Doplnění obložení tělocvičny

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 05.04.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 119 629,12

D PSV Práce a dodávky PSV 119 629,12

D 766 Konstrukce truhlářské 119 629,12

1 K 766-OBT

M+D Vnitřní obklad tělocvičky z dřevotřískové desky 
povrchová úprava lamino - bělený dub, opatřeno ABS 
hranou a dřevěnou lištou vč. systémového roštu, 
kotvení , kotev, začištění (hrana+lišta) a povrchové 
úpravy - dle požadavku - viz celý popis obklad tělo

m2 80,050 1 494,43 119 629,12

PP

M+D Vnitřní obklad tělocvičky z dřevotřískové desky povrchová úprava 
lamino - bělený dub, opatřeno ABS hranou a dřevěnou lištou vč. 
systémového roštu, kotvení , kotev, začištění (hrana+lišta) a povrchové 
úpravy - dle požadavku - viz celý popis obklad tělo

VV "vč. D.1.1-103+122+popis TZ"
VV (29,3+1*4)*2,5-1,6*2 80,050

VV Součet 80,050

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična

SO02 Objekt tělocvičny

ZR07/O Doplnění obložení tělocvičny
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Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH: 95 975,25 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 95 975,25 Kč

Vliv na cenu: ANO

Nové řešení:
Bude provedeno vyrovnání podlahy 2.NP objektu SO02, tak aby byly zajištěny stejné výšky podlah 2.NP mezi 
SO01 a SO02 a celkově byl spojovací krček v rovině. Stavební úpravy se dotknou úprav dřevěných vazníků, 
úpravy podlahy krčku, úpravy SDK předstěn v interiéru krčku, úprava ocelové konstrukce krčku. 
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:
Chybně navrženy výšky podlah objektu SO01 a SO02 neumožnovaly přechod spojovacího krčku v rovině. 
Provedenými úpravami bude sjednacena výška 2.NP objketu SO01 a SO02 což umožní užovateli bezbariérový 
přesun mezi jednotlivými objekty.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
ANO

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO - zlepšuje se

V původní projektové dokumentaci byli navržené různé výšky podlah mezi objektem SO01 a SO02. Podlaha 
SO02 v 2.NP byla o 20cm níže než podlaha 2.NP SO01. 

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Spojovací krček

Část díla dotčená změnovým listem:

SO02 Objekt tělocvičny

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Identifikace akce:

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo ZL08/O



Datum:

Za zhotovitele: Za investora:

IPS Třinec, a.s.

Stavbyvedoucí

ČR – HZS MSZK

Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

IPS Třinec, a.s.

Vedoucí projektu

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autorský dozor a hl. projektant

Flagro a.s. 

Technický dozor Investora

DPH: 20 154,80 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 116 130,05 Kč
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 17.04.2024.

Zadavatel: IČ: 70884561

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje DIČ: CZ70884561

Zhotovitel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 27787443

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ: CZ27787443

Zpracovatel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH 95 975,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 95 975,25 21,00% 20 154,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 130,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična

SO02 Objekt tělocvičny

ZR08/O Spojovací krček
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 17.04.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 95 975,25

HSV - Práce a dodávky HSV 5 375,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 375,68

PSV - Práce a dodávky PSV 90 599,57

    713 - Izolace tepelné 4 550,34

    762 - Konstrukce tesařské 51 232,50

    763 - Konstrukce suché výstavby #ODKAZ!

    767 - Konstrukce zámečnické 34 816,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady #ODKAZ!

    VRN6 - Územní vlivy #ODKAZ!

SO02 Objekt tělocvičny

ZR08/O Spojovací krček

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 17.04.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 95 975,25

D HSV Práce a dodávky HSV 5 375,68

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 375,68

1 K 946112113

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 
3,5 m

kus 1,000 2 244,27 2 244,27

PP

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, 
výšky přes 2,5 m do 3,5 m

2 K 946112213

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného 
lešení k ceně -2113

kus 5,000 382,42 1 912,10

PP

Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 
použití pojízdného lešení k ceně -2113

3 K 946112813

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových 
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 
3,5 m

kus 1,000 1 219,31 1 219,31

PP

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, 
výšky přes 2,5 m do 3,5 m

D PSV Práce a dodávky PSV 90 599,57

D 713 Izolace tepelné 4 550,34

8 M 28376554
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm m2 28,581 137,38 3 926,46

PP
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 
kN/m2) tl 40mm

VV 27,22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 28,581

VV Součet 28,581

9 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 27,220 22,92 623,88

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

D 762 Konstrukce tesařské 51 232,50

15 K 7 Úprava dřevěného vazníku soubor 1,000 51 232,50 51 232,50

PP Úprava dřevěného vazníku

D 767 Konstrukce zámečnické 34 816,73

16 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových p

t 0,110 41 457,17 4 560,29

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p

17 M DOD-OKKR

Dodávka  nosné ocelové konstrukce spojovacího krčku  
vč. kotvení, kotev, spojovacího materiálu, podložek a 
povrchové úpravy   - dle požadavku - viz celý popis TZ 
a detaily

kg 11,775 119,92 1 412,06

PP

Dodávka  nosné ocelové konstrukce spojovacího krčku  vč. kotvení, 
kotev, spojovacího materiálu, podložek a povrchové úpravy   - dle 
požadavku - viz celý popis TZ a detaily

VV "Dle SOD" - 3303,7 -3 303,700

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična

SO02 Objekt tělocvičny

ZR08/O Spojovací krček
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Dle nového zadání" 1915,898+1399,577 3 315,475

VV Součet 11,775

4 K 767991911
Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné 
svařování m 60,768 331,00 20 114,21

PP Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování

VV
"navařovaní úhelníků na kotevní desky na sloupech" 
120*0,32*1,02

39,168

VV
"navařovaní nosné výztuže průvlaků ke kotevním úhelníkům" 
21,6

21,600

VV Součet 60,768

5 M 13010434
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
80x80x8mm

t 0,243 33 800,00 8 213,40

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm

VV
"navařovaní úhelníků na kotevní desky na sloupech" 
24*9,63*1,05*0,001

0,243

VV Součet 0,243

6 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,374 1 381,73 516,77

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
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Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 90 542,95 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH: 82 190,13 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -8 352,82 Kč

Vliv na cenu: ANO

Nové řešení:

Koberec bude nahrazen sportovní gumovou podlahou.

Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:
Na základě požadavku investora. Gumová sportovní podlaha poskytuje lepší odpružení a tlumení nárazů, 
čímž snižuje riziko zranění při sportovních aktivitách. Navíc je snadněji udržovatelná a odolnější vůči 
opotřebení než koberec.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: ANO - zlepšuje se 

V původní projektové dokumentaci byla posilovna v objektu SO02 opatřena kobercem.

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Změna podlahy v posilovně

Část díla dotčená změnovým listem:

SO02 Objekt tělocvičny

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Identifikace akce:

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo ZL09/O



Datum:

Za zhotovitele: Za investora:

IPS Třinec, a.s.

Stavbyvedoucí

ČR – HZS MSZK

Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

IPS Třinec, a.s.

Vedoucí projektu

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autorský dozor a hl. projektant

Flagro a.s. 

Technický dozor Investora

DPH: -1 754,09 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: -10 106,91 Kč
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 17.04.2024.

Zadavatel: IČ: 70884561

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje DIČ: CZ70884561

Zhotovitel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 27787443

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ: CZ27787443

Zpracovatel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH -8 352,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -8 352,82 21,00% -1 754,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -10 106,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična

SO02 Objekt tělocvičny

09/O - ZR09/O Změna podlahy v posilovně
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 17.04.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -8 352,82

PSV - Práce a dodávky PSV -8 352,82

    776 - Podlahy povlakové -8 352,82

SO02 Objekt tělocvičny

09/O - ZR09/O Změna podlahy v posilovně

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 17.04.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 352,82

D PSV Práce a dodávky PSV -8 352,82

D 776 Podlahy povlakové -8 352,82

307 K 776211111
Montáž textilních podlahovin lepením pásů 
standardních m2 -64,590 159,92 -10 329,23

PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních

308 M 697-K
koberec zátěžový   v. 5mm - dle požadavku viz popis 
P8 a specifikace v TZ

m2 -71,049 1 088,87 -77 363,12

PP
koberec zátěžový   v. 5mm - dle požadavku viz popis P8 a specifikace v 
TZ

VV -64,59*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -71,049

VV Součet -71,049

313 K 776261121 Lepení čtverců z pryže standardním lepidlem m2 64,590 325,00 20 991,75

PP Lepení čtverců z pryže standardním lepidlem

314 M R1
Puzzle GELSPORT FIT 1000x1000x10 barva černá + 
20% červený vsyp m2 71,049 811,80 57 677,58

PP Puzzle GELSPORT FIT 1000x1000x10 barva černá + 20% červený vsyp

VV 64,59*1,1 71,049

VV Součet 71,049

316 K 776411112
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 
100 mm

m 0,000 176,71 0,00

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm
VV "vč. D.1.1-103+104+řezy+popis TZ"
VV -37,2 -37,200

VV 2*(5,45+11,25+0,5+0,5+0,45+0,45) 37,200

VV Součet 0,000

310 M DOD-SL
Soklová plastová lišta   pro vložení pásku koberce  vč. 
dodávky koberce - dle požadavku - viz popis P8 m -39,060 72,98 -2 850,60

PP
Soklová plastová lišta   pro vložení pásku koberce  vč. dodávky koberce - 
dle požadavku - viz popis P8

VV -37,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -39,060

VV Součet -39,060

315 M R2 Dollken soklová lišta - barva bílá m 39,060 82,50 3 222,45

PP Dollken soklová lišta - barva bílá
VV 37,2*1,05 39,060

VV Součet 39,060

317 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,646 461,84 298,35

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična

SO02 Objekt tělocvičny

09/O - ZR09/O Změna podlahy v posilovně
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Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Nové řešení:

Zábradlí v objektu SO02 zůstane ocelové. Byl změněn tvar zábradlí. Dále byla zrušena dřevěná madla a 
nahrazena ocelovými.

Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:

Na základě požadavku investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
ANO

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE

V původní řešení ocelové zábradlí s dřevěným madlem.

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Změna zábradlí SO02

Část díla dotčená změnovým listem:

SO02 Objekt tělocvičny

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Identifikace akce:

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo ZL10/O



Datum:

Za zhotovitele: Za investora:

IPS Třinec, a.s.

Stavbyvedoucí

ČR – HZS MSZK

Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

IPS Třinec, a.s.

Vedoucí projektu

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autorský dozor a hl. projektant

Flagro a.s. 

Technický dozor Investora

DPH: 2 512,10 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 14 474,46 Kč
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 35 135,32 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH: 47 097,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 11 962,36 Kč

Vliv na cenu: ANO



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 02.05.2024.

Zadavatel: IČ: 70884561

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje DIČ: CZ70884561

Zhotovitel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 27787443

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ: CZ27787443

Zpracovatel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH 11 962,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 962,36 21,00% 2 512,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 474,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična

SO02 Objekt tělocvičny

ZR10/O Změna zábradlí SO02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 02.05.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 962,36

PSV - Práce a dodávky PSV 11 962,36

    766 - Konstrukce truhlářské -35 135,32

    767 - Konstrukce zámečnické 47 097,68

SO02 Objekt tělocvičny

ZR10/O Změna zábradlí SO02

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 02.05.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 962,36

D PSV Práce a dodávky PSV 11 962,36

D 766 Konstrukce truhlářské -35 135,32

210 K 766211200 Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných m -41,213 83,22 -3 429,75

PP Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných
VV "výpis Z09, Z12- Z18"
VV -41,213 -41,213

VV Součet -41,213

211 M DOD-MA
Dřevěné madlo vč. kotvení, povrchové úpravy a 
doplňků - dle požadavku viz celý popis Z09,Z12-Z18 m -41,213 769,31 -31 705,57

PP
Dřevěné madlo vč. kotvení, povrchové úpravy a doplňků - dle 
požadavku viz celý popis Z09,Z12-Z18

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 47 097,68

261 K 767-Z09

M+D Ocelové zábradlí ochozu kotvené do podlahy vč. 
kotvení, kotev, povrchové úpravy a doplňků - dle 
požadavku viz celý popis Z09

kg 95,340 148,77 14 183,73

PP
M+D Ocelové zábradlí ochozu kotvené do podlahy vč. kotvení, kotev, 
povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý popis Z09

VV "1ks"-89,12 -89,120

VV "2ks"92,23*2 184,460

VV Mezisoučet 95,340

VV Součet 95,340

264 K 767-Z12

M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, 
povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý 
popis Z12

kg 21,850 155,24 3 391,99

PP
M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, povrchové úpravy a 
doplňků - dle požadavku viz celý popis Z12

VV "dle sod"-51,52 -51,520

VV "dle nového zadání" 73,37 73,370

VV Mezisoučet 21,850

VV Součet 21,850

265 K 767-Z13

M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, 
povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý 
popis Z13

kg 38,310 152,06 5 825,42

PP
M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, povrchové úpravy a 
doplňků - dle požadavku viz celý popis Z13

VV "dle sod"-82,36 -82,360

VV "dle nového zadání" 120,67 120,670

VV Mezisoučet 38,310

VV Součet 38,310

266 K 767-Z14

M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, 
povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý 
popis Z14

kg 35,590 149,26 5 312,16

PP
M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, povrchové úpravy a 
doplňků - dle požadavku viz celý popis Z14

VV "dle sod"-78,87 -78,870

VV "dle nového zadání" 114,46 114,460

VV Mezisoučet 35,590

VV Součet 35,590

267 K 767-Z15

M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, 
povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý 
popis Z15

kg 33,830 150,45 5 089,72

PP
M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, povrchové úpravy a 
doplňků - dle požadavku viz celý popis Z15

VV "dle sod"-87,39 -87,390

VV "dle nového zadání" 121,22 121,220

VV Mezisoučet 33,830

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice - tělocvična

SO02 Objekt tělocvičny

ZR10/O Změna zábradlí SO02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 33,830

268 K 767-Z16

M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, 
povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý 
popis Z16

kg 39,220 154,08 6 043,02

PP
M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, povrchové úpravy a 
doplňků - dle požadavku viz celý popis Z16

VV "dle sod"-97,83 -97,830

VV "dle nového zadání" 137,05 137,050

VV Mezisoučet 39,220

VV Součet 39,220

269 K 767-Z17

M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, 
povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý 
popis Z17

kg 28,870 155,52 4 489,86

PP
M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, povrchové úpravy a 
doplňků - dle požadavku viz celý popis Z17

VV "dle sod"-75,7 -75,700

VV "dle nového zadání" 104,57 104,570

VV Mezisoučet 28,870

VV Součet 28,870

270 K 767-Z18

M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, 
povrchové úpravy a doplňků - dle požadavku viz celý 
popis Z18

kg 15,520 150,44 2 334,83

PP
M+D Ocelové zábradlí schodiště vč. kotvení, kotev, povrchové úpravy a 
doplňků - dle požadavku viz celý popis Z18

VV "dle sod"-43,06 -43,060

VV "dle nového zadání" 58,58 58,580

VV Mezisoučet 15,520

VV Součet 15,520

289 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,309 1 381,73 426,95

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m
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Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Nové řešení:

Došlo ke změně velikosti zrcadel.

Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:

Na základě požadavku investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE

Velikost zrcadel dle PD.

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Revize zrcadel SO02

Část díla dotčená změnovým listem:

SO02 Objekt tělocvičny

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Identifikace akce:

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo ZL11/O



Datum:

Za zhotovitele: Za investora:

IPS Třinec, a.s.

Stavbyvedoucí

ČR – HZS MSZK

Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

IPS Třinec, a.s.

Vedoucí projektu

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autorský dozor a hl. projektant

Flagro a.s. 

Technický dozor Investora

DPH: -2 504,69 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: -14 431,78 Kč
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 12 901,12 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH: 974,03 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -11 927,09 Kč

Vliv na cenu: ANO



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 02.05.2024.

Zadavatel: IČ: 70884561

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje DIČ: CZ70884561

Zhotovitel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 27787443

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ: CZ27787443

Zpracovatel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH -11 927,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -11 855,87 21,00% -2 489,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -14 416,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

SO02 Objekt tělocvičny

ZR11/O Revize zrcadel SO02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 02.05.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -11 927,09

PSV - Práce a dodávky PSV -11 927,09

    781 - Dokončovací práce - obklady -11 927,09

SO02 Objekt tělocvičny

ZR11/O Revize zrcadel SO02

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 02.05.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -11 927,09

D PSV Práce a dodávky PSV -11 927,09

D 781 Dokončovací práce - obklady -11 927,09

328 K 781491011
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 
podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 0,720 553,96 398,85

PP
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, 
plochy do 1 m2

VV "vč. D.1.1-103+104+řezy+popis TZ"
VV -0,6*0,6*4 -1,440

VV 0,6*0,9*4 2,160

VV Součet 0,720

329 M 63465122
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 
3210x2250mm

m2 0,792 726,24 575,18

PP zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm
VV -0,6*0,6*4*1,1 -1,584

VV 0,6*0,9*4*1,1 2,376

VV Součet 0,792

330 K 781491012
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 
podkladní omítku, plochy přes 1 m2 m2 -9,340 485,94 -4 538,68

PP
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, 
plochy přes 1 m2

VV "vč. D.1.1-103+104+řezy+popis TZ"
VV -(5,4+5,6)*3,32 -36,520

VV (5,4+5,3+4,4)*1,8 27,180

VV Součet -9,340

331 M 63465126
zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 
3210x2250mm

m2 -10,274 807,01 -8 291,22

PP zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm
VV -(5,4+5,6)*3,32*1,1 -40,172

VV (5,4+5,3+4,4)*1,8*1,1 29,898

VV Součet -10,274

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

SO02 Objekt tělocvičny

ZR11/O Revize zrcadel SO02
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Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Nové řešení:

Do m.č. T 2.07 bude doplněn 1ks ocelových žebřin.

Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:

Na základě požadavku investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE

Žebřiny nebyli součástí dodávky zhotovitele.

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Kovové žebřiny T 2.07 SO02

Část díla dotčená změnovým listem:

SO02 Objekt tělocvičny

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Identifikace akce:

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo ZL12/O



Datum:

Za zhotovitele: Za investora:

IPS Třinec, a.s.

Stavbyvedoucí

ČR – HZS MSZK

Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

IPS Třinec, a.s.

Vedoucí projektu

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autorský dozor a hl. projektant

Flagro a.s. 

Technický dozor Investora

DPH: 3 303,30 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 19 033,30 Kč
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH: 15 730,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 15 730,00 Kč

Vliv na cenu: ANO



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 15.05.2024.

Zadavatel: IČ: 70884561

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje DIČ: CZ70884561

Zhotovitel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 27787443

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ: CZ27787443

Zpracovatel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH 15 730,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 730,00 21,00% 3 303,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 033,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

SO02 Objekt tělocvičny

12/O - ZR12/O Kovové žebřiny T 2.07 SO02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 15.05.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 730,00

PSV - Práce a dodávky PSV 15 730,00

    767 - Konstrukce zámečnické 15 730,00

SO02 Objekt tělocvičny

12/O - ZR12/O Kovové žebřiny T 2.07 SO02

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 15.05.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 730,00

D PSV Práce a dodávky PSV 15 730,00

D 767 Konstrukce zámečnické 15 730,00

1 K R1 D+M Kovové žebřiny s hrazdou ks 1,000 15 730,00 15 730,00

PP D+M Kovové žebřiny s hrazdou

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

SO02 Objekt tělocvičny

12/O - ZR12/O Kovové žebřiny T 2.07 SO02
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Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Nové řešení:

Do m.č. T 2.07. bude doplněno dřevěné obložení.

Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:

Na základě požadavku investora a zvýšení odolnosti stěn.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE

Původní řešení nepočítalo s dřevěným obkladem v m.č. T 2.07.

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Doplnění obložení posilovny SO02

Část díla dotčená změnovým listem:

SO02 Objekt tělocvičny

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Identifikace akce:

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo ZL13/O



Datum:

Za zhotovitele: Za investora:

IPS Třinec, a.s.

Stavbyvedoucí

ČR – HZS MSZK

Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

IPS Třinec, a.s.

Vedoucí projektu

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autorský dozor a hl. projektant

Flagro a.s. 

Technický dozor Investora

DPH: 43 979,37 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 253 404,96 Kč
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 0,00 Kč
Nová hodnota položek díla bez DPH: 209 425,59 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 209 425,59 Kč

Vliv na cenu: ANO



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kopřivnice Datum: 15.05.2024.

Zadavatel: IČ: 70884561

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje DIČ: CZ70884561

Zhotovitel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 27787443

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ: CZ27787443

Zpracovatel: IČ: 28618891

IPS Třinec, a.s. DIČ: CZ28618891

Poznámka:

Cena bez DPH 209 425,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 209 425,59 21,00% 43 979,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 253 404,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

SO02 Objekt tělocvičny

ZR13/O Doplnění obložení posilovny SO02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 15.05.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 209 425,59

PSV - Práce a dodávky PSV 209 425,59

    766 - Konstrukce truhlářské 209 425,59

SO02 Objekt tělocvičny

ZR13/O Doplnění obložení posilovny SO02

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kopřivnice Datum: 15.05.2024.

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje Projektant:
PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 209 425,59

D PSV Práce a dodávky PSV 209 425,59

D 766 Konstrukce truhlářské 209 425,59

1 K R1

Obklad pro zrcadla - Podkladní rošt výška 2,2m, 
podkladní vrstva pro zrcadla, spodní obklad 40 cm, 
lištování

m2 35,420 3 954,50 140 068,39

PP
Obklad pro zrcadla - Podkladní rošt výška 2,2m, podkladní vrstva pro 
zrcadla, spodní obklad 40 cm, lištování

2 K R2

Kryty topení, předsazený před radiátor na jeklové 
konstrukci, v místě tělesa odnímatelný díl s tahokovem, 
mřížka. Na šíři místnosti pod okny

bm 11,000 6 305,20 69 357,20

PP
Kryty topení, předsazený před radiátor na jeklové konstrukci, v místě 
tělesa odnímatelný díl s tahokovem, mřížka. Na šíři místnosti pod okny

Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

SO02 Objekt tělocvičny

ZR13/O Doplnění obložení posilovny SO02
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Číslo projektu
Název VZ
Číslo/část VZ

Předpokládaná hodnota NR

Smlouva o dílo 359/2023 26.07.2023

Dodatek/změna DOD 1/ZL 1 14.12.2023

Dodatek/změna DOD 1/ZL 2 14.12.2023

Dodatek/změna DOD 1/ZL 3 14.12.2023

Dodatek/změna DOD 2/ZL 4 17.06.2024

Dodatek/změna DOD 2/ZL 5 17.06.2024

Dodatek/změna DOD 2/ZL 6 17.06.2024

Dodatek/změna DOD 2/ZL 7 17.06.2024

Dodatek/změna DOD 2/ZL 8 17.06.2024

Dodatek/změna DOD 2/ZL 9 17.06.2024

Dodatek/změna DOD 2/ZL 10 17.06.2024

Dodatek/změna DOD 2/ZL 11 17.06.2024

Dodatek/změna DOD 2/ZL 12 17.06.2024

Dodatek/změna DOD 2/ZL 13 17.06.2024

Vyhrazené změny
(bez limitu) čís

lo
 D

.

DATUM 

změny

Generální klauzule
(bez limitu) čís

lo
 D

.

DATUM 

změny

CZ.06

Výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice - opční část
105/2023/JŘBU

Za nepodstatnou změnu lze považovat pouze takovou změnu, která nenaplňuje ani 
jednu podmínku tohoto odstavce  V opačném, pokud je naplněna i jen jedna 

hovoříme o změně podstatné

čís
lo

 D
.

údaj / změna ze 
dne

§222

o
d

st
. 

2

Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku je taková změna smluvních podmínek, která 

by

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla 
ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím 
řízení, pokud by zadávací podmínky původního 

zadávacího řízení odpovídaly této změně,
b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy 

ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění 

veřejné zakázky.

o
d

st
. 

3

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění změn 

závazku vyhrazených podle § 100 odst. 1 .
* Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění 
vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na 

veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek 
podle § 100 odst. 1.



De minimis - dodávky a služby
(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. 
vícepráce plus méněpráce) čís

lo
 D

.

DATUM 

změny

De minimis - stavební práce
(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. 
vícepráce plus méněpráce) čís

lo
 D

.

DATUM 

změny

1 14.12.2023

2 18.06.2024

2 18.06.2024

2 18.06.2024

2 18.06.2024

2 18.06.2024

2 18.06.2024

2 18.06.2024

2 18.06.2024

Dodatečné změny
(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. 
vícepráce plus méněpráce) čís

lo
 D

.

DATUM 

změny

Nepředvídané změny 
(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. 
vícepráce plus méněpráce) čís

lo
 D

.

DATUM 

změny

1 14.12.2023

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 

zakázku a
b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

o
d

st
. 

4
o

d
st

. 
5

o
d

st
. 

4

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, 

služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné 
zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a 

změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických 

důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím 

zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné 
zvýšení nákladů a

*c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb 
nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku; pokud bude provedeno více změn, je 
rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku;
 pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet 

hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 

zakázku a
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku na stavební práce, která není 
koncesí.



2 18.06.2024

2 18.06.2024

Sledování celkového limitu změn 
(vícepráce po odečtu méněprací) čís

lo
 D

.

DATUM 

změny

Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového 
nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena 

sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v 
souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li 
smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. 

Cenový nárůst související se změnami podle 
odstavců 5 neb 6 při odečtení stavebních prací, 

služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na 
tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout  30 % 

původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů 

všech změn podle odstavců 5 a 6. 
*Celkový cenový nárůst související se změnami podle 
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb 

nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty 

závazku.

xx.xx.xxxx

Uveřejňovací povinnost čís
lo

 D
.

DATUM 

změny
xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

Změna položkového rozpočtu na 
stavební práce čís

lo
 D

.

DATUM 

změny

1 14.12.2023

V případě postupu podle odstavce 5 nebo 6 je 
zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku 
odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění 

způsobem podle § 212.

o
d

st
. 

8

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle 
odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je 

provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna 
jedné nebo více položek soupisu stavebních prací 
jednou nebo více položkami, za předpokladu že

a) nové položky soupisu stavebních prací představují 
srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k 

nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek 

soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným 
položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu 
stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 

položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně 

přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 
prací s vymezením položek v původním soupisu 

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s 
podrobným a srozumitelným odůvodněním 

srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) 
a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

o
d

st
.9

o
d

st
. 

6

Pokud splněny všechny podmínky současně, lze hovořit o změně nepodstatné 

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
*c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku;
 pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet 

hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.



xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

Změna v osobě dodavatele čís
lo

 D
.

DATUM 

změny

*nerelevantní pro změny provedené/zasmluvněné  od 16.7.2023
pozn.: pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku je také nahrazení dodavatele jiným 
dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným 

dodavatelem je však možné
a) v případě uplatnění změn závazku vyhrazených 

podle § 100 odst. 2 , nebo
*a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku 

sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na 
základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 2, 

nebo

b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou 

dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje 

kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 
původního zadávacího řízení.

o
d

st
. 

7
o

d
st

. 
1

0

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle 
odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je 

provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna 
jedné nebo více položek soupisu stavebních prací 
jednou nebo více položkami, za předpokladu že

a) nové položky soupisu stavebních prací představují 
srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k 

nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek 

soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným 
položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu 
stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 

položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně 

přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 
prací s vymezením položek v původním soupisu 

stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s 
podrobným a srozumitelným odůvodněním 

srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) 
a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

xx.xx.xxxx



24.07.2024

24.07.2024

24.07.2024

24.07.2024 138 558,14 Kč
24.07.2024

24.07.2024

24.07.2024

24.07.2024

24.07.2024

24.07.2024

24.07.2024

24.07.2024

24.07.2024

24.07.2024 705 879,39 Kč

vícepráce méněpráce
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

vícepráce méněpráce

0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

35 264 757,32 Kč
35 250 325,54 Kč
35 269 358,84 Kč
35 522 763,80 Kč

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016818

Výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice - opční část
105/2023/JŘBU

Cena plnění ze smlouvy/dodatku

Za nepodstatnou změnu lze považovat pouze takovou změnu, která nenaplňuje ani 
jednu podmínku tohoto odstavce  V opačném, pokud je naplněna i jen jedna 

hovoříme o změně podstatné

0,00 Kč

34 678 326,27 Kč
34 678 326,17 Kč

34 816 884,41 Kč

34 979 982,47 Kč
34 999 508,48 Kč

termín plnění ve znění 
smlouvy/dodatku

34 787 316,74 Kč

34 841 584,24 Kč

35 144 259,72 Kč
35 260 389,77 Kč
35 250 282,86 Kč



vícepráce méněpráce 10% 3 467 832,63 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

vícepráce méněpráce 15% 5 201 748,94 Kč
59 446,02 Kč 29 878,35 Kč 89 324,37 Kč ok

333 842,10 Kč 309 142,27 Kč 732 308,74 Kč ok

164 640,60 Kč 60 816,90 Kč 957 766,24 Kč ok

144 751,24 Kč 0,00 Kč 1 102 517,48 Kč ok

99 450,06 Kč 109 556,97 Kč 1 311 524,51 Kč ok

56 988,19 Kč 42 513,74 Kč 1 411 026,44 Kč ok

1 178,58 Kč 15 610,36 Kč 1 427 815,38 Kč ok

19 033,30 Kč 0,00 Kč 1 446 848,68 Kč ok

253 404,96 Kč 0,00 Kč 1 700 253,64 Kč ok

0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

vícepráce méněpráce 50%* 17 339 163,14 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

vícepráce méněpráce 50%* 17 339 163,14 Kč
108 990,57 Kč 0,00 Kč 108 990,57 Kč ok



19 526,01 Kč 0,00 Kč 19 526,01 Kč ok

116 130,05 Kč 0,00 Kč 116 130,05 Kč ok

0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

vícepráce méněpráce 30% 10 403 497,88 Kč

244 646,63 Kč 0,00 Kč 244 646,63 Kč ok

zvěřejněno - ano/ne zveřejněno dne

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

vícepráce méněpráce

1 069 590,22 Kč 1 069 590,32 Kč
Pokud splněny všechny podmínky současně, lze hovořit o změně nepodstatné 



0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

původní dodavatel nový dodavatel

pozn.: pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku





Absolutní hodnota 
změny závazku ze 

smlouvy v %

Absolutní hodnota všech 
změn závazku ze smlouvy 

v %

Absolutní hodnota 
změny závazku ze 

smlouvy v %

Absolutní hodnota všech 
změn závazku ze smlouvy 

v %

0,26%

1,85%

0,65%

0,42%

0,60%

0,29%

0,05%

0,05%

0,73%

Absolutní hodnota 
změny závazku ze 

smlouvy v %

Absolutní hodnota všech 
změn závazku ze smlouvy 

v % k 15.07.2023

Absolutní hodnota 
změny závazku ze 

smlouvy v %

Absolutní hodnota všech 
změn závazku ze smlouvy 

v % k 15.07.2023

0,31%

0,00%

4,90%

0,00%



0,06%

0,33%

Cenový nárůst všech 
změn závazku ze smlouvy 

v %

0,71%

0,00%




