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Příloha č. 1: Popis základních opatření 
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Příloha č. 2 Cena a její úhrada 

CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ  

Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH  ................. 796 032 957,00 Kč 

DPH   ................. 167 166 920,00 Kč 

Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH  ................. 963 199 877,00 Kč 

 

POSKYTNUTÍ PŮJČKY NA ÚHRADU DPH 

Půjčka na úhradu DPH*  ................. 167 166 920,00 Kč 

*Půjčka bude poskytnuta Klientovi ze strany ESCO na základě výzvy Klienta k poskytnutí této půjčky nejdříve 
dne 31. 1. 2025 po provedení základních opatření ESCO předaných do termínu 31. 1. 2025 a po vystavení faktur 
za předaná základní opatření v režimu reverse charge. 

 

CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY 

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru souvisejícího s částečným odloženým splácením 
základních opatření (nepodléhá DPH)  ................... 47 416 000,00 Kč 

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru souvisejícího s odloženým splácením poskytnuté půjčky 
na úhradu DPH (nepodléhá DPH)  ................... 40 008 400,00 Kč 

 

CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT 

Cena za energetický management celkem bez DPH  .................... 7 937 500,00 Kč 

DPH   .................... 1 666 875,00 Kč 

Cena za energetický management celkem včetně DPH  .................... 9 604 375,00 Kč 

 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH**  ................. 891 394 857,00 Kč 

DPH   ................. 168 833 795,00 Kč 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM včetně DPH  .............. 1 060 228 652,00 Kč 

**vč. finančních nákladů souvisejících s půjčkou na úhradu DPH 
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Hrubý položkový rozpočet po opatřeních 

Je součástí přílohy v samostatném souboru s názvem Hruby_polozkovy_rozpocet.xls  

 

Splátkový kalendář základních opatření (vč. vybraných základních opatření předávaných k datu 31. 8. 2025) 

Číslo 
splátky 

Termín 
splátky 

Splátka za 
provedení 
základních 

opatření bez DPH* 
- úmor 

Splátka za 
provedení 
základních 

opatření bez DPH 
- úrok 

Splátka za 
poskytnutí půjčky 

na úhradu DPH** - 
úmor 

Splátka za 
poskytnutí půjčky 
na úhradu DPH - 

úrok 

Splátka za 
provedení 

základních opatření 
vč. poskytnutí půjčky 

na úhradu DPH - 
celkem anuita 

0*** 30.04.2025 77 104 502,00 Kč 0,00 Kč 16 191 946,00 Kč 0,00 Kč 93 296 448,00 Kč 

0**** 30.04.2025 540 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 540 000 000,00 Kč 

1 30.06.2025 6 359 268,91 Kč 3 760 349,35 Kč 5 842 159,51 Kč 3 454 573,32 Kč 19 416 351,09 Kč 

2 31.12.2025 7 300 808,56 Kč 4 078 072,18 Kč 6 145 790,61 Kč 3 415 387,36 Kč 20 940 058,71 Kč 

3 30.06.2026 7 473 328,08 Kč 3 905 552,66 Kč 6 290 416,29 Kč 3 270 761,68 Kč 20 940 058,71 Kč 

4 31.12.2026 7 649 925,28 Kč 3 728 955,46 Kč 6 438 445,61 Kč 3 122 732,36 Kč 20 940 058,71 Kč 

5 30.06.2027 7 830 696,57 Kč 3 548 184,17 Kč 6 589 958,67 Kč 2 971 219,30 Kč 20 940 058,71 Kč 

6 31.12.2027 8 015 740,65 Kč 3 363 140,09 Kč 6 745 037,47 Kč 2 816 140,50 Kč 20 940 058,71 Kč 

7 30.06.2028 8 205 158,52 Kč 3 173 722,22 Kč 6 903 765,92 Kč 2 657 412,05 Kč 20 940 058,71 Kč 

8 31.12.2028 8 399 053,60 Kč 2 979 827,14 Kč 7 066 229,94 Kč 2 494 948,03 Kč 20 940 058,71 Kč 

9 30.06.2029 8 597 531,72 Kč 2 781 349,02 Kč 7 232 517,42 Kč 2 328 660,55 Kč 20 940 058,71 Kč 

10 31.12.2029 8 800 701,28 Kč 2 578 179,46 Kč 7 402 718,36 Kč 2 158 459,61 Kč 20 940 058,71 Kč 

11 30.06.2030 9 008 673,16 Kč 2 370 207,58 Kč 7 576 924,87 Kč 1 984 253,10 Kč 20 940 058,71 Kč 

12 31.12.2030 9 221 560,91 Kč 2 157 319,83 Kč 7 755 231,24 Kč 1 805 946,73 Kč 20 940 058,71 Kč 

13 30.06.2031 9 439 480,79 Kč 1 939 399,95 Kč 7 937 733,94 Kč 1 623 444,03 Kč 20 940 058,71 Kč 

14 31.12.2031 9 662 551,73 Kč 1 716 329,01 Kč 8 124 531,75 Kč 1 436 646,22 Kč 20 940 058,71 Kč 

15 30.06.2032 9 890 895,56 Kč 1 487 985,18 Kč 8 315 725,76 Kč 1 245 452,21 Kč 20 940 058,71 Kč 

16 31.12.2032 10 124 636,92 Kč 1 254 243,82 Kč 8 511 419,43 Kč 1 049 758,54 Kč 20 940 058,71 Kč 

17 30.06.2033 10 363 903,45 Kč 1 014 977,29 Kč 8 711 718,67 Kč 849 459,30 Kč 20 940 058,71 Kč 

18 31.12.2033 10 608 825,78 Kč 770 054,96 Kč 8 916 731,89 Kč 644 446,08 Kč 20 940 058,71 Kč 

19 30.06.2034 10 859 537,63 Kč 519 343,11 Kč 9 126 570,03 Kč 434 607,94 Kč 20 940 058,71 Kč 

20 31.12.2034 11 116 175,90 Kč 288 807,52 Kč 9 341 346,62 Kč 244 091,09 Kč 20 990 421,13 Kč 

Celkem 796 032 957,00 Kč 47 416 000,00 Kč 167 166 920,00 Kč 40 008 400,00 Kč 1 050 624 277,00 Kč 

* Provedená základní opatření (investice) budou fakturována v režimu přenesení daňové povinnosti (reverse 
charge). 

** Půjčka bude poskytnuta Klientovi ze strany ESCO na základě výzvy Klienta k poskytnutí této půjčky nejdříve 
dne 31. 1. 2025 po provedení základních opatření ESCO předaných do termínu 31. 1. 2025 a po vystavení faktur 
za předaná základní opatření v režimu reverse charge, resp. nejdříve dne 31. 8. 2025 po provedení základních 

opatření ESCO předaných do termínu 31. 8. 2025 a po vystavení faktur za předaná základní opatření v režimu 
reverse charge. 

*** Vlastní prostředky Klienta, které budou využity na úhradu dílčích faktur ESCO v průběhu realizace v letech 

2024 a 2025 

**** Dotace NPŽP, která bude využita na úhradu dílčích a konečných faktur ESCO, jejichž výše a termíny budou 
v souladu se ZD a pravidly NPŽP upřesněny v průběhu realizace v letech 2024 a 2025. 
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Platby za energetický management 

Platby za energetický management budou uvedeny v samostatné tabulce. 

Cenu energetického managementu bude ESCO fakturovat Klientovi vždy jedenkrát ročně, a to nejdříve po 

projednání a oboustranném odsouhlasení roční průběžné zprávy. Podpis průběžné zprávy se předpokládá 
nejpozději do konce března následujícího roku po ukončení vyhodnocovaného období. Roční platba za 
energetický management je stanovena ve výši 750 000 Kč bez DPH. Výjimku tvoří nulté zúčtovací období trvající 
od 1. 12. 2024 do 30. 6. 2025, za které náleží ESCO platba ve výši 437 500 Kč bez DPH. K těmto cenám bude 

připočtena DPH dle platných sazeb.  

V případě, že roční průběžná zpráva potvrdí nedostatečné plnění zaručené výše úspor, vypočtená sankce za 
neplnění úspor bude odečtena od platby za energetický management. Pokud tato sankce převýší hodnotu 
platby za energetický management, platba za energetický management nebude vůbec fakturována, a naopak 
Klient bude fakturovat společnosti ESCO rozdíl mezi sankcí a platbou za energetický management. 

 

 

 

Rok 

Období  Platba za energetický management 

od  do Kč bez DPH Kč včetně DPH 

0 01.12.2024 30.06.2025 437 500,00 529 375,00 

1 01.07.2025 30.06.2026 750 000,00 907 500,00 

2 01.07.2026 30.06.2027 750 000,00 907 500,00 

3 01.07.2027 30.06.2028 750 000,00 907 500,00 

4 01.07.2028 30.06.2029 750 000,00 907 500,00 

5 01.07.2029 30.06.2030 750 000,00 907 500,00 

6 01.07.2030 30.06.2031 750 000,00 907 500,00 

7 01.07.2031 30.06.2032 750 000,00 907 500,00 

8 01.07.2032 30.06.2033 750 000,00 907 500,00 

9 01.07.2033 30.06.2034 750 000,00 907 500,00 

10 01.07.2034 30.06.2035 750 000,00 907 500,00 

CELKEM 01.12.2024 31.06.2035 7 937 500,00 9 604 375,00 
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Příloha č. 3 Harmonogram realizace projektu 

- fáze I.: předběžné činnosti      10_2023 – 02_2024 

- fáze II.: provedení základních opatření     02_2024 – 01_2025 

z toho opatření modernizace předávacích stanic v areálu Pekařská a modernizace parního systému do 08_2025  

- fáze III.: poskytování garance a dalších služeb.    12_2024 – 06_2035 

 

V oblasti stavebních opatření a výstavby nové plynové parní kotelny, resp. vybudování nové plynové přípojky 
budou moct být realizace zahájeny až po vydání stavebního povolení, resp. územního souhlasu. Tyto 
administrativní kroky, mohou být velmi zdlouhavé a mohou mít vliv na termíny dokončení díla. Účastník není 
schopen ovlivnit přístup a časové možnosti místně příslušného stavebního úřadu a všech DOSS. Při těchto 
jednání předpokládáme se součinnosti zadavatele, který má již řadu zkušeností z již proběhlých rekonstrukcí, čí 
výstaveb nových objektů v areálu nemocnice. 

Termín pro vypracování PD STL plynové přípojky a vydání územního souhlasu je odhadován na 7 – 12 měsíců. 
Doba realizace je pak předpokládána do 5 měsíců od vydání ÚS. 

U parní kotelny je předpoklad vypracování PD a získání st. povolení do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Následná 
realizace je odhadována na 5 měsíců. Vliv na dobu realizace plynové parní kotelny bude mít i souhlasné 

stanovisko ze strany orgánů pro řízení letového provozu, kdy v rámci výběrového řízení nebylo jejich stanovisko 
předloženo. 

U stavebních opatření je předpokládána realizace od vydání stavebního povolení na 12 – 14 měsíců.  

Realizace úsporných opatření se předpokládá za provozu nemocnice. Všechny nezbytné odstávky budou 
dopředu konzultovány s provozním a technickým oddělením nemocnice.  

Dle SES, článku 6 se může konečný termín realizace posunout o tolik dní, o kolik je Klient v prodlení 

s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj závazek 
provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí tento 
závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení, dokumentů spojených s dotací a dalších 
dokumentů. Stejně tak může být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové 
dokumentace, také v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření například 
z důvodu nemožnosti přerušení provozu atd. 

Přesné termíny a doby trvání realizace jednotlivých opatření budou průběžně diskutovány v rámci kontrolních 

dnů. Realizační harmonogram je před zahájením samotné realizace schvalován Klientem a v průběhu realizace 
aktualizován s ohledem na veškeré schvalovací procesy ze strany dotčených orgánů. Termíny se mohou také 

měnit v závislosti na skutečném vyhotovení a schválení projektové dokumentace.  
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září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Projektová dokumentace 3 5 3 5

2 SP 8 2 8 2

3 Provádění prací 10 7 10 7

4 Projektová dokumentace 3 2 3 2

5 SP 5 1 5 1

6 Provádění prací 8 8 8 8

7 Projektová dokumentace 3 2 3 2

8 SP 5 1 5 1

9 Provádění prací 8 9 8 9

Pekařská A 10 Provádění prací 8 1 8 1

Pekařská R 11 Provádění prací 9 7 9 7

14 Projektová dokumentace 3 6 3 6

15 Dodávka kompaktních stanic 9 16 9 16

16 Strojní montáže PS 9 16 9 16

17 Projektová dokumentace 3 6 3 6

18 Hydraulické vyvážení 9 5 9 5

19 MaR PS 9 16 9 16

20 Mar a VZT chladu 11 6 11 6

21,3 MaR, EM a IRC 11 6 11 6

22,4 STL plynová přípojka

23,6
Projektová dokumentace, DOSS, 

SÚ 3 7 3 7

24,8 Zemní práce 10 2 10 2

25,9 Montáž technologie 11 2 11 2

27,1 Obnova povrchů 13 3 13 3

28,2
Dokumentace a schvalovací 

proces
12 1 12 1

29,4 Parní kotelna

30,6
Projektová dokumentace, DOSS, 

SÚ 3 6 3 6

31,7 Stavební úpravy 9 1 9 1

32,9 Montáž technologie 9 7 9 7

34 Zkušební rpovoz 15 1 15 1

35,2
Dokumentace a schvalovací 

proces
15 1 15 1

36,4 Areálové rozvody páry

37,5
Projektová dokumentace, DOSS, 

SÚ 3 4 3 4

38,7
Demontáže a stavební 

připravenost 7 2 7 2

39,8 Montáž technologie 8 4 8 4

41
Dokumentace a schvalovací 

proces
12 1 12 1

42,1
Projekční práce, stavební 

povolení 3 6 3 6

43,3
Využití odpadního tepla zdrojů 

chladu 
9 8 9 8

Využití odpadního tepla 
spalin parních kotlů - 

areál Pekařská
44,5

Projekční práce, stavební 
povolení 3 10 3 10

45,6 Projekční práce 3 6 3 6

46,8 Modernizace osvětlení 8 9 8 9

47,9
Projekční práce, stavební 

povolení
3 6 3 6

49,1
Modernizace vybraných VZT 

jednotek
9 8 9 8

50,3 Smlouva s distribucí 3 2 3 2

51,4 Projekt a stavební povolení 5 5 5 5

52,6 Realizace 10 5 10 5

53,7 Koaludace, ERU, připojení k DS 15 2 15 2

54,9 Projektová dokumentace 3 3 3 3

56,1 SP 6 1 6 1

57,2 Provádění prací 8 8 8 8

Modernizace parní 
výměníkové stanice pro 

ÚT a TV 
58,4 Úprava VS 9 2 9 2

59,5 Hydraulické vyvážení 11 3 11 3

60,7 MaR a EM, IRC 11 5 11 5

61,9 Projekční práce, stavebí povolení 3 4 3 4

63
Využití odpadního tepla zdrojů 

chladu 
7 10 7 10

64,2 Projekční práce 3 4 3 4

65,3 Modernizace osvětlení 7 10 7 10

66,5 Smlouva s distribucí 3 2 3 2

67,6 Projekt a stavební povolení 5 4 5 4

68,8 Realizace 10 3 10 3

70 Koaludace, ERU, připojení k DS 13 3 13 3

71,1 Projektová dokumentace 3 6 3 6

72,3 SP 9 2 9 2

73,4 Provádění prací 11 6 11 6

74,6 Hydraulické vyvážení 11 3 11 3

75,8 Mar a EM, IRC 11 5 11 5

76,9 Projekční práce 3 6 3 6

78,1 Modernizace osvětlení 9 8 9 8

Modernizace výměníkové 
stanice - MaR

79,2 Úprava VS 11 2 11 2

Instalace IRC 80,4 Mar a EM, IRC 12 5 12 5

Harmonogram projektu

Stavební opatření včetně 
stínící techniky, areál 

Tvrdého

Vyregulování topného 
systému

Modernizace systému 
osvětlení

Ar
eá

l T
vr

dé
ho

Modernizace systému 
MaR a Energetický 
management a IRC

Využití odpadního tepla 
zdrojů chladu - areál 

Výstavní

Modernizace systému 
osvětlení

Instalace FVE

Ar
eá

l V
ýs

ta
vn

í
Ar

eá
l P

ek
ař

sk
á

Stavební opatření včetně 
stínící techniky, areál 

Výstavní

č.Opatření

Fotovoltaika

Modernizace vybraných 
VZT jednotek - areál 

Pekařská

2025

Optimalizace parního 
systému pro účely 

sterilizace a vlhčení VZT - 
areál Pekařská

Modernizace systému 
MaR a Energetický 
management a IRC

Modernizace parních 
výměníkových stanic pro 
ÚT a TV - areál Pekařská

Stavební opatření včetně 
stínící techniky, areál 
Pekařská - objekt J

Stavební opatření včetně 
stínící techniky, areál 

Pekařská - objekt K, K1

Stavební opatření včetně 
stínící techniky, areál 
Pekařská - objekt S

OBDOBÍ

Využití odpadního tepla 
zdrojů chladu - areál 

Pekařská

Modernizace systému 
osvětlení - areál Pekařská

Úkol ZAHÁJENÍ DOBA 

TRVÁNÍ

SKUTEČN
É 

ZAHÁJENÍ

SKUTEČNÁ 
DOBA 

TRVÁNÍ

2023 2024
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Příloha č. 4 Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a 
prémie za překročení garantované úspory 

Prémie je vyplácena pouze v případě, že platí nerovnost 

SkutÚi>GÚi 

kde SkutÚi   …….skutečné dosažená úspora nákladů v roce i 

 GÚi……. …….garantovaná úspora pro rok i 

 

Výše prémie, kterou vyplácí klient poskytovateli služby, bude stanovena takto: 

PremieRoki,= 0,45* (SkutÚi -  GÚi) 

kde PremieRoki   ……. prémie splatná za plnění služby v roce i 

 

Sankce je uložena pouze v případě: 

v případě, že platí nerovnost 

SkutÚi<GÚi 

Výše sankce, kterou vyplácí poskytovatel služby klientovi při ročním vyrovnání, bude stanovena takto: 

SankceRoki, =  GÚi- SkutÚi 

kde    SankceRoki   ……. sankce splatná při ročním vyrovnání za plnění služby v roce i  

 

Zkratky a značení využité ve vzorcích uvedených v této smlouvě 

 

Ú … úspora (energie, nebo nákladů) 

ÚE … úspora energie 

GÚ … garantovaná úspora 

SE … spotřeba energie 

Ref … referenční 

Skut … skutečná 

nezT, zavT… hodnota nezávislá, nebo závislá na venkovní teplotě 

Nákl … náklady 

Poznámka: termín „energie“ je zde užíván ve smyslu obecného významu energie, tzn., zahrnuje 
veškeré formy energie včetně paliv 

 

Zaručená výše úspor: 

Rok 
Období Garantovaná úspora 

od  do Kč bez DPH Kč včetně DPH 

0 01.12.2024 30.06.2025 19 232 553  20 890 250  

1 01.07.2025 30.06.2026 46 207 440  50 733 789  
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2 01.07.2026 30.06.2027 46 207 440  50 733 789  

3 01.07.2027 30.06.2028 46 207 440  50 733 789  

4 01.07.2028 30.06.2029 46 207 440  50 733 789  

5 01.07.2029 30.06.2030 46 207 440  50 733 789  

6 01.07.2030 30.06.2031 46 207 440  50 733 789  

7 01.07.2031 30.06.2032 46 207 440  50 733 789  

8 01.07.2032 30.06.2033 46 207 440  50 733 789  

9 01.07.2033 30.06.2034 46 207 440  50 733 789  

10 01.07.2034 30.06.2035 46 207 440  50 733 789  

CELKEM     481 306 951  528 228 143  

Předpokládaná struktura zaručených úspor: 

rok Období 
Zaručené úspory 

energie/média v techn. jednotkách v tis.Kč bez DPH 

0 
01. 12. 2024 - 30. 

06. 2025 

zemní plyn - 2 334,9 MWh/rok - 5 837,2 tis.Kč/rok 

teplo 25 769,9 GJ/rok 21 646,7 tis.Kč/rok 

elektrická energie 570,5 MWh/rok 3 423,0 tis.Kč/rok 

voda - m
3
/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady - MWh/rok - tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 19 418,2 GJ/rok 19 232,6 tis.Kč/rok 

1 
01. 07. 2025 - 30. 

06. 2026 

zemní plyn -  4 002,6 MWh/rok - 10 006,6 tis.Kč/rok 

teplo 56 030,4 GJ/rok 47 065,6 tis.Kč/rok 

elektrická energie 1 517,5 MWh/rok 9 105,1 tis.Kč/rok 

voda - m
3
/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady 14,46 MWh/rok 43,4 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 47 136,0 GJ/rok 46 207,4 tis.Kč/rok 

2 
01. 07. 2026 - 30. 

06. 2027 

zemní plyn - 4 002,6 MWh/rok - 10 006,6 tis.Kč/rok 

teplo 56 030,4 GJ/rok 47 065,6 tis.Kč/rok 

elektrická energie 1 517,5 MWh/rok 9 105,1 tis.Kč/rok 

voda - m
3
/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady 14,5 MWh/rok 43,4 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 47 136,0 GJ/rok 46 207,4 tis.Kč/rok 

3 
01. 07. 2027 - 30. 

06. 2028 

zemní plyn - 4 002,6 MWh/rok - 10 006,6 tis.Kč/rok 

teplo 56 030,4 GJ/rok 47 065,6 tis.Kč/rok 

elektrická energie 1 517,5 MWh/rok 9 105,1 tis.Kč/rok 

voda - m
3
/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady 14,5 MWh/rok 43,4 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 47 136,0 GJ/rok 46 207,4 tis.Kč/rok 

4 
01. 07. 2028 - 30. 

06. 2029 

zemní plyn - 4 002,6 MWh/rok - 10 006,6 tis.Kč/rok 

teplo 56 030,4 GJ/rok 47 065,6 tis.Kč/rok 

elektrická energie 1 517,5 MWh/rok 9 105,1 tis.Kč/rok 

voda - m
3
/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady 14,5 MWh/rok 43,4 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 47 136,0 GJ/rok 46 207,4 tis.Kč/rok 
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5 
01. 07. 2029 - 30. 

06. 2030 

zemní plyn - 4 002,6 MWh/rok - 10 006,6 tis.Kč/rok 

teplo 56 030,4 GJ/rok 47 065,6 tis.Kč/rok 

elektrická energie 1 517,5 MWh/rok 9 105,1 tis.Kč/rok 

voda - m
3
/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady 14,5 MWh/rok 43,4 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 47 136,0 GJ/rok 46 207,4 tis.Kč/rok 

6 
01. 07. 2030 - 30. 

06. 2031 

zemní plyn - 4 002,6 MWh/rok - 10 006,6 tis.Kč/rok 

teplo 56 030,4 GJ/rok 47 065,6 tis.Kč/rok 

elektrická energie 1 517,5 MWh/rok 9 105,1 tis.Kč/rok 

voda - m
3
/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady 14,5 MWh/rok 43,4 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 47 136,0 GJ/rok 46 207,4 tis.Kč/rok 

7 
01. 07. 2031 - 30. 

06. 2032 

zemní plyn - 4 002,6 MWh/rok -  10 006,6 tis.Kč/rok 

teplo 56 030,4 GJ/rok 47 065,6 tis.Kč/rok 

elektrická energie 1 517,5 MWh/rok 9 105,1 tis.Kč/rok 

voda - m
3
/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady 14,5 MWh/rok 43,4 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 47 136,0 GJ/rok 46 207,4 tis.Kč/rok 

8 
01. 07. 2032 - 30. 

06. 2033 

zemní plyn -  4 002,6 MWh/rok -  10 006,6 tis.Kč/rok 

teplo 56 030,4 GJ/rok 47 065,6 tis.Kč/rok 

elektrická energie 1 517,5 MWh/rok 9 105,1 tis.Kč/rok 

voda - m
3
/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady 14,5 MWh/rok 43,4 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 47 136,0 GJ/rok 46 207,4 tis.Kč/rok 

9 
01. 07. 2033 - 30. 

06. 2034 

zemní plyn -  4 002,6 MWh/rok -  10 006,6 tis.Kč/rok 

teplo 56 030,4 GJ/rok 47 065,6 tis.Kč/rok 

elektrická energie 1 517,5 MWh/rok 9 105,1 tis.Kč/rok 

voda - m
3
/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady 14,5 MWh/rok 43,4 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 47 136,0 GJ/rok 46 207,4 tis.Kč/rok 

10 
01. 07. 2034 - 30. 

06. 2035 

zemní plyn -  4 002,6 MWh/rok -  10 006,6 tis.Kč/rok 

teplo 56 030,4 GJ/rok 47 065,6 tis.Kč/rok 

elektrická energie 1 517,5 MWh/rok 9 105,1 tis.Kč/rok 

voda - m
3
/rok - tis.Kč/rok 

ostatní provozní náklady 14,5 MWh/rok 43,4 tis.Kč/rok 

zaručené úspory celkem 47 136,0 GJ/rok 46 207,4 tis.Kč/rok 
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Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU 

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 

 

 podíl v %  podíl v Kč bez. DPH 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 47  426 831 tis. 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM 53  476 037 tis. 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název společnosti, právní forma: Amper Industry a.s. 

Sídlo společnosti: Vídeňská 134/102, 619 00 Brno 

IČ: 09201793 

Popis poddodávky: Strojní části UT, parní kotelna, stavební opatření, MaR, FVE 

Podíl z celkového plnění: 53 % 476 037 tis.  Kč bez DPH 
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