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Číslo objednatele: 23/SML2683/02/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

  Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2390532/0800 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

Miroslav Nápravník samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:   napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251  

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:  Mostecká montážní a.s. 

Sídlo:  Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 

Zastoupený:  Daniel Černý – předseda představenstva 

                                       Martin Stříbrný – člen představenstva 

IČ:(RČ):  25493507 

DIČ:  CZ25493507 

Bank. spojení:  ČSOB, a.s. číslo účtu: 240064329/0300 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

                                       Eva Bunešová – obchodně výrobní náměstek 

E-mail/telefon:  e.bunesova@mostecka-montazni.cz 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

                                       Michal Král – ředitel stavební divize 

E-mail/telefon:  m.kral@mostecka-montazni.cz 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:%20napravnik.m@kr-ustecky.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 2 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne  23.8.2023 na akci: „SOŠ energ. a stav., OA a 

SZŠ, Chomutov, p. o. - sanace základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří 

budov Obchodní akademie (Černovická 26)“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 2 

 

II. 

Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 39 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 5 týdnů od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu 

díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 2. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v  souladu s příslibem číslo 24/RP910142 

a veřejnou zakázkou KUUK/027335/2023/INV/VZ-INV/0044:   

 

Původní cena díla včetně dodatku č. 1byla sjednána ve výši: 

• 24 409 290,89 Kč bez DPH a  

• 29 535 241,98 Kč s  21 % DPH.  

Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 2 činí: 

• 1 129 552,32 Kč bez DPH a  

• 1 366 758,30 Kč s  21 % DPH.  

Celková cena díla je sjednána ve výši:  

• 25 538 843,21 Kč bez DPH a  

• 30 902 000,28 Kč s 21 % DPH 
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IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č.  069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.  

8. 2019. 

 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  

fhxfai8/na e-mail: info@mostecka-montazni.cz 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 04. 07. 2024 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 28. 06. 2024 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

Mostecká montážní a.s. 

Daniel Černý – předseda představenstva 

Martin Stříbrný – člen představenstva 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č.2 
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Název díla: 

„SOŠ energ. a stav. OA a SZŠ, Chomutov, p.a. – sanace 

základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří 

budov Obchodní akademie (Černovická 26)“ 

Číslo smlouvy: 23/SML2683/SoD/INV 

Číslo změnového listu: č. 2 

Datum návrhu ocenění změny: 24.5.2024 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

 

Z2-VP-Změna č. 12: Objekt A, B, C, D – Příplatek za rohy a dilatační spojky              11 573,08  

Z2-VP-Změna č. 13: Objekt A, B – Oprava podkladu střech                                        50 095,48                                                                                       

Z2-VP-Změna č. 14: Objekt A, B, C, D, F – Příplatky k podbití palubkami                    27 205,73    

Z2-VP-Změna č. 15: Objekt A – Výměna podkladního roštu a údržba okapového  

                                                      plechu                                                                           79 079,38 

Z2-VP-Změna č. 16: Objekt B – Odstranění střešních výlezů, doplnění skladby                                       

                                                     střechy                                                                              1 506,61    

Z2-VP-Změna č. 17: Objekt B - Dozdívka a doteplení otvoru v místě větrací mřížky    2 346,03 

Z2-VP-Změna č. 18: Objekt C - Doplnění drenážního potrubí                                       35 902,76 

Z2-VP-Změna č. 19: Objekt A - Elektroinstalace – osvětlení                                           13 314,11 

Z2-VP-Změna č. 20: Objekt B - Elektroinstalace - osvětlení                                              3 316,75 

Z2-VP-Změna č. 21: Objekt C - Elektroinstalace – osvětlení                                          10 080,68 

Z2-VP-Změna č. 22: Objekt D - Elektroinstalace – osvětlení                                            6 270,70 

Z2-VP-Změna č. 23: Objekt B - Elektroinstalace – hromosvod                                       27 905,76 

Z2-VP-Změna č. 24: Objekt C - Elektroinstalace – hromosvod                                      25 469,81 

Z2-VP-Změna č. 25: Objekt D - Elektroinstalace – hromosvod                                      18 231,57 

Z2-VP-Změna č. 26: Objekt A - Vytápění objektu A                                                     114 631,29 

Z2-VP-Změna č. 27: Objekt B - Vytápění objektu B                                                        21 885,67 

Z2-VP-Změna č. 28: Objekt C- Vytápění objektu C                                                       10 436,30 

Z2-VP-Změna č. 29: Objekt D - Vytápění objektu D                                                         7 122,45 

Z2-VP-Změna č. 30: Objekt F- Vytápění objektu F                                                            5 751,99 

Z2-VP-Změna č. 31: Objekt A - Záměna lité podlahy za podlahu na terče,  

                                   nátěr beton. podlahy - 1.PP                                                        145 102,80 

Z2-VP-Změna č. 34: Objekt A - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás          46 504,38  

Z2-VP-Změna č. 35: Objekt B - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás           45 849,47 

Z2-VP-Změna č. 36: Objekt C - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás          29 007,21 

Z2-VP-Změna č. 37: Objekt D - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás          20 473,79 

Z2-VP-Změna č. 38: Objekt F - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás             5 735,12 
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Z2-VP-Změna č. 39: VZT - Objekt  A - odtah sklep                                                          48 932,71 

Z2-VP-Změna č. 40: Objekt B - Doplnění výkopů kolem objektu                                  21 884,65 

Z2-VP-Změna č. 41: Objekt D - Vyrovnání podlepením zateplovacího systému        43 816,10 

Z2-VP-Změna č. 42: Objekt A - Vyrovnání podlepením zateplovacího systému        43 960,51 

Z2-VP-Změna č. 43: Objekt A - Zemní práce, zámková dlažba                                  115 500,42 

Z2-VP-Změna č. 44: Objekt B - Zámková dlažba                                                             31 915,00 

Z2-VP-Změna č. 45: Objekt C - Zemní práce, zámková dlažba, obrubníky               197 078,57 

Z2-VP-Změna č. 46: Objekt D - Zámková dlažba, obrubníky                                         46 065,67 

Z2-VP-Změna č. 47: Objekt F - Zámková dlažba, obrubníky                                          15 423,55 

Z2-VP-Změna č. 48: Objekt F - Povrchová úprava zídky u parkoviště                          76 712,52 

Z2-VP-Změna č. 49: Objekt D - Doplnění řeziva okraje ploché střechy                        10 049,60 

Z2-VP-Změna č. 50: Objekt B - Zemní práce - napojení na stávající kanalizaci        188 600,67 

Z2-VP-Změna č. 51: Objekt A - Oprava vnitřních omítek stěn a stropů v 1.PP             88 118,63 

Z2-VP-Změna č. 52: Objekt A - Oprava vnitřních omítek stěn a stropů  

                                  po výměně el.svítidel a otop.těles                                                163 202,17 

Z2-VP-Změna č. 53: Objekt B - Oprava vnitřních omítek stěn a stropů  

                                   po výměně el.svítidel a otop.těles                                                 39 455,90 

Z2-VP-Změna č. 54: Objekt C - Oprava vnitřních omítek stěn a stropů  

                                   po výměně el.svítidel a otop.těles                                                 25 841,98 

Z2-VP-Změna č. 55: Objekt D - Oprava vnitřních omítek stěn a stropů  

                                   po výměně el.svítidel a otop.těles                                                 24 535,62 

 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

Z2-MP-Změna č. 16: Objekt B – Odstranění střešních výlezů, doplnění skladby                                       

                                                     střechy                                                                              -5 832,16 

Z2-MP-Změna č. 31: Objekt A - Záměna lité podlahy za podlahu na terče,  

                                   nátěr beton.podlahy - 1.PP                                                          -145 102,17 

Z2-MP-Změna č. 32: Objekt A - Odečet kanalizační šachty včetně čerpadla          -62 093,95 

Z2-MP-Změna č. 33: Objekt D - Odečet podlahových krytin a vnitřních dveří            -85 154,53 

Z2-MP-Změna č. 34: Objekt A - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás        -116 557,05  

Z2-MP-Změna č. 35: Objekt B - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás          -75 587,53 

Z2-MP-Změna č. 36: Objekt C - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás         -47 821,58 

Z2-MP-Změna č. 37: Objekt D - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás         -33 252,70 

Z2-MP-Změna č. 38: Objekt F - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás            -9 455,30 

Z2-MP-Změna č. 43: Objekt A - Zemní práce, zámková dlažba                                 -209 965,89 

Z2-MP-Změna č. 48: Objekt F - Povrchová úprava zídky u parkoviště                         -25 519,53 
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Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce - přípočty: 1 945 894,71 

Méněpráce - odpočty: -816 342,39 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): 1 129 552,32 

 

Navrhované zvýšení ceny o  

(v Kč bez DPH): 
1 129 552,32 

Navrhované snížení ceny o  

(v Kč bez DPH): 
0,00 

Navrhované prodloužení lhůty o  

(v týdnech): 
5 

Navrhované zkrácení lhůty o  

(v týdnech): 
0 

 

 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 
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Název díla: 

„SOŠ energ. a stav. OA a SZŠ, Chomutov, p.a. – sanace 

základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří 

budov Obchodní akademie (Černovická 26)“ 

Číslo smlouvy 23/SML2683/SoD/INV 

Číslo změnového listu: č. 2 

Datum odsouhlasení změny: 24.5.2024 

 

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

Z2-VP-Změna č. 12: Objekt A, B, C, D – Příplatek za rohy a dilatační spojky              11 573,08  

Z2-VP-Změna č. 13: Objekt A, B – Oprava podkladu střech                                        50 095,48                                                                                       

Z2-VP-Změna č. 14: Objekt A, B, C, D, F – Příplatky k podbití palubkami                    27 205,73    

Z2-VP-Změna č. 15: Objekt A – Výměna podkladního roštu a údržba okapového  

                                                      plechu                                                                           79 079,38 

Z2-VP-Změna č. 16: Objekt B – Odstranění střešních výlezů, doplnění skladby                                       

                                                     střechy                                                                              1 506,61    

Z2-VP-Změna č. 17: Objekt B - Dozdívka a doteplení otvoru v místě větrací mřížky    2 346,03 

Z2-VP-Změna č. 18: Objekt C - Doplnění drenážního potrubí                                       35 902,76 

Z2-VP-Změna č. 19: Objekt A - Elektroinstalace – osvětlení                                           13 314,11 

Z2-VP-Změna č. 20: Objekt B - Elektroinstalace - osvětlení                                              3 316,75 

Z2-VP-Změna č. 21: Objekt C - Elektroinstalace – osvětlení                                          10 080,68 

Z2-VP-Změna č. 22: Objekt D - Elektroinstalace – osvětlení                                            6 270,70 

Z2-VP-Změna č. 23: Objekt B - Elektroinstalace – hromosvod                                       27 905,76 

Z2-VP-Změna č. 24: Objekt C - Elektroinstalace – hromosvod                                      25 469,81 

Z2-VP-Změna č. 25: Objekt D - Elektroinstalace – hromosvod                                      18 231,57 

Z2-VP-Změna č. 26: Objekt A - Vytápění objektu A                                                     114 631,29 

Z2-VP-Změna č. 27: Objekt B - Vytápění objektu B                                                        21 885,67 

Z2-VP-Změna č. 28: Objekt C- Vytápění objektu C                                                       10 436,30 

Z2-VP-Změna č. 29: Objekt D - Vytápění objektu D                                                         7 122,45 

Z2-VP-Změna č. 30: Objekt F- Vytápění objektu F                                                            5 751,99 

Z2-VP-Změna č. 31: Objekt A - Záměna lité podlahy za podlahu na terče,  

                                   nátěr beton. podlahy - 1.PP                                                        145 102,80 

Z2-VP-Změna č. 34: Objekt A - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás          46 504,38  

Z2-VP-Změna č. 35: Objekt B - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás           45 849,47 

Z2-VP-Změna č. 36: Objekt C - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás          29 007,21 

Z2-VP-Změna č. 37: Objekt D - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás          20 473,79 

Z2-VP-Změna č. 38: Objekt F - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás             5 735,12 
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Z2-VP-Změna č. 39: VZT - Objekt  A - odtah sklep                                                          48 932,71 

Z2-VP-Změna č. 40: Objekt B - Doplnění výkopů kolem objektu                                  21 884,65 

Z2-VP-Změna č. 41: Objekt D - Vyrovnání podlepením zateplovacího systému        43 816,10 

Z2-VP-Změna č. 42: Objekt A - Vyrovnání podlepením zateplovacího systému        43 960,51 

Z2-VP-Změna č. 43: Objekt A - Zemní práce, zámková dlažba                                  115 500,42 

Z2-VP-Změna č. 44: Objekt B - Zámková dlažba                                                             31 915,00 

Z2-VP-Změna č. 45: Objekt C - Zemní práce, zámková dlažba, obrubníky               197 078,57 

Z2-VP-Změna č. 46: Objekt D - Zámková dlažba, obrubníky                                         46 065,67 

Z2-VP-Změna č. 47: Objekt F - Zámková dlažba, obrubníky                                          15 423,55 

Z2-VP-Změna č. 48: Objekt F - Povrchová úprava zídky u parkoviště                          76 712,52 

Z2-VP-Změna č. 49: Objekt D - Doplnění řeziva okraje ploché střechy                        10 049,60 

Z2-VP-Změna č. 50: Objekt B - Zemní práce - napojení na stávající kanalizaci        188 600,67 

Z2-VP-Změna č. 51: Objekt A - Oprava vnitřních omítek stěn a stropů v 1.PP             88 118,63 

Z2-VP-Změna č. 52: Objekt A - Oprava vnitřních omítek stěn a stropů  

                                  po výměně el.svítidel a otop.těles                                                163 202,17 

Z2-VP-Změna č. 53: Objekt B - Oprava vnitřních omítek stěn a stropů  

                                   po výměně el.svítidel a otop.těles                                                 39 455,90 

Z2-VP-Změna č. 54: Objekt C - Oprava vnitřních omítek stěn a stropů  

                                   po výměně el.svítidel a otop.těles                                                 25 841,98 

Z2-VP-Změna č. 55: Objekt D - Oprava vnitřních omítek stěn a stropů  

                                   po výměně el.svítidel a otop.těles                                                 24 535,62 

 

 

Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH): 

 

Z2-MP-Změna č. 16: Objekt B – Odstranění střešních výlezů, doplnění skladby                                       

                                                     střechy                                                                              -5 832,16 

Z2-MP-Změna č. 31: Objekt A - Záměna lité podlahy za podlahu na terče,  

                                   nátěr beton.podlahy - 1.PP                                                          -145 102,17 

Z2-MP-Změna č. 32: Objekt A - Odečet kanalizační šachty včetně čerpadla          -62 093,95 

Z2-MP-Změna č. 33: Objekt D - Odečet podlahových krytin a vnitřních dveří            -85 154,53 

Z2-MP-Změna č. 34: Objekt A - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás        -116 557,05  

Z2-MP-Změna č. 35: Objekt B - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás          -75 587,53 

Z2-MP-Změna č. 36: Objekt C - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás         -47 821,58 

Z2-MP-Změna č. 37: Objekt D - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás         -33 252,70 

Z2-MP-Změna č. 38: Objekt F - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás            -9 455,30 

Z2-MP-Změna č. 43: Objekt A - Zemní práce, zámková dlažba                                 -209 965,89 

Z2-MP-Změna č. 48: Objekt F - Povrchová úprava zídky u parkoviště                         -25 519,53 
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Rekapitulace (v Kč bez DPH): 

Vícepráce - přípočty: 1 945 894,71 

Méněpráce - odpočty: -816 342,39 

Rozdíl (vícepráce – méněpráce): 1 129 552,32 

 

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč 

bez DPH): 
24 409 290,89 

Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH): 1 129 552,32 

Snížení ceny o (v Kč bez DPH): 0,00 

Nová cena díla (v Kč bez DPH): 25 538 843,21 

Původní lhůta plnění vč. dodatků (v 

týdnech): 
34 

Prodloužení lhůty plnění o (v týdnech): 5 

Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech): 0 

Nová lhůta plnění (v týdnech): 
39 

 

Termín dokončení díla: 17.7.2024 

 

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis): Za TDS (jméno, příjmení, podpis): 

  

Za objednatele (jméno, příjmení, 

podpis): 
Za AD (jméno, příjmení, podpis): 
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Zdůvodnění změn: 

Změna 12: 

Objekt A, B, C, D – Příplatky za rohy a dilatační spáry - vícepráce 

Doplnění položek materiálu a práce chybějících v původním oceněném výkazu 

výměr – konstrukce klempířské. 

Změna 13: 

Objekt A a B – Oprava podkladu střech– vícepráce 

Na základě velkého znečištění střech obou objektů, bylo nutno před montáží nového 

zateplení a střešního pláště provést očištění, opravu a doplnění ventilační hlavice. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl z bezpečnostních důvodů provést bez stavby lešení z důvodu 

nepřístupnosti střech. 

Změna 14: 

Objekt A, B, C, D, F – Příplatky k podbití palubkami - vícepráce 

Doplnění položek materiálu a práce chybějících v  původním oceněném výkazu 

výměr – konstrukce tesařské. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl z bezpečnostních důvodů provést bez stavby lešení z důvodu 

nepřístupnosti. 

Změna 15: 

Objekt A -  Výměna podkladního roštu a údržba okapového plechu - vícepráce 

Na základě provedení stavebně technického průzkumu byl zjištěn skutečný stav 

střechy. Bylo nutno vyměnit podkladní rošt, provést jeho nátěr a montáž okapního 

větracího pásu. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl z bezpečnostních důvodů provést bez stavby lešení z důvodu 

nepřístupnosti střechy. 

Změna 16: 

Objekt B – Odstranění střešních výlezů, doplnění skladby střechy - vícepráce 

Při opravě střechy byla zjištěna nefunkčnost střešních výlezů. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl z bezpečnostních důvodů provést bez stavby lešení z důvodu 

nepřístupnosti střechy. 

Objekt B – Střešní výlezy  - méněpráce 

Odpočet původních položek Krytina skládaná nerealizovaných z důvodu 

uvedeného ve vícepracích. 
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Změna 17: 

Objekt B – Dozdívka a doteplení otvoru v místě větrací mřížky - vícepráce 

Při opravě fasády štítu byla zjištěna nefunkčnost větrací mřížky. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl z bezpečnostních důvodů provést bez stavby lešení z důvodu 

nepřístupnosti střechy. 

Změna 18: 

Objekt C – Doplnění drenážního potrubí  - vícepráce 

Při odkopání objektu z důvodu izolace a zateplení byla zjištěna přítomnost spodní vody 

a nutnost provést drenáže. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl bez sondy provést. 

Změna 19: 

Objekt A – Elektroinstalace - osvětlení  - vícepráce 

Doplnění položek materiálu a práce chybějících v  původním oceněném výkazu 

výměr – Elektroinstalace - silnoproud. 

Změna 20: 

Objekt B – Elektroinstalace - osvětlení  - vícepráce 

Doplnění položek materiálu a práce chybějících v  původním oceněném výkazu 

výměr – Elektroinstalace - silnoproud. 

Změna 21: 

Objekt C – Elektroinstalace - osvětlení  - vícepráce 

Doplnění položek materiálu a práce chybějících v  původním oceněném výkazu 

výměr – Elektroinstalace - silnoproud. 

Změna 22: 

Objekt D – Elektroinstalace - osvětlení  - vícepráce 

Doplnění položek materiálu a práce chybějících v původním oceněném výkazu 

výměr – Elektroinstalace - silnoproud. 

Změna 23: 

Objekt B – Elektroinstalace - hromosvod  - vícepráce 

Při odkopání objektu z důvodu izolace a zateplení byl zjištěn špatný technický stav 

stávající zemnící sítě. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl bez sondy provést. 
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Změna 24: 

Objekt C – Elektroinstalace - hromosvod  - vícepráce 

Při odkopání objektu z důvodu izolace a zateplení byl zjištěn špatný technický stav 

stávající zemnící sítě. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl bez sondy provést. 

Změna 25: 

Objekt D – Elektroinstalace - hromosvod  - vícepráce 

Při odkopání objektu z důvodu izolace a zateplení byl zjištěn špatný technický stav 

stávající zemnící sítě. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl bez sondy provést. 

Změna 26: 

Objekt A – Vytápění objektu A  - vícepráce 

Při demontáži byl zjištěn větší rozsah prací a dodávek materiálu z důvodu, že trasa 

měděného potrubí musela být řešená jinou delší trasou než bylo uvažováno v  původní 

projektové dokumentaci. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě upřesnění po 

demontáži rozvodného potrubí vytápění, což projektant v době zpracování 

projektové dokumentace (dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Změna 27: 

Objekt B – Vytápění objektu B  - vícepráce 

Při demontáži byl zjištěn větší rozsah prací a dodávek materiálu z důvodu, že trasa 

měděného potrubí musela být řešená jinou delší trasou než bylo uvažováno v  původní 

projektové dokumentaci. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě upřesnění po 

demontáži rozvodného potrubí vytápění, což projektant v době zpracování 

projektové dokumentace (dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Změna 28: 

Objekt C – Vytápění objektu C  - vícepráce 

Při demontáži byl zjištěn větší rozsah prací a dodávek materiálu z důvodu, že trasa 

měděného potrubí musela být řešená jinou delší trasou než bylo uvažováno v  původní 

projektové dokumentaci. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě upřesnění po 

demontáži rozvodného potrubí vytápění, což projektant v době zpracování 

projektové dokumentace (dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 
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Změna 29: 

Objekt D – Vytápění objektu D  - vícepráce 

Při demontáži byl zjištěn větší rozsah prací a dodávek materiálu z důvodu, že trasa 

měděného potrubí musela být řešená jinou delší trasou než bylo uvažováno v  původní 

projektové dokumentaci. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě upřesnění po 

demontáži rozvodného potrubí vytápění, což projektant v době zpracování 

projektové dokumentace (dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Změna 30: 

Objekt A – Vytápění objektu A  - vícepráce 

Při demontáži byl zjištěn větší rozsah prací a dodávek materiálu z důvodu, že trasa 

měděného potrubí musela být řešená jinou delší trasou než bylo uvažováno v  původní 

projektové dokumentaci. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě upřesnění po 

demontáži rozvodného potrubí vytápění, což projektant v době zpracování 

projektové dokumentace (dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Změna 31: 

Objekt A – Záměna lité podlahy za podlahu na terče, nátěr betonové podlahy - 

vícepráce 

Z důvodu špatného a trvale mokrého stavu podlahy ve sklepě bude v  některých 

místnostech proveden vhodnější druh podlahy do těchto podmínek  

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací a na základě aktuálního 

stavu podlah a spodní vody, což projektant v době zpracování projektové 

dokumentace (dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Objekt A – Podlahy lité - méněpráce 

Odpočet původních položek nerealizovaných z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

Změna 32: 

Objekt A – Odečet kanalizační šachty včetně čerpadla - méněpráce 

Odpočet původních položek zemní práce, trubní vedení, zdravotechnika. 

Nerealizovaných z důvodu jiné technologie napojení kanalizace. 

Změna 33: 

Objekt D – Odečet podlahových krytin a vnitřních dveří - méněpráce 

Odpočet původních položek konstrukce truhlářské, podlahy povlakové. 

Nerealizovaných z důvodu požadavku uživatele. 

Změna 34: 

Objekt A - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás - vícepráce 

Při odkopání objektu byl zjištěn špatný stav základů objektu a nav ržena technologicky 

vhodnější izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl bez sondy provést. 
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Objekt A – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - méněpráce 

Odpočet původních položek nerealizovaných z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

Změna 35: 

Objekt B - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás - vícepráce 

Při odkopání objektu byl zjištěn špatný stav základů objektu a nav ržena technologicky 

vhodnější izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl bez sondy provést. 

Objekt B – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - méněpráce 

Odpočet původních položek nerealizovaných z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

Změna 36: 

Objekt C - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás - vícepráce 

Při odkopání objektu byl zjištěn špatný stav základů objektu a nav ržena technologicky 

vhodnější izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl bez sondy provést. 

Objekt C – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - méněpráce 

Odpočet původních položek nerealizovaných z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

Změna 37: 

Objekt D - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás - vícepráce 

Při odkopání objektu byl zjištěn špatný stav základů objektu a nav ržena technologicky 

vhodnější izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl bez sondy provést. 

Objekt D – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - méněpráce 

Odpočet původních položek nerealizovaných z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

Změna 38: 

Objekt F - Záměna hydroizolační stěrky za asfaltový pás - vícepráce 

Při odkopání objektu byl zjištěn špatný stav základů objektu a nav ržena technologicky 

vhodnější izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl bez sondy předpokládat. 

Objekt F – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - méněpráce 

Odpočet původních položek nerealizovaných z důvodu uvedeného ve vícepracích. 
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Změna 39: 

Objekt A – Odtah sklep - vícepráce 

Z důvodu špatného odvětrání a vlhkosti sklepních prostor a kotelny bylo navrženo 

odvětrání těchto prostor. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací a na základě aktuálního 

stavu sklepních prostor, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Změna 40: 

Objekt B  -Doplnění výkopů kolem objektu - vícepráce 

Při odkopání objektu byla zjištěna větší hloubka základů objektu. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl bez sondy provést. 

Změna 41: 

Objekt D – Vyrovnání podlepením zateplovacího systému - vícepráce 

Při montáži zateplení stěn průčelí bylo nutno z důvodu nerovností provést vyrovnání 

podlepem EPS. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací, což projektant v době 

zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Změna 42: 

Objekt A – Vyrovnání podlepením zateplovacího systému - vícepráce 

Při montáži zateplení stěn štítu u prosklených stěn bylo nutno z důvodu nerovností 

provést vyrovnání podlepem EPS. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací, což projektant v době 

zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Změna 43: 

Objekt A - Zemní práce, zámková dlažba - vícepráce 

Na základě požadavku objednatele bude na vnitřním průčelí objektu provedena 

konečná úprava ze zámkové dlažby a potřebné výkopové práce. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Objekt A – Zemní práce - méněpráce 

Odpočet původních položek nerealizovaných z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

Změna 44: 

Objekt B – Zámková dlažba - vícepráce 

Doplnění položek materiálu a práce chybějících v  původním oceněném výkazu 

výměr – Komunikace pozemní, Přesun hmot. 
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Změna 45: 

Objekt C – Zemní práce, zámková dlažba - vícepráce 

Na základě požadavku objednatele bude na  celém JV průčelí proveden chodník ze 

zámkové dlažby. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Změna 46: 

Objekt D – Zámková dlažba, obrubníky - vícepráce 

Doplnění položek materiálu a práce chybějících v  původním oceněném výkazu 

výměr – Komunikace pozemní, Úpravy povrchů, Přesun hmot. 

Změna 47: 

Objekt F – Zámková dlažba, obrubníky - vícepráce 

Doplnění položek materiálu a práce chybějících v původním oceněném výkazu 

výměr – Komunikace pozemní, Úpravy povrchů, Přesun hmot. 

Změna 48: 

Objekt F - Povrchová úprava zídky u parkoviště - vícepráce 

Na základě provedení stavebně technického průzkumu byl zjištěn skutečný stav zídky 

u parkoviště a navržen větší rozsah opravy včetně výměny oplechování. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl bez sondy předpokládat. 

Objekt F – Úpravy povrchů, bourání - méněpráce 

Odpočet původních položek nerealizovaných z důvodu uvedeného ve vícepracích. 

Změna 49: 

Objekt D – Doplnění řeziva okraje ploché střechy - vícepráce 

Při opravě střechy byla zjištěna nutnost prodloužení trámů u okraje ploché střechy 

z důvodu napojení na střechu sedlovou. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl z bezpečnostních důvodů provést bez stavby lešení z důvodu 

nepřístupnosti střechy. 

Změna 50: 

Objekt B – Zemní práce – napojení na stávající kanalizaci - vícepráce 

Na základě provedení stavebně technického průzkumu byl zjištěn skutečný stav a 

vedení rozvodů podzemního potrubí kanalizace. Je nutný větší rozsah opravy včetně 

výkopových prací a čištění stávající kanalizace. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl bez sondy předpokládat. 
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Změna 51: 

Objekt A – Oprava vnitřních stěn v 1.PP - vícepráce 

Na základě provedení stavebně technického průzkumu byl zjištěn skutečný stav 

omítek stěn sklepních prostor a kotelny a TDI navržen postup opravy omítek včetně 

malby. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací a na základě aktuálního 

stavu sklepních prostor, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Změna 52: 

Objekt A – Oprava vnitřních omítek stěn a stropů po výměně el. svítidel a otop. těles - 

vícepráce 

Při demontáži elektrických svítidel na stropech a demontáži otopných těles na stěnách 

byl zjištěn špatný stav omítek a nutnost jejich opravy před montáží. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Změna 53: 

Objekt B – Oprava vnitřních omítek stěn a stropů po výměně el. svítidel a otop. těles - 

vícepráce 

Při demontáži elektrických svítidel na stropech a demontáži otopných těles na stěnách 

byl zjištěn špatný stav omítek a nutnost jejich opravy před montáží. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Změna 54: 

Objekt C – Oprava vnitřních omítek stěn a stropů po výměně el. svítidel a otop. těles - 

vícepráce 

Při demontáži elektrických svítidel na stropech a demontáži otopných těles na stěnách 

byl zjištěn špatný stav omítek a nutnost jejich opravy před montáží. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 

Změna 55: 

Objekt D – Oprava vnitřních omítek stěn a stropů po výměně el. svítidel a otop. těles - 

vícepráce 

Při demontáži elektrických svítidel na stropech a demontáži otopných těles na stěnách 

byl zjištěn špatný stav omítek a nutnost jejich opravy před montáží. 

Potřeba změny se projevila v průběhu prováděných prací na základě stavebně 

technického průzkumu, což projektant v době zpracování projektové dokumentace 

(dále jen „PD“) nemohl předpokládat. 
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Žádost o prodloužení termínu dokončení díla.: 

 

- Z důvodu navýšení prací, které jsou uvedený výše a to konkrétně: změna 

rozsahu rozvodů elektroinstalace, hromosvodu, vytápění objektů, oprava 

omítek stěn a stropů ve všech objektech, zemní práce pro napojení kanalizace, 

chodníky ze zámkové dlažby. Tímto žádáme o prodloužení termínu o 5 týdnů. 

      

 

 

 

 

 

 

Časové milníky: 

Počet dnů prodlevy: 35 

Počet týdnů prodlevy: 5 

Prodloužení lhůty dokončení díla o týdny: 5 

 

 

V Chomutově dne 24. 5. 2024 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

Za objednatele TDS: 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 31.05.2024

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Zhotovitel: IČ: 25493507
Mostecká montážní a.s. DIČ: CZ25493507

Projektant: IČ: 28722141

IPS Kadaň s.r.o. DIČ: CZ28722141

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně

1 129 552,32 237 205,9921,00%

1 366 758,31CZK

0,000,0012,00%

CV-OA-2901

Obchodní akademie Chomutov, Černovická 2901/26, Snížení energetické náročnosti objektů

1 129 552,32

Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CV-OA-2901

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

2 838,702 346,03

43 442,3435 902,76

13 314,11 16 110,07

3 316,75 4 013,27

10 080,68 12 197,62

7 587,556 270,70

33 765,9727 905,76

30 818,4725 469,81

18 231,57 22 060,20

114 631,29 138 703,86

26 481,6621 885,67

10 436,30 12 627,92

7 122,45 8 618,16

6 959,915 751,99

0,760,63

-75 133,68-62 093,95

-103 036,98-85 154,53

-84 763,73-70 052,67

-35 983,05-29 738,06

-18 814,37 -22 765,39

-15 462,48-12 778,91

-3 720,18 -4 501,42

59 208,5848 932,71

26 480,4321 884,65

43 816,10 53 017,48

43 960,51 53 192,22

-94 465,47 -114 303,22

31 915,00 38 617,15

238 465,07197 078,57

55 739,4646 065,67

18 662,5015 423,55

61 943,5251 192,99

12 160,0210 049,60

188 600,67 228 206,81

106 623,5488 118,63

197 474,63163 202,17

Obchodní akademie Chomutov, Černovická 2901/26, Snížení energetické náročnosti objektů

PopisKód

MM-02
Obchodní akademie Chomutov - ZMĚNOVÝ LIST 

Č.MM-02
Příloha č.P12 - Objekt A, B, C, D - Příplatky za rohy a 

dilatační spojky
12

Příloha č.P13 - Objekt A , objekt B - Oprava podkladu 

střech
13

14
Příloha č.P14 - Objekt A, B, C, D , F - Příplatky k 

podbití palubkami
Příloha č.P15 - SO01 - Objekt A - Výměna 

podkladního roštu, oprava podbití, údržba okap. 

plechu

15

Příloha č.P16 - SO02 - Objekt B - Odstranění 

střešních výlezů,doplnění skladby střechy
16

Příloha č.P17 - SO02 - Objekt B - Dozdívka a 

doteplení otvoru v místě větrací mřížky
17

Příloha č.P18- SO03 - Objekt C - Doplnění drenážního 

potrubí
18

19

60 615,5350 095,48

32 918,9327 205,73

95 686,0579 079,38

-5 233,92-4 325,55

1 129 552,32 1 366 758,31

31.05.2024

IPS Kadaň s.r.o.

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

1 366 758,311 129 552,32

11 574,60 14 005,27

Příloha č.P25 - Objekt D - Elektroinstalace - 

hromosvod

Příloha č.P33 - Objekt D - Odečet podlahových krytin 

a vnitřních dveří

Příloha č.P26 - Objekt A - Vytápění objektu A

Příloha č.P32 - Objekt A - Odečet kanalizační šachty 

včetně čerpadla

Příloha č.P31 - Objekt A - Záměna lité podlahy za 

podlahu na terče , nátěr beton.podlahy - 1.PP 

Příloha č.P30 - Objekt F - Vytápění objektu F

Příloha č.P29 - Objekt D - Vytápění objektu D

Příloha č.P37 - Objekt D - Záměna hydroizolační 

stěrky za asfaltový pás 

Příloha č.P19 - Objekt A - Elektroinstalace - osvětlení

Příloha č.P20 - Objekt B - Elektroinstalace - osvětlení

Příloha č.P45 - Objekt C - Zemní práce , zámková 

dlažba, obrubníky

Příloha č.P46 - Objekt D - Zámková dlažba, obrubníky

Příloha č.P47 - Objekt F - Zámková dlažba, obrubníky

Příloha č.P48 - Objekt F - Povrchová úprava zídky u 

parkoviště
Příloha č.P49 - Objekt D - Doplnění řeziva okraje 

ploché střechy
Příloha č.P50 - Objekt B - Zemní práce - napojení na 

stávající kanalizaci
Příloha č.P51 - Objekt A - Oprava vnitřních stěn v 

1.PP

Příloha č.P52 - Objekt A - Oprava vnitřních omítek 

stěn a stropů po výměně el.svítidel a otop.těles

Příloha č.P21 - Objekt C - Elektroinstalace - osvětlení

Příloha č.P42 - Objekt A - Vyrovnání podlepením 

zateplovacího systému

Příloha č.P23- Objekt B - Elektroinstalace - 

hromosvod

Příloha č.P41 - Objekt D - Vyrovnání podlepením 

zateplovacího systému

Příloha č.P22 - Objekt D - Elektroinstalace - osvětlení

Příloha č.P40 - Objekt B - Doplnění výkopů kolem 

objektu 

Příloha č.P44 - Objekt B - Zámková dlažba

Příloha č.P39 - VZT - Objekt  A - Odtah sklep

Příloha č.P43 - Objekt A - Zemní práce, zámková 

dlažba , odečet neprovedené izolace 

Příloha č.P38 - Objekt F - Záměna hydroizolační 

stěrky za asfaltový pás 

Příloha č.P27 - Objekt B - Vytápění objektu B

Příloha č.P28 - Objekt C - Vytápění objektu C

Příloha č.P36 - Objekt C - Záměna hydroizolační 

stěrky za asfaltový pás 

Příloha č.P24 - Objekt C - Elektroinstalace - 

hromosvod

Příloha č.P35 - Objekt B - Záměna hydroizolační 

stěrky za asfaltový pás 

42

43

37

32

30

31

44

33

34

35

Příloha č.P34 - Objekt A - Záměna hydroizolační 

stěrky za asfaltový pás 

20

46

47

48

49

50

51

52

28

45

23

22

24

21

26

25

27

29

36

38

39

40

41
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TypPopisKód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

47 741,6439 455,90

31 268,8025 841,98

29 688,1024 535,62

Příloha č.P53 - Objekt B - Oprava vnitřních omítek 

stěn a stropů po výměně el.svítidel a otop.těles

Příloha č.P54 - Objekt C - Oprava vnitřních omítek 

stěn a stropů po výměně el.svítidel a otop.těles

Příloha č.P55 - Objekt D - Oprava vnitřních omítek 

stěn a stropů po výměně el.svítidel a otop.těles

54

55

53
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