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                               Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Společnost pro Svitavy
na základě Smlouvy o společnosti uzavřené mezi vedoucím společníkem KVIS Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 a společníkem EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766	
se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice
vedoucí společník: 
KVIS Pardubice a.s.
IČO: 465 06 934, DIČ: CZ46506934
se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice  
zápis v rejstříku u KS v HK, sp.zn. B 2435 
zastoupen xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
společník: 
EVT Stavby s.r.o. 
IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766
se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u KS v HK, sp.zn. C 10842
zastoupen xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel - 
                                                                            

                                                                            A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.10.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.
Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dne 17.10.2023, kdy měla nabýt účinnosti v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Administrativním pochybením objednatele, který dle dohody stran zajišťoval uveřejnění v registru smluv, nebyla u uveřejněné smlouvy připojena cenová nabídka, která jako příloha č. 2 tvoří nedílnou součást smlouvy. Objednatel se s ohledem na předchozí výklady domníval, že cenovou nabídku není nutné uveřejňovat (podle § 3 odst. 2 písm. b) ZRS), neboť obsahuje výpočet. Nicméně v loňském roce byla uveřejněna stanoviska ÚOHS a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které vysvětlují, že cenové nabídky nemusí být považovány za výpočet ve smyslu § 3 odst. 2 písm. b) ZRS. 
Z důvodu právní opatrnosti, kdy hrozí neplatnost smlouvy z důvodu neuveřejnění přílohy č. 2 smlouvy v registru smluv, se strany dohodly, že:
- 	potvrzují, že jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy o dílo a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly;
-	stvrzují, že obsah vzájemných práva povinností je zcela a beze zbytku vyjádřen textem Smlouvy o dílo tak, jak ho zhotovitel podepsal dne 10.10.2023 a objednatel podepsal dne 15.10.2023, přičemž tato smlouva, včetně svých příloh, tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1;  
- 	shodně prohlašují, že veškerá vzájemná poskytnutá plnění dle Smlouvy o dílo považují za plnění dle smlouvy a v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči sobě nároky z titulu bezdůvodného obohacení;
-	od data uveřejnění Smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, budou strany podle Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, postupovat.

C.
Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:
- 	změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- 	změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce:  	2 070 145,73 Kč bez DPH,
- méněpráce:  	-1 752 704,07 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 317 441,66 Kč bez DPH.

D.
Smlouva o dílo předpokládala zahájení prací dne 4.9.2023. Bohužel došlo ke zdržení zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva o dílo, a tato byla uzavřena dne 15.10.2023. Staveniště předal objednatel zhotoviteli až dne 18.10.2023. Z důvodů na straně objednatele došlo k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací, než předpokládal text Smlouvy o dílo. Termín pro provedení díla se tedy na základě požadavku zhotovitele posunul o 43 dní, což vyplývá z ustanovení bodu 2.4. Smlouvy o dílo.
Ihned po předání staveniště bylo provádění díla z důvodu požadavku objednatele přerušeno, a to až do 21.11.2023, tj. na 34 dnů. Důvodem přerušení byl požadavek objednatele a správce místní komunikace, kdy komunikace ulice Milady Horákové a Tyrše a Fügnera sloužily jako náhradní průjezdní trasa přes město pro zdržení se realizace obchvatu města Svitavy (akce investora Ředitelství silnic a dálnic ČR). Aby nebyla ohrožena doprava ve městě, která byla v té době přetížena, pak po dobu trvání objížďky požádal objednatel zhotovitele o přerušení provádění díla. 
Z důvodů shora uvedených strany posunutí termín pro provedení díla.
E.
Z důvodů uvedených v článcích C. a D. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 2 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16.12.2024.“		
c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Cena díla bez DPH činí 43 215 367,05 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

F.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek, včetně svých příloh, tj. i Smlouvy o dílo, ve svém úplném znění byly uveřejněny v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku (ani ve Smlouvě o dílo) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku i Smlouvy o dílo podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

G.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:
- příloha č. 1 - Smlouva o dílo, včetně jejích příloh;
- příloha č. 2 - Změnový list č. 1.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24.6.2024. 

Ve Svitavách dne  

Za objednatele:	08.07.2024	Za zhotovitele:




.......................................................................	.......................................................................
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
	starosta města Svitavy	KVIS Pardubice a.s.
		 (xxxxxxxxxxxx)




		.......................................................................
		xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
		EVT Stavby s.r.o.
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