
Ni!e uvedeneho dne, mesice a roku uzavreli 

Fakultni nemocnice Olomouc 

( ., ·~i( I 'I Nt '1\)• Nl 
1:\ • ( 

statni pflspevkova organizace zi'izena M inisterstvem zdravotnictvf CR rozhodnutim ministra zdravotnictvi ze 

dne 25.11.1990, c.j. OP-054-25.11.90 

se sidlem: Zdravotniku 248/7, 779 00 Olomouc 

IC: 00098892 

DIC: CZ00098892 

zastoupena: prof. MUDr. Romanem Havlikem, Ph.D., i'editelem 

bankovni spojeni: 36334811/0710 

na strane jedne jako .,objednatel" 

a 

POZEMSTAV Prostejov a.s. 

se sidlem: Pod Kosirem 73, 796 01 Prostejov 

IC: 25527380 

DIC: cz 25527380 

zastoupena: Milan Grmela. pi'edseda spravni rady 

zapsana v Obchodnim rejstriku vedenem Krajskym soudem v Brne, oddil B, vlozka 2623 

bankovni spojeni: 288441701. Komercni banka 

na strane druhe jako Nzhotovitel" 

ten to 

Dodatek c. 3 

ke Smlouve o dOo ze dne 28.8.2023, ve znenl dodatku 1 ze dne 6.3.2024 a dodatku 2 ze dne 29.4.2024 

(SMLN-2023-618-100046, identiflkator vefejne zakiizky VZ-2023-000739) 

I. 

Uvodni ustanovenr 

Na zciklade v¥sledku vefejne zakazky s evidencnim clslem VZ-2023-000739 smluvni strany uzavi'ely dne 

28.8.2023 Smlouvu o dilo {dale jen ,smlouva"), kdy pi'edmetem teto smlouvy je zavazek zhotovitele provest pro 

objednatele i'adne a vcas dflo nazvane ,Stavebni upravy budovy Q- ambulance a zazemi di:!tske kliniky". 

II. 

Pi'edmet dodatku 

1. Smluvni strany se dohodly, v souladu s ust . § 222 odst. 4 zak. c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych 

zakazek, na uprave pi'edmetu dila, ktera je podrobneji specifikovana v pi'iloze tohoto dodatku : 

· dodatecny pozadavek objednatele na upravu dodanych el.rozvadecu z TNC na TNS, vcetne vymeny 
dodanych pi'fvodnich kabelu z 4 za 5-ti vodicove a souvisejicich pozarnich ucpavek. Duvodem teto zmeny 
je navaznost na dokonceni uprav stavajici elektroinstalace v ramci jine zakazky objednatele. 

- dodatecny pozadavek objednatele na upravu dodaneho el.rozvadece RllO. Jedna se o p?epojeni 
vybranych obvodu v dodanem rozvadeci z nezalohovane cast i (MOO) do casti zalohovane (DO). 



Duvodem teto zmenv je aktualizovany poiadavek pracovniku energetiky FNOL s ohledem na planovany 
provoz teto elektroinstalace. 

- dodatecny po!adavek objednatele na zmenu poctu dodavanych made I na dodavanych dvei'ich. Duvodem 
jsou aktualizovane pozadavky budouciho provozu objednatele. 

• dodatecny pozadavek objednatele na doplneni poicirnich ucpavek u stavajicich rozvodu v technickych 
mistnostech navazujicich na rekonstruovane prostory (strojovny VZT a EL), odpocet pozarnich manlet 
potrubi a dvou el.zamku, doplneni samozaviracu s koordinatory pro neaktivni kfidla dvouki'idlych dvei'i 
(Zl) na chodbe v budove Ql. 

• dodatecny pozadavek objednatele na zachovani stavajicich svitidel v pracovne c.0191410 a namisto toho 
doplneni svitidla do skladu 0191431 a do nove stanice systemu EKV v chodbe Q191301. Odpocet svitidel 
tedy 5-2=3 ks. Dale doplneni jednoho nouzoveho svitidla N2 do chodby 0291060. Duvodem jsou 
aktualizovane pozadavky budoudho provozu objednatele. 

- dodatecny pozadavek objednatele na doplneni 1ks pozarni klapky DN250 s servopohonem pro 
vzduchotechnicke zai'izeni v budove 02. Duvodem jsou aktualizovane pozadavky budouciho provozu 

• dodatecny pozadavek objednatele na provedeni orientacnich tabulek vyspecifikovanych klinikou u dvei'i 
ana chodbach. Duvodem jsou aktualizovane pozadavky budouciho provozu objednatele. 

- dodatecny pozadavek objednatele na rozsii'eni rozsahu dodavky chodniku u vstupu do budovy 01. 
Duvodem jsou aktualizovane pozadavky budouciho provozu a stavajici stav dotceneho chodniku. 

2. v dusledku uvedenych zmen se nemeni term in dokoncenf dila. 

3. Z duvodu zmen specifikovanych v tomto dodatku se smluvnf strany dohodly na uprave ceny dila 
stanovene v clanku Vl.l smlouvy takto: 

1 Cena v Kc bez DPH 

I 
Cena dila celkem die smlouvy, 26 795 820,02 

vcetne dodatku 1 a 2 

Cena zmeny dodatku 3 celkem: 1157 687,70 

Cena celkem: 27 953 507,72 

Cena vychazi ze zmenoveho listu zpracovaneho zhotovitelem, kter{ je v pFiiOZP. c.l dodatku. 

4. Vsechna ostatni ustanoveni smlouvy, vcetne jejich pi'iloh, zustavaji beze zmeny. 

Ill. 

Zaverecna ustanoveni 
1. Tento dodatek, ktery je nedilnou soucasti smlouvy, nabyva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem 

zvei'ejneni v registru smluv. 

2. Smluvni strany prohlasuji, ze se seznamily s textem tohoto dodatku a na dukaz souhlasu s jeho znenim 

pi'ipojuji sve podpisy. 



Podepsani zmocnenci potvrzuji die Smlouvy o dflo k zak.c. VZ-2023·000739 tuto zmenu dfla: 

Predmet zmeny: Dodatecne pozadavky a zmeny objednatele popsane nize. 

Po pis a zduvodnenf zmeny: 

- dodatecny poiadavek objednatele na upravu dodanych el.rozvadecu z TNC na TNS, vcetne vymeny dodanych 
pi'ivodnich kabelu z 4 za 5-ti vodicove a souvisejfdch poiarnfch ucpavek. Duvodem tt~to zmeny je navaznost 

na dokonceni uprav stavaj{d elektroinstalace v ramci jine zakazky objednatele. 
- dodateeny pozadavek objednatele na upravu dodaneho el.rozvadeee RHO. Jedna se o pi'epojeni vybranych 

obvodu v dodanem rozvadeci z nezalohovane casti (MOO) do casti zalohovane (DO). Duvodem teto zmeny je 
aktualizovany pozadavek pracovniku energetiky FNOL s ohledem na planovany provoz teto elektroinstalace. 

- dodatecny pozadavek objednatele na zmenu poctu dodavanych made! na dodavanych dvei'ich. Ouvodem jsou 

aktualizovane pozadavky budoudho provozu objednatele. 
- dodatecny pozadavek objednatele na doplnenf pozarnlch ucpavek u stavajidch rozvodu v technickych 

mlstnostech navazujfdch na rekonstruovane prostory (strojovny vzr a El), odpocet poiarnich manzet potrubf 
a dvou el.zamku, doplnenf samozaviracu s koordinatory pro neaktivnf ki'idla dvouki'idlych dvei'f (Zl) na 

chodbe v budove 01. 
- dodatecny pozadavek objednatele na zachovanf stavajicfch svitidel v pracovne c.Ol91410 a namisto toho 

doplneni svftldla do skladu 0191431 a do nove stan ice systemu EKV v chodbe 0191301. Odpocet sviti del tedy 
5-2=3 ks. Dale doplneni jednoho nouzoveho svitidla N2 do chodby 0291060. Duvodem jsou aktualizovane 
pozadavky budoudho provozu objednatele. 

- dodatecny pozadavek objednatele na doplneni 1ks pozarnf klapky DN250 s servopohonem pro 
vzduchotechnicke zaffzeni v budove 02. Duvodem jsou aktuallzovane pofadavky budoudho provozu 
objednatele. 

- dodatecny pozadavek objednatele na provedenf orlentacnlch tabulek vyspecifikovanych klin ikou u dverl a na 
chodbach. Duvodem jsou aktualizovane pozadavky budouclho provozu objednatele. 

- dodateeny pozadavek objednatele na rozsifeni rozsahu dodavky chodniku u vstupu do budovy 01. Duvodem 
jsou aktualizovane pozadavky budoudho provozu objednatele a stavajici stav dotceneho chodnlku. 

Cena meneprad bez DPH: 
-1s 919,60,- Kc 

vysledna cena zmeny bez DPH: 
11s1 687,70,- Kc 

Cena viceprad bez DPH: 
t233 607,30,- Kc 

Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 
termin dokonceni dila se nemeni 

Veskere prace budou splnovat podmfnky smlouvy o dflo a budou provedeny ve stejne urovni co 
do jakosti materiiilu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpokliida Dokumentace zakazky 

cele dilo. 



Polozkovy rozpocet stavby 

Stavba: 
TRU· 
MB2123 

Stavebni upravy budovy Q - ambulance a zazemi ditske kllniky 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Vypracoval: 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejsi naklady 

Ostatni naklady 

Celkem 

dani 

Fakultni nemocnice Olomouc 

Zdravotniku 248/7 

77900 Olomouc-Nova Ullce 

POZEMSTAV Prostejov,a.s. 

Pod Kosii'em 73 

79601 

lng. Hana 
Dubravova 

Zaklad pro snfzenou DPH 12 % 

Snizena DPH 12 % 

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 

Zakladni DPH 21 % 

Zaokrouhleni 

Cena celkem s DPH 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

lCO: 00098892 

01¢: CZ00098892 

ICO: 25527380 

DIG: CZ25527380 

Celkem 

876 038,02 

41 120,00 

161 433,68 

61 096,00 

18 000,00 

1157 687,70 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

1157 687,70 CZK 

243 114,42 CZK 

0,00 CZK 

1 400 802,12 CZK 
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Rekapitulace dilcich casti 

Cislo Nazev Zllklad pro Z4klad pro zaldadnl DPH celkem Cenacelkem % sni&nouOPH OPH 

01 Zmenove listy 0,00 1157 687,70 243 114,41 1 400 802,11 100 

ZL 033 ZL c.33 - dodatek c .3 VCP a MNP 0,00 260 999,68 54 809,93 315 809,61 23 

ZL034 ZL c.34 - chodnik 0,00 896 688,02 188 304,48 1 084 992,50 77 

Celkem za stavbu 0,00 1157 687,70 243 114.41 1 400 802,11 10d 

Rekapitulace dilu 

tislo Nmv TypdOu Celkem % 

1 Zemni prace HSV 285 787,38 24,7 

5 Komunikace pozemni HSV 202 200,57 17,5 

91 
Doplriujici konstrukce a prace 

HSV 76 934,50 6,6 pozemnich komunikaci, letist' a ploch 

95 
Ruzne dokoncovacl konstrukce a prace 

HSV -2 650,00 -0,2 pozemnich staveb 

99 Stavenistni presun hmot HSV 52 249,52 4,5 

727 Po~ami ochrana PSV 81 600.00 7.0 

72701 Zdravotechnika - pozami ochrana PSV -20 240.00 -1 ,7 

72702 Zdravotechnika - pozarni ochrana PSV -20 240,00 -1 .7 

Vymena pf!vodnlch kabelu die 
M21.1 poi'adavku FNOL ing. Zborila - MON 126 655,00 10,9 

elektromontaze 

M21.2 
Doplnlmi rozvadMe R110 pozadavek p. 

MON 13 948,00 1,2 Zborila - elektromontaze 

M21 .3 
Neprovadene prace v m.c.019141 0 -

MON -9 408,00 -0,8 elektromontaze 

M21 .4 
Doplnlmi sv!tidla chodba m.c. 0291060 

MON 4 787.00 0,4 elektromontaze 

M21 .6 Doplneni pozarnich ucpavek MON 4 531,80 0.4 

M22 Licence pro pi'ipojeni 2.n MON 16 056,00 1,4 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 10 



MAT Material MON -4 181 ,60 -0,4 

Doplnenl chybejlcl po:Utrni klapky 
VZT m.c.Q291280 zazemi kllniky-0291240 MON 9 045,48 0,8 

strojovna VZT- vzduchotechnika 

096 
Pfesuny suti a vybouranych hmot z 

PSU 261 516,05 22,6 potozek l:.1,2.3 

VRN9 Ostatnl naklady VN 61 096,00 5,3 

ON Ostatni naklady ON 18 000,00 1,6 

Cena celkem 1157 687,70 100,0 

Zpracovfmo programem BUILOpower S, © RTS, a.s. Stranka 3 z 10 



PolozkoyY' rozpocet 

s: TRU-MB2/23 Stavebni upravy budovy Q - ambulance a zazemi detske kliniky 

0 : 01 

R: ZL033 

P.~ Cislo poloil<y 
011: 95 

1 95.101 

Oil: 727 

011: 727Q1 
5 727222001 -R3 

6 72722Z002-R4 

Zmenove listy 

ZL ~.33 - dodatek ~.3 VCP a MNP 

Nazev polofky 
R6zn6 dokontovacf konstrukce a prlice 
po~emnich staveb 
D+M vodorovnych madel na aktivn fm krfdle oboustranne 
ve vysce 800mm na At dveie 

pozoce Z-1. 1. Z-1 2. Z-01. Z-02: -4' 2 

AI dvere 03: -1'2 

Koordinator zavirani dvefi • aktuatizovany pozadavek 
objednatele 
Of • Z11 m.c. 0191301 . 2 

Doptnenf samozaviraca • aktuatizovany poiadavek 
objednatele 

01 - Z/1 m c 0191301: 2 

Poti.rni ochrana 

MJ 

ks 

1 Doptneni protipozarnich ucpavek 01 +02 viz. dototeny I kpt I 
l seznam pozarnich ucpavek 
0191510. rozvodna NN, 0 191520 · llcebna, 0191500 
ucebna. 0191440 ( prostup pies podtahu do 2.P P .. 
prostupy pres steny PU ( cisto prostupu 11 • 20 ) : 

Budova 01 m.c.0191530 strojovna VZT. prostup st{mou 
HT - 1x. prostup stenou VZT- 1x. prostup stenou SDK VZT 
. 1 x, prn!'tup "'tP.nnu HT • 1 x • 

Budova 02 strojovna VZT stavajfci m. c. 0291240 : 

prostup stenou ocetova trubka - 4x. prostup nad dvermi 
ocelova chranicka • 1x. ptastova trubka pfes strop- 1x, 
prostup ocetova truba stena • 1x. prostup VZT + kabet- 1x, 
plastova trubka odpad pres strop - 1 x. plastova trubka 
voda pres strop • 2x. : 

prostup pres strop - 1 x. trubka plastova pies stenu - 3x. 
prostup betonovym stropem • 1 x, prostup stropP.m JlR"'t • 
1 x. prostup stropem ptast - 2x. prostup stenou Cu potrubf -
3x. prostup stenou ocelova trubka - 3x · 

prostup pres strop ptast • 1 x, prostup pres strop ptast 3x, 
prostup pres strop rozvod plynu • 1 x. rozvod Cu • 2x. 
prostup pies stenu ·1 x. prostup pfes stenu rozvod chtazenr 
-2x. prostup pres stenu kabely -1x. 

Budova 01 1.P.P. stavajfci rozvadec etektro. ( 0,4s·o.3) 

celkem: 51 : 

1 

Zdravotechnika • DOiimi ochrana 
Protipoiaml manieta prostupu plastoveho potrubf bez 
izolace 0 32 mm st6nou u 150 mm po2arnf odotnost Et90 

. 
• p0Z8fl11 OChral'lna potrubf prP..S S[BnU • potrUbl ZT( : 

2 

-2 

Protipof6ml manteta prostupu ptastoveho potnubi bez 
izolace D 40 mm stenou II 150 mm potami odolnost El 90 

- polarnr ochranna potrubl pres stenu • potrubl UT . 
4 . 

-4 

kus 

kus 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Mnoistvr Cena/MJ 

-10.00000 2165.00 

-8 .00000 

-2 .00000 

1,000001 81 600,001 

1 00000 

·2,00000 2 000.00 

-2.00000 

-4.00000 2 010,00 

-4.00000 

Celkem 
·2850,00 

-21 850.00 nabidkova cena I 

9 200,00 nabidkova cena 

10 ooo,oo nabfdkova cena 

81 600 00 
81 60(),00 nabidkova cena I 

-20 240 00 
-4 000.00 cena SODZTI 

01 p.c.78 

-8 040,00 cena SOOZTI 
Q1 p.~.79 
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Polozkovj rozpocet 
S: TRU-MB2/23 Stavebni upravy budovy Q - ambulance a zazemf detske kliniky 

0: 01 

R: ZL033 

P.c Cislo polo!kY 
7 727222003-R5 

Dil: 72702 
8 727222001-R3 

9 727222002·R4 

10 f21222003-R:> 

Dll: M21.1 

11 21.03 (R) 

12 21.04 (R) 

13 741122235 

Zmenove listy 

ZL c.33 - dodatek c.3 VCP a MNP 

Nazev polo!ky 
Protipoiarni manieta prostupu plastoveho potrubi bez 
iZolace D 50 mm st~nou t1 150 mm pol!amr odolnost El 90 

.. 
- pozarno ochranna potrubf pres st~nu - potrubo UT 
4 • 

-4 

Zdravotechnlka • ootaml ochrana 
Protipozarni man2eta prostupu plastoveho potrubi bez 
izolace 0 32 mm stenou tl150 mm poi:arni odolnost El90 

- -- po:larnl ochranna potrubo pres stenu - polrubo ZTI . 

2 

·2 

Protipozarni man2eta prostupu plastoveho potrubi bez 
izolace D 40 mm stenou 11150 mm pozarni odolnost E190 

. - -• pozarnl ochranna potrubo pres slenu • potrubo UT : 

4 

-4 

Protipozarni man2eta prostupu plastoveho potrubi bez 
izolace 0 50 mm stenou 11 150 mm poiami odolnost El 90 

-· pozarno ochranna potrubo pres stenu - potrubo UT . 

4 
.d 

Vjmina pffvodnrch kabel6 die poPadavkQ 
FNOL lng. Zboflla • elektromonttie 

Ooplneni rozvadecu o modrou svorkovnici PO reSila 
piipojeni 4-vodicove nov~ 5-vodicove 

Podruzny mat. kabelova oka,buzirky, pasky 

Montez kabel Cu piny kulaty zila 5x25 ai 35 mm2 ulozeny 
volne (napr. CYKY) 

R110 MOO+OO: 2.0+2,0 

R17 MOO+OO : 4,0+4,0 

RP1 MOO+OO : 4,0+4,0 

03 MOO+OO: 15,0+15.0 

14 7 41122235.1 (R) Montai kabel Cu piny kulatY zfla 5x70 mm2 ulozeny volne 
(napf. CYKY) 

i s 741 130007 

16 741130012 

17 R-OST-02 

R9 MOO .. 00: 10.0 .. 10,0 

Ukonceni vodic izolovany do 25 mm2 v rozvadeo nebo na 
pi'fstroji 

.. 825 

Ukoneeni vodic izolovany do 70 mm2 v rozvadeci nebo na 
plfstroji 

.. 2 52 

Oemontaz stavajicfch elektrolnstataci (demontaze pffvodni 
kabelaze Pra«asafe -X-J 4x25,4x70) 

datum . 

16.5. 17 5. 18.5. 19.5:50 

17.5 14 

Zpracovano programem BUILDpower S. © RTS, a.s. 

MJ 
kus 

kus 

kus 

kus 

ks 

kpl 

m 

ks 

ks 

hod 

Mno!stvi 
-4,00000 

-4 .00000 

-2.00000 

-2,00000 

-4,00000 

-4.00000 

-4.00000 

-4 ,00000 

5,00000 

1,00000 

50,00000 

4,00000 

8.00000 

8,00000 

80,00000 

80 00000 

20,00000 

20,00000 

64,00000 

50,00000 

14,00000 

Cena / MJ Celkem 
2 050,00 -8 200,00 cenaSODZTI 

01 p.c.8o 

·20240 00 
2 000,00 -4 000,00 cena SOD ZTI 

a2 p.c.107 

2 010,00 -8 040,00 cenaSODZTI 
02 p.c.108 

2 050,00 ·8 200,00 cenaSOOZTI 
02 p.c.1o9 

128155,00 

4 613,00 23 06&,00 nabidkova cen(l 

3 702,00 3 702:,00 nabidkova cena 

33,00 1 65(),00 cena URS 
202311 sniiena o 
19,6% 

1 322.00 nabidkova cena 

71,10 5 686.00 cena URS 
2023/1 snfzena o 
19.6% 

104,50 2 090,00 cena URS 
2023/1 snitena o 
19,6% 

435,00 27 640,00 cena SOD silno. 
kabelove trasy a 
p.c.42 
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s: TRU-MB2/23 

0 : 01 

R: Zl033 

P.c Cislo polo;fky 
18 R-OST-03 

19 R-OST-04 

20 R-OST-06 

21 R·OST-07 

22 R·OST-06 

23 R-OST-09 

24 R-OST-10 

25 PKB-726365 

26 PK6.7Z7278 

DO: M21.2 

21121.12 (R) 

28 21.13 (R) 

011: M21.3 

29 R·ELM~04 

30 R-KB-02 

31 R-SV-03 

Dil: M21.4 

32 R-SV-12 

DO: M21.6 

PoloikoyY rozpocet 

Stavebni upravy budovy Q - ambulance a zazemi detske kliniky 

Zmenove fisty 

Zl ~-33 - dodatek ~.3 VCP a MNP 

Nazev poloZky 
Koordinace a spoluprace s jinymi profesemi 

HZS 

Vypracovanf dokumentace skutecneho provedeni 

Vedeni praci 3% 

Mimostavenis tni doprava 1,5% 

Presun dodavek 1% 

GZS 1% 

PRAFiaSafe X-J 5x25 RM - dodavka k 7 41122235 

PRAFiaSafe X-J 5x70 SM- - dodavka k 741122235.1 

Doplninl rozva.~ R110 poiadavek p. 
Zbo111a • elaktromontaie 
Prodr<itovanf z MOO do DO - HZS 

datum 16.5. 17 5-prohozenl napa)enl6ks z ~astl 

nezalohovane MOO do zalohovane cash. : 

Jisticochranice v MOO ponechany j ako rezervy Jedna se o 
tyto zasuvka CBS, nabijecka stavaJiciho NO, fihru CBS. 
svetla CBS 28 

Drobny material 

Neprovidine prace v m.t.Q191410 • 
elektromontafe 
Krabice odbocna nastenna IP44 11 Ox1 1 Ox50 

1-CXKH-R.J 3x1.5 (pocitano bez prolezu) 

"A1"-LED panel 600x600, mikroprisma PMMA, 4000K 
(36.0 W) 

0191410 . -5 

a191431 : , 

EKV rampa a1 · 1 

Doplnini svftldla chodba m.e. Q291 060 • 
elektromontale 
"N2'' ·Nouzova syitidlo - plktogram (CSC) - difuzer pro 
vlajkovou montaz (vlevo/vPravo) + driak pro montaz do 
podhledu - rozsileni stabajfcfcho systtimu CBS 

Ooplnini po!amfch ucp4tvek 

MJ 
hod 

hod 

kc 

k¢ 

kt 

kt 

kc 

m 

m 

hod 

kpl 

ks 

m 

ks 

ks 

Mnoistvr 
2,00000 

5.00000 

1.00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

50,00000 

20,00000 

28.00000 

28.00000 

1,00000 

-6,00000 

-10.00000 

-3.00000 

-5.00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cena / MJ Celkem 
435,00 870,00 cena SOD silno. 

kabelove trasy Q 

p.¢.43 

45i .oo 2 255.00 cena SOD silno 
kabelove trasy Q 
p.c.44 

1 005.00 1 005.00 cena SOD silno. 
kabelove trasy Q 

p.c.4s 

3 670,00 3 670,00 cena SOD silno. 
kabelove trasy a 
p.c.47 

1 635,00 1 635,00 cena SOD silno. 
kabelove trasy Q 

p.c.4B 

1 224,00 1 224,00 cena SOD silno. 
kabelove trasy o 
p.c.49 

1 224,00 1 224.00 cena SOD sllno. 
kabelove trasy o 
p.c.so 

483,70 24 185,00 cena URS 
202311 snizena o 
19,6% 

1 251,50 25 030,00 t:enaURS 
202311 snizena o 
19,6% 

13948,00 

451 ,00 12 628,00 habidkova cena 

1 320,00 1 320.00 nabidkova cena 

-9408,00 

74,00 -444,00 cena SOD silno. 
kabelov9 trasy a 
p.c.4 

39,00 -39(),00 cena SOD sllno. 
kabelove trasy a 
p.c.9 

2 858,00 ·8 574,00 cenaSOD 
svitidla a p.c.3 

4 787.00 

4 787.00 4 787.00 cenaSOD 
svitidla a p.c. , 2 

4 531 .80 
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PolozkovY rozpocet 

S: TRU-MB2/23 Stavebnf upravy budovy Q - ambulance a zazemi detske kliniky 

0: 01 

R: ZL 033 

P oe t lslo polofky 
33 R-OST-05 

011: M22 
34 22.10 

35 22o101 

Dll: MAT 
36 R-MAT-7 

Dil: VZT 

37 2 006 

38 M 2o050 

Dll: VRN9 
39 R-ON-13 

40IR-ON 13a 

Zmenove listy 

ZL ~033 - dodatek Co3 VCP a MNP 

Nazev polo!ky 
Potami ucpavky 

m.c! 0291270o0291260 0,75 

10ks 0291430 Q291420 · 3 8 

Licence l)ro Dfloolenr 2.n 
Licence USER 

licence tfeli strany 

Mater~~~ I 
elektricky zamek nfzkoodberovy 12Vo indikator stavu dveti 
(dvefe P/1, P/5, T/7, T/14, T18, T/240 Z1) 

Dopln6nl chybijlcl poland klapky 
m.~.Q211280 wemr kllnlky..Q291Z40 

••VZT- onllr• 
Potllmi klapka kruhovil servopohon 230 V FDMR SL 250-
o40 TPM 140/19 

Monta~ 

Ostatnf n6klady 
Onentaenr tabule - text, loot, vellkosttabule bude 
vyspecifokovane klinikou 
Hlavno tabule patrova 550 x l 000 mm - 1 ks 

Tabulka pied oddllleni 600 K 550 mm (01+02)- 2Ks 

Tabule do vjtahu 350 K 615 mm - 3ks 

Patrovil tabule 1000 x 1 000 mm - 4ks 

Dopllikove samolepky 890 x 115 mm - 4ks 

Tabulka na dvefe 300 x 100 mm- 01 - 15ks 

Tabulka na dvere 300 x 100 mm- Q2 - 21ks 

Tabulka na dve7e WC - 300 x 100 mm- 02 - 5~s 

Kapsa 300 x 370 mm- Q1- 6ks: 

Kapsa 300 x 370 mm o 02 o 4ks : 

1: 

1 

j lntemf cedule nabldka ze dne 14.6o2024 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 
m2 

ks 

ks 

ks 

KUS 

% 

kpl 

kpl 

Mno~tvi Cena I MJ Celkem 
4055000 

0,75000 

3 80000 

3,00000 

3,00000 

-2,00000 

1,00000 

70,12000 

1,00000 

1.00000 

996,00 

3 816,00 

1 536,00 

2 090,80 

7 012.00 

29,00 

38 000000 

1,ooooo 1 23 oss.oo 1 

4 531,80 cena SOD silnoo 
kabelove trasy a 
p,c.4S 

16 056 00 
11 448,00 nabidkova cena 

4 608,00 nabfdkova cena 

.. 18180 
4 181060 cenaSODEKV 

Op.e.7 

1045,.t8 

7 012,00 cena SODVZT 
0 2 p.eo12 

2 033,48 cenaSODVZT 
01 p.e.31 

81 098 00 
38 000000 cena SOD ON 

01 P~c. 1 4 

23 096 .oo I nabidkova cena 
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S: TRU-MB2/23 

0 : 01 

R: ZL034 

P.e Cislo polo~I<Y 
Oil: 1 

1 113107132 

5 16221 1311 

6 16221 1319 

7 162251101 

6 162751119 

9 171201221 

Polozkovy rozpocet 

Stavebni upravy budovy Q - ambulance a zazemi detske kliniky 

Zmenove listy 

ZL c.34 - chodnik 

Nazev polotkv 
zemnll)rjee 
Odstranenf podkladu z betonu prosteho U pies 150 lfo 300 
mm rucna 

.. -- odstran~nr stavaJocoho betonoveho krytu :>2,5 2 ,7 

Vytrhlinl obrub krajn iku obrubnlku stojaljch 

• betollova obruba - demonta2 · 54,0+51.0+2,7'2 

- provozorni pfiJezdova komunikace po stavajicim chodniku· 
betonova obrut>a- demontaz: 27,0"2 

Rozebn\nf dlazeb pn pfekopech komunikaci pro pesi ze 
zamkove dla~by ruene 

provozorni plijezdova komunokace po stilvatlcim chodnoku 
27 0'1 ,9 

Odkopiivky a prokop;ivky v homine tiidy tetitefnosti t, 
sku piny 3 rucn il stloine 

- odkopavka :zemmy pro novou 2J)evnenou plochu 
52.5'2 7"0 2 

provozomi pioJezdova komun•kace po stavajic im chodniku 
21 o·1 9·o 23 

Vodorovn6 pfemistooi vykopku z hominy tiidy teZitelnosti I 
skupony 1 al 3 stavebnim koleckem do tO 

• odkopav~a zemony pro novou 2J)evnenou olochu 
52,5'2.7'0,2 

provozorni priJezdova komun·kace po stavaJicim chodniku 
27 0'1 9'0 23 

Prip1atek k vodorovnemu pfemlsteni vykopku z hominy 
!Hdy tA21telnosti I skupiny 1 az 3 stavebnim koleckem za 
katdych dalsich 10m 

- odvoz po stavenl~tl . 52.5 2,7 0,2 4 

provi:zornl plljezdova komunlkace po stavajlclm chodniku 
27 0' 1 9"0 23•4 

Vodorovne pfemfstimf do 20 m vykopku/sypaniny z 
hominy tildy te~ltelnosti 1 skupiny 1 at 3 

• vykopan~ zernln odvezena na skladku 52.5'2.7'0,2 

- vykopana zemon odvezena na skladku- provozorno 
pri)ezdova komun kace po stavajfcim chodniku · 
27,0' 1 ,9'0,23 

Pi!platek k vodorovnemu pfemisteni vjkopku/sypaniny z 
hominy tlldy te;titelnosti I sku piny 1 at 3 ZKD 1000 m pies 
10000m 

"' - odvoz na proslu~nou skla.rtku 15km 

- vykopa~a zemon odvezena na skladku 52.5"2,7"0,2'15 

• vykopana zemin odvezena na skladku- provizomi 

ptfjBzdova komunikace po stavajicim chodnoku 
27,0" 1,9'0 23"15 

Poplatek :za ulo~eni na skladce (sklitdkovne) zeminy a 
kameni k6d odpadu 17 05 04 

- poplatek za skhldku 52,5 2 ,7 0.2 2,4 

- poplatek za skladku- vykopana zemin odve:zena na 
skliidku- provizorni plljezdova komunikace po stava)icim 
chodniku : 27 ,0"1 ,9•0.23"2,4 

MJ 

1112 

mJ 

mJ 

m3 

m3 

I 

Mno!stvr 

1~1 ,75000 

11,79900 

40,14900 

28,35000 

11.79900 

160,!>9600 

113,40000 

47,19600 

40,14900 

28,35000 

11 ,79900 

602,23:>00 

425.25000 

176.98500 

96,35760 

68,04000 

26.31760 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cena / MJ 

968,90 

102,10 

94,10 

40,50 

25,30 

500,00 

Celkem 
285 787 38 

14017-6,58 cena URS Z023/1 I 
snizena o 19,6% 

9 485,S8 cena URS 2023/1 
snizena o 19.6% 

6 022,62 cena IJRS 7023/1 
snitena o 19,6% 

31 440.68 cena URS 2023/1 
snitena o 19.6% 

4 099.21 cena URS 2023/ 1 
snizena o 19.6% 

15112,08 cena URS 2023/1 I 
snizena o 19,6% 

1 626.03 cenaSOD 
:zpevnene ptochy 
p.c.4 

15 236,55 cenaSOD 
:zpevnene ptochy 

p.c.5 

48 178,8:0 cenaSOD 
zpevnene plochy 
p.c.6 

Stranka 8 z 10 



S: TRU-MB2/23 

0 : 01 

R: Zl034 

P.~ tislo polozky 
10 181152302 

11 181411131 

12 00572410 

011: 5 
131564871016 

14 5!)6211212 

15 59245020 

011: 11 

Polozkovy rozpocet 

Stavebni upravy budovy Q -ambulance a zazemi diHske kliniky 

Zmenove listy 

ZL c.34 - chodnfk 

Nazev polotky MJ Mnozstvi Cena/MJ 
Uprava plAne pro silnice a dalnice v zafezech se 
zhutnen lm 

uprava terenu (54,0+51.0) 0,75 

uprava ploch travnatych pled plochou staventSIA OHL 
115,0 

uprava terenu prov,zomi plirezdova komumkace po 
stavajicun chodniku 27 0'1 9 

Zalozenl parkoveho lravnlku vysevem pi do 1000 m2 v 
rovine ave svahu do 1:5 

up<ava teronu (54.0 •51 ,0) 0. 75 

uprava ploch travnatych pled plochou staven•ste OHL 
115,0 

uprava terenu • provtzomt pltrezdova komun1kace po 
stavartcim chodntku 27 0 ' 1 9 

osivo smils travnf parkova 

. uprava terenu (54,0.,.51.0) 0,75 0.04' 1,2 

uprava ploch travnatych pled plochou staven1ste OHL 
115.0'0,04' 1,2 

(lprava terenu • provizomi prirezdova komunikace po 
stavaJfcfm chodniku 27.0'1.9'0.04'1.2 

Komunlkace pozemni 

m2 

m2 

kg 

I Pooklael ze !terkodrtb so plochy do 100 m2 tl 300 mm I m2 I 
• podkladni vrstva pod Zlimkovou dlaibu 52.5'2 7 

• provizomi pi1Jezdova komunikace po stavajlcim chodniku 
27 0' 1 9 

Kledeni zamkove dlafby komunikaci pro pesi rutnt! tJ 00 
mm skuplny A pi pies 100 do 300m2 

• nova zpevni:lna plochy ze zarnkove dlaiby tl.80mm 
52,5'2,7 

-prov,zorni prirezdova komun•kace po slavajic1m chodnfku 
. 27 0'1 9 

o:tatba tvar obdelnik betonova 200x1 OOx80mm pflrodnl 

10% prorez 

• nova zpevnena plochy ze zamkove dlazby t1 .80mm 
52.5' 2.7"1,1 

-prov•zorni pl ijezdova komunikace po stavajiclm chodniku 
27,0 ' 1,9'1 ,1 

Doplnujfcl konatrukce • pr8ce pozemnlch 
komunlk•cl letll t' a Dloch 

m2 

m2 

IOsazenr chodnlkoveho obfubnlku betonoveho letateho s I m I 
bo¢nl operou do lote z betonu prosteho 

• betonova obruba 54.0 .. 51.0•27"2 

• provtzornl pil1ezdova komunikace po stavajicim chodmku 
: 27,0'2 

Odvodi'iovacl plastovy flab pro zatizeni A 15 vnitlnl s 100 
mm s rostem mU51kovym z pz ooeil 
odvodneni 2,7'2 

obrubnik be1onovy chodnlkovy 1000x80x250mm 

10% proftl~ 

245,05000 

78.75000 

115.00000 

5 1,30000 

245.05000 

78.75000 

115 00000 

51.30000 

11.76240 

3.78000 

5.52000 

2,46240 

1~ 1.75000 

51,30000 

193,00000 

141,75000 

5 1,30000 

212,35500 

155,92500 

56.43000 

110.40000 

54.00000 

31.30 

22,70 

100.00 

320,00 

480,00 

Zpracovcfmo programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Celkem 
7 670.07 cena SOD 

zpevnene plochy 
p.c.s 

5 562,64 cena SOD 
zpevnene plochy 
p.c.9 

1176,24 cenaSOD 
zpevnene plochy 
p.c.1o 

202 200 57 
38 494,11 cena URS 2023/1 I 

snizena o 19.6% 

61 776,00 ~uaSOD 
zpevnene plochy 
p.t.15 

101 930,4() cena SOD 
zpevnene plochy 
p.t.16 

78934,50 

40 836,96 cena URS 2023/1 I 
snlfena o 19,6% 

8 899,20 cena URS 2023/1 
snitena o 19,6% 

27 198,34 cena URS 2023/1 
snizena o 19,6% 
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Polozkovy rozpocet 

S: TRU-MB2/23 Stavebnr upravy budovy Q - ambulance a zazeml detske kliniky 

o: 01 Zmenove listy 

R: ZL034 ZL c.34 - chodnfk 

IP.Jfslopolo!!<y l..zovpolo!!<y MJ IMno!stvf lcena/MJ ICefkem 
- betonova obruba (54.0+51,0•2.7"2r1.1 121,44000 

provrzornl pfijezdovll komun kace po stava1icim chodnlku 59 40000 
27 0'2'1 1 

DR: 99 Stavenlitnl pfesun hmot 52 249 52 
19 998223011 Pfesun nmot, pozemnl komunrkace. kryt dlazdeny t 224,246861 233,00 52 249,52 cenaSOD 

zpevnene plochy 
p.c.1o 

DR: 098 Pfeauny autl a vybouranjch hmot z 281 516,05 
Dolo!ek ~- 1 2 3 

20 997013212 Vnitrostaveni~tni doprava suti a vybouranych hmol pro t 138,47085 620,00 85 851,9:3 cena SOD 
budovy v pies 6 do 9 m rucne stavebni cast 01 

p.c.1os 

21 997013219 l"tlpialek k vnltrostavemstnl doprave suli a vybouranych I 415.41255 99.70 41 416.63 cena SOD 
hmol za zveiSenou dopravu suli ZKD 10 m stavebni cast 0 1 

p.c.1o6 

22 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo I 138,47085 314,00 43 479,85 cena SOD 
meziskladku do 1 km se sloienlm stavebni cast 01 

p.C-107 

23 997013509 Pfiplatek k odvozu sull a vybouranych hmot na skladku I 2 077,06275 13,70 28 455,76 cenaSOD 
ZKD 1 km pfes 1 km stavebni cast 01 

p.C. \ 08 

24 997013631 Poplatek za ulotenl na sklactce (skladkovne) stavebnlho I 136,47065 450.00 62 311,88 cenaSOD 
odpadu smilsn6ho k6d odp&du 17 09 04 slavel>ni cast 01 

p.c.109 

Dll: ON Ostatnl n6klady 18 000 00 
25 ON 1 !Geodelicke prace • uwni!i'enl chodniku kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00 nabidkova cena 

Zpracovfmo programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 10 z 10 
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