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A SOČ____ Firma: IMOS Brno, a.s.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 -1/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 
Číslo a název podobjektu/rozpoětu:
002.2 SMB - Demolice zpevněných ploch - část "MSKP H. ETAPA"

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
002.2_SMB/003

Číslo ZBV: 

009.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Popis Změny:

Smlouva):

Při odstraňování vozovkových vrstev na plochách BVV a MSKC v rámci SO 002.2 SMB (budoucí SO 121.2, SO 122.2, SO 123.2, 
SO 124.2, SO 125, SO 127, SO 127.1, SO 128) byly pod asfaltovými vrstvami objeveny stmelené betonové podkladní vrstvy 
v  mocnosti do 20-25 cm. Projektová dokumentace předpokládala v těchto plochách odstranění nestmelených konstrukčních vrstev. 
Stmelené betonové vrstvy je nutné vybourat a odbouranou kubaturu uložit na skládku.
ZBV upravuje množství m.j. nestmelených vrstev, které měly být odtěženy a nahrazuje tuto nepředvídatelnou fýzickou událost položkou 
pro odstranění podkladu zpevněných ploch s cementovým pojivém včetně souvisejících nákladů se skládkovným dle skutečnosti 
zjištěné na stavbě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-962 787,01 5 659 309,03 4 696 522,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Proj ektant (autorský dozor) datum podp
2024.05.16 
08:50:07 +02'0

Supervize datum podpis

Správce stavby datum podpis
Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.18 
1 0:08:53 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele) jméno datum podpis Í k s a

Zhotovitel jméno datum podpis Digitálně podepsal 

Datum: 2024.05.16



Podpisový list elektronického schvalování ZBV
Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo SO/PS /
Číslo ZBV/skupina:

562 151 0 0 3 4 ,1/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
in fra s tru k tu ry  MSKC /  číslo Změny SO/PS:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 009/3000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ SO 002.2 SMB/03
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
022 - Vedle jší a osta tn í náklady

Objednatel č. 1 Objednatel č. 2: Objednatel č. 3:
Ředitelství silnic a dálnic s.p. Statutární město Brno Teplárny Brno, a.s.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno Okružní 828/25, 638 00 Brno
IČ: 659 93 390 IČ: 449 92 785 IČ: 463 47 534

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV
Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

9 -962 787,01 5 659 309,03 4 696 522,02

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:
Digitálně 
podepsal Ing.

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění , ,
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn odpis Datum: 2024.05.16

07:41:39 + 0 2 W

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny) Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění , ,
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn p

TDI:

Datum:
'2024 .05 .16
08:49:36
+ 02 '00 '

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.18 
10:08:09 +02'00'

Příloha č. 8 - Zápis o projednání oceněni Podpis

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazeni změny do skupiny - Zpracovatel „  , .
Příloha 5.8 -Zápis o projednání oceněni PodPls

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.16 
09:04:54 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.19 
08:50:05 +02'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn Podpis
Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.19 
08:54:55 +02'00'



Aspe Firma: IMOS Bmo, a.s. Příloha č.9 Strana: 1
3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 009.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 -1/42 Bmo, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB 
Číslo a název SO/PS:
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 
Číslo a název rozpočtu:
002.2 SMB - Demolice zpevněných ploch - část "MSKPII. ETAPA"

Poř. ě. 
pol. K ód položky N ázev  položky

1 2 3
1 014101.A POPLATKY ZA SKLÁDKU - \ l  SI MM 1 \ É  

VRSTVY

2 014102.A POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON A 
ŽELEZOBETON

8 11332. ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

Nové položky
109 11334. ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 

PLOCH S CEMENT PO JIVÉM

Změna soupisu prací (SO/PS) 

003

Skupina Změn: 3

m . j .

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kě

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kě

Změny 
záporné v 

Kě

Změny 
kladné v 

Kě

Cena celkem 
ve Změně v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v

10 11 12 13 14

Celkem 2 181 018,40 -962 787,01 5 659 309,03

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 -1/42 Bmo, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
022/005 ’

Číslo ZBV: 

023.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo 
Zhotovitel: IMOS Bmo, a.s.
Popis Změny:

Na základě investorské smlouvy uvažoval zhotovitel se zpracováním a recyklací odpadů v místě stavby. Pokynem Správce stavby došlo 
k omezení velikosti staveniště z důvodu koordinace stavby s výstavbou Městského sportovního a kulturního centra. Omezením 
staveniště došlo ke snížení množství recyklovaných materiálů a zvýšení množství materiálů ukládaných na skládku. Tato změna je 
spojena s navýšením celkové ceny za zpracování odpadů a je podrobněji popsána v ZBV 022.
Obsahem této ZBV je vyčíslení výše popsaných nákladů v měsíci říjnu 2023.

Údaje v Kó bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 1 823 049,80 1 823 049,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Proj ektant (autorský dozor) datum podpis
Datum:
2024.05.27

Supervize datum podpis
+02'00'

Správce stavby datum podpis
[̂ igiTálH^5o3ěpsai

Datum: 2 024.06.18 
10:30:38 +02W

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je  i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele) datum

Zhotovitel datum Digitálně podepsal



Podpisový list elektronického schvalování ZBV
Evidenční číslo a název Stavby:

Číslo SO/PS /
Číslo ZBV/skupina:

562 151 0 0 3 4 ,1/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
in fra s tru k tu ry  MSKC /  číslo Změny SO/PS:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 023/3000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedle jší a osta tn í náklady

022 / 005

Objednatel č. 1 Objednatel č. 2: Objednatel č. 3:
Ředitelství silnic a dálnic s.p. Statutární město Brno Teplárny Brno, a.s.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno Okružní 828/25, 638 00 Brno
IČ: 659 93 390 IČ: 449 92 785 IČ: 463 47 534

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV
Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

23 0,00 1 823 049,80 1 823 049,80

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel: Digitálně 
podepsal Ing.

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění 
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn Podpis Datum: 

2024.05.27 
14:11:18 +02'00'

Správce stavby:
D ig itá lně  podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění 
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn Podpis

Datum: 2024.06.18 
10:11:46+02'00'

TDI:
Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.14 07:11:21

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Podpis
Digitálně podepsal

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazeni změny do skupiny - Zpracovatel 
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Podpis

Datum: 2024.06.19 
08:49:28 +02'00'

Digitálně podepsal

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazeni změny do skupiny - Schvalovatel 
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn Podpis

Datum: 2024.06.19 
08:55:44 +02'00'

Souhlas se změnou



Aspe Firma: IMOS Bmo, a.s. Příloha č.9 Strana: 1
3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV číslo: 023.3
Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - 1/42 Bmo, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB 
Číslo a název SO/PS:
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 
Číslo a název rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS) 

005

Skupina Změn: 3

Poř. č. 
pol. K ód položky N ázev  položky ni.j.

M nožstv í ve 
Sm louvě

M nožství ve 
Z m ěně

M nožství
rozdílu

C ena za 
m.j. v 

Kě

C ena celkem  
ve  Sm louvě v 

K ě

Z m ěn y  
záporné v 

K ě

Zm ěny 
kladné v  

K ě

C en a  celkem  
v e  Zm ěně v 

Ke

R ozdíl cen 
celkem  v 

K ě

R ozdíl cen 
celkem  v

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nové položky

6 01023. Nakládání s odpady - 10/23

Celkem 0,00 0,00 1 823 049,80 1 823 049,80 1 823 049,80 0,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:


