
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 22. 4. 2024 mezi následujíckni smluvními stranami

OBJEDNATEL Stodská nemocnice, a.s.

se sídlem: Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 263 61086

DIČ: CZ699005333

Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, M UDr. Petr Hubáček, MBA,

zastoupený: LL.M., místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman, člen
představenstva

bankovní spojení:

dále jen ,,objednatel"

ZHOTOVITEL KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

se sídlem: Bendova 12, Plzeň 301 00

IČO: 263 52 281

DIČ: CZ26352281

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: 14788 uvedená u KS v Plzni

zastoupený: Ing. Václav Kruml, jednatel

bankovní spojení:

dále jen ,,zhotovitel"

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2024 na stavební práce
uRekonstrukce toalet v 1.NP Stodské nemocnice, a. s. jež spočIvají v rekonstrukci toalet (ženy, muži)
ve vestibulu a v čekárně ambulancí praktických lékařů ve východním traktu v 1.NP budovy Stodské
nemocnice, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím souvisejIcI změna ceny díla a termínu
plnění.

1.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen ,,Dodatek") je provedení dodatečných stavebních prací a
doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích
podmínkách (dále jen ,,vícepráce") v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem uRekonstrukce toalet v 1.NP Stodské nemocnice, a. s. ", jež spočIvají v rekonstrukci toalet
(ženy, muži) ve vestibulu a v čekárně ambulancí praktických lékařů ve východním traktu v 1.NP budovy
Stodské nemocnice.

1.3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno
provést pro řádné provedení díla.



2. VÍCEPRÁCE

2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a
tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedeni původního předmětu plnění a jejich
celková cena nepřesahuje 15 % ceny původního předmětu plněni.

2.2. Jelikož dodatečné práce dle přílohy č. 1 - ,,změnový list" jsou nezbytné pro dokončení předmětu
původní veřejné zakázky a jejich technické nebo ekonomické oddělení od původní veřejné zakázky by
způsobilo závažnou újmu objednateli, budou provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po
odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr,
který tvoří přílohu č. 1tohoto dodatku.

2.5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle ČI. lltohoto
dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v
nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto
dodatku.

3. CENA ZA DÍLO

3.1. Původní cena za dílo:

Cena bez DPH 1427 920,00 KČ

21% DPH 299 863,20 KČ

Cena včetně DPH 1 727 783,20 KČ

3.2. Cena víceprací

Cena bez DPH 33 510,00 KČ

21% DPH 7 037,10 KČ

Cena včetně DPH 40 547,10 KČ

3.3. Nová cena za dílo:

Cena bez DPH 1 461 430,00 KČ

21% DPH 306 900,30 KČ

Cena včetně DPH 1 768 330,30 KČ

4. TERMÍN PLNĚNÍ

4.1. Původní termín ukončení všech prací: nejpozději do 70 kalendářních dní od předání staveniště, tj. do
3. 7. 2024 (staveniště předáno dne 24. 4. 2024).

4.2. Vícepráce popsané ve Změnovém listě č. Iši žádají 6 pracovních dnů.
4.3. Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 12. 7. 2024.
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 22. 4. 2024 zůstávají beze změny.
5.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek má objednatel povinnost včetně jeho příloh zveřejnit

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě v
registru smluv zajistí objednatel.

5.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.

5.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti
zveřejněním v registru smluv.

Příloha č. l: změnový list vč. krycího listu rozpočtu a položkového rozpočtu

Ve Stodě ........ V Plzni

Za objednatele Za zhotovitele

iA2

r ®jL Li
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1

Zhotovitel KRUML - POZEMNÍSTAVBY s.r.o., Bendova 12, Plzeň 30100
Objednatel Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, Stod 333 01

Název akce: Datum
Rekonstrukce toalet v 1.NP Stodské nemocnice, a. s. 25.6.2024

1. Popis změn

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočÍvajÍcÍ v rekonstrukci toalet pro veřejnost (ženy,
muži) ve vestibulu a zaměstnaneckých toalet v čekárně ambulanci praktických lékařů ve východním
traktu v 1.NP budovy Stodské nemocnice, a. s.

Vícepráce, které řešítento změnový list, jsou uvedené v přiloženém soupisu prací ze dne 30. 6. 2024
vypracovaném shora uvedeným zhotovitelem. Jedná se o:

- vyvedení uzávěru vody na vnější stěnu budovy
- vyvedení zásuvky 1 x 230 v na vnější stěnu budovy
- odvětrání nově vytvořené toalety pro invalidy ve vestibulu
- napojení svodného kanalizačního potrubív podhledu l.PP + vysprávka SDRKT

2. Zdůvodnění víceprací

Změna č. 1 - vyvedeni vodovodního uzávěru na pláSt' budovy:

Dodatečně po zahájení stavby bylo doobjednáno osazení venkovní armatury se studenou vodou
v blízkosti hlavního vstupu do objektu pro potřeby připojení studenovodního vysokotlakého čističe.
Za uzamykatelná dvířka bude osazena nezámrzná venkovní armatura.
Práce instalatéra, nákup materiálu, montáž, začištění fasády

Změna č. 2 - vyvedeni el. zásuvky 1x230 V na pláSt' budovy:

V souvislosti s osazením venkovní armatury se studenou vodou pro potřeby připojení
studenovodního vysokotlakého čističe bude pro jeho použití osazena i venkovní zásuvka pro
jmenovitý proud 16 A při střídavém napětí 230 V se stupněm krytí lP55. Zásuvka bude taktéž osazena
za uzamykatelná dvířka.
Práce elektrikáře, pořízení materiálu, montáž, začištění fasády.

Práce souvisejIcIse změnou č. 1a č. 2 si vyžádaly 1,5 dne.

Změna č. 3 - vícepráce souvisejIcI s odvětráním toalety pro invalidy
S ohledem na skutečnosti zjištěné po zahájení stavby, kdy reálný stav stavby dovoluje jiné řešení
odvětránítoalety pro invalidy, bylo rozhodnuto o vyvedení odvětránívně objektu. v místnosti toalety
pro invalidy bude umístěn ventilátor, který bude potrubím napojen na přívod vzduchu z exteriéru
z vnější strany budovy.
Návštěva elektrikáře, pořízení materiálu, montáž, začištění fasády

Tyto vícepráce si vyžádaly 0,5 dne.

Změna č. 4 - napojeni svodného kanalizačního potrubí v podhledu I.PP + vysprávka SDRKT
S ohledem na zjištění skutečného stavu konstrukcí a zdravotně technických instalací bylo rozhodnuto
o napojení svodného kanalizačního potrubí ztoalet pro ženy se zásahem do podhledu v 1.PP
v prostoru s mycí linkou. Do SDRKT podhledu v kuchyni byly vyříznuty pouze otvory pro umožnění
montáže potrubí nad SDRKT. Po montáži potrubí byl sádrokartovový podhled vyspraven.



S ohledem na každodenní provoz mycí technologie bylo možné práce v 1.PP realizovat, až po
skončení prací gastroprovozu nemocnice (tedy nejdříve po 13. hodině), kdy bylo každý den nutné
mycí technologii zakrýt a po skončení prací tentýž den uklidit.
Práce instalatéra, nákup materiálu, montáž, úklid, vyspravení SDRKT podhledu

Tato změna s ohledem na provoz stravovacího zařízení zdržela realizaci díla o 4 dny.

3. Posouzení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

změnovým listem č. 1 dochází ke změně ve veřejné zakázce a je nutno posoudit, zda se jedná o
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dosud nebyly vypracovány žádné změnové listy k této zakázce.

Stavební práce, které nebyly obsahem původního výkazu výměr veřejné zakázky je nutno posoudit
z hlediska naplněni úst. § 222 ZZVZ - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Hodnota původníveřejné zakázky (bez DPH) 1 427 920,00 KČ
změnový list č. 1- vícepráce (cena bez DPH) 33 510,00 KČ
% podíl hodnoty cenových změn 2,346 %

Podíl hodnoty cenových změn obsažených ve Změnovém listu č. 1z hodnoty původníveřejné zakázky
činí 2,346 % hodnoty původní veřejné zakázky. Dle § 222, odst. 4, písm. b) bod 2 ZZVZ tak změna
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje za podstatnou změnu. Dodatek č. 1k původní
smlouvě o dílo tak lze uzavřít.



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby 1524 STODSKÁ NEMOCNICE, a. s.,Hradecká 600, 333 01 Stod JKSO

. WC Ž - odvětrání invalidi, dopojení kanalizace pod stropem, -Nazev objektu . . ECO
vyvedeni vody a 230V na fasadu

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o. 26352281 CZ26352281

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

30.06.2024 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.

O 0,00 O 0,00 O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 15 260,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 18 250,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 33 510,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 33 510,00

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 12,0 0,00 0,00

základní 21,0 33 510,00 7 037,10

Cena s DPH 40 547,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
zvýhodněni 0,00
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ROZPOČET
Stavba: 1524 STODSKÁ NEMOCNICE, a. s.,Hradecká 600, 333 01 Stod
Objekt: wc ž - odvětráni invalidi, dopojeni kanalizace pod stropem, vyvedeni vody a 230V na fasádu

Objednatel:
Zhotovitel: KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o. Zpracoval:

Místo: Datum: 30. 6. 2024

Č. Kód položky Popis Mj Množství Cena Cena celkem Hmotnost
celkem jednotková celkem

HSV Práce a dodávky HSV 33 510,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 510,00 0,000
1 K001 prostup obvodovou stěnou DN 120 ks 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

2 M002 potrubí DN 100 vč. mřížky kpl 1,000 2 450,00 2 450,00 0,000

3 M003 ventilátor s doběhem ks 1,000 2 360,00 2 360,00 0,000

4 K004 montáž, dopojeni kpl 1,000 5 250,00 5 250,00 0,000

5 K005 vyvedeni vody kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 0,000

6 K006 vyvedeni 230V kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 0,000

7 M007 uzamykací dvířka 300/400 ks 1,000 2 350,00 2 350,00 0,000

8 K008 ztížená mtž v uzavřeném prostoru nad SDK podhledem kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

9 M009 zakrytí, odkrytí myčky kpl 1,000 500,00 500,00 0,000

10 MOlO D+M SDK podhledu ks 2,000 3 800,00 7 600,00 0,000

Celkem 33 510,00 0,000
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