
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Oprava mostů v úseku České Budějovice - Rožnov – Černý Kříž – 2. etapa 153 dny 01.07. 24 30.11. 24

2 Předání stavby 0 dny 01.07. 24 01.07. 24

3 Výluka 39 dny 09.09. 24 18.10. 24

4 zahájení 0 dny 09.09. 24 09.09. 24

5 ukončení 0 dny 18.10. 24 18.10. 24

6 Ukončení stavby 0 dny 30.11. 24 30.11. 24

7

8 S 01  Oprava mostu v km 82,887 v úseku Nová Pec –Černý Kříž 127 dny 01.07. 24 04.11. 24

9 Přípravné práce: 71 dny 01.07. 24 09.09. 24

10 Zhotovení  prefabrikovaných  žb úložných prahů, přechodových 
desek  a výroba OK NK

10 týdny 01.07. 24 08.09. 24

11 Zřízení zařízení staveniště, vytyčení a zajištění inženýrských sítí obou objektů1 týden 27.08. 24 02.09. 24

12 Příprava území, drobné demolice bez zásahu do drážního tělesa 1 týden 03.09. 24 09.09. 24

13 Práce ve výluce: 21 dny 09.09. 24 29.09. 24

14 Odstranění koleje z mostu 1 den 09.09. 24 09.09. 24

15 Demontáž betonových pražců a odtěžení štěrkového lože v délce 
25 m, odstranění mostnic a pozednic.

2 dny 10.09. 24 11.09. 24

16 Vyzdvižení mostu z otvoru a odvoz k likvidaci 2 dny 12.09. 24 13.09. 24

17 Provedení výkopových a bouracích prací 4 dny 13.09. 24 16.09. 24

18 Sanace spodní stavby - očištění, hloubkové přespárování a 
nízkotlaká injektáž zdiva

4 dny 15.09. 24 18.09. 24

19 Osazení úložných prahů a přechodových konstrukcí 2 dny 19.09. 24 20.09. 24

20 Betonáž odvodňovací desky, hydroizolace, drenáž 3 dny 21.09. 24 23.09. 24

21 Vložení ocelové nosné konstrukce, montáž chodníkových konzol 2 dny 24.09. 24 25.09. 24

22 Výkopy pro ZKPP, provedení zásypů až do úrovně zemní pláně. 2 dny 26.09. 24 27.09. 24

23  Zhotovení ž. svršku v předpolích mostu 1 den 28.09. 24 28.09. 24

24 Kolej na mostě 1 den 29.09. 24 29.09. 24

25 Práce po skončení výluky: 18 dny 18.10. 24 04.11. 24

26 Odláždění za křídly 4 dny 18.10. 24 21.10. 24

27 Dokončovací práce 2 týdny 22.10. 24 04.11. 24

28

29 S 02 Oprava mostu v km 83,347 na trati Rožnov – Černý Kříž 148 dny 01.07. 24 25.11. 24

30 Přípravné práce: 70 dny 01.07. 24 08.09. 24

31 Zhotovení nových železobetonových úložných prahů,  a nosné 
konstrukce jako staveništních prefabrikátů 

10 týdny 01.07. 24 08.09. 24

32 Práce ve výluce: 22 dny 26.09. 24 17.10. 24

33 Demontáž stávajících kolejových pasů v délce 25 m 1 den 26.09. 24 26.09. 24

34 Demontáž betonových pražců a odtěžení štěrkového lože v délce 
25 m, odstranění mostnic a pozednic

2 dny 27.09. 24 28.09. 24

35 Odstranění stávající nosné konstrukce 1 den 29.09. 24 29.09. 24

36 Ubourání stávající spodní stavby do předepsané úrovně (kamenné
části opěr a křídel)

3 dny 30.09. 24 02.10. 24

37 Sanace spodní stavby - očištění, hloubkové přespárování a 
nízkotlaká injektáž zdiva

5 dny 02.10. 24 06.10. 24

38 Osazení betonových prefabrikovaných úložných prahů, spřažení s dříky opěr 1 den 07.10. 24 07.10. 24

39 Osazení nosné konstrukce (2 části) 1 den 08.10. 24 08.10. 24

40 Spřažení nové nosné konstrukce v definitivní poloze 1 den 09.10. 24 09.10. 24

41 Osazení přechodových prefabrikovaných zídek 1 den 10.10. 24 10.10. 24

42 Izolace nových betonových konstrukcí 2 dny 11.10. 24 12.10. 24

43 Provedení zásypů až do úrovně zemní pláně 2 dny 13.10. 24 14.10. 24

44 Osazení zábradlí 1 den 15.10. 24 15.10. 24

45 Obnovení koleje do stávajícího stavu 2 dny 15.10. 24 16.10. 24

46 Úprava přechodu zemního tělesa z objektu do tratě. 1 den 17.10. 24 17.10. 24

47 Práce po skončení výluky: 21 dny 05.11. 24 25.11. 24

48 Provedení kamenných dlažeb do betonu. 7 dny 05.11. 24 11.11. 24

49 Terénní úpravy a dokončovací práce. 14 dny 12.11. 24 25.11. 24

50

51 Odstranění zařízení staveniště, konečné TÚ a předání stavby 5 dny 26.11. 24 30.11. 24
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