ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, SPRÁVA PLZEŇ

DODATEK č. 1 k OBJEDNÁVCE č.: 06EU-002760 (uvádějte při fakturaci)

OBJEDNATEL						POSKYTOVATEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR				DS engineering PLUS, a.s.
Na Pankráci 56						Chebská 113
145 05  Praha 4						360 06  Karlovy Vary
Zastoupené:
Ing. Zdeňkem Kuťákem
Pověřeným řízením Správy Plzeň
Hřímalého 37, 301 00  Plzeň



Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:  65993390						IČ: 27955834
DIČ: CZ65993390					DIČ:  CZ27955834


TÍMTO DODATKEM SE UPRAVUJE ČL. II DOBA PLNĚNÍ

Na základě dohody obou smluvních stran se prodlužuje termín plnění do 31.10.2016, důvodem prodloužení je nutná aktualizace harmonogramu prací, který se  upravuje dle již skutečně provedených prací všech 3 zhotovitelů podílejících se na rekonstrukci budovy, kdy jednotlivé činnosti musí na sebe navazovat.




ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k Objednávce je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 poskytovatel.




V Plzni dne 18.8.2016
