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Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-3-17II/128 Pacov - Eš

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0305A24
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/128 Pacov - Eš
ze dne 27. 03. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	se sídlem:
	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

	zastoupený:
	Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava; PM ev. č. 34/2024 a
Ing. Filipem Landou, ekonomem provozu Jihlava; PM ev. č. 33/2024




zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1006
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	43005560

	DIČ:
	CZ43005560



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02- 2023-3-17 a číslo zhotovitele 9 - 0305A24, ze dne 27. 03. 2024, spočívající ve změnách popsaných v příloze ZBV č. 1 a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve
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Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-3-17II/128 Pacov - Eš

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0305A24
změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o nerealizované stavební práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Méněpráce ZBV č.1
	11 280 051,27 Kč
- 279 165,44 Kč


Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
11 000 885,83 Kč

2 310 186,02 KčDPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH13 311 071,85 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Krajská správa	’ Q ?ÍÍ!
INFRASTRUKTUR*
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Číslo smlouvy objednatele: N-ST-02-2023-3-17II/128 Pacov - Eš

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0305A24
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změna stavby č. SO 101 ZBV č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě, dne: viz podpisV Jihlavě, dne: viz podpis





Digitálně podepsal Datum: 2024.07.10 09:22:50 +02'00'



Digitálně podepsal 
Datum: 2024.07.09
10:55:27 +02'00'




Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.09
11:00:25 +02'00'
Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě PM


Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě PM


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

5.1 (24.1.1.0)
Změna stavby č. SO 101 ZBV č. 1
Stavba: 2024 - II/128 Pacov - Eš
Objekt: SO 101 - silnice II/128 km 17,323 - 20,304
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Rozpočet: [SO 101] - silnice II/128 km 17,323 - 20,304
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
Změna stavby celkem:
	Celková cena:
	-279 165,44 Kč

	DPH:
	-58 624,74 Kč

	Cena s DPH:
	-337 790,18 Kč



Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
|" AspeEsticon	Strana # z 3

Datum vypracování nabídky:Datum zadání:


5.1 (24.1.1.0)
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Rozpočet: [SO 101] - silnice II/128 km 17,323 - 20,304
	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	
	SO 101
	silnice II/128 km 17,323 - 20,304
	
	
	
	-279 165,44

	
	0 Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	2
	014101.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3
	M3
	
	
	

	
	Specifikace:
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	

	1 Zemní práce

	3
	113724
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	
	



Specifikace:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
viz zaměření frézování a sanace 849+(2212,5*0,05) = 959,625 [A]
Mezisoučet = 959,625 [B]
množství dle SOD 1055,274*-1 = - 1 055,274 [C]
Celkové množství = - 95,649
5 Komunikace
572213
572223
574A44
Specifikace:
Specifikace:
Specifikace:
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
viz zaměření ACO 18905,3 = 18 905,300 [A]
Mezisoučet = 18 905,300 [B] množství dle SOD Celkové množství
17587,9*-1 = - 17 587,900 [C]
= 1 317,400
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
viz zaměření sanace 2212,5 = 2 212,500 [A]
Mezisoučet = 2 212,500 [B]
množství dle SOD 5276,37*-1 = - 5 276,370 [C]
Celkové množství = - 3 063,870
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
| M2 |
M2
M2
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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	PČ
	Kód
	Název
	MJ
	Množství
	JOC
	Celkem

	10
	574C46
Specifikace:
	viz zaměření ACO 18905,3 = 18 905,300 [A]
Mezisoučet = 18 905,300 [B]
množství dle SOD 17587,9*-1 = - 17 587,900 [C]
Celkové množství = 1 317,400
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přede
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sp
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích pr
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, viz zaměření sanace 2212,5 = 2 212,500 [A]
Mezisoučet = 2 212,500 [B]
množství dle SOD 3517,58*-1 = - 3 517,580 [C]
Celkové množství = - 1 305,080
	M2
psané tlouš ar a spojů oužků, odv
odvodňova
	ťce
odňovačů, vpustí, šachet a čů, vpustí, šachet a pod.
	pod.
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