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Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č.3 ke 
S M L O U V Ě  0 D Í L O

číslo obiednateleíSSsÁLS. 1 6  1 * * f a ™

Číslo zhotovitele:
VHS stavby a.s. -  650/2022 

SMP Vodohospodářské stavby a.s. -  1ZHS220041 
HST Hydrosystémy s.r.o. -  03988-S-T01

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
...... ....................................... ............. ...................
49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce ...... .......................... ............... ...... ....... ............................. ze společnosti Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s., k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání 
stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy. Objednatel určil pro stavbu koordinátora stavby 
............................... osvědčení č. OZ-K/137. (dále jen „zástupce objednatele").

1.2. Zhotovitel:
Jako společníci ve společnosti s názvem „Společnost ÚV Machnín -  VHS + SMP + HST" na základě společenské smlouvy 
ze dne 04.07.2022.

1. VHS stavby a.s. - správce 
se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená

zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení sdružení 
telefon

: Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8 
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824 
: Ing. Michalem Maděrou, místopředsedou představenstva 

Ing. Markem Štěpničkou, členem představenstva 
. ...... .......... .................................... 
:25183052 
: CZ25183052
: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6394872/0800 
: .............................
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2. SMP Vodohospodářské stavby a.s. - společník
se sídlem
zapsaná u Městského soudu 
zastoupená

zástupce pro věci technické
IČ
DIČ

: Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4 - Michle 
: v Praze, oddíl B, vložka 26499 
: Ing, Zdeňkem Novákem, předsedou správní rady 

Ing. Romanem Hekem, místopředsedou správní rady a ředitelem společnosti 
...... ....... ............................ .............................. 
11637471 
CZ11637471

bankovní spojení 
telefon

Komerční banka a.s., č.ú. 141510100/0100 
.............................

3. HST Hydrosystémy s.r.o. 
se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

společník
: Na Bramši 3374,415 01 Teplice 
: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197 
: Ing. Petrem Hellmichem, jednatelem 
:..................................................................................

IČ
DIČ
bankovní spojení 
telefon

:26212706 
: CZ26212706
: Česká spořitelna a.s. vedená v Ústí nad Labem, č.ú. 1511582/0800 
: +............................

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro vedení stavby je ........... ......., vedoucí projektu, tel. ..............................

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě 
(dále jen „dodatek").

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se Změnovým listem č. 2 dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. 2.4 Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, které jsou 
podrobněji specifikované ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, zároveň obsahuje 
méněpráce, odpočty neprováděných položek.

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. 4.1 Cena díla. Cena se zvyšuje z důvodu vývojových 
změn a skutečností v průběhu výstavby, na kterých se společně shodli a odsouhlasili všichni účastníci této smlouvy na 
kontrolních dnech:

Verze 1.3
Dodatek_obecny_IO

Stránka 2



H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Původní cena dle SoD vč. dodatku č. 1 a č. 2: 160 104 777,00 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 3: 446 229,14 Kč bez DPH
Nově navržená cena: 160 551 006,14 Kč bez DPH
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 194 266 717,43 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto 
smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány 
na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední 
smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

3.2 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy vč. všech jejích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. II. 
-  Předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3.3 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3.4 Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel. Tento dodatek 

nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.6 Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

1. změnový list č.2
2. cenový rozpočet změnového listu č.2

V ............. d n e ..............  V ..... , dne

O b j e d n a t e l :

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Z h o t o v i t e l :
„Společnost ÚV Machnín -  VHS + SMP + HST"

Ing. MichalíMaděra 
místopředseda představenstva 

VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689 

IČO 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9
<D

Ing. Marek Stěpnička 
člen představenstva 

VHS stavby a.s.

VHS stavby a.s. ’■
Bánskobystrická 114/26 Stránka 3

460 08 Liberec 
DIČ: CŽ25183052
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Ing. Roman Hek 
místopředseda správní rady 

SMP Vodohospodářské stavby a.s.
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 02/2024
Zhotovitel: „Společnost UV Machnín -  VHS+SMP+HST“ -  správce společnosti 

VHS stavby a.s. Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 18. 6. 2024

Název akce: LI032569 Liberec. UV Machnín -  rekonstrukce

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou E-mailem-
X

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
___________ na jinou část smlouvy:

Dle PD
RDS
Změnový rozpočet 02

Popis a zdůvodnění změny:

Změny vyplývající ze skutečností zjištěných při bouracích a zemních pracích v areálu původní úpravny vody 
z rozporů mezi projektovou dokumentací zadávací dokumentace a výkazem výměr a z aktuálních technicko
provozních zkušeností účastníků výstavby:

č. Název SO, PS změna ceny 
celkem Popis a zdůvodnění změny:

1 Odstranění 
laminátové izolace

SO 1003 - Budova 
úpravny vody 126 060,09

Odstranění a likvidace laminátové izolace stěn jímky, zjištěné při 
bouracích pracích. Odstranění nebylo obsaženo v zadávací 
dokumentaci a je nutné provést před navrženou sanací stěn.

2 Bourání cihelných 
prostupů

SO 1003 - Budova 
úpravny vody 41333,51 Bourání cihelných zazdívek prostupů, zjištěných při bouracích 

pracích suterénu původního objektu ÚV.

3
Vyrovnání povrchu 
betonových stěn pod 
izolace

SO 1003 - Budova 
úpravny vody 91530,96

Z důvodu výrazných nerovností je nutné vyrovnání stěn betonových 
konstrukcí v suterénu ÚV pro následné provedení svislých izolací 
proti vodě.

4 Dno jímky surové 
vody dle DPS

SO 1002-Jímka 
surové vody 59 353,35

Změna oproti projektové dokumentaci. Původní návrh na tl. 
spádového betonu dna byl upraven s ohledem na zjištěný stav.

5 Štětová stěna SO 1003 - Budova 
úpravny vody -245 312,50

Odpočet vyplývající ze skutečného potřebného rozsahu štětových 
stěn pro pažení jámy pro výstavbu jímky surové vody s ohledem na 
skutečný tvar suterénu objektu zjištěný při bouracích pracích.

6
Objekty na vrtech - 
zrušené přibetonávky 
stěn

SO 1001 - Vrtané 
studny - objekty -1 446 464,80

Odpočet přibetonávky stěn na jednotlivých vrtech. Po posouzení 
stavu očištěné konstrukce bylo upuštěno od sanace přibetonávkou.

7 Izolace proti vodě - 
jímka surové vody

SO 1002-Jímka 
surové vody 96 307,43 Doplnění položek na izolaci vnějších stěn jímky surové vody, které 

chyběly ve výkazu výměr ZD.

8 Mezistrop změna SO 1003 - Budova 
úpravny vody -72 765,60

Odsouhlasená materiálová změna oproti projektové dokumentaci. 
Nově navržena betonová deska na trapézový plech namísto 
kompozitního roštu.

9 Odvodnění staveniště 
- drenáže

SO 3001 - Vnější 
trubní rozvody 717 411,06

Nutné provedení odvodnění pro možnost pokračování prací. 
Hydrologický průzkum, který byl proveden před započetím stavby, 
nepředpokládal tak vysoký přítok podzemních vod.

10 Softstartéry pro vrty 
MA-1 a MA-4

PS 1003 - Vrtané 
studny -
elektrotechnická
část

31 797,00
Doplnění softstartérů pro jednotlivé vrty pro zajištění zvýšené 
ochrany čerpadel.

11 Jeřábové nosníky v 
l.PP

SO 1003 - Budova 
úpravny vody 27 788,81 Chybějící jeřábové dráhy v l.PP místnost 001 nebyly v zadávací 

dokumentaci.
12 Keramický obklad 

sifonová šachta
SO 3001 - Vnější 
trubní rozvody 2 926,82 Keramický obklad dna sifonové šachty pro zvýšení ochrany 

konstrukce při havarijních stavech.
13 Spádový beton pro 

akumulace
SO 1003 - Budova 
úpravny vody 13 310,84 Spádový beton v akumulaci chyběl ve výkazu výměr ZD.

14
Dobetonávka 
kabelového prostoru 
rozvodny

SO 1003 - Budova 
úpravny vody 58 012,60

Odsouhlasená změna oproti projektové dokumentaci. Pro 
zachování jednoho požárního úseku je nutné změnit výšku zdvojené 
podlahy na 250 mm.
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15
Přechodové skříně u 
vrtů

PS 1003 - Vrtané 
studny -
elektrotechnická
část

25 448,00
V rámci vrtaných studen je nutné doplnit 4 ks přechodových skříní 
pro přepojení silné přívodní kabeláže do menších nástěnných 
rozvaděčů RM2.1 až RM2.4. Tyto přechodové skříně budou 
umístěny v pilířích rozvaděčů.

16

Kabeláž a přechodová 
skříň k vývodu pro 
dieselagregát PS 1004 - Budova ÚV 

- motorové rozvody 49 874,00

Předchozí stupeň uvažoval s vývodem pro záložní zdroj 
(Dieselagregát). Projekt neobsahoval kabeláž a přechodovou skříň 
na fasádě pro jeho připojení. Skříň bude řešena ze dvou skříní pro 
možnost připojení a protažení kabelu s možností otevřených dveří 
za chodu.

17
Nerezové vývodky 
servopohonů AUMA PS 1004 - Budova ÚV 

- motorové rozvody 6 710,00
V rámci strojních dodávek servopohonů AUMA nebylo uvažováno s 
kabelovými průchodkami, je nutné doplnit nerezové průchodky pro 
llks pohonů AUMA.

18

Změna koncepce 
přenosu dat mezi ÚV 
a vrty

DPS 1002.03- 
Dálkové přenosy 88 993,20

Vůči předchozímu projekčnímu stupni došlo k úpravě koncepce 
přenosu dat mezi vrty a úpravnou vody. Vzhledem k tomu, že se k 
vrtům vede nová napájecí trasa z rozvaděče RM1, bude k napájecí 
kabeláži přiložena chránička a optický kabel, který zajistí stabilní a 
chráněné propojení mezi úpravnou a vrty. Jedná se o zrušení 
radiokomunikačních prvků na vrtech 
a doplnění opticko-metalických převodníků a kabelu. 
Radiokomunikace bude sloužit pouze pro přenos na dispečink.

19
Doplnění pro budoucí 
rozšíření dálkových 
přenosů

DPS 1002.03 - 
Dálkové přenosy 11 476,00

Na základě požadavku provozovatele bude do rozvaděče DT1 
přidán switch a 230VAC vývod pro případné doplnění SCADApack.

20
Doplnění tlakového 
snímače na 
odtokovém potrubí

DPS 1002.02-SŘTP 
Technologická linka 
úpravny vody

12 442,40
Technologie úpravny vyžaduje doplnění nového tlakového snímače 
na společném výtlaku čerpání surové vody.

21
Trubní vystrojení vrtů

DPS 1001.01- 
Vrtané studny 749 995,97

Výkaz výměr zadávací dokumentace neobsahoval potrubí do vrtů v 
celém rozsahu projektovaného vystrojení. Současně budou 
navržené přírubové spoje nahrazeny zástrčným spojem ANIM 
(systém E-Connect)

Změna ceny celkem 446 229,14

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méněpráce objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele mee

X X X
Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem 446 229,14 Kč + DPH

Cena dle SoD Kč:
ZL 01 
ZL 02
Nově navržená cena díla Kč: 
bez DPH

158 904 877,00 
1 199 900,00 

446 229,14 
160 551 006,14

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 446 229,14 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 993 065,09 Kč bez DPH, tj. 1,88 % nabídkové ceny. 
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2 546 835,95 Kč bez DPH, tj. 1,60 % nabídkové ceny. 
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé.

........... ....... ...... . .atum < T. P e č ?
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PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena je stanovena v souladu s ustanovením čl. IV Smlouvy o dílo

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot vice 

a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 5 539 901,04 Kč bez DPH, tj. 3,49 % 
ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a vícepracf v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 6 739 801,04 Kč bez DPH, tj. 4,24 % 
ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Uvedené změny neohrožují fyzickou realizaci projektu „LI032569 LIBEREC, MACHNÍN ÚV REKONSTRUKCE", 
registrační číslo CZ.05.01.04/XX/22_026/0000450 dle článků č. 5 Účel dotace a č. 6 Termíny a lhůty části I a dle článku 
1 Plnění indikátorů a monitorování projektu části II v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_026/0000450.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... ...... ......... ...................................Datum

.Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

...... ....... ....... ..................................Datum
Z /  6 .

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým 
se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených 
ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

...... .............................

...... ......................

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tum fŽ.TT..£  '  

. ........................... . . . Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí 
/ zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny.
K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po 
podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.
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