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DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
Smluvní strany: 
 

1. Objednatel      :  Fakultní nemocnice Olomouc 
Se sídlem          :  Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 
IČ                    :  00098892 
DIČ                    :  CZ00098892, plátce DPH 
Zastoupená  :  ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. 
Bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu 36334811/0710 
 
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
a 
 

2. Zhotovitel : OHLA ŽS, a.s. 
Se sídlem         : Tuřanka 1554/115b., Slatina, 627 00 Brno 
IČ                   : 46342796 
DIČ                : CZ 46342796, plátce DPH 
 zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695, 
Zastoupený : Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, 
    členem představenstva 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA ředitel divize Východ 
Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1014501513/5500 
Telefon             : 585 100 333 
fax                    : 585 100 333  
e-mail               : divizeolomouc@ohla-zs.cz 

 
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
 

tímto spolu uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.02.2023 na zhotovení díla  

„STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY L – TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ“ 
(dále též jen „Smlouva o dílo“)  

 
I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Ve Smlouvě o dílo se zhotovitel zavázal na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla 
vymezeného ve Smlouvě o dílo a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „STAVEBNÍ 
ÚPRAVY BUDOVY L – TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ“ a objednatel se zavázal zaplatit sjednanou 
cenu za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo. 
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II. 
PŘEDMĚT DODATKU  

 
1. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně (navýšení) ceny za dílo uvedené v čl. VI. bodě 

1. Smlouvy o dílo takto:  
 
 
 
 

Původní cena dle SOD ze dne 28.02.2023 83 765 147,15 Kč bez DPH 

Vícenáklady dle Dodatku č.1 (+)  14 673 080,62 Kč bez DPH 
Vícenáklady dle Dodatku č.2 (+)  3 825 885,47 Kč bez DPH 
   
Nová cena 102 264 113,24 Kč bez DPH 

 
 
 
 Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné vícepráce způsobené:  
 
 

 na žádost uživatele byly zvětšeny závěsné skříňky ve všech kancelářských prostorech 

 místo závěsných zrcadel byla provedena zrcadla vlepená do obkladu 

 z důvodu možnosti odstavení požárního vodovodu bez nutnosti uzavření přívodu pitné vody do celého 

objektu L byly byla provedena výměna uzávěru požárního vodovodu a byly vsazeny stoupačkové 

uzávěry 

 z důvodů dispozičních, záměny umístění laboratoří a doplnění některých dveří, s nimiž nebylo 

uvažováno, byly změněny či doplněny výplně otvorů 

 v denní místnosti ve 2.NP bylo doplněno DALI řízení denního osvětlení 

 místnost centrálního bateriového systému bylo nutno doplnit o větrání včetně protipožární úpravy 

 na žádost uživatele byly provedeny malby nejen omyvatelné, ale i dezinfikovatelné 

 z důvodů provedení nových slaboproudých rozvodů v prostoru skladu krví, expedice a sekretariátu 

bylo nutno provést strukturovanou kabeláž, monitoring teploty a EPS. 

 z důvodů etapizace výstavby bylo nutno přenést kontrolní panel potrubní pošty 

 na základě zjištěného skutečného stavu rozvodů ZTI byly provedené úpravy nutné pro funkčnost 

rozvodů vody a odpadu 

 z důvodů rozšíření stavebních úprav do prostorů skladu krví, expedice a sekretariátu a nutnosti 

provedení většího množství prachotěsných příček při etapizaci provádění díla byly provedeny SDK 

konstrukce nad rámec díla; byly provedeny SDK podhledy i do místností, se kterými nebylo uvažováno 

v projektu 

 z důvodu výměny stávajících rozvodů vody a odpadu bylo nutno provést demontáže šachetních stěn 
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 bylo nutno provést některé vnitřní parapety, které byly dříve součástí stávajícího vnitřního vybavení 

 z důvodu dispozičních změn bylo nutno provést změny ve vybavení nábytku a laboratorního nábytku 

 při provádění stoupačky slaboproudu bylo nutno přeložit nouzové osvětlení na chodbě 

 osvětlení expedice bylo doplněno o DALI řízení 

 při přechodovém stavu 2. etapy bylo nutno provést zásuvky pro analyzátory 

 ve strojovně VZT v 1.PP nebyly napojeny požární klapky a vlhčení VZT – bylo nutno provést rozvaděč 

vč. kabelových tras 

 z důvodů zachování provozu Transfúzního oddělení bylo nutno provést větší počet kabelových tras 

silnoproudé elektroinstalace 

 z důvodů rozšíření stavebních úprav do prostorů skladu krví, expedice a sekretariátu bylo navýšeno 

množství prováděných PVC podlah 

 v prostoru sekretariátu byly provedeny nad rámec PD omítky, malby a obklady 

 všechny komorové mraznice byly doplněny o kontakt, který při otevření dveří vypne mrazení 

 ve skladu krví byly provedeny nové rozvody VZT 

 prostor Transfuzního oddělení byl doplněn o ochranné prvky z důvodu ošetření stěn a zamezení jejich 

poškození 

 otvory, které bylo nutno provést v monolitickém betonu, byly provedeny formou diamantového řezání 

 z důvodu zachování provozu Transfuzního oddělení během rekonstrukce bylo nutno na systému 

chlazení provést takové úpravy, aby tento systém byl schopen provozu i přes to, že nebyl zcela 

kompletně proveden 

 stávající otopná tělesa, která kolidovala s dispozičními změnami, musela být přeložena 

 podlaha v hlavní rozvodně v 1.PP, pod kterou vede instalační kanál, musela být v místě uložení 

záložního zdroje staticky zesílena 

 z důvodů provedení všech instalací musely být provedeny přizdívky stávajících příček ve většině 

rekonstruovaných místností 

 prostor chodby za vstupem do budovy L ve 2.NP byl z důvodu požadavku uživatele předlážděn 

 z důvodů rozšíření stavebních úprav do prostorů skladu krví a expedice byly v těchto místnostech 

provedeny omítky, obklady a malba 

 z důvodů dispozičních úprav během realizace díla byly provedeny změny v zámečnických konstrukcích 

 větrání místnosti pro centrální bateriový systém bylo nutno napojit na systém MaR 

 před montáží nové komorové mraznice bylo nutno tento prostor stavebně upravit 

 část fasády budovy L, ze které byly demontovány venkovní jednotky chlazení, byla opravena 

 k provedeným vícepracem dodatku č.1 a 2 byly dopočítány vedlejší rozpočtové náklady 
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Všechny vícepráce jsou vyčísleny v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 
(příloha č.1). 
 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou 

vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné 

uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění 
v registru smluv zajistí objednatel.   

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je 
projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže 
uvedené podpisy. 

 
 
Příloha č. 1 – Změnové listy  
                  
 
 
V Olomouci, dne…………………… 2024       V Olomouci, dne……………………… 2024 

 
Za objednatele:          Zhotovitel: 

Fakultní nemocnice Olomouc 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

OHLA ŽS, a.s. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.     Ing. Roman Kocúrek   
Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc                     1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s. 
 
 
 
 
 
              _________________________ 
        Jiří Procházka, MBA 
                         člen představenstva OHLA ŽS, a.s. 



Dodatek č.2
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 629 321,42CZK

0,0012,00% 0,00

IMPORT
Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

3 825 885,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 3 825 885,47 803 435,95
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL 69 VCP

ZL 70 VCP

ZL 71 VCP

ZL 72 VCP
ZL  73 
VCP
ZL 74 VCP

ZL 75 VCP

ZL48 VCP

ZL 60  
MNP b

ZL 43 VCP

ZL 44 VCP

ZL 63 VCP

ZL 64 VPC

ZL 65 VCP

ZL 66 VCP

ZL 67 VCP

Kód

ZL 62 VCP

ZL 55 VCP

ZL 54 VCP

ZL 58 VCP

ZL 53 VCP

ZL 59 VCP

ZL 52 VCP

ZL 51 VCP

ZL 60 VCP 
a

ZL 50 
MNP

ZL 50 VCP

ZL 56 VCP

ZL 49 VCP

ZL 60 VCP 
b

ZL 57 VCP

ZL 47 VCP

ZL 60 
MNP a

ZL 47 
MNP

ZL 45 VCP

ZL 61 VCP

Zprovoznění zařízení č. 12,13

Demontáž, montáž otopných těles
Betonové patky a podpěrná konstrukce pod 
rozvodnu 1NP

Elekroinstalace  budova L zásuvky 1F/32A

Kabelové trasy + RM01

Kabelové trasy

Podlahy PVC 2.NP

Omítk, mably, obklady - sekretariát

Mrazírny kontakt
VZT – sklad krve – nový rozvod VZT zakončený 
anemostatem
OCHRANNÉ PRVKY

ŘEZÁNÍ OTVORŮ

SDK 2. etapa

Doplnění větrání v rozvodně

Malby

SK 2. etapa

EPS 2. etapa

Doplnění stmívání osv.m.č.001100

Monitoring 2. etapa

Potrubní pošta

Malby

Popis

Demontáže a bourání šachetních stěn pro výměnu 
stupaček ZTI - etapa č.2 a etapa č.3

Parapety 

Nábytek

Laboratorní nábytek

Laboratorní nábytek

Elektroinstalace stoupačka

Nábytek

CCTV 2. etapa

ZTI 2. etapa

Změna skříněk pozice 212

Zrcadla  v pracovnách, laboratořích

Výměna uzávěru požárního vodovodu, vsazení 
dvou kusů stoupačkových uzávěrů

Výplně otvorů - int. dveře

Výplně otvorů - int. dveře

Doplnění stmívání osv.m.č.002690

94 500,00 114 345,00

89 904,76 108 784,76

106 623,1288 118,28

71 809,3959 346,60

34 295,5028 343,39

472 717,20 571 987,81

164 453,60 198 988,86

40 907,5333 807,88

86 309,7871 330,40

40 024,1433 077,80

-942 696,67-779 088,16

13 093,68 15 843,35

101 750,6384 091,43

18 402,08 22 266,52

103 273,54 124 960,98

89 876,1074 277,77

7 157,325 915,14

110 261,8691 125,50

940 281,32777 092,00

-177 496,11-146 691,00

5 810,56 7 030,78

27 290,5622 554,18

435 814,39360 177,18

27.05.2024

 
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

107 555,00 130 141,55

21 199,2017 520,00

81 857,2067 650,58

-515 631,60 -623 914,24

624 145,83515 823,00

28 005,00 33 886,05

-36 764,10-30 383,55

101 575,8783 947,00

34 046,7328 137,79

5 513,974 557,00

128 379,79106 099,00

103 033,60 124 670,66

107 411,7088 770,00

3 825 885,47 4 629 321,42

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZL 78 VCP

ZL 79 VCP
ZL 79 
MNP
ZL 80 VCP

ZL 81

ZL 82 VCP

ZL 83 VCP

 ZL 76 
VCP
ZL 77 VCP

Stavební práce mražák S9 + S10 1.NP

Oprava fasády

Vedlejší a ostatní ...

Přizdívky, polopříčkym příčky v místnostech 2. a 3. 
etapa
Dlažby vstup

Omítk, mably, obklady -sklad krve, expedice

Zámečnické práce

Zámečnické práce

MaR 22 683,1418 746,40

117 399,7297 024,56

210 057,72173 601,42

1 023 548,95845 908,22

231 870,63191 628,62

116 725,88 141 238,31

52 935,9843 748,74

127 213,35105 135,00

-166 193,50-137 350,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 555,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 107 555,00 21,00% 22 586,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 141,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 43 VCP - Změna skříněk pozice 212
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 555,00

D2 - Výrobky nábytkových solitérů 107 555,00

ZL 43 VCP - Změna skříněk pozice 212

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 555,00

D D2 Výrobky nábytkových solitérů 107 555,00
1 K 212a nástěnná police - změna výšky ks 16,000 6 146,00 98 336,00

P
 Poznámka k položce:

pozice č. 212,  cena 4984/0,6 = 8 306,6 * 0,74 = 6 146 Kč bez DPH
VV 16 16,000

2 K 212b nástěnná police - změna výšky ks 1,000 9 219,00 9 219,00

P
 Poznámka k položce:

pozice č. 212a,  cena 6 146/0,6 = 10 243,3 * 0,9 = 9 219 Kč bez DPH
VV 1 1,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 43 VCP - Změna skříněk pozice 212
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 520,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 520,00 21,00% 3 679,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 199,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 44 VCP - Zrcadla  v pracovnách, laboratořích

 

Strana 7 z 167



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 520,00

PSV - Práce a dodávky PSV 17 520,00

    767 - Konstrukce zámečnické 17 520,00

ZL 44 VCP - Zrcadla  v pracovnách, laboratořích

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 520,00

D PSV Práce a dodávky PSV 17 520,00

D 767 Konstrukce zámečnické 17 520,00

151 K 767_Z01
D+M Z01 Zrcadlo vlepené do obkladu, 604x807 mm , 
vč. pomocných prací, příslušenství, doplňků, kotvení, 
PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)

ks 12,000 1 460,00 17 520,00

P

 Poznámka k položce:
 pol.č. 151

 Plocha 1,075 m2, JC 3 225 Kč bez DPH
Plocha 151a 0,487 m2, cena kus 1 460 Kč bez DPH

VV pracovny
VV 5 5,000
VV 2.NP laboratoře
VV 4 4,000
VV 1.NP laboratoře
VV 3 3,000
VV Součet 12,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 44 VCP - Zrcadla  v pracovnách, laboratořích
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 650,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 67 650,58 21,00% 14 206,62

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 857,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 45 VCP - Výměna uzávěru požárního vodovodu, vsazení dvou kusů 
stoupačkových uzávěrů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 650,58

722 - Vnitřní vodovod 67 650,58

    7223 - Upravená voda 10 800,00

ZL 45 VCP - Výměna uzávěru požárního vodovodu, vsazení dvou kusů 
stoupačkových uzávěrů

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 650,58

D 722 Vnitřní vodovod 67 650,58
1 K 722-9.3d

Vřetenový uzavírací ventil DN32 včetně šroubení a 
přechodu na lisovaný spoj

kus 2,000 796,00 1 592,00

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4a pol.č.159
VV 2 2,000

2 M 55111257 šoupě mosazné závit vnitřní-vnitřní PN 16 3" kus 1,000 2 883,58 2 883,58

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 1 1,000

3 M 551R001 šroubení 3" FM pozink kus 1,000 2 100,00 2 100,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

4 M 551R002 MP XL přechodový kus 88,9 x 3" kus 2,000 3 150,00 6 300,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000

5 M 551R003 Demontáž stávajícího ventilu DN 80 v podhledu kus 1,000 5 520,00 5 520,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

6 M 551R008 Ztížené práce v podhledu kus 3,000 3 605,00 10 815,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 3 3,000

7 M 551R004 Montáž nové uzavírací sestavy pro PV DN80 kus 1,000 6 240,00 6 240,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

8 M 551R007 Montáž vřetenových uzavíracích ventilů DN 32 kus 2,000 4 200,00 8 400,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000

9 M 551R005 Vypuštění vody ze systému kus 1,000 6 500,00 6 500,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

10 M 551R006 Napuštění vody do systému kus 1,000 6 500,00 6 500,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

D 7223 Upravená voda 10 800,00
11 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 24,000 450,00 10 800,00

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4a pol.č. 102
VV Stavební přípomoci.
VV 3*8 24,000
VV Součet 24,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 45 VCP - Výměna uzávěru požárního vodovodu, vsazení dvou kusů 
stoupačkových uzávěrů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -515 631,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -515 631,60 21,00% -108 282,64

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -623 914,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 47 MNP - Výplně otvorů - int. dveře
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -515 631,60

766 - Konstrukce truhlářské -515 631,60

ZL 47 MNP - Výplně otvorů - int. dveře

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -515 631,60

D 766 Konstrukce truhlářské -515 631,60

1 K 766_T01

D+M T01 Dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, koule-
klika nerez, do SDK, 900x1970 mm , vč. pomocných 
prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD 
(přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor -7,000 14 216,40 -99 514,80

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 117
VV -7 -7,000
VV Součet -7,000

2 K 766_T02b

D+M T02b Dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, klika-
klika nerez, 900x1970 mm , vč. pomocných prací, 
příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD (přesná 
specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor -1,000 14 216,40 -14 216,40

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 119
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

3 K 766_T11

D+M T11 Dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, klika-
panik.klika nerez, 1100x1970 mm , vč. pomocných 
prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD 
(přesná specifikace viz D.1.01.1-502) - odečet olověné 
vložky

soubor -3,000 37 900,00 -113 700,00

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 130
VV -3 -3,000
VV Součet -3,000

4 K 766_T12

D+M T12 Dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, klika-
panik.klika nerez, 900x1970 mm , vč. pomocných prací, 
příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD (přesná 
specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor -1,000 65 640,00 -65 640,00

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 131
VV -1 -1,000

5 K 766_T16

D+M T16 Dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, koule-
klika nerez, do SDK, 900x1970 mm , vč. pomocných 
prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD 
(přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor -1,000 14 216,40 -14 216,40

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 135
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

6 K 766_T17

D+M T17 Dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, klika-
panik.klika nerez, 1100x1970 mm , vč. pomocných 
prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD 
(přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor -2,000 75 336,00 -150 672,00

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 136
VV -2 -2,000
VV Součet -2,000

7 K 766_TS02

D+M TS02 Nové kování koule-klika a dekorace PVC 
fólií na křídlo, stávající dveře 700x1970 mm , vč. 
pomocných prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , 
dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor -1,000 4 932,00 -4 932,00

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 139
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

8 K 766_TS03

D+M TS03 Nové kování klika-klika a dekorace PVC 
fólií na křídlo, stávající dveře 800x1970 mm , vč. 
pomocných prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , 
dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor -2,000 4 951,20 -9 902,40

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 140

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 47 MNP - Výplně otvorů - int. dveře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -2 -2,000

9 K 766_TS05

D+M TS05 Nové kování koule-klika a dekorace PVC 
fólií na křídlo, stávající dveře 900x1970 mm , vč. 
pomocných prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , 
dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor -4,000 5 403,60 -21 614,40

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 142
VV -4 -4,000

10 K 766_TS06

D+M TS06 Nové kování klika-klika a dekorace PVC 
fólií na křídlo, stávající dveře 900x1970 mm , vč. 
pomocných prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , 
dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor -3,000 5 187,60 -15 562,80

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 143
VV -3 -3,000
VV Součet -3,000

11 K 766_TS10

D+M TS10 Nové kování klika-klika a dekorace PVC 
fólií na křídlo, stávající dveře 1100x1970 mm , vč. 
pomocných prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , 
dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor -1,000 5 660,40 -5 660,40

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 147
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 515 823,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 515 823,00 21,00% 108 322,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 624 145,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 47 VCP - Výplně otvorů - int. dveře
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 515 823,00

766 - Konstrukce truhlářské 515 823,00

ZL 47 VCP - Výplně otvorů - int. dveře

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 515 823,00

D 766 Konstrukce truhlářské 515 823,00

1 K 766_T02a

D+M T02a Dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, klika-
klika nerez, do SDK, 900x1970 mm , vč. pomocných 
prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD 
(přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 7,000 14 216,40 99 514,80

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 118
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

2 K 766_T04

D+M T04 Dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, klika-
klika nerez, do SDK, 800x1970 mm , vč. pomocných 
prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD 
(přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 2,000 13 228,80 26 457,60

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 122
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K 766_T06a

D+M T06a Dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, klika-
klika nerez, do SDK, 700x1970 mm , vč. pomocných 
prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD 
(přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 13 228,80 13 228,80

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 124
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 766_T07

D+M T07 Dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, koule-
klika nerez, do SDK, 700x1970 mm , vč. pomocných 
prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD 
(přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 13 228,80 13 228,80

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 126
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 766_T08

D+M T08 Dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, klika-
klika nerez, do SDK, 900x1970 mm , vč. pomocných 
prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD 
(přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 12 432,00 12 432,00

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 127
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 766_T10

D+M T10 Dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, klika-
klika nerez, 1100x1970 mm , vč. pomocných prací, 
příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD (přesná 
specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 20 028,00 20 028,00

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 129
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 766_T11

D+M T11 Dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, klika-
panik.klika nerez, 1100x1970 mm , vč. pomocných 
prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , dle PD 
(přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 75 336,00 75 336,00

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 130
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 766_TS05 00

D+M TS05 Nové kování koule-klika a dekorace PVC 
fólií na křídlo, stávající dveře 900x1970 mm , vč. 
pomocných prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , 
dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502)

soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 47 VCP - Výplně otvorů - int. dveře
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 6 - příplatek
VV 1 1,000

9 K R001
Dveře dvoukřídlé, plné hladké, dělení asymetrické 
90+zbylé, celková šířka 1450x2100 mm, včetně 
nerezového kování klika - klika, fab vložka

kus 1,000 38 185,00 38 185,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

10 K R002 Elektrozámek položak T14 kus 1,000 30 240,00 30 240,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

11 K R003 Příplatek za atypickou zárubeň T/1 kus 1,000 3 000,00 3 000,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

12 K R004 D+M posuvné pouzdro T13 kus 3,000 16 560,00 49 680,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 3 3,000

13 K R005
D+M T2A dveře vnitřní, dřevěné, plné, hladké, klika-
klika nerez, 110/197 mm, vč. pomocných příslušenství, 
doplňků, kování, PÚ LEVÉ

kus 1,000 11 544,00 11 544,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K R006
D+M D284 Dveře vnitřní 1100x1970, dřevěné, plné, 
hladké, klika-klika nerez,do SDK

kus 1,000 17 040,00 17 040,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K R007
D+M TS6 Dveře vnitřní 900x1970, dřevěné, plné, 
hladké, klika-klika nerez

kus 1,000 9 384,00 9 384,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K R008
D+M T19 Dveře vnitřní 800x1970, dřevěné, plné, 
hladké, klika-klika nerez,

kus 1,000 9 384,00 9 384,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K R009
D+M T20 Dveře vnitřní 1200x1970, dřevěné, plné, 
hladké, klika-klika nerez,

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K R010
D+M T20 Dveře vnitřní 1100x1970, dřevěné, plné, 
hladké, klika-klika nerez,

kus 1,000 13 020,00 13 020,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K R011
D+M T90 Dveře vnitřní 1100x1970, dřevěné, plné, 
hladké, klika-klika nerez,

kus 1,000 46 620,00 46 620,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 005,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 005,00 21,00% 5 881,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 886,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL48 VCP - Doplnění stmívání osv.m.č.002690
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 005,00

08 - Elektroinstalační materiál, kabely, jiné práce 7 206,00

10 - Dali systém (dodávka a zprovoznění) Elekroinstalace  budova L stmívání osv.m.č.002690 20 799,00

    07 - Revize 819,00

ZL48 VCP - Doplnění stmívání osv.m.č.002690

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 005,00

D 08 Elektroinstalační materiál, kabely, jiné práce 7 206,00
1 K ELE0174

Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1,5 
(barevné značení J)

m 15,000 59,20 888,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.174
VV 15 15,000

2 K ELE0214 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 4,000 526,50 2 106,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.214
VV 4 4,000

3 K ELE0215 HZS hod 8,000 526,50 4 212,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.215
VV 2*4 8,000

D 10 Dali systém (dodávka a zprovoznění) Elekroinstalace  budova L stmívání osv.m.č.00269020 799,00
4 K R001 Systém řízení DALI kpl 1,000 12 570,00 12 570,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka

VV

6-tl. ovl. panel standardu DALI2 s popisem tl. 1-4 + 0 + ^ a ? 
rozměr 68x68mm, max.,3mm nad omítku, LED indikace i tl., 
příjem IR signálů dálk. Ovl.

VV

Montážní sada tlačítkových ovládacích panelů pro 1ks do 
KU68 se stínící uzemňovací vložkou,, antistatická, bílý kryt-
84ks

VV
Načtení všech DALI adres, oživení a nastavení systému 
řízení, integrace časových pásem pracovnch, režimů-1kpl

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K R002 Systém řízení DALI ks 4,000 1 740,00 6 960,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 4 4,000

6 K R003 Systém řízení DALI kpl 1,000 450,00 450,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

D 07 Revize 819,00
7 K ELE0161 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 1,000 819,00 819,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.161
VV 1 1,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL48 VCP - Doplnění stmívání osv.m.č.002690
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 033,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 103 033,60 21,00% 21 637,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 670,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 49 VCP - Doplnění větrání v rozvodně
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 103 033,60

5 - Doplnění větrání v rozvodně 103 033,60

ZL 49 VCP - Doplnění větrání v rozvodně

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 103 033,60

D 5 Doplnění větrání v rozvodně 103 033,60
1 K 183 Ohebná hadice DN 160 bm 2,000 271,10 542,20

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4f, pol.č.183
VV 2 2,000

2 K 935 Regulační klapka kruhová D160 - pozink ks 1,000 859,20 859,20

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4f, pol.č. 935
VV 1 1,000

3 K R001

Protipožární stěnový uzávěr 500x355 s odolností min. 
 EI 90

 velikost: 500x355
 - ovládání servopohon na 230V, bez napětí zavřeno, 

 koncové spinače obou poloh
- včetně požární ucpávky požární klapky provedené dle 
návodu výrobce klapky, splňující technické paramtry 
dané klapky 

ks 2,000 28 584,00 57 168,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

4 K R002

Diagonální ventilátor, 400 m3/h při 150Pa,Příkon: 
0,055kW/230V, Připojovací rozměr: DN 160 Ovládání: 
od tlačítka v místnosti, pružná manžeta na sání a 
výtlaku, nastavitelný doběh

ks 1,000 10 578,00 10 578,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K R003 Krycí mřížka na SPIRO potrubí DN 160 ks 2,000 605,00 1 210,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K R004 Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí 500x500 ks 1,000 1 018,00 1 018,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K R005

Regulační klapka čtyřhranná 500x500 - přesný rozměr 
 doměřit dle stávajícího potrubí ve stěně

 pro vzt potrubí tř. těsnosti B
ruční ovládání

ks 1,000 5 595,00 5 595,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K R006
Fitlrační kazeta s filtrem G4, rozměr 500x500, včetně 
filtrační tkaniny (střiž) - přesný rozměr doměřit dle 
stávajícího potrubí ve stěně

ks 1,000 4 600,00 4 600,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K R007 Potrubí 500x400mm pro prostup stěnou kpl 1,000 2 250,00 2 250,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 49 VCP - Doplnění větrání v rozvodně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 222 Zprovoznění hod 4,000 808,00 3 232,00

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4f, pol.č 222
VV 4 4,000

11 K 226 Zaregulování systému hod 4,000 1 057,30 4 229,20

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4f, pol.č.226
VV 4 4,000

12 K 233
HZS zednické a pomocné vrty, prostupy, drážky, 
pomoci během transportu potrubí

hod 8,000 565,00 4 520,00

P
 Poznámka k položce:

 SOD D.1.01.4f, pol.č.233

VV 8 8,000

13 K 236 HZS  inženýská činnost při řešení koordinační činnosti hod 8,000 904,00 7 232,00

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4f, pol.č.236
VV 8 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 770,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 770,00 21,00% 18 641,70

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 411,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 50 VCP - Malby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 770,00

PSV - Práce a dodávky PSV 88 770,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 88 770,00

ZL 50 VCP - Malby

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 770,00

D PSV Práce a dodávky PSV 88 770,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 88 770,00

1 K 7843210X1
D+M omyvatelný nátěr, vč. přebroušení podkladu, vč. 
pomocných prací, doplňků

m2 403,500 220,00 88 770,00

P
 Poznámka k položce:

SOD A01, pol.č.244
VV 403,5 403,500
VV Součet 403,500

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 50 VCP - Malby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -30 383,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -30 383,55 21,00% -6 380,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -36 764,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 50 MNP - Malby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -30 383,55

PSV - Práce a dodávky PSV -30 383,55

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -30 383,55

ZL 50 MNP - Malby

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -30 383,55

D PSV Práce a dodávky PSV -30 383,55

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -30 383,55

2 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 -403,500 75,30 -30 383,55

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č.: 242
VV -403,50 -403,500
VV Součet -403,500

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 50 MNP - Malby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 947,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 83 947,00 21,00% 17 628,87

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 575,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 51 VCP - SK 2. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 83 947,00

D1 - SK - Strukturovaná kabeláž   83 947,00

ZL 51 VCP - SK 2. etapa

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 83 947,00

D D1 SK - Strukturovaná kabeláž   83 947,00
1 K 5

Montáž - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 
1U

ks 1,000 1 223,20 1 223,20

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.5
VV 1 1,000

2 M 6
Dodávka - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, 
Cat.6, 1U

ks 1,000 2 216,20 2 216,20

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.6

VV 1 1,000

3 K 8 Montáž - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U ks 1,000 79,20 79,20

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.8

VV 1 1,000

4 M 9 Dodávka - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U ks 1,000 331,00 331,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.9
VV 1 1,000

5 K 20
Montáž - Montážní sada ( 4x šroub, podložka a 
plovoucí matice )

ks 2,000 20,10 40,20

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.20
VV 2 2,000

6 M 21
Dodávka -  Montážní sada ( 4x šroub, podložka a 
plovoucí matice )

ks 2,000 36,00 72,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č 21
VV 2 2,000

7 K 24 Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m ks 13,000 7,30 94,90

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.24
VV 13 13,000

8 M 25 Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m ks 13,000 67,60 878,80

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.25
VV 13 13,000

9 K 62
Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, vč. rámečku a krytu

ks 1,000 115,10 115,10

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.62

VV 1 1,000

10 M 63
Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, vč. rámečku a krytu

ks 1,000 322,90 322,90

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.63

VV 1 1,000

11 K 64
Montáž - Zásuvka komunikační  2xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, podlahová krabice

ks 6,000 108,00 648,00

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.64

VV 6 6,000

12 M 65
Dodávka - Zásuvka komunikační  2xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, podlahová krabice

ks 6,000 359,50 2 157,00

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.65

VV 6 6,000

13 K 68
Montáž - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát 
( CCTV, Interkom …)

ks 3,000 28,80 86,40

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.68

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 51 VCP - SK 2. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3 3,000

14 M 69
Dodávka - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na 
drát ( CCTV, WiFi…)

ks 3,000 9,80 29,40

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.69

VV 3 3,000

15 K 70 Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 m 1 145,000 13,00 14 885,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.70
VV 1145 1 145,000

16 M 71 Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 m 1 145,000 20,10 23 014,50

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.71

VV 1145 1 145,000

17 K 86 Montáž - Skupinový držák kabelů ks 16,000 34,50 552,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.86
VV 16 16,000

18 M 87 Dodávka - Skupinový držák kabelů ks 16,000 45,30 724,80

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.87
VV 16 16,000

19 K 88
Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku

ks 40,000 14,40 576,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.88
VV 40 40,000

20 M 89
Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku

ks 40,000 15,00 600,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.89
VV 40 40,000

21 K 90
Montáž -  Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. 
vysekání a zapravení

ks 2,000 64,80 129,60

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.90
VV 2 2,000

22 M 91
Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. 
vysekání a zapravení

ks 2,000 31,10 62,20

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.91
VV 2 2,000

23 K 94 Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 12,000 14,40 172,80

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.94
VV 12 12,000

24 M 95 Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 12,000 12,10 145,20

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.95
VV 12 12,000

25 K 102 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 6,000 83,40 500,40

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.102
VV 6 6,000

26 K 104.1 Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení ks 2,000 77,70 155,40

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.104.1
VV 2 2,000

27 M 109
Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)

kpl 1,000 8 130,90 8 130,90

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.109
VV 1 1,000

28 K 110
Demontáž stávajících nosných tras, kabeláže a 
koncových prvků - úprava rozvodů s rušením 
rozvaděče v 1.np

hod 5,000 643,50 3 217,50

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.110
VV 5 5,000

29 K 111
Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřícího 
protokolu

ks 13,000 86,30 1 121,90

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.111
VV 13 13,000

30 K 112
Konfigurace a nastavení aktivních prvků (MD - 
manday)

MD 1,000 14 391,00 14 391,00

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.112

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 115 Koordinační práce s ostatními profesemi hod 3,000 760,50 2 281,50

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.115

VV 3 3,000

32 K R001
Montáž - Úpravy kabelových žlabů po instalaci 
datových zásuvek

hod 8,000 624,00 4 992,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka 
VV 8 8,000

Strana 38 z 167



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 137,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 137,79 21,00% 5 908,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 046,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 52 VCP - EPS 2. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 137,79

1 - Zemní práce 5 379,72

D1 - EPS - Elektrická požární signalizace 10 312,15

HSV - Práce a dodávky HSV 12 445,92

    8 - Trubní vedení 12 445,92

ZL 52 VCP - EPS 2. etapa

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 137,79

D 1 Zemní práce 5 379,72
1 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 2,400 1 428,00 3 427,20

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4a ZTI, pol.č.1

VV
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na 
ruční dopravní prostředek

VV 0,5*0,6*8 2,400

2 K 162201203R00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, 
kolečkem, na vzdálenost do 10 m

m3 2,400 278,50 668,40

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4a ZTI, pol.č.3

VV
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na 
ruční dopravní prostředek

VV 0,5*0,6*8 2,400

3 K 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,400 139,50 334,80

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4a ZTI, pol.č.5

VV
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na 
ruční dopravní prostředek

VV 0,5*0,6*8 2,400

4 K R002 Montáž - Krabice universální do SDK vč. víčka ks 2,000 51,00 102,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K R003 Dodávka - Krabice universální do SDK ks 2,000 41,76 83,52

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000

6 K R004 Montáž - Izolace prostupu proti průniku vody ks 1,000 420,00 420,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

7 K R005 Dodávka - Izolace prostupu proti průniku vody ks 1,000 343,80 343,80

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

D D1 EPS - Elektrická požární signalizace 10 312,15
8 K 77

Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. 
nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný

ks 30,000 14,40 432,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_2 EPS, pol.č.77

VV
Přesun signalizačních panelů EPS z kanceláře na noční 
službu

VV 30 30,000

9 M 78
Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. 
nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný

ks 30,000 15,00 450,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_2 EPS, pol.č.78

VV
Přesun signalizačních panelů EPS z kanceláře na noční 
službu

VV 30 30,000

10 K 85 Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku ks 18,000 14,40 259,20

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_2 EPS, pol.č.85

VV
Přesun signalizačních panelů EPS z kanceláře na noční 
službu

VV 18 18,000

11 M 86 Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku ks 18,000 12,10 217,80

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_2 EPS, pol.č.86

VV
Přesun signalizačních panelů EPS z kanceláře na noční 
službu

VV 18 18,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 52 VCP - EPS 2. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 89 Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení ks 4,000 77,70 310,80

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_2 EPS, pol.č.89

VV
Přesun signalizačních panelů EPS z kanceláře na noční 
službu

VV 4 4,000

13 K 92
Prostup mezi šachtou a teplovodním kolektorem do ø 
110mm

ks 1,000 1 424,70 1 424,70

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_2 EPS, pol.č.92
VV Tvorba trasy mezi kolektory pro optiku EsserNet
VV 1 1,000

14 M 96
Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)

kpl 0,100 10 361,50 1 036,15

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_2 EPS, pol.č.96 poměr
VV 0,1 0,100

15 K 97
Demontáž stávajících nosných tras, kabeláže a 
koncových prvků

hod 6,000 643,50 3 861,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_2 EPS, pol.č.97
VV Montáž - Demontáž kabelových tras - příchytky a kabel
VV 2 2,000

VV Montáž - Demontáž a montáž signalizačních panelů MHS 505

VV 2 2,000

VV
Montáž - Odpojení a opětovné propojení signalizačních 
panelů s ústřednou

VV 2 2,000
VV Součet 6,000

16 K 99 Funkční zkouška systému hod 1,000 760,50 760,50

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_2 EPS, pol.č.99
VV 1 1,000

17 K R001

Montáž - Ústředna EPS Lites MHU 108 - stávající: 
úprava a reorganizace rozvodu, odpojení kabeláže z 
důvodu zabránění případnému zkratu v ústředně EPS 
a opětovné zapojení kabeláže

ks 2,000 780,00 1 560,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000

D HSV Práce a dodávky HSV 12 445,92

D 8 Trubní vedení 12 445,92

18 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 8,000 13,12 104,96

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 8 8,000

19 K R006 Montáž - Trubka HDPE 40/33, do výkopu m 48,000 23,04 1 105,92

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 48 48,000

20 K R007 Dodávka - Trubka HDPE 40/33, do výkopu m 48,000 41,88 2 010,24

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 48 48,000

21 K R008 Montáž - Kabel 10x2x0,8 P60-R B2caS1d1 m 44,000 15,60 686,40

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 44 44,000

22 K R009
Montáž - Elektroinstalační lišta 20x20mm, 
bezhalogenová vč. úchytného materiálu

m 20,000 67,20 1 344,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 20 20,000

23 K R010
Dodávka - Elektroinstalační lišta 20x20mm, 
bezhalogenová vč. úchytného materiálu

m 20,000 100,04 2 000,80

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 20 20,000

24 K R011
Montáž - Elektroinstalační lišta 40x20mm, 
bezhalogenová vč. úchytného materiálu

m 20,000 75,60 1 512,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 20 20,000

25 K R012
Dodávka - Elektroinstalační lišta 40x20mm, 
bezhalogenová vč. úchytného materiálu

m 20,000 184,08 3 681,60

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 20 20,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 557,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 557,00 21,00% 956,97

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 513,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 53 VCP - CCTV 2. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 557,00

D1 - CCTV - Kamerový systém   4 557,00

ZL 53 VCP - CCTV 2. etapa

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 557,00

D D1 CCTV - Kamerový systém   4 557,00
1 K 1

Montáž - Vnitřní IP dome kamera, 4MP, 4mm, WDR 
120dB, IR 30m, VCA, IP67

ks 3,000 791,50 2 374,50

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_3 CCTV, pol.č.1
VV 3 3,000

2 K 19 Funkční zkouška systému hod 1,000 760,50 760,50

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_3 CCTV, pol.č.19
VV 1 1,000

3 K R001 Montáž - Vnitřní IP dome kamera - stávající ks 3,000 474,00 1 422,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka 

VV 3 3,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 53 VCP - CCTV 2. etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 099,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 106 099,00 21,00% 22 280,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 379,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 54 VCP - Monitoring 2. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 106 099,00

D1 - MT - Monitorování teplot 106 099,00

ZL 54 VCP - Monitoring 2. etapa

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 106 099,00

D D1 MT - Monitorování teplot 106 099,00
0 M 1 Dodávka - Sdružené čidlo teplota + vlhkost ks 6,000 3 022,10 18 132,60

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.1
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

0 M 2 Dodávka - Teplotní čidlo stopkové ks 6,000 546,90 3 281,40

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.2
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

0 M 3 Dodávka - Komunikační modul ks 13,000 4 187,80 54 441,40

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.3
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

0 K 7
Montáž - Kabel sdělovací  stíněný 3x2x0,5, B2ca-
s1d1a1

m 95,000 14,40 1 368,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.7
VV 95 95,000

0 M 8
Dodávka - Kabel sdělovací  stíněný 3x2x0,5, B2ca-
s1d1a1

m 95,000 36,40 3 458,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.8
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 95 95,000
VV Součet 95,000

0 K 9
Montáž -  Krabice univerzální pod omítku s víčkem, vč. 
vysekání a zapravení

ks 12,000 60,50 726,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.9
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

0 M 10
Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem, 
vč. vysekání a zapravení

ks 12,000 12,80 153,60

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.10
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

0 K 11
Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku

ks 35,000 14,40 504,00

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.11

VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

0 M 12
Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku

ks 35,000 15,00 525,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.12
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

0 K 13 Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, drážka m 24,000 14,40 345,60

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.13
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

0 M 14 Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, drážka m 24,000 8,00 192,00

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 54 VCP - Monitoring 2. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.14
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

0 K 15 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 12,000 83,40 1 000,80

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.15
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

0 K 17 Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení ks 6,000 77,70 466,20

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.17
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

0 M 20
Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)

kpl 1,000 3 166,00 3 166,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.20
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

0 K 21 Kompletní montáž prvků monitorovacího systému hod 12,000 819,00 9 828,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.21
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

0 K 22 Programátorské práce hod 4,000 1 367,10 5 468,40

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.22
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

0 K 23
Inženýrská činnost, koordinace prací s ostatními 
profesemi, technický dozor stavby

hod 2,000 760,50 1 521,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.23
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

0 K 24 Funkční zkouška hod 2,000 760,50 1 521,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_9 Monitoring, pol.č.24
VV rozšíření MT v laboratořích v rámci 2. etapy
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 810,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 810,56 21,00% 1 220,22

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 030,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 55 VCP - Potrubní pošta
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 810,56

1 - Zemní práce 2 189,28

D1 - JČ - Jednotný čas 3 621,28

ZL 55 VCP - Potrubní pošta

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 810,56

D 1 Zemní práce 2 189,28
1 K R001

Montáž - Vytvoření kabelové spojky na kabelu pro 
signalizaci

ks 2,000 273,60 547,20

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV
Přesunutí 2ks modulů signalizace potrubní pošty do místnosti 
noční služby

VV 2 2,000

2 K R002 Montáž - Krabice universální do SDK vč. víčka ks 2,000 51,00 102,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV
Přesunutí 2ks modulů signalizace potrubní pošty do místnosti 
noční služby

VV 2 2,000

3 K R003 Dodávka - Krabice universální do SDK ks 2,000 41,76 83,52

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV
Přesunutí 2ks modulů signalizace potrubní pošty do místnosti 
noční služby

VV 2 2,000

4 K R004
Montáž - Demontáž a montáž modulu pro signalizaci 
potrubní pošty, zapojení 

ks 2,000 624,00 1 248,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV
Přesunutí 2ks modulů signalizace potrubní pošty do místnosti 
noční služby

VV 2 2,000

5 K R005 Montáž - Krabice rozbočovací 85x85x40mm ks 2,000 57,84 115,68

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV
Přesunutí 2ks modulů signalizace potrubní pošty do místnosti 
noční služby

VV 2 2,000

6 K R006 Dodávka - Krabice rozbočovací 85x85x40mm ks 2,000 46,44 92,88

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV
Přesunutí 2ks modulů signalizace potrubní pošty do místnosti 
noční služby

VV 2 2,000

D D1 JČ - Jednotný čas 3 621,28
7 K 70 Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 m 24,000 13,00 312,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.70

VV
Přesunutí 2ks modulů signalizace potrubní pošty do místnosti 
noční služby

VV 24 24,000

8 M 71 Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 m 24,000 20,10 482,40

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.71

VV
Přesunutí 2ks modulů signalizace potrubní pošty do místnosti 
noční služby

VV 24 24,000

9 K 94 Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 18,000 14,40 259,20

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.94

VV
Přesunutí 2ks modulů signalizace potrubní pošty do místnosti 
noční služby

VV 18 18,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 55 VCP - Potrubní pošta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 M 95 Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 18,000 12,10 217,80

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.95

VV
Přesunutí 2ks modulů signalizace potrubní pošty do místnosti 
noční služby

VV 18 18,000

11 M 96
Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)

kpl 0,050 10 361,50 518,08

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_2 EPS, pol.č.96 poměr
VV 0,05 0,050

12 K 104.1 Průraz stěnou do 15cm, vč. zapravení ks 4,000 77,70 310,80

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_1 SK, pol.č.104.1
VV 4 4,000

13 K 99 Funkční zkouška systému hod 2,000 760,50 1 521,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4d, h_2 EPS, pol.č.99
VV 2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 554,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 22 554,18 21,00% 4 736,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 290,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 56 VCP - ZTI 2. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 554,18

PSV - Práce a dodávky PSV 22 554,18

    722 - Vnitřní vodovod 20 754,18

ZL 56 VCP - ZTI 2. etapa

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 554,18

D PSV Práce a dodávky PSV 22 554,18
1 K R01

Předělání již hotového trubního vedení  kanalizace a 
vody v II.NP - změna PD

kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 1 1,000

D 722 Vnitřní vodovod 20 754,18

2 K 722181242

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 66,000 119,75 7 903,50

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 66 66,000

3 K 722181252

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 66,000 171,48 11 317,68

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 66 66,000

4 K 722-9.31c
Napojení na stávající potrubí studené vody, teplé vody, 
cirkulace teplé vody, potrubí z PE-Xc/Al/PE-Xc d32 x 
3,2 na stávající potrubí (pozinkované nebo plastové)

soubor 3,000 511,00 1 533,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4a, pol.č.722-9.31c
VV 3 3,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 56 VCP - ZTI 2. etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 360 177,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 360 177,18 21,00% 75 637,21

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 435 814,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 57 VCP - SDK 2. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 360 177,18

PSV - Práce a dodávky PSV 360 177,18

    763 - Konstrukce suché výstavby 360 177,18

ZL 57 VCP - SDK 2. etapa

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 360 177,18

D PSV Práce a dodávky PSV 360 177,18

D 763 Konstrukce suché výstavby 360 177,18

1 K 763122414
SDK stěna šachtová tl 80 mm profil CW+UW 50 desky 
2xDF 15 bez izolace EI 60

m2 3,600 1 244,00 4 478,40

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č.98
VV 3,6 3,600
VV Součet 3,600

2 K 7631314X2
SDK podhled deska 1xDFH2 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD, vč. dodávky

m2 6,000 1 170,00 7 020,00

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č.104
VV 1,2+1,4+1+1,2+1,2 6,000
VV Součet 6,000

3 K 763131712
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
napojení na jiný druh podhledu

m 129,000 124,54 16 065,66

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022*0,958
VV 129 129,000

4 K 7634310K2
D+M kazetový podhled - KAZETY 1, 600x600mm, vč. 
roštu. pomocných prací, doplňků, napojení na jiný druh 
pdhledu, specifikace viz PD

m2 121,230 1 484,10 179 917,44

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 106
VV doplnění podhledů

VV
(12+28,63+24,6+4,5+4,5+2,9+25+23+4,2+9,3+7,7+3+2+17,2+
23,1+3,9+17,3+4+4)-99,6

121,230

VV Součet 121,230

5 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,500 1 320,00 660,00

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 108

6 K ZL 24 25
SDK skoková změna podhledu s napojením na 
kazetový strop s F lištou

mb 7,500 750,00 5 625,00

P
 Poznámka k položce:

ZL 24, pol.č.25
VV 3,5 3,500
VV 4 4,000
VV Součet 7,500

7 K ZL04 2 D+M Prachotěsný uzávěr m2 117,076 780,00 91 319,28

P
 Poznámka k položce:

ZL 04, pol.č. 2
VV 16,97*2,195 37,249
VV 11,53*2,451 28,260
VV 2,195*1,054+2,451*1,054 4,897
VV (2,451-2,195)*1,054 0,270
VV (16,5+5+1,1+1,1)*2,5 59,250
VV 16,5*1,1+5*1,1 23,650
VV Mezisoučet 153,576
VV -36,5 -36,500
VV Součet 117,076

8 K R001 Demontáž protiprachové příčky m2 153,570 120,00 18 428,40

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 34,17 34,170
VV 36,50 36,500
VV 59,25 59,250
VV 23,65 23,650
VV Součet 153,570

9 K R002
SDK protiprachová příčka za částečného použití 
původních desek

m2 36,500 582,00 21 243,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 36,50 36,500

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 57 VCP - SDK 2. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K ZL 24 1 D+M zárubeň do SDK, základní nátěr, 80/197 P m2 2,000 2 520,00 5 040,00

P
 Poznámka k položce:

ZL 24, pol.č.1
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

11 K ZL 24 2 Montáž provizorních dveří-80/197 P CPL bílé m2 2,000 240,00 480,00

P
 Poznámka k položce:

ZL 24, pol.č.2
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

12 K ZL 24 3 UA profily k zárubním mb 19,000 300,00 5 700,00

P
 Poznámka k položce:

ZL 24, pol.č.3
VV 19 19,000
VV Součet 19,000

13 K 24 24 Doprava, manipulace soubor 1,000 4 200,00 4 200,00

P
 Poznámka k položce:

Zl 24, pol.č. 24
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 277,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 74 277,77 21,00% 15 598,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 876,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 58 VCP - Demontáže a bourání šachetních stěn pro výměnu stupaček 
ZTI - etapa č.2 a etapa č.3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 277,77

16 - Zařízení č. 16 - Demontáže 6 075,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 645,20

61 - Úprava povrchů vnitřních 30 689,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 273,28

HSV - Práce a dodávky HSV 838,00

    96 - Bourání konstrukcí 838,00

763 - Konstrukce suché výstavby 17 757,20

    997 - Přesun sutě 11 706,08

ZL 58 VCP - Demontáže a bourání šachetních stěn pro výměnu stupaček 
ZTI - etapa č.2 a etapa č.3

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 74 277,77

D 16 Zařízení č. 16 - Demontáže 6 075,00
1 K 2107 Potrubí potrubí VZT potrubních elementů a izolace kg 675,000 9,00 6 075,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4f, pol.č. 2107
VV 675 675,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 645,20
2 K 340238212

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

m2 17,160 970,00 16 645,20

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 4
VV zazdívka stupaček = 15,36
VV zazdívka dveří - primářka = 0,9*2 = 1,8
VV 15,36+1,8 17,160

D 61 Úprava povrchů vnitřních 30 689,09
3 K 612131101

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 15,360 89,80 1 379,33

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 25
VV 15,36 15,360
VV Součet 15,360

4 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 15,360 331,00 5 084,16

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 26
VV 15,36 15,360
VV Součet 15,360

5 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 117,600 206,00 24 225,60

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č. 21
VV 39,9*3=117,6
VV 117,6 117,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 273,28
6 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 15,360 148,00 2 273,28

P
 Poznámka k položce:

SO B01, pol.č. 1

VV stupačky 2.NP(0,5+1,08+0,69+0,6+0,7+0,55)x3=4,12*3=12,36

VV stupačky 1.NP (0,5*3)*2=3
VV 12,36+3 15,360
VV Součet 15,360

D HSV Práce a dodávky HSV 838,00

D 96 Bourání konstrukcí 838,00

7 K 968072X7a Vybourání dveřních zárubní jednokřídlích včetně dveří kus 1,000 838,00 838,00

P
 Poznámka k položce:

SO B01, pol.č. 16
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 17 757,20
8 K 763135811

Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
roštu viditelném

m2 39,810 152,00 6 051,12

P
 Poznámka k položce:

SO B01, pol.č. 30
VV 7,69+3+1,17+1,96+0,99=14,81
VV skald krve = 25 m2
VV 14,81+25 39,810
VV Součet 39,810

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 58 VCP - Demontáže a bourání šachetních stěn pro výměnu stupaček 
ZTI - etapa č.2 a etapa č.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 11 706,08

9 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně

t 4,600 1 630,00 7 498,00

P
 Poznámka k položce:

SO B01, pol.č. 19
VV 4,6 4,600
VV Součet 4,600

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,600 324,00 1 490,40

P
 Poznámka k položce:

SO B01, pol.č. 20
VV 4,6 4,600
VV Součet 4,600

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 87,400 14,20 1 241,08

P
 Poznámka k položce:

SO B01, pol.č. 21
VV 4,6*19 "Přepočtené koeficientem množství 87,400
VV Součet 87,400

12 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02

t 4,600 321,00 1 476,60

P
 Poznámka k položce:

SO B01, pol.č. 26
VV 4,6 4,600
VV Součet 4,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 915,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 915,14 21,00% 1 242,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 157,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 59 VCP - Parapety 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 915,14

766 - Konstrukce truhlářské 5 915,14

ZL 59 VCP - Parapety 

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 915,14

D 766 Konstrukce truhlářské 5 915,14

1 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 8,000 286,44 2 291,52

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 *0,958
VV 8 8,000

2 M 61140078 parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá m 19,200 188,73 3 623,62

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 2,4*8 19,200

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 59 VCP - Parapety 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 125,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 91 125,50 21,00% 19 136,36

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 110 261,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 60 VCP a - Nábytek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 125,50

D1 - Výrobky nábytkových sestav a linek 48 562,80

D2 - Výrobky nábytkových solitérů 5 363,00

D5 - Výrobky doplňků interiéru 37 199,70

ZL 60 VCP a - Nábytek

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 91 125,50

D D1 Výrobky nábytkových sestav a linek 48 562,80

1 K 103
pracovní linka, dolní skříňky, horní skříňky, dřez, 
vestavěná myčka- delší o 1500mm, jiné osvětlení

ks 1,000 23 103,60 23 103,60

P

 Poznámka k položce:
  nabídka k pol. 103

 
 

VV 1 1,000

2 K 107
kancelářská stěna - nová specifikace včetně nábytkové 
stěny

ks 1,000 25 459,20 25 459,20

P
 Poznámka k položce:

 nabídka k pol 107
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D2 Výrobky nábytkových solitérů 5 363,00
3 K 214 skříň nástěnná policová ks 1,000 5 363,00 5 363,00

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.6-007, pol.č. 214

 

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D5 Výrobky doplňků interiéru 37 199,70
4 K 501 věšáková stěna 3 háčky ks 2,000 3 826,00 7 652,00

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.6-007, pol.č. 501

 

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K A027183 Dveře k A027183 - 3ks, bez zámku ks 1,000 3 238,30 3 238,30

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K A028179 Dveře k A028179 - 5ks, bez zámku ks 1,000 9 412,00 9 412,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 001
Stůl 1400x1100x750 mm, podnož svařenec - šedá, 
pracovní deska kompakt bílá, 1x průchodka

ks 1,000 16 897,40 16 897,40

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 60 VCP a - Nábytek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 777 092,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 777 092,00 21,00% 163 189,32

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 940 281,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 60 VCP b - Laboratorní nábytek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 777 092,00

IČ - Název 777 092,00

ZL 60 VCP b - Laboratorní nábytek

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 777 092,00

D IČ Název 777 092,00

1 K 260015
pult pracovní - dolní skříňky  pult pracovní - dolní 
skříňky , cca 2000/800/900 mm - 1 ks delší o 1100mm, 
druhý kus delší o 200 mm

ks 1,000 8 856,90 8 856,90

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.5 pol.č. 260015
(13626/2000)*1300 = 8 856,90 kč

VV 1 ks délky 3100 mm
VV 1 ks délky 2200 mm
VV VCP 1100 + 200 = 1300 mm
VV výpočet (13626/2000)*1300 = 8 856,90 kč
VV 1 1,000

2 K 260030

stůl pracovní 260 - průchodky, kov. podnož  stůl 
pracovní 260 - průchodky, kov. podnož , cca 
2600/800/750 mm -  delší o 800 mm + kompaktní 
deska

ks 1,000 11 566,98 11 566,98

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.5 pol.č. 260030
rozšíření 3 523,4 Kč poměrově + kompaktní deska nabídka

VV větší délka o 800 mm
VV kompalktní deska
VV 1 1,000

3 K 260031
sestava skříněk nástěnných policových 
uzamykatelných  sestava skříněk nástěnných 
policových uzamykatelných , cca 2600/350/600 mm

ks 1,000 13 050,00 13 050,00

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 260031

větší skříňky - nabídka, umyvadlo - nabídka, linka rozšířená o 800 mm = 
4050 Kč

VV větší skříňky 
VV vcp umyvadlo
VV rozšíření linky o 800 mm
VV 1 1,000

4 K 260034

stůl pracovní 360 - průchodky, kov. podnož, mřížky nad 
topením  stůl pracovní 360 - průchodky, kov. podnož, 
mřížky nad topením , cca 3600/850 mm, výška k 
parapetu okna-  rozšíření o 1 000 mm

ks 1,000 4 206,00 4 206,00

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 260034

rozšíření stolu o 1 000 mm, cena poměrově 15 143/3 600=4,206*1000= 
4 206 kč bez DPH

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 260035
linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky linka 
pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky, cca 1400 mm

ks 1,000 4 500,00 4 500,00

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.5 pol.č. 260035
nabídka

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 260042

sestava skříněk nástěnných policových 
uzamykatelných sestava skříněk nástěnných 
policových uzamykatelných, cca 2400/350/600 mm-  
delší o 600mm, vyšší o 100mm

ks 1,000 6 349,04 6 349,04

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 260042

 delší o  600 mm, vyšší o 100mm
 poměrově délka (13853/2400)*600= 3 463,25 Kč bez DPH

 poměrově výška (13853+3463,25)/6 = 2 886,04 Kč bez DPH
 3 463,25 + 2886,04 = 6 349,29 Kč bez DPH

VV 1 1,000

7 K 260043
linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky linka 
pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky, cca 1200 mm, 
výška 900 mm - delší o 800 mm

ks 1,000 31 101,33 31 101,33

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 60 VCP b - Laboratorní nábytek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 260043

 delší o 800 mm
46 652/1 200=38, 876 * 800 = 31 101,33 Kč bez DPH

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 260045

stůl pracovní laboratorní 470 - průchodky, kov. podnož 
stůl pracovní laboratorní 470 - průchodky, kov. podnož, 
cca 4700/800/800 mm - rozšíření stolu o 300 + 
kompaktní deska

ks 1,000 11 583,89 11 583,89

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 260045

 rozšíření stolu o 300 + kompaktní deska
12 281/4700=2,612*300 = 783,89 + nabídka 10800 = 11 583,89 Kč bez 
DPH

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 260048
stůl pracovní  130 - průchodka, kov. podnož stůl 
pracovní  130 - průchodka, kov. podnož, cca 
1300/800/750 mm

ks 2,000 6 403,00 12 806,00

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 260048

 

VV 2 ks navíc
VV 2 2,000

10 K 260048k
stůl pracovní  130 - průchodka, kov. podnož stůl 
pracovní  130 - průchodka, kov. podnož, cca 
1300/800/750 mm

ks 3,000 2 600,00 7 800,00

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 260048

 kompaktní deska nabídka 2 600 Kč bez DPH

VV - kompaktní deska
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

11 K 260049
sestava skříněk nástěnných policových 
uzamykatelných sestava skříněk nástěnných 
policových uzamykatelných, cca 1350/350/600 mm

ks 1,000 7 768,00 7 768,00

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.5 pol.č. 260049
9 145 - 1377 = 7 768 Kč bez DPH

VV 1 ks navíc bez dvířek
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 260052
stůl pracovní 130/80 - průchodka, kov. podnož stůl 
pracovní 130/80 - průchodka, kov. podnož, cca 
1300/800/750 mm

ks 1,000 6 124,00 6 124,00

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.5 pol.č. 260052
nabídka

VV změna desky
VV 1 1,000

13 K 260058
stůl pracovní 320/70 - průchodky, kov. podnož stůl 
pracovní 320/70 - průchodky, kov. podnož, cca 
3200/700/750 mm - prodloužení o 900mm

ks 1,000 7 922,53 7 922,53

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 260058
  prodloužení o 900mm

28 169/3200 = 8,802 * 900= 7 922,53 Kč bez DPH
VV 1 1,000

14 K 260059

sestava skříněk nástěnných policových 
uzamykatelných sestava skříněk nástěnných 
policových uzamykatelných, cca 3200/350/600 mm - 
prodloužení o 900mm

ks 1,000 4 635,00 4 635,00

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 260059
  prodloužení o 900mm

16480/3200 =  5,15* 900= 4 635 Kč bez DPH
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 260061
stůl pracovní 180/80 - průchodky, kov. podnož stůl 
pracovní 180/80 - průchodky, kov. podnož, cca 
1800/800/850 mm: rozšíření o 200 mm + korpus navíc

ks 1,000 7 562,26 7 562,26

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 260061

 rozšíření o 200 mm + korpus navíc
15216/1800=8,453 * 200=1690,66 + nabídka 5871,6 = 7 562,26 Kč bez 
DPH

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 260062

sestava skříněk nástěnných policových 
uzamykatelných sestava skříněk nástěnných 
policových uzamykatelných, cca 1800/350/600 mm- 
delší o 200 mm, bez dvířek

ks 1,000 1 157,88 1 157,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 260062

 větší o 200mm, bez dvířek
11 798-1377= 10 421/1800 = 5,789*200= 1 157,88 Kč bez DPH

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 260064

stůl pracovní laboratorní 370 - kov. podnož, 
polička/nástavba na stůl  stůl pracovní laboratorní 370 - 
kov. podnož, polička/nástavba na stůl , cca 
2300/950/750 mm + 1400/700/750 mm / 2300/320/600 
mm - delší o 100mm

ks 1,000 611,90 611,90

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 260064

 - delší o 100mm
34 881/5700=6,119*100=611,9 Kč bez DPH

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K 42HS36

sestava skříněk nástěnných policových 
uzamykatelných sestava skříněk nástěnných 
policových uzamykatelných, 1600/350/600 mm - větší o 
400 mm

ks 2,000 2 252,75 4 505,50

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 42HS36

 - větší o 400 mm
9011/1600=5,631*400=2 252,75 Kč bez DPH

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

19 K 460015
stůl pracovní  130 - průchodka, kov. podnož stůl 
pracovní  130 - průchodka, kov. podnož, cca 
1300/700/750 mm - delší o 490 mm

ks 1,000 2 325,99 2 325,99

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5. pol.č. 460015

 - delší o 490 mm
6 171/1300=4,746*490=2 325,99 Kč bez DPH

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 460044
stůl pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož stůl 
pracovní 140 - 1x průchodka, kov. podnož, 
1400/700/750 mm- delší o 100 mm

ks 3,000 453,10 1 359,30

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5. pol.č. 460044

 - delší o 100 mm
6 344/1400=4,531*100=453,1 Kč bez DPH

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

21 K 460045
stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož stůl 
pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož, 
1600/700/750 mm - delší o 400mm

ks 1,000 1 647,00 1 647,00

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5. pol.č. 460045

  - delší o 400mm
6588/1600=4,117*400=1 647 Kč bez DPH

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 260070 stůl pracovní kovový 180/80 ks 1,000 15 397,50 15 397,50

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 260071 skříňová sestava nástěnná 3800/350/700 ks 1,000 20 991,25 20 991,25

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 260072 stůl pracovní kovový 200/80 ks 1,000 17 725,00 17 725,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 260073 stůl pracovní kovový 230/80 ks 1,000 20 653,75 20 653,75

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 260074 sestava nástěnných skříněk 2300/350/700 ks 1,000 13 458,75 13 458,75

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 260075 sestava nástěnných skříněk 2800/350/700 ks 1,000 14 711,25 14 711,25

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 260076 skříňová sestava nástěnná 2200/350/700 ks 1,000 10 255,00 10 255,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K 260077 stůl pracovní kovový 4000/800/800 ks 1,000 27 068,75 27 068,75

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 260078 skříňová sestava nástěnná 4000/350/700 ks 1,000 19 867,50 19 867,50

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

31 K 260079 skříňová sestava nástěnná 5000/350/700 ks 1,000 18 271,25 18 271,25

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 260080 skříňová sestava nástěnná 1100/350/700 ks 1,000 5 313,75 5 313,75

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 K 460807 Odkládací parapet ks 1,000 5 458,75 5 458,75

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 460806 Parapet pod prokládací okno ks 1,000 4 988,75 4 988,75

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K 470010 Odkládací stůl půdorysného tvaru L ks 1,000 18 703,75 18 703,75

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

36 K 470011 Laboratorní stůl půdorysného tvaru L ks 1,000 24 908,75 24 908,75

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 470001
Pracovní linka s umyvadlem, vše DTDL, hrany ABS 
lepené technologií PUR

ks 1,000 73 300,00 73 300,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 460801 skříňová sestava ks 1,000 133 337,50 133 337,50

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 K 460805

skříň policová 4-dvéřová uzamykaelná  (dolní část plné 
dveře, horní část prosklené dveře) skříň policová 4-
dvéřová uzamykaelná  (dolní část plné dveře, horní 
část prosklené dveře), 900/600/2100 mm

ks 1,000 6 756,25 6 756,25

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 460517 Laboratorní stůl pod třepačku ks 1,000 10 545,00 10 545,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K 460518 Odkládací parapet ks 1,000 4 487,50 4 487,50

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K 460519 Odkládací parapet ks 1,000 5 520,00 5 520,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 K 42SH40 police, vše DTDL, hrany ABS lepené technologií PUR ks 1,000 4 936,25 4 936,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 470006 Pult tvaru L ks 1,000 21 257,50 21 257,50

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 260018
skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná  skříň policová 
2-dvéřová uzamykatelná ,

ks 1,000 33 956,25 33 956,25

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K 260016
Skříňová sestava, uzamykatelná dvířka, polohovatelné 
police

ks 1,000 87 782,50 87 782,50

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -146 691,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -146 691,00 21,00% -30 805,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -177 496,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 60 MNP a - Nábytek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -146 691,00

D1 - Výrobky nábytkových sestav a linek -68 703,00

D2 - Výrobky nábytkových solitérů -41 244,00

D5 - Výrobky doplňků interiéru -28 930,00

D6 - Úprava stávajícíh prvků -7 814,00

ZL 60 MNP a - Nábytek

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -146 691,00

D D1 Výrobky nábytkových sestav a linek -68 703,00

1 K 104
pracovní linka, dolní skříňky, horní skříňky, dvojdřez, 
sporák, digestoř, myčka 2x - odpočet horní skříňky, 
odpočet dřez, přípočet spodní skříňky delší o 1,22m

ks -1,000 8 047,00 -8 047,00

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.6-007, pol.č. 104

VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

2 K 105
hlavní recepce -  odpočet bezpočnostní zasklení, delší 
o 5 cm

ks -1,000 15 156,00 -15 156,00

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.6-007, pol.č. 105

VV -1 -1,000

3 K 106
recepce - odpočet čelní sklo, kratší o 30 cm, změna 
šuplíky za otevíravé skříňky

ks -1,000 45 500,00 -45 500,00

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.6-007, pol.č. 106

VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

D D2 Výrobky nábytkových solitérů -41 244,00
4 K 207 nástěnná police ks -2,000 6 064,00 -12 128,00

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.6-007, pol.č. 207

 

VV -2 -2,000
VV Součet -2,000

5 K 209 nástěnná police ks -1,000 4 939,00 -4 939,00

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.6-007, pol.č. 209

 

VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

6 K 213 skříň nástěnná policová ks -3,000 8 059,00 -24 177,00

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.6-007, pol.č. 213

 

VV -3 -3,000
VV Součet -3,000

D D5 Výrobky doplňků interiéru -28 930,00
7 K 502 věšáková stěna 5 háčků ks -5,000 5 786,00 -28 930,00

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.6-007, pol.č. 502

VV -5 -5,000
VV Součet -5,000

D D6 Úprava stávajícíh prvků -7 814,00
8 K 604 přečalounění lavice zdravotnickou koženkou ks -1,000 7 814,00 -7 814,00

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.6-007, pol.č. 604

 

VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 60 MNP a - Nábytek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -779 088,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -779 088,16 21,00% -163 608,51

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -942 696,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 60  MNP b - Laboratorní nábytek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -779 088,16

IČ - Název -779 088,16

ZL 60  MNP b - Laboratorní nábytek

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -779 088,16

D IČ Název -779 088,16

1 K 260012
stůl pracovní 140 - průchodka, kov. podnož stůl 
pracovní 140 - průchodka, kov. podnož, cca 
1400/600/750 mm

ks -1,000 5 997,00 -5 997,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260012
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

2 K 260016

linka pracovní vč.dřezu, dolní+horní skříňky, lékárna-
horní část policová prosklená uzamyk.,dolní část plné 
dveře  linka pracovní vč.dřezu, dolní+horní skříňky, 
lékárna-horní část policová prosklená uzamyk.,dolní 
část plné dveře , cca 2400 mm + 1350/600/2

ks -1,000 105 149,00 -105 149,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260016
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

3 K 260020
linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky linka 
pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky, cca 1650 mm

ks -1,000 69 993,00 -69 993,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260020
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

4 K 260022
linka pracovní -  dolní + horní skříňky linka pracovní -  
dolní + horní skříňky, cca 2000/700/900 mm,  horní 
skříńky 1580/350/600 mm

ks -1,000 60 101,00 -60 101,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260022
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

5 K 260023
stůl pracovní 148 - průchodka, kov. podnož  stůl 
pracovní 148 - průchodka, kov. podnož , cca 
1480/700/750 mm

ks -1,000 6 566,00 -6 566,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260023
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

6 K 260024

stůl pracovní 600 - kov. podnož, 1x skříňka pod stůl, 
pevná, policová  stůl pracovní 600 - kov. podnož, 1x 
skříňka pod stůl, pevná, policová , cca 6000/800/750 
mm

ks -1,000 32 047,00 -32 047,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260024
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

7 K 260025

stůl pracovní oboustranný s instalační elektrolištou 
uprostřed, 4x skříňka pevná  stůl pracovní oboustranný 
s instalační elektrolištou uprostřed, 4x skříňka pevná , 
cca 2600/1600/850 mm

ks -1,000 55 094,00 -55 094,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260025
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

8 K 260030
stůl pracovní 260 - průchodky, kov. podnož  stůl 
pracovní 260 - průchodky, kov. podnož , cca 
2600/800/750 mm

ks -1,000 11 451,00 -11 451,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260030
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

9 K 260031
sestava skříněk nástěnných policových 
uzamykatelných  sestava skříněk nástěnných 
policových uzamykatelných , cca 2600/350/600 mm

ks -1,000 13 164,00 -13 164,00

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 60  MNP b - Laboratorní nábytek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260031
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

10 K 260033
kartotéka A 5 (1 sloupec, 6 zásuvek) kartotéka A 5 (1 
sloupec, 6 zásuvek), orientační rozměry 560/620/1250 
mm

ks -3,000 14 634,00 -43 902,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260033
VV -3 -3,000
VV Součet -3,000

11 K 260038
podstavec pod termostat - kov. podnož  podstavec pod 
termostat - kov. podnož , cca 1000/800/750 mm

ks -1,000 3 180,00 -3 180,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260038
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

12 K 260039

stůl pracovní 360- kov. podnož, 1x skříňka pod stůl, 
pevná, policová stůl pracovní 360- kov. podnož, 1x 
skříňka pod stůl, pevná, policová, cca 3600/800/750 
mm- kratší o  600 mm

ks -1,000 5 476,66 -5 476,66

P

 Poznámka k položce:
 D.1.01.5 pol.č. 260039

MNP - poměrově k délce 32860/3600=9,127*3000= 27 838,33 Kč bez 
 DPH

27 838,33 - 32 860 = - 5 476,66  Kč bez DPH
VV kratší stůl o 600 mm
VV -1 -1,000

13 K 260041
stůl pracovní 240 - průchodky, kov. podnož  stůl 
pracovní 240 - průchodky, kov. podnož , cca 
2400/800/750 mm

ks -1,000 10 564,00 -10 564,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260041
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

14 K 260042
sestava skříněk nástěnných policových 
uzamykatelných sestava skříněk nástěnných 
policových uzamykatelných, cca 2400/350/600 mm

ks -1,000 13 853,00 -13 853,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260042
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

15 K 260047
linka pracovní vč. dřezu, skříňky dolní + horní linka 
pracovní vč. dřezu, skříňky dolní + horní, cca 
2700/800/900 mm / cca 1800/350/600 mm

ks -1,000 75 343,00 -75 343,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260047
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

16 K 260049

sestava skříněk nástěnných policových 
uzamykatelných sestava skříněk nástěnných 
policových uzamykatelných, cca 1350/350/600 mm - 
odpočet dvířek 

ks -2,000 1 377,00 -2 754,00

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.5 pol.č. 260049
odpočet dvířek - nabídka

VV -2 -2,000
VV Součet -2,000

17 K 260051
stůl přístrojový / podstavec pod inkubátory stůl 
přístrojový / podstavec pod inkubátory, cca 
2000/800/850 mm

ks -1,000 15 331,00 -15 331,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260051
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

18 K 260053
linka pracovní vč. dřezu - dolní + horní skříňky linka 
pracovní vč. dřezu - dolní + horní skříňky, cca 1600 
mm, kratší o 1/2

ks -0,500 52 495,00 -26 247,50

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.5 pol.č. 260053
menší o 800 mm

VV -0,5 -0,500
VV Součet -0,500

19 K 260061
stůl pracovní 180/80 - průchodky, kov. podnož stůl 
pracovní 180/80 - průchodky, kov. podnož, cca 
1800/800/850 mm

ks -1,000 15 216,00 -15 216,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260061
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

20 K 260062
sestava skříněk nástěnných policových 
uzamykatelných sestava skříněk nástěnných 
policových uzamykatelných, cca 1800/350/600 mm

ks -1,000 11 798,00 -11 798,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 260062
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

21 K 260062d

sestava skříněk nástěnných policových 
uzamykatelných sestava skříněk nástěnných 
policových uzamykatelných, cca 1800/350/600 mm - 
odpočet dvířek

ks -1,000 1 377,00 -1 377,00

P
 Poznámka k položce:

 D.1.01.5 pol.č. 260062
 - odpočet dvířek - nabídka

VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

22 K 420010
linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky linka 
pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky, cca 2250 mm

ks -1,000 82 359,00 -82 359,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 420010
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

23 K 420019
linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky, 
chladnička podstavná  linka pracovní vč. dřezu, dolní + 
horní skříňky, chladnička podstavná , cca 2900 mm

ks -1,000 97 010,00 -97 010,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 420019
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

24 K 42HS37
sestava skříňková nástěnná policová uzamykatelná 
sestava skříňková nástěnná policová uzamykatelná, 
1400/350/600 mm

ks -1,000 8 721,00 -8 721,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 42HS37
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

25 K 460035
stůl pracovní  160 - 1x průchodka, kov. podnož stůl 
pracovní  160 - 1x průchodka, kov. podnož, 
1600/600/750 mm

ks -1,000 6 394,00 -6 394,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.5 pol.č. 460035
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 093,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 093,68 21,00% 2 749,67

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 843,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 61 VCP - Elektroinstalace stoupačka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 093,68

07 - Instalační materiál 5 301,98

08 - Elektroinstalační materiál, kabely, jiné práce 7 791,70

ZL 61 VCP - Elektroinstalace stoupačka

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

Strana 87 z 167



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 093,68

D 07 Instalační materiál 5 301,98
1 K ELE001 Spojka smršťovací ks 4,000 354,00 1 416,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka 
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

2 K ELE0157 Přidružený materiál set 0,100 38 859,80 3 885,98

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.157
VV 0,1 0,100
VV Součet 0,100

D 08 Elektroinstalační materiál, kabely, jiné práce 7 791,70
3 K ELE0174

Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1,5 
(barevné značení J)

m 16,000 59,20 947,20

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.174
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

4 K ELE0213 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 5,000 526,50 2 632,50

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.213
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

5 K ELE0215 HZS hod 8,000 526,50 4 212,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.215
VV 2*4 8,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 61 VCP - Elektroinstalace stoupačka

Strana 88 z 167



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 091,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 84 091,43 21,00% 17 659,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 750,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 62 VCP - Doplnění stmívání osv.m.č.001100
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 091,43

08 - Elektroinstalační materiál, kabely, jiné práce 7 798,00

10 - Dali systém (dodávka a zprovoznění) Elekroinstalace  budova L stmívání osv.m.č.001100 76 293,43

    07 - Revize 819,00

ZL 62 VCP - Doplnění stmívání osv.m.č.001100

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 091,43

D 08 Elektroinstalační materiál, kabely, jiné práce 7 798,00
1 K ELE0174

Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1,5 
(barevné značení J)

m 25,000 59,20 1 480,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.174
VV 25 25,000

2 K ELE0214 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 4,000 526,50 2 106,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.214
VV 4 4,000

3 K ELE0215 HZS hod 8,000 526,50 4 212,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.215
VV 2*4 8,000

D 10 Dali systém (dodávka a zprovoznění) Elekroinstalace  budova L stmívání osv.m.č.00110076 293,43
3 K R001

Systém řízení DALI - Elekroinstalace  budova L 
stmívání osv.m.č.001100

kpl 1,000 68 208,43 68 208,43

P
 Poznámka k položce:

nabídka

VV

6-tl. ovl. panel standardu DALI2 s popisem tl. 1-4 + 0 + ^ a ? 
rozměr 68x68mm, max.,3mm nad omítku, LED indikace i tl., 
příjem IR signálů dálk. Ovl.

VV

Montážní sada tlačítkových ovládacích panelů pro 1ks do 
KU68 se stínící uzemňovací vložkou,, antistatická, bílý kryt-
84ks

VV
Načtení všech DALI adres, oživení a nastavení systému 
řízení, integrace časových pásem pracovnch, režimů-1kpl

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K R002 Led driver Dali do stávajícího svítidla ks 4,000 1 740,00 6 960,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 4 4,000

6 K R003 Příslušenství kpl 1,000 306,00 306,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

D 07 Revize 819,00
7 K ELE0161 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 1,000 819,00 819,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.161
VV 1 1,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 62 VCP - Doplnění stmívání osv.m.č.001100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 402,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 402,08 21,00% 3 864,44

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 266,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 63 VCP - Elekroinstalace  budova L zásuvky 1F/32A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 402,08

07 - Instalační materiál 12 602,48

08 - Elektroinstalační materiál, kabely, jiné práce 5 799,60

ZL 63 VCP - Elekroinstalace  budova L zásuvky 1F/32A

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 402,08

D 07 Instalační materiál 12 602,48
1 K ELE0157 Přidružený materiál set 0,100 38 859,80 3 885,98

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.157
VV 0,1 0,100
VV Součet 0,100

3 K ELE0161 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 1,000 819,00 819,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.161
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K ELE0162 HZS hod 15,000 526,50 7 897,50

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.162
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

D 08 Elektroinstalační materiál, kabely, jiné práce 5 799,60
4 K ELE01CYKY CYKY-J 3x6 m 58,000 71,16 4 127,28

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 58 58,000
VV Součet 58,000

5 K ELE02ZAS Zásuvka 1F/32A ks 2,000 555,00 1 110,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K ELE03JIS Jistič 1F/32A ks 2,000 229,56 459,12

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K ELE04LV LV 25x20 m 4,000 25,80 103,20

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 63 VCP - Elekroinstalace  budova L zásuvky 1F/32A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 273,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 103 273,54 21,00% 21 687,44

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 960,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 64 VPC - Kabelové trasy + RM01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 103 273,54

01 - Rozvaděč RM01 39 027,90

08 - Elektroinstalační materiál, kabely, jiné práce 64 245,64

ZL 64 VPC - Kabelové trasy + RM01

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 103 273,54

D 01 Rozvaděč RM01 39 027,90
1 K ELE00RM01

Rozvaděč nástěnný oceloplechový min.48M, hloubka 
150mm RZB-N-3S72

ks 1,000 6 375,00 6 375,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

2 K ELE0012 Pojistka nožová 125A gG ks 3,000 174,90 524,70

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.12
VV 3 3,000

3 K ELE0060 jistič 10k 6B-1 ks 1,000 208,00 208,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.60
VV 1 1,000

4 K ELE0061 jistič 10k 10B-1 ks 2,000 164,20 328,40

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.61
VV 2 2,000

5 K ELE0025 jistič 10k 40B-3 ks 1,000 1 141,60 1 141,60

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.25
VV 1 1,000

6 K ELE00J50 jistič 10k 50B-3 ks 1,000 2 526,00 2 526,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

7 K ELE0073 Instalační relé 16-20-24V ks 1,000 702,70 702,70

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.73
VV 1 1,000

8 K ELE00SP Spínač výkonový 160A-3 ks 1,000 6 090,00 6 090,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

9 K ELE0074 Zdroj 24V na DIN ks 1,000 1 399,30 1 399,30

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.74
VV 1 1,000

10 K ELE0028 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 8,000 10,10 80,80

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.28
VV 8 8,000

11 K ELE00RS16 Řadová svorka šedá, 16mm2 ks 6,000 27,00 162,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 6 6,000

12 K ELE0055 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) set 0,500 27 185,20 13 592,60

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.55
VV 0,5 0,500

13 K ELE0056 Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace hod 12,000 491,40 5 896,80

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.56
VV 12 12,000

D 08 Elektroinstalační materiál, kabely, jiné práce 64 245,64
14 K ELE0165 Trubka ohebná PVC DN25 m 10,000 63,10 631,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.165
VV 10 10,000

15 K ELE0169 Krabice odbočná nástěnná IP44 110x110x50 ks 4,000 418,60 1 674,40

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.169
VV 4 4,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 64 VPC - Kabelové trasy + RM01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K ELE0170
kabelový rošt 50x50 včetně kotvícívh prvků a 
příslušenství

m 15,000 710,20 10 653,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.170
VV 15 15,000

17 K ELE0192 Kabelová příchytka plastová ks 15,000 13,60 204,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.192
VV 15 15,000

18 K ELE0215 HZS hod 2,000 526,50 1 053,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.215
VV 2 2,000

19 K ELE0217 Požární ucpávky m2 0,250 8 424,00 2 106,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.217
VV 0,25 0,250

20 K ELEC3 CYKY-J 3x1,5 m 35,000 55,96 1 958,60

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 35 35,000

21 K ELEC5 CYKY-J 5x10 m 20,000 288,04 5 760,80

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 20 20,000

22 K ELEC16 CYKY-J 5x16 m 16,000 207,68 3 322,88

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 16 16,000

23 K ELECCXKH 1-CXKH-R-J 5x35 m 43,000 857,72 36 881,96

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 43 43,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 472 717,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 472 717,20 21,00% 99 270,61

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 571 987,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 65 VCP - Kabelové trasy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 472 717,20

07 - Instalační materiál 44 568,30

08 - Elektroinstalační materiál, kabely, jiné práce 428 148,90

ZL 65 VCP - Kabelové trasy

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 472 717,20

D 07 Instalační materiál 44 568,30
1 K ELE0139 Zásuvka se signalizací provozního stavu, zelená ks 6,000 749,70 4 498,20

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.139
VV 6 6,000

2 K ELE0155 podlahová uzemňovací sada pro antistatické podlahy ks 7,000 1 629,30 11 405,10

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.155
VV 7 7,000

3 K ELE0161 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 35,000 819,00 28 665,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.161
VV 35 35,000

D 08 Elektroinstalační materiál, kabely, jiné práce 428 148,90
4 K ELE0165 Trubka ohebná PVC DN25 m 3,000 63,10 189,30

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.165
VV 3 3,000

1 K ELE0099 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 9,000 10,10 90,90

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.99
VV 9 9,000

6 K ELE0194 Kabelová příchytka s požární odolností ks 3 500,000 66,30 232 050,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.194
VV 3500 3 500,000

7 K ELE0213 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 12,000 526,50 6 318,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.213
VV 12 12,000

8 K ELE0214 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 16,000 526,50 8 424,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.214
VV 16 16,000

9 K ELE0215 HZS hod 24,000 526,50 12 636,00

P
 Poznámka k položce:

SO D.1.01.4c, pol.č.215 (doplnění do rozvaděče, zapojení v rozvaděči a 
čerpadla, motáž stávající zás. skříně)

VV 24 24,000

10 K ELE02ZAS Zásuvka 1F/32A ks 2,000 666,00 1 332,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000

11 K ELE0H07 H07V-U 6 m 284,000 68,28 19 391,52

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 284 284,000

12 K ELE0CXKH 1-CXKH-R-J 3x6 m 284,000 166,08 47 166,72

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 284 284,000

13 K ELE010k jistič 10k 32B-1 ks 2,000 589,03 1 178,06

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000

14 K ELE0CXKH1 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 17,000 55,96 951,32

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 17 17,000

15 K ELE0CXKH2 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 320,000 74,29 23 772,80

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 320 320,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 65 VCP - Kabelové trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K ELE0CXKHR 1-CXKH-R-V-J 3x1,5 P60R m 1 050,000 55,96 58 758,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1050 1 050,000

17 K ELEC54 CYKY-J 5x4 m 15,000 288,04 4 320,60

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 15 15,000

18 K ELE0001 Zásuvka 5kolík 32A ks 3,000 460,56 1 381,68

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 3 3,000

19 K ELE0002 Zástrčka 5kolík 32A ks 2,000 434,76 869,52

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000

20 K ELE0003 Pojistky PNA000 25A ks 3,000 101,16 303,48

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 3 3,000

21 K ELE0004 Piktogramy pro NO ks 15,000 601,00 9 015,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 15 15,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 453,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 164 453,60 21,00% 34 535,26

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 988,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 66 VCP - Podlahy PVC 2.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 164 453,60

PSV - Práce a dodávky PSV 164 453,60

    776 - Podlahy povlakové 164 453,60

ZL 66 VCP - Podlahy PVC 2.NP

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 164 453,60

D PSV Práce a dodávky PSV 164 453,60

D 776 Podlahy povlakové 164 453,60

1 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 68,240 187,20 12 774,53

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č.215
VV primariát + sekretariát
VV 40,24 40,240
VV expedice + chodba
VV 28 28,000
VV Součet 68,240

2 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 68,240 40,80 2 784,19

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č.216
VV primariát + sekretariát
VV 40,24 40,240
VV expedice + chodba
VV 28 28,000
VV Součet 68,240

3 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 68,240 91,20 6 223,49

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č.217
VV primariát + sekretariát
VV 40,24 40,240
VV expedice + chodba
VV 28 28,000
VV Součet 68,240

4 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 68,240 288,00 19 653,12

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č.218
VV primariát + sekretariát
VV 40,24 40,240
VV expedice + chodba
VV 28 28,000
VV Součet 68,240

5 K 77655534RX1a
Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové 
krytiny na lepidlo doporučené výrobcem

m2 68,240 310,80 21 208,99

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č.219
VV primariát + sekretariát
VV 40,24 40,240
VV expedice + chodba
VV 28 28,000
VV Součet 68,240

6 M 2841224RxA
PVC1 podlahovina vysoce zátěžová  homogení 
vinylová tl. 2mm, dle PD specifikace viz D.1.01.1-002

m2 80,000 538,80 43 104,00

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č.221
VV primariát + sekretariát
VV 50 50,000
VV expedice + chodba
VV 30 30,000
VV Součet 80,000

7 K 77655535RX1d
Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antisticky 
a elektrostaticky vodivých 10cm na stěnu  vč. dod. 
příslušenství, dle projektové dokumentace

m 55,580 238,80 13 272,50

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č.224
VV primariát + sekretariát
VV 37,68 37,680
VV expedice + chodba
VV 17,90 17,900
VV Součet 55,580

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 66 VCP - Podlahy PVC 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,313 5 435,20 1 701,22

P
 Poznámka k položce:

SO A01, pol.č.226

9 K R001 Vysprávka včetně hmoty CERSANIT RS88 m2 10,060 59,40 597,56

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 10,06 10,060

10 K R002
dodávka expresní stěrky NC 172 - chodba kvůli 
provozu expedice

kg 455,000 94,80 43 134,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 455 455,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 807,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 807,88 21,00% 7 099,65

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 907,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 67 VCP - Omítk, mably, obklady - sekretariát
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 807,88

HSV - Práce a dodávky HSV 20 045,55

    61 - Úprava povrchů vnitřních 20 045,55

PSV - Práce a dodávky PSV 13 762,33

    781 - Dokončovací práce - obklady 2 973,37

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 788,96

ZL 67 VCP - Omítk, mably, obklady - sekretariát

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 807,88

D HSV Práce a dodávky HSV 20 045,55

D 61 Úprava povrchů vnitřních 20 045,55

1 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 8,250 259,00 2 136,75

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.22
VV 2,75*3 8,250
VV Součet 8,250

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 109,200 164,00 17 908,80

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.23
VV M.č. A_L002200 
VV 17,2*3 = 51,06
VV odpočet :0,9*2+2,4*1,7= 5,88
VV M.č. A_L002190
VV 23,3*3 = 69,9
VV odpočet :0,9*2+2,4*1,7= 5,88
VV 51,06+69,9-5,88-5,88 109,200
VV Součet 109,200

D PSV Práce a dodávky PSV 13 762,33

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 973,37
5 K 59761007R3 obklad keramický za linkou, dle PD m2 1,782 800,00 1 425,60

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.235
VV 1,62*1,1 1,782
VV Součet 1,782

3 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1,782 59,30 105,67

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.231
VV 1,62*1,1 1,782
VV Součet 1,782

4 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 1,620 657,00 1 064,34

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.232
VV (2,1+0,6)*0,6 1,620
VV Součet 1,620

6 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 0,600 49,60 29,76

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 236
VV 0,6 0,600

7 K 7814971X2 D+M Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 1,200 290,00 348,00

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 238
VV 1,2 1,200

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 788,96

8 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 109,200 23,50 2 566,20

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 241
VV M.č. A_L002200 
VV 17,2*3 = 51,06
VV odpočet :0,9*2+2,4*1,7= 5,88
VV M.č. A_L002190
VV 23,3*3 = 69,9
VV odpočet :0,9*2+2,4*1,7= 5,88
VV 51,06+69,9-5,88-5,88 109,200
VV Součet 109,200

9 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 109,200 75,30 8 222,76

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 67 VCP - Omítk, mably, obklady - sekretariát
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 242
VV M.č. A_L002200 
VV 17,2*3 = 51,06
VV odpočet :0,9*2+2,4*1,7= 5,88
VV M.č. A_L002190
VV 23,3*3 = 69,9
VV odpočet :0,9*2+2,4*1,7= 5,88
VV 51,06+69,9-5,88-5,88 109,200
VV Součet 109,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 330,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 71 330,40 21,00% 14 979,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 309,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 69 VCP - Mrazírny kontakt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71 330,40

5 - Z.č. 5 - Laboratoře 49 699,20

HSV - Odtápění dveří - boxy S2 15 136,00

PSV - Doplnění čerpadla kondenzátu jednotka č. 13.2.7 6 495,20

ZL 69 VCP - Mrazírny kontakt

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 330,40

D 5 Z.č. 5 - Laboratoře 49 699,20
1 K 222 Zprovoznění hod 3,000 808,00 2 424,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4f, pol.č. 222
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

2 K R001 Dveřní kontakt průmyslový ks 3,000 1 800,00 5 400,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

3 K R002 Kabeláž, lišty mb 46,000 79,20 3 643,20

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 46 46,000
VV Součet 46,000

4 K R003 Montáž kpl 1,000 24 336,00 24 336,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K R004
Doplnění prvků do rozvaděče mrazíren, kontakty, 
prodrátování, nastavení

kpl 3,000 2 664,00 7 992,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

6 K R005 Zhotovení prostupu včetně zapravení kpl 1,000 1 080,00 1 080,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K R006 Kotvící materiál kpl 1,000 1 224,00 1 224,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K R007 Doprava kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D HSV Odtápění dveří - boxy S2 15 136,00
9 K R008 Montáž kpl 1,000 7 488,00 7 488,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K R009
Doplnění prvků do rozvaděče mrazíren, kontakty, 
prodrátování, nastavení

kpl 3,000 1 800,00 5 400,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

11 K 222 Zprovoznění hod 1,000 808,00 808,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4f, pol.č. 222
VV 1 1,000

12 K R010 Doprava kpl 1,000 1 440,00 1 440,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 69 VCP - Mrazírny kontakt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Doplnění čerpadla kondenzátu jednotka č. 13.2.7 6 495,20
13 K 222 Zprovoznění hod 0,500 808,00 404,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4f, pol.č. 222
VV 0,5 0,500

14 K R011 Montáž kpl 1,000 1 368,00 1 368,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K R012
čerpadlo kondenzátu do vnitřní nástěnné klimatizační 
jednotky včetně příslušenství

kpl 1,000 4 723,20 4 723,20

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 077,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 077,80 21,00% 6 946,34

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 024,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 70 VCP - VZT – sklad krve – nový rozvod VZT zakončený anemostatem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 077,80

5 - Z.č. 5 - Laboratoře 33 077,80

ZL 70 VCP - VZT – sklad krve – nový rozvod VZT zakončený anemostatem

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 077,80

D 5 Z.č. 5 - Laboratoře 33 077,80
1 K 157 Regulační klapka kruhová D200 ks 1,000 898,20 898,20

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4f, pol.č. 157
VV 1 1,000

2 K 178 Ohebná hadice DN 200 bm 1,000 318,00 318,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4f, pol.č. 178
VV 1 1,000

3 K 193
Protihluková a tepelná izolace čtyřhranné přívodní části 
potrubí. Vnitřní tepelná izolace, samoshášivé 
provedení, na povrchu s Al-polepem,

m2 9,000 905,60 8 150,40

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4f, pol.č. 193
VV 9 9,000

4 K 209
Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran a kruhové 
skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237, EN 1505, EN 
1506

m2 7,500 808,00 6 060,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4f, pol.č. 209
VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

5 K 222 Zprovoznění - montáž VZT, demontáž současného VZT hod 14,000 808,00 11 312,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4f, pol.č. 222
VV 2*7 14,000
VV Součet 14,000

6 K 233
HZS - zař. č. 1 - zednické a pomocné vrty, prostupy, 
drážky, pomoci během transportu potrubí

hod 3,000 565,00 1 695,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4f, pol.č. 233
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

7 K 90 Vzduchotechnický nástavec odvodní ks 1,000 1 840,20 1 840,20

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4f, pol.č. 90
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 441
HZS - zař. č. 7 - inženýská činnost při řešení 
koordinační činnosti

hod 1,000 904,00 904,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4f, pol.č. 441
VV 1 1,000

9 K R001 Doprava kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K R002 Spojovací, kotevní, závěsný materiál kpl 1,000 700,00 700,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 70 VCP - VZT – sklad krve – nový rozvod VZT zakončený anemostatem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 94 500,00 21,00% 19 845,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 345,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 71 VCP - OCHRANNÉ PRVKY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 500,00

OST - OCHRANNÉ PRVKY 94 500,00

ZL 71 VCP - OCHRANNÉ PRVKY

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 500,00

D OST OCHRANNÉ PRVKY 94 500,00
1 K 001

Kryt rohu 50x50 nerez, výška 1500mm, broušený nerez 
včetně montáže a dopravy

KS 7,000 948,00 6 636,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 4 4,000
VV 3 3,000
VV Součet 7,000

2 K 002
Kryt rohu acrovyn SO 50, výška 1500mm, barva 9003 
sněhobílá včetně montáže a dopravy

KS 34,000 732,00 24 888,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 8 8,000
VV 26 26,000
VV Součet 34,000

3 K 003
Plát Acrovyn, šířka 300mm, sražené hrany včetně 
dopravy a montáže

m 80,000 787,20 62 976,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 71 VCP - OCHRANNÉ PRVKY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 904,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 89 904,76 21,00% 18 880,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 784,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 72 VCP - ŘEZÁNÍ OTVORŮ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 89 904,76

HSV - Práce a dodávky HSV 89 904,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 495,36

    997 - Přesun sutě 36 409,40

ZL 72 VCP - ŘEZÁNÍ OTVORŮ

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 89 904,76

D HSV Práce a dodávky HSV 89 904,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 495,36

1 K 962052211
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 
objemu přes 1 m3

m3 4,080 4 972,02 20 285,84

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 0,2*6,8*3 4,080

2 K 977211111
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo 
železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 
hloubka řezu do 200 mm

m 7,860 1 427,42 11 219,52

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 2*0,9 1,800
VV 3*2,02 6,060
VV Součet 7,860

3 K R001
Montáž U profilu na průvlakové kotvy a adesilex PG1 
včetně materiálu

ks 3,000 7 080,00 21 240,00

P

 Poznámka k položce:
 nabídka

 U profil délky 1,3+3,3 mb
 Průvlaková kotva 18 ks

Adesilex PG1 - 6 kg
VV 3 3,000

4 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 12,000 62,50 750,00

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 57
VV 12 12,000

D 997 Přesun sutě 36 409,40

5 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně

t 9,792 1 630,00 15 960,96

P
 Poznámka k položce:

B01, pol.č. 19

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 9,792 324,00 3 172,61

P
 Poznámka k položce:

B01, pol.č. 20

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 186,048 14,20 2 641,88

P
 Poznámka k položce:

B01, pol.č. 21
VV 9,792*19 "Přepočtené koeficientem množství 186,048
VV Součet 186,048

8 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,792 1 494,48 14 633,95

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 72 VCP - ŘEZÁNÍ OTVORŮ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 118,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 118,28 21,00% 18 504,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 623,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL  73 VCP - Zprovoznění zařízení č. 12,13

 

Strana 124 z 167



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 118,28

12,13 - Z.č. 12;13 - Chlazení pobytových místností 86 501,28

S - Společné 1 617,00

ZL  73 VCP - Zprovoznění zařízení č. 12,13

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 118,28

D 12,13 Z.č. 12;13 - Chlazení pobytových místností 86 501,28
1 K 1330 Zprovoznění systému 12 kpl 1,000 23 754,24 23 754,24

P
 Poznámka k položce:

nabídka

VV
12.M1 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, 
zkouška chodu)

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

2 K 1334 Zprovoznění systému 13 kpl 1,000 23 754,24 23 754,24

P
 Poznámka k položce:

nabídka

VV
13.M1 - kompletní zprovoznění zařízení (oživení zařízení, 
zkouška chodu)

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

3 K Pol1
Montáž uzavíracích ventilů, úprava potrubí, provedení 
tlakové zkoušky včetně nutného materiálu, vakuování, 
plnění chladiva

soub. 1,000 27 408,00 27 408,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka

VV

kompletní montáž včetně nutných úprav potrubí pro částečné 
uvedení do provozu, provedení další tlakové zkoušky u 
zařízení 12 a 13

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

4 K Pol2
Uzavírací ventl na chladivovém potrubí DN12, 
zakončení

ks 2,000 1 230,00 2 460,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K Pol3
Uzavírací ventl na chladivovém potrubí DN35, 
zakončení

ks 2,000 2 462,40 4 924,80

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K Pol4 Ostatní (drobný materiál, doprava, čistící prostředky…) kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D S Společné 1 617,00
7 K S4.1 Zaškolení obsluhy hod 2,000 808,50 1 617,00

P
 Poznámka k položce:

D.1.01.4f pol.č.7
VV 2 2,000
VV Součet: 2,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL  73 VCP - Zprovoznění zařízení č. 12,13
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 346,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 59 346,60 21,00% 12 462,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 809,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 74 VCP - Demontáž, montáž otopných těles
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 59 346,60

PSV - PSV 59 346,60

    D2 - Topný rozvod pro ÚT 59 346,60

ZL 74 VCP - Demontáž, montáž otopných těles

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 346,60

D PSV PSV 59 346,60

D D2 Topný rozvod pro ÚT 59 346,60

1 K 37
Termostatický radiátorový ventil s automatickým 
omezením průtoku, DN15, provedení rohové

ks 2,000 1 032,40 2 064,80

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4b , Topení a chlazení, pol.č.37
VV 2 2,000
VV Součet: 2,000

2 K 59 Lehké pracovní lešení m2 6,000 246,50 1 479,00

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4b , Topení a chlazení, pol.č.59
VV 6 6,000
VV Součet: 6,000

3 K 60 Proplach, naplnění a odvzdušnění systému h 8,000 471,50 3 772,00

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4b , Topení a chlazení, pol.č.60
VV 8 8,000
VV Součet: 8,000

4 K 63 Zkouška těsnosti potrubí h 2,000 471,50 943,00

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4b , Topení a chlazení, pol.č.63
VV 2 2,000
VV Součet: 2,000

5 K 64 Provozní zkouška (dilatační a topná) h 8,000 471,50 3 772,00

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4b , Topení a chlazení, pol.č.64
VV 8 8,000
VV Součet: 8,000

6 K R001 Demontáž OT litinových ks 9,000 252,00 2 268,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

7 K R002 Zátkování vývodů soubor 1,000 810,00 810,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K R003 Převaření stoupačky soubor 2,000 4 704,00 9 408,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K R004 Montáž OT litinových ks 9,000 540,00 4 860,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

10 K R005 Drobný dopoj.materiál soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K R007 Svařovací souprava soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 55
Stavební přípomoci = prostupy přes stavební 
konstrukce (přes strop; přes nosnou stěnu; přes 
příčku), včetně zapravení a chráničky

hod 8,000 469,00 3 752,00

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4b , Topení a chlazení, pol.č.55
VV 8 8,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet: 8,000

13 K 119
Odstavení, vypuštění a napojení na stávající systém a 
následné zprovoznění

h 8,000 432,00 3 456,00

P
 Poznámka k položce:

SOD D.1.01.4b , Topení a chlazení, pol.č.119
VV 8 8,000
VV Součet: 8,000

14 K R008 Zhotovení přípojky ks 4,000 156,00 624,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

15 K 733111603 Potrubí ocelové svařované  DN 15 m 20,000 482,83 9 656,60

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

16 K R009 Krytka plastová D12 ks 11,000 42,00 462,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

17 K R010 Kohout kulový DN15 ks 4,000 372,00 1 488,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

18 K R011 Ventil přímý termostatický ks 2,000 448,80 897,60

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

19 K R012 Šroubení regulační ks 2,000 316,80 633,60

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 343,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 343,39 21,00% 5 952,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 295,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 75 VCP - Betonové patky a podpěrná konstrukce pod rozvodnu 1NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 343,39

HSV - Práce a dodávky HSV 28 343,39

    1 - Zemní práce 7 383,98

    2 - Základy a zvláštní zakládání 20 959,41

ZL 75 VCP - Betonové patky a podpěrná konstrukce pod rozvodnu 1NP

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 343,39

D HSV Práce a dodávky HSV 28 343,39

D 1 Zemní práce 7 383,98

1 K 131213702
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

m3 1,450 1 149,60 1 666,92

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 1,45 1,450
VV Součet 1,450

2 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost 
do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,450 121,67 176,42

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 1,45 1,450
VV Součet 1,450

3 K 162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost 
do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -
1311

m3 5,800 112,09 650,12

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 1,45*4 5,800
VV Součet 5,800

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 1,450 329,55 477,85

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 1,45 1,450
VV Součet 1,450

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 14,500 27,00 391,50

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 10*1,45 14,500

6 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,450 337,22 488,97

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 1,45 1,450
VV Součet 1,450

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,610 1 341,20 3 500,53

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 1,45*1,8 2,610
VV Součet 2,610

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 1,450 21,84 31,67

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,45 1,450
VV Součet 1,450

D 2 Základy a zvláštní zakládání 20 959,41

9 K 001
Podpěrná konstrukce z dř. hranolů včetně spojovacího 
materiálu

bm 8,150 550,00 4 482,50

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 8,15 8,150

10 K 002 Ztížené podmínky betonáže, výkopů, čištění, dopravy kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 275313711
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 20/25

m3 1,450 3 515,86 5 098,00

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 1,45 1,450
VV Součet 1,450

12 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,600 440,68 1 586,45

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV ((0,5*0,6)*4)*3 3,600
VV Součet 3,600

13 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,600 81,24 292,46

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV ((0,5*0,6)*4)*3 3,600
VV Součet 3,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 628,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 191 628,62 21,00% 40 242,01

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 870,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

 ZL 76 VCP - Přizdívky, polopříčkym příčky v místnostech 2. a 3. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 191 628,62

HSV - Práce a dodávky HSV 190 883,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 130 241,47

    61 - Úprava povrchů vnitřních 35 344,10

    998 - Přesun hmot 25 297,70

PSV - Práce a dodávky PSV 745,35

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 745,35

 ZL 76 VCP - Přizdívky, polopříčkym příčky v místnostech 2. a 3. etapa

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 191 628,62

D HSV Práce a dodávky HSV 190 883,27

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 130 241,47

1 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm

m2 46,890 692,63 32 477,42

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022*0,958
VV (4,4*3)*3+2,2*3+0,23*3 46,890

2 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 125 mm

m2 112,200 846,87 95 018,81

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022*0,958
VV (4,4*3)*3+2,2*3 46,200
VV (4,4*3)*5 66,000
VV Součet 112,200

3 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 150 mm

m2 2,880 953,21 2 745,24

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022*0,958
VV 2,4*1,2 2,880
VV Součet 2,880

D 61 Úprava povrchů vnitřních 35 344,10

4 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 5,760 70,70 407,23

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 20
VV 2*(2,4*1,2) 5,760
VV Součet 5,760

5 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 5,760 259,00 1 491,84

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 22
VV 2*(2,4*1,2) 5,760
VV Součet 5,760

6 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 5,760 164,00 944,64

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 23
VV 2*(2,4*1,2) 5,760
VV Součet 5,760

7 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 5,760 89,80 517,25

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 25
VV 2*(2,4*1,2) 5,760
VV Součet 5,760

8 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 5,760 331,00 1 906,56

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 26
VV 2*(2,4*1,2) 5,760
VV Součet 5,760

9 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 5,760 78,40 451,58

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 27
VV 2*(2,4*1,2) 5,760
VV Součet 5,760

10 K R001
Mapei Nivorapid + Latex plus 3 mm včetně perlinky, 
penetrace, přechody mezi novým zdivem a stávajícím

m2 37,500 790,00 29 625,00

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

 ZL 76 VCP - Přizdívky, polopříčkym příčky v místnostech 2. a 3. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 15*(3*0,5) 22,500
VV 10*(3*0,5) 15,000
VV Součet 37,500

D 998 Přesun hmot 25 297,70

11 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m

t 10,999 2 300,00 25 297,70

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.59

D PSV Práce a dodávky PSV 745,35

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 745,35

12 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 5,760 23,50 135,36

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 241
VV 2*(2,4*1,2) 5,760
VV Součet 5,760

13 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 5,760 75,30 433,73

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 242
VV 2*(2,4*1,2) 5,760
VV Součet 5,760

14 K 784211163
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého 
odstínu

m2 5,760 30,60 176,26

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 243
VV 2*(2,4*1,2) 5,760
VV Součet 5,760
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 725,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 116 725,88 21,00% 24 512,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 141 238,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 77 VCP - Dlažby vstup
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 116 725,88

HSV - Práce a dodávky HSV 3 422,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 422,58

PSV - Práce a dodávky PSV 113 303,30

    771 - Podlahy z dlaždic 93 848,61

    776 - Podlahy povlakové 19 454,69

ZL 77 VCP - Dlažby vstup

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 116 725,88

D HSV Práce a dodávky HSV 3 422,58

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 422,58

12 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 40,940 83,60 3 422,58

P
 Poznámka k položce:

B01, pol.č.008
VV Skladba F1
VV A_L002450 - CHODBA
VV 28,94 28,940
VV A_L002470 - ZÁDVEŘÍ
VV 12,00 12,000
VV Součet 40,940

D PSV Práce a dodávky PSV 113 303,30

D 771 Podlahy z dlaždic 93 848,61
3 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 40,940 15,30 626,38

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.208
VV Skladba F1
VV A_L002450 - CHODBA
VV 28,94 28,940
VV A_L002470 - ZÁDVEŘÍ
VV 12,00 12,000
VV Součet 40,940

4 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 40,940 59,30 2 427,74

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.209
VV Skladba F1
VV A_L002450 - CHODBA
VV 28,94 28,940
VV A_L002470 - ZÁDVEŘÍ
VV 12,00 12,000
VV Součet 40,940

6 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 90 do 120 mm

m 36,540 139,00 5 079,06

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.210
VV 36,54 36,540
VV Součet 36,540

7 M 59761443
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 4 do 6ks/m2, přesná specifikace viz D.1.01.1-002

m2 49,053 756,00 37 084,07

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.212
VV "plocha" 40,94*1,1 45,034
VV "sokl" 36,54*0,1*1,1 4,019
VV Součet 49,053

5 K 771574154
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 
ks/m2

m2 40,940 1 010,00 41 349,40

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.211
VV Skladba F1
VV A_L002450 - CHODBA
VV 28,94 28,940
VV A_L002470 - ZÁDVEŘÍ
VV 12,00 12,000
VV Součet 40,940

8 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 36,540 43,90 1 604,11

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.213
VV 36,54 36,540
VV Součet 36,540

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 77 VCP - Dlažby vstup
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 1,722 684,00 1 177,85

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.214

13 K 001 Očištění, dvojnásobný nátěr stávajícího potrubí UT kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 776 Podlahy povlakové 19 454,69

10 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 40,940 187,20 7 663,97

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.215
VV Skladba F1
VV A_L002450 - CHODBA
VV 28,94 28,940
VV A_L002470 - ZÁDVEŘÍ
VV 12,00 12,000
VV Součet 40,940

11 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 40,940 288,00 11 790,72

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.218
VV Skladba F1
VV A_L002450 - CHODBA
VV 28,94 28,940
VV A_L002470 - ZÁDVEŘÍ
VV 12,00 12,000
VV Součet 40,940
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 748,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 748,74 21,00% 9 187,24

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 935,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 78 VCP - Omítk, mably, obklady -sklad krve, expedice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 748,74

HSV - Práce a dodávky HSV 30 405,24

    61 - Úprava povrchů vnitřních 30 405,24

PSV - Práce a dodávky PSV 13 343,50

    771 - Podlahy z dlaždic 1 171,67

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 470,09

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 101,74

ZL 78 VCP - Omítk, mably, obklady -sklad krve, expedice

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 748,74

D HSV Práce a dodávky HSV 30 405,24

D 61 Úprava povrchů vnitřních 30 405,24

1 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 71,880 259,00 18 616,92

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.22
VV 71,88 71,880
VV Součet 71,880

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 71,880 164,00 11 788,32

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.23
VV 71,88 71,880
VV Součet 71,880

D PSV Práce a dodávky PSV 13 343,50
3 K 001 Očištění, dvojnásobný nátěr stávajícího potrubí UT kpl 1,000 2 700,00 2 700,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

4 K 002 Očištění, zdrsnění a dvojnásobný nátěr atyp. zárubně kpl 1,000 900,00 900,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 1 171,67
5 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1,100 15,30 16,83

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.208
VV 1,1 1,100
VV Součet 1,100

6 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1,080 59,30 64,04

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.209
VV 1,08 1,080

7 K 771574154
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 
ks/m2

m2 1,080 1 010,00 1 090,80

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.211
VV 1,08 1,080
VV Součet 1,080

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 470,09
8 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1,900 59,30 112,67

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.231
VV 1,9 1,900
VV Součet 1,900

9 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 1,900 657,00 1 248,30

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.232
VV 0,5*2+0,45*2 - sklad krve
VV 0,5*2+0,45*2 1,900

10 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 2,200 49,60 109,12

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 236
VV 2,2 2,200
VV Součet 2,200

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 101,74

11 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 71,880 23,50 1 689,18

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 78 VCP - Omítk, mably, obklady -sklad krve, expedice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 241
VV 71,88 71,880
VV Součet 71,880

12 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 71,880 75,30 5 412,56

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 242
VV 71,88 71,880
VV Součet 71,880
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 135,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 105 135,00 21,00% 22 078,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 213,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 79 VCP - Zámečnické práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 135,00

PSV - Práce a dodávky PSV 105 135,00

    767 - Konstrukce zámečnické 105 135,00

ZL 79 VCP - Zámečnické práce

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 105 135,00

D PSV Práce a dodávky PSV 105 135,00

D 767 Konstrukce zámečnické 105 135,00
1 K 001 Náběhový plech P4 pro vstupní rampu kpl 1,000 5 875,00 5 875,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 002 Kotvení sloupů U 140  pro zpevnění stropu kpl 1,000 6 120,00 6 120,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 003 Opláštění sloupů vstupní rampa 4ks ks 1,000 6 240,00 6 240,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 004
Dveře ocelové dvoukřídlé 1630 x 2270mm, zámek 
FAB, kování, bez PO

ks 1,000 52 360,00 52 360,00

P
 Poznámka k položce:

poměrově dle dodatku č.1 dveře dvoukřídlé 700+700mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 005
Dveře ocelové jednokřídlé 1030 x 2270mm, zámek 
FAB, kování, bez PO

ks 1,000 27 820,00 27 820,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 006
Lišta Al. vč, dorazu a vedení pro posuvné dveře, 
kování, vč. krycí listy

ks 1,000 6 720,00 6 720,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 79 VCP - Zámečnické práce

Strana 149 z 167



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -137 350,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -137 350,00 21,00% -28 843,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -166 193,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 79 MNP - Zámečnické práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -137 350,00

PSV - Práce a dodávky PSV -137 350,00

    767 - Konstrukce zámečnické -137 350,00

ZL 79 MNP - Zámečnické práce

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -137 350,00

D PSV Práce a dodávky PSV -137 350,00

D 767 Konstrukce zámečnické -137 350,00

1 K 767_Z24
D+M Z24 Interiérová skleněná příčka s dveřmi , vč. 
pomocných prací, příslušenství, doplňků, kování, PÚ , 
dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-504)

kpl -1,000 88 150,00 -88 150,00

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. Z24
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

2 K 767_Z25

D+M Z25 Dveře vnitřní jednokřídlé, plné, hladké, 
1100x1970 mm , vč. pomocných prací, příslušenství, 
doplňků, kování, PÚ , dle PD (přesná specifikace viz 
D.1.01.1-504)

soubor -1,000 49 200,00 -49 200,00

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. Z25
VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 746,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 746,40 21,00% 3 936,74

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 683,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 80 VCP - MaR
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 746,40

D1 - Řídící systém 5 551,20

D3 - Montážní materiál 669,60

D4 - Elektromontážní práce 3 508,80

D5 - Služby 9 016,80

ZL 80 VCP - MaR

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 746,40

D D1 Řídící systém 5 551,20
1 K MaR-RS7 Modul 10 digitálních vstupů, komunikace ModBus RTU, ks 1,000 5 551,20 5 551,20

P
 Poznámka k položce:

SPD pol.č. 7
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D3 Montážní materiál 669,60
2 K MaR-MoMat7

Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 
2x2x0,8

m 22,000 30,00 660,00

P
 Poznámka k položce:

SOD pol.č. 53
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

3 K MaR-MoMat32 Popisovací štítky na kabely ks 2,000 4,80 9,60

P
 Poznámka k položce:

SOD pol.č. 78
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D D4 Elektromontážní práce 3 508,80
4 K MaR-Montaz11 Popisovací štítky na kabely ks 2,000 7,20 14,40

P
 Poznámka k položce:

SOD pol.č. 89
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K MaR-Montaz14
Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - 
položení

m 20,000 37,20 744,00

P
 Poznámka k položce:

SOD pol.č. 92
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

6 K MaR-Montaz16
Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou 
koncích

ks 2,000 235,20 470,40

P
 Poznámka k položce:

SOD pol.č. 94
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K MaR-Montaz18
Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm 
vč. zapravení

ks 2,000 211,20 422,40

P
 Poznámka k položce:

SOD pol.č. 96
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K R001 Dopojení kabelu do stávajícího rozvaděče hod 2,000 928,80 1 857,60

P
 Poznámka k položce:

SOD pol.č. 125
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D D5 Služby 9 016,80
9 K MaR-Sluzby1 Oživení a uvedení do provozu - regulátory kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

P
 Poznámka k položce:

poměrově
VV 1 1,000

10 K MaR-Sluzby2 Test 1:1 - datové body - regulátory DB 2,000 164,40 328,80

P
 Poznámka k položce:

SOD pol.č. 99
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

11 K MaR-Sluzby18 Vytvoření SW  - Regulátory DB 2,000 588,00 1 176,00

P
 Poznámka k položce:

SOD pol.č. 115
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 80 VCP - MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K MaR-Sluzby20
Řídící systém - programování dispečinku (úprava, 
rozšíření a doplnění), datové body fyzické i virtuální, vč. 
VRV, IRC apod.

DB 2,000 282,00 564,00

P
 Poznámka k položce:

SOD pol.č. 117
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 K MaR-Sluzby21
Řídící systém - programování dispečinku, 
parametrizace (popis viz TZ)

DB 2,000 9,60 19,20

P
 Poznámka k položce:

SOD pol.č. 118
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K MaR-Sluzby30 Vedení zakázky hod 1,000 928,80 928,80

P
 Poznámka k položce:

SOD pol.č. 127
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K R002
Relizační dílenská dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení 

kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 024,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 97 024,56 21,00% 20 375,16

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 399,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 81 - Stavební práce mražák S9 + S10 1.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 024,56

HSV - Práce a dodávky HSV 97 024,56

    N00 - Jádrové vrtání 0,00

    N01 - Jádrové vrtání 2 064,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 835,10

      998 - Přesun hmot 11 585,10

    713 - Izolace tepelné 2 561,25

      PSV - Práce a dodávky PSV 2 561,25

    776 - Podlahy povlakové 3 522,28

    777 - Podlahy lité 13 714,06

    783 - Dokončovací práce - nátěry 327,87

ZL 81 - Stavební práce mražák S9 + S10 1.NP

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97 024,56

D HSV Práce a dodávky HSV 97 024,56

D N00 Jádrové vrtání 0,00

D N01 Jádrové vrtání 2 064,00
1 K R001 Jádrové vrtání prostupů DN200, délka 200 mm ks 2,000 1 032,00 2 064,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 835,10

2 K R004 betonáž podlahy ve stísněných podmínkách 30-40 mm hod 24,000 420,00 10 080,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

3 K R002 D+ M Mapeflex PU 45 -šedý ks 2,000 590,00 1 180,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 2 2,000

4 K R003 Dodávka materiálu topcem pronto ks 65,000 438,00 28 470,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 40 40,000
VV 25 25,000
VV Součet 65,000

5 K R005
Betonáž podlahy před mražákem, ve spádu v tl. 50-80 
mm TOPCEM PRONTO - ve stísněných podmínkách

hod 36,000 420,00 15 120,00

P
 Poznámka k položce:

nabídka
VV 36 36,000
VV Součet 36,000

6 K R006 Doprava materiálu kpl 2,000 4 200,00 8 400,00

P
 Poznámka k položce:

 nabídka

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 11 585,10

7 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m

t 5,037 2 300,00 11 585,10

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 59

D 713 Izolace tepelné 2 561,25

D PSV Práce a dodávky PSV 2 561,25

8 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 5,450 45,60 248,52

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 5,45 5,450
VV Součet 5,450

9 M 28375909
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 50mm

m2 8,765 246,21 2 158,03

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 5,45*1,05 5,723
VV 2,5*1,05 2,625
VV Součet 8,348
VV 8,348*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,765

10 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,130 1 190,00 154,70

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 89

D 776 Podlahy povlakové 3 522,28

11 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 5,450 187,20 1 020,24

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 215
VV 5,45 5,450
VV Součet 5,450

12 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 5,450 40,80 222,36

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 216
VV 5,45 5,450
VV Součet 5,450

13 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 5,450 288,00 1 569,60

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č. 218
VV 5,45 5,450
VV Součet 5,450

14 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z 
pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
epoxidový

m2 5,450 130,29 710,08

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 5,45 5,450
VV Součet 5,450

D 777 Podlahy lité 13 714,06

15 K 777121115
Epoxidová stěrka plněná pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 
3 do 5 mm

m2 5,450 2 509,96 13 679,28

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 5,45 5,450
VV Součet 5,450

16 K 998777102
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,049 709,88 34,78

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958

D 783 Dokončovací práce - nátěry 327,87

17 K 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k 
cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým 
pískem nebo skleněnými kuličkami

m2 5,450 60,16 327,87

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV 5,45 5,450
VV Součet 5,450
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 601,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 173 601,42 21,00% 36 456,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 210 057,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 82 VCP - Oprava fasády
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 173 601,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 173 601,42

    62 - Úprava povrchů vnějších 107 725,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 873,00

    998 - Přesun hmot 2 003,30

ZL 82 VCP - Oprava fasády

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 173 601,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 173 601,42

D 62 Úprava povrchů vnějších 107 725,12

1 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn

m2 117,600 56,04 6 590,30

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV jih: 48,5*1,7=82,45 m2
VV východ: 2 m2 +19,5*1,7= 35,15 m2
VV 82,45+35,15 117,600

2 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 117,600 235,67 27 714,79

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV jih: 48,5*1,7=82,45 m2
VV východ: 2 m2 +19,5*1,7= 35,15 m2
VV 82,45+35,15 117,600

3 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 117,600 53,20 6 256,32

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.42
VV jih: 48,5*1,7=82,45 m2
VV východ: 2 m2 +19,5*1,7= 35,15 m2
VV 82,45+35,15 117,600

4 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 117,600 401,00 47 157,60

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.43
VV jih: 48,5*1,7=82,45 m2
VV východ: 2 m2 +19,5*1,7= 35,15 m2
VV 82,45+35,15 117,600

5 K 628195001
Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím 
oprav ručně

m2 117,600 123,58 14 533,01

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022 * 0,958
VV jih: 48,5*1,7=82,45 m2
VV východ: 2 m2 +19,5*1,7= 35,15 m2
VV 82,45+35,15 117,600

6 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 150,360 36,40 5 473,10

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.44
VV jih: 2,1 m2*5 + 3,05 m2+4,06 m2*6 = 37,91*3
VV východ: 0,81 m2 * 5 + 4,08 m2 * 2= 12,21 *2
VV (37,91+12,21)*3 150,360

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 873,00

7 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 352,500 82,10 28 940,25

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.54
VV JIH: 49 bm*5 = 245 m2
VV VÝCHOD: 21,5 bm*5=107,5 m2
VV 245+107,5 352,500

8 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 15 862,500 1,10 17 448,75

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.55
VV 352,5*45*1 15 862,500
VV Součet 15 862,500

Stavební úpravy objektu L - transfúzní oddělení

ZL 82 VCP - Oprava fasády
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 352,500 49,60 17 484,00

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.56
VV JIH: 49 bm*5 = 245 m2
VV VÝCHOD: 21,5 bm*5=107,5 m2
VV 245+107,5 352,500

D 998 Přesun hmot 2 003,30

10 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m

t 0,871 2 300,00 2 003,30

P
 Poznámka k položce:

A01, pol.č.59
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 845 908,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 845 908,22 21,00% 177 640,73

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 023 548,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 845 908,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 845 908,22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 845 908,22

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 845 908,22
1 K 03000100b Zařízení staveniště - provoz po dobu výstavby kpl 1,000 394 520,54 394 520,54

P
 Poznámka k položce:

 VON, pol.č. 3

VV 1 200 000 / 365 = 3287,67
VV 3287,67 * 120 = 394 520,54 Kč bez DPH
VV 1 1,000

2 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 26 487,33 26 487,33

P
 Poznámka k položce:

VON, pol.č. 5

3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 331 091,67 331 091,67

P
 Poznámka k položce:

VON, pol.č. 6

4 K 090001000e
Fotodokumentace a pasport stávajícho stavu stavbou 
dotčených částí objektu

kpl 1,000 22 072,78 22 072,78

P
 Poznámka k položce:

 VON, pol.č. 7

5 K 090001000g Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 1,000 2 207,28 2 207,28

P
 Poznámka k položce:

VON, pol.č. 8

6 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 22 072,78 22 072,78

P
 Poznámka k položce:

VON, pol.č. 9

7 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 2 207,28 2 207,28

P
 Poznámka k položce:

VON, pol.č. 10

8 K 090001000h Provozní řády kpl 1,000 1 103,00 1 103,00

P
 Poznámka k položce:

VON, pol.č. 11

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 33 109,17 33 109,17

P
 Poznámka k položce:

VON, pol.č. 13

10 K 013244000 Dokumentace výrobní kpl 1,000 11 036,39 11 036,39

P
 Poznámka k položce:

VON, pol.č. 14
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