




Příloha č. 2

Rekapitulace změn při realizaci stavby :

Rekonstrukce kanalizační přípojky pro MŠ Smetanovy Sady v Novém Jičíně
Po dohodě projektanta, investora a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů : 

1. změny a úpravy hloubky a trasy kanalizačního potrubí 
2. demontáž, dodávka a montáž střešního svodu
3. zřízení nové šachty včetně vyvložkování stávajícího potrubí
méněpráce bez DPH 



           -      1.448,32 Kč

vícepráce bez DPH 



          +    53.812,64 Kč

změny celkem bez DPH 


          +    52.364,32 Kč 

cena dle SoD bez DPH 


          +  305.000,00 Kč

----------------------------------------------------------------------------------

cena dle dodatku č. 1 bez DPH

          +  357.364,32 Kč

DPH 21% 




          +    75.046,51 Kč

cena dle dodatku č. 1 vč. DPH 21%
          +  432.410,83 Kč 
     

