Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 12.1.2017

I.
Smluvní strany

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Se sídlem: 	28. října 12, 741 11 Nový Jičín
Zastoupen:	PhDr. Sylva Dvořáčková - ředitelka
IČ:	00096296
DIČ:	-
Bankovní spojení: 	Komerční banka Nový Jičín
Číslo účtu: 	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Radek Polách, zástupce ředitele, tel. +420 556 701 156, radek.polach@muzeumnj.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma		  SPO spol. s r.o.
Se sídlem:	Panská 395, 742 13 Studénka
Zastoupena:	Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, jednatelka
IČ:	41035321
DIČ:	CZ41035321
Bankovní spojení:	Komerční banka Studénka
Číslo účtu:	1500146801/0100
Zapsána v obch. rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 1457
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[bookmark: _GoBack] Ing. Růžena Pilchová Mackovíková tel. xxxxxx, email info@spo.cz
(dále jen „zhotovitel“)


Na základě smlouvy o dílo ze dne 12. 1. 2017 v rámci zhotovení stavby „Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích“ se mění následující předměty smlouvy: Doba a místo plnění.
Důvodem vytvoření tohoto dodatku jsou změny v provádění stavby:
- změna technologií a provádění práce na základě stanoviska památkové péče o obnově dílčích částí národní kulturní památky v rámci projektu stavby „Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích“ ze dne 25.4.2017 


IV.
Doba a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 17. 7. 2017 od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.


	Nový Jičín, dne 30.6.2017
	
	Ve Studénce dne 30.6.2017

	
	
	

	za objednatele
PhDr. Sylva Dvořáčková
ředitelka Muzea Novojičínska, p.o.



	
	za zhotovitele
Ing. Růžena Pilchová Mackovíková
jednatelka společnosti



Smlouva o dílo na stavbu „Zámek Nová Horka – obnova zámeckého areálu“	
Smlouva o díla na stavbu „Zámek Nová Horka – obnova zámeckého areálu“	2
